

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACIÓN 1

NOMBRE INICIATIVA:	"Producción de frutos ornamentales comerciales (desert pepper) para exportación a USA, Europa y Japón, a partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)"
EJECUTOR:	Vivero y Jardín Pumahuida Ltda.
CODIGO:	PYT-2012-0063
FECHA:	02 de septiembre de 2014

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de julio de 2012
Fecha término:	30 de junio de 2015
Duración (meses)	36

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
	Firma del contrato	Cancelada	
10/01/2013	Informe de saldo e ingreso de gastos al SDGL	Cancelada	
10/10/2013	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1 y 2	Cancelada	
10/04/2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N° 3, 4 y 5		
30/09/2015	Aprobación informes técnico y financiero finales.		
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	21/01/2013 Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	19/07/2013 Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	20/01/2014 Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	21/07/2014 Entregado
Informe Técnico de Avance 5:	20/01/2015

Informes Financieros	
Informe de Saldo:	04/01/2013 Entregado
Informe Financiero de Avance 1:	21/01/2013 Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	19/07/2013 Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	20/01/2014 Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	21/07/2014 Entregado
Informe Financiero de Avance 5:	20/01/2015

INFORME TECNICO FINAL:	24/07/2015
INFORME FINANCIERO FINAL:	24/07/2015

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO

EJECUTOR O COORDINADOR PRINCIPAL

