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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACION AGRARIA 
NlINISTERlO DE AGRIC ULTU RA 

d ntece entes genera es 

PLAN DE TRABAJO 
CÓDIGO: FIA-PI-T-2006-1- A-006 

Titulo: PRODUCCIÓN DE FOLLAJE COMO DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EN 
EL RUBRO FLORES DE CORTE PARA PRODUCTORAS MAPUCHE DE LA REGION 
DE LA ARAUCANIA 

Duración Territorio 

Meses 
1

48 
Región (es) 
Comuna (as) 

Período de ejecución 
Fecha de inicio 

1 

30-12-2006 
(dd/mm/aaaa) 

2 N bE' t (E f d d R . om re 'Jecu or n 1 a esponsa bl ) e 
Nombre Giro / actividad 

INSTITUTO DE INVESTIGACION 
INVESTIGACIONES AGRÍCOLA 
AGROPECUARIAS 
(INIA). CRI 
CARILLANCA 

3. Identificación A entes Asociados 
Nombre Giro / actividad 

ASOCIACION 
INDÍGENA DE 
MUJERES Y 
HOMBRES 
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DE 
LAUTARO 
MUNICIP ALIDAD 
DELAUTARO 

,..' I \ 

PRODUCTOR 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

I La Araucanía 
I Lautaro 

1 Fecha de término 
(dd/mm/aaaa) 

RUT 

61.312.000-9 

RUT 

75.960.450-4 

69.190.000-9 

2 

130-12-2010 

Representante (s) 
Legal (es) 

BOLIVAR 
LEOPOLDO 
SANCHEZ 
GRUNERT 

Representante Legal 

ELIANIRA ROTHEN 
PAZ 
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4 C d" d oor IDa ores P" nnclpa y Alt ernos 
Nombre Formación /grado 

académico 
MARIA INGENIERO 
GABRIELA AGRÓNOMO 
CHAHIN 
ANANIA 

SELVIN INGENIERO 
FERRADA AGRÓNOMO, MsC 
NElRA 

~" p t rd d resupues o conso I a o 
Items de costos FIA 

$ 

l . Recursos Humanos 

2. Equipamiento (contraparte) 

3. Infraestructura 

4. Yiát icos/movi lización 

5. Materiales e Insumos 

6. Servicio a terceros 

7. Difusión 

8. Capacitación 

9. Gastos generales 

10. Gastos de adm inistración 

I l. Imprevistos 

Total 

Empleador Función y responsabilidad 
dentro del proyecto 

INIA CARILLANCA COORDINADOR 
PRINCIPAL; JEFA 
EQUIPO TÉCNICO. 
INVESTIGADORA 
FLORICUL TURA 

INIA CARILLANCA COORDINADOR 
ALTERNO; EQUIPO 
TÉCNICO. 
INVESTI GADO R 
ECONOMIA AGRARIA 

Contraparte Total 

% $ % $ % 

3 



-• • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • 

GOBIERNO DE. CHILE. 
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6. Resumen ejecutivo (máximo 1/2 página) 
La baja rentabilidad del rubro flores de corte no esta ajeno a la problemática de las integrantes 
de la Asociación Indígena de Mujeres y Hombres Productores Agrícolas de Lautaro , dado que 
afecta a gran parte de los productores de flores de la comuna de Lautaro y de la IX Región, así 
también como a la gran mayoría de los pequeños productores a nivel nacional. La baja 
rentabilidad se debe a que este negocio presenta algunas deficiencias y Iimitantes , tales como: 
altos costos de producción, baja productividad y calidad de la producción, baja diversidad y 
estacionalidad de la oferta y baja efectividad en el proceso de venta. Lo anterior genera efectos 
negativos en el rubro , tales como : sobre oferta en el mercado nacional, flores heterogéneas en 
calidad, oferta poco atractiva para los clientes y concentrada de acuerdo a ciclo del cultivo. 
Para contribuir a atacar el problema anteriormente señalado, se identificaron algunas 
alternativas de so lución, de lo cual se desprende que una acción estratégica sería la 
diversificación de la producción con la incorporación productiva de especies de fo llaje, que 
complementen su actual oferta de flores de corte. Con ello se espera mejorar la rentabilidad y 
fo rtalecer este negocio productivo en la AFC regional. Por lo tanto, se propone introducir 4 
especies elegidas de acuerdo a la demanda actual de mercado, y validarl as en las condiciones 
agroecológicas pertinentes. Conj untamente, es necesario capacitar a las productoras tanto en el 
manejo agronómico, como en aspectos de gestión predi al y comercialización. 
Los resultados que se esperan con la ejecución del presente proyecto son: - Paquetes 
tecnológicos val idados para 4 especies .- Haber determinado la factibilidad comercial y 
económica de las cuatro especies. - Productores comercializando 4 nuevas opciones 
productivas a nivel piloto.- Productoras con conocimiento en manejo predi al y técnico de las 
4 especies de follaje. - Actividades y publicaciones di vulgativas, como días de campo, charlas 
técnicas, díptico y un boletín. 

2 

3 

4 

5 

de flores de corte en la AFC de la IX Región, con la 

Generar producción de follaje con las especies Eucaliptus, Rumora y Ruscus, a nivel 
piloto. 
Evaluar la adaptación y comportamiento productivo de la especie nativa Lomatía 
ferruginia . 
Determinar la factibi lidad económica de la introducción de las 4 espec' . ~ 
como alternativa complementari a. - r::P 
Mej orar los conocimientos de las productoras participantes del proy :f!!.o en 
predial y manejo agronómico del cultivo de 4 especies de fo ll aje. ~ 
Difundir los resultados del proyecto a otro/as productore/as de flo ~ de J ~ le' v 

profesiQnales del rubro ..() e/Y 
LA INNO'\l 

;, 
4 
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8. Metodología a utilizar (máximo 3 páginas) 
Se establecerán 3 cultivos pilotos de: Eucaliptus (Eucaliplus gunni, E. cinerea; E. pulvurulenta) ; 
Danae racemosa o Ruscus itali ano y Rumora adiantiformis o Helecho de cuero. También se 
consideró importante iniciar una línea de investigación para evaluar la adaptación en cultivo de una 
especie nativa que es actualmente muy demandada como follaje ornamental y que lamentabl emente 
está siendo depredada de su hábi tat natural, la Lomatiaferruginia o Palmilla chilena o Fuinque o 
Romerillo. 

OBJETIVO N°l: Generar producción de follaje con las especies Eucaliptus, Rumora y 
Ruscus, a nivel piloto. 
La plantación de los Eucaliptus se efectuará al aire libre, utilizando un marco de plantación de 2,5 
x 1,5. La época de establecimiento será octubre-noviembre. La fertilización al establecimiento se 
hará de acuerdo al análisis químico de suelo, considerando una fertilización balanceada según los 
elementos deficitarios. Se consideran además fertilizaciones parcializadas de nitrógeno. Al segundo 
año se estima se debe hacer la poda de formación, para evitar un crecimiento excesivo en altura 
(sobre 2 m) y para que ramifique lateralmente, dado que estas son las ramas que se cosechan 
anualmente. El riego será localizado por cintas o goteros de 3 L/hora, definiendo la frecuencia y 
tiempo según la época del año y desarrollo del cultivo. Se hará un seguimiento permanente para 
detectar posible incidencia de enfermedades y plagas para su registro y control. Para el control de 
malezas, se iniciará la preparación de suelo con un barbecho químico con Olifosato (3L ha) durante 
agosto, septiembre. Para posteriormente laborear el suelo. Una vez establecidas las plantas, de post 
emergencia se definirán los herbicidas a utilizar de acuerdo a las especies de malezas presentes y 
estado de desarrollo de los cultivos. Se estima que la primera cosecha se reali zará al segundo año 
pos establecimiento, siendo el índice de cosecha el largo de las ramillas, no inferior a 50 cm. 
Como manejo invernal se deben realizar aplicaciones preventivas contra Botrytis . En cuanto a la 
fertilización de mantención, se realizarán aplicaciones en cobertera de nitrógeno a razón de 150 
Kg/halaño. En cuanto al fósforo , potasio, cal, boro, azufre, se realizará en la tercera temporada una 
aplicación localizada. 

Las especies Ruscus italiano y rumora se establecerán en un invernadero frio bajo malla negra 35 
% de exclusión de luz. En platabandas de 1 de ancho, 20 cm de alto y 23 m de largo. Para ruscus se 
utilizará una densidad de 6 pl/m2

, usando un marco de plantación de 50 cm entrehileras y 30 
sobrehilera. Se considera establecer 6 platabandas de 1 x 23 m de largo , ocupando 1104 rizomas. En 
rumora la profundidad de plantación será de 5 cm y la densidad de 9 pI / m2

, usando un marco de 
plantación de 30x30. Se plantarán 600 individuos. La fertilización al establecimiento se hará de 
acuerdo al análisis químico de suelo , en forma complementaria se usarían abonos foliares para 
corregir posibles deficiencias de microelementos. En cuanto a la fertilización de manten . ón, se 
realizarán aplicaciones en cobertera de nitrógeno a razón de 150 Kg/ha/año. En cu . ~'á f~~ 
potasio, cal, boro, azufre, se realizará en la tercera temporada una aplicación lo o~"ada rie~& 
será automático y localizado por cintas de 3 L/hora, definiendo la frecuencia tle la 
época del año y desarrollo del cultivo. Se hará un seguimiento permanente p i detec . 
incidencia de enfermedades y plagas para su registro y control. Al estableci 'ivto s ¡;;.S1~~. 
utilizar un insectic'da de (suelo para el control de gusanos cortadores y/o otras la ~ (i o' . ' fua 
10G, 20 Kg/ha)./ Para el control de malezas, se iniciará la preparación de sue lo c ~ barb 

,químico con Olifo'sato (3CYha)' durante diciembre. Para posteriormente laborear el su L~~ 
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que se ha construido el invernadero y posteriormente preparar las platabandas. Se reali zará una 
preparación profunda con arado cincel para romper la compactación del suelo y posteriormente 
rastrajes para mullir y nivelar el suelo. Una vez establecidas las plantas , de post emergencia se 
definirán los herbicidas a utilizar de acuerdo a las especies de malezas presentes y estado de 
desarrollo del cultivo. Se evaluará su efectividad en el control de malezas así como la fitotoxicidad 
de ellos a través de notas visuales. Como manejo invernal se deben prevenir ataques de Botrytis 
con aplicaciones alternadas de botricidas (tal como se señaló en la especie anterior) y babosas, con 
el uso de cebos. 

Resultado Esperado N°]: Cultivo a nivel piloto establecido para 3 especies de fo llaje: ruscus, 
eucaliptus y rumora 

OBJETIVO N°2: Evaluar la adaptación y comportamiento productivo de la especie nativa 
Lomatia ferr ug inia. 

Se adquirirán 250 plantas que serán transplantadas al aire libre, considerando una densidad de 2666 
pl/ha, usando un marco de plantación de 1,5 x 2,5 m. Otros individuos se colectarán de a lo menos 
dos sitios de la IX región, cercano a Trovolhue (Cordillera de Nahuelbuta) y a Coñaripe 
(Cordillera de Los Andes). Con este último material se realizarán algunas pruebas de propagación a 
través del corte de estacas y uso de enraizantes comerciales. Una vez enraizado el material , se 
transplantará al ai re libre durante los meses de octubre/noviembre. También se considerará la 
definición de una estrategia de control de malezas, como ser el uso de herbicidas de pos 
establecimiento, cuya selección la realizará el investigador de INIA a cargo, Sr. Nelson Espinoza, 
de acuerdo al tipo de malezas presentes en cada época y nivel de desarrollo del cultivo, y/o uso de 
cubiertas vegetales ("mulch") como paja o aserrín. La fertilización, riego, control de malezas, 
manejo de plagas y enfermedades se hará semejante a la utilizada con Eucaliptus 

Las variables a evaluar en las especies de follajes evaluadas serán: 
Altura: Se evaluará la altura de una muestra representativa ( 15 %) de cada especie y variedad, 
esto es en centímetros. Se graficará el crecimiento en alturas o tasas. 
Número de hojas, o ramas por planta: Una vez que el fo llaje este con el índice de cosecha 
adecuado, se procederá a muestrear y contabilizar el número de hoj as, frondas o ramas potenciales 
de comercializar. 
Largo: Al momento de cosecha se evaluará el largo de la lámina y pecíolo para rumora. Para las 
arbustivas se evaluará e l largo de las ramas cosechadas 
Susceptibilidad a plagas y enfermedades: Para todas las espec ies se llevará un registro de la 
incidencia de las principales plagas y enfermedades que aparezcan. Para la identi ficación se 
recurrirá a los Laboratorios de diagnóstico que posee INIA, cancelando este servicio 
Susceptib ilidad a las heladas: Se hará una observación visual del daño por helada , 
escala de daño. § 

Resultado Esperado N°2: Primera etapas de domesticación de la especie n 
efectuadas. I 

<'o . 
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OBJETIVO N°3: Determinar la factibilidad económica y comercial de la introducción de las 
4 especies de follaje como alternativa complementaria. 

Para determinar la factibilidad económica de las cuatro especies se considerará como unidad de 
superficie de evaluación 1.000 m 2

, donde se determinará la inversión , los costos del proceso 
productivo, los ingresos por la venta de los productos y con ello el resultado económico. Los 
indicadores económicos serán VAN Y TIR. Para ello se levantará información de campo para hacer 
una ficha técnica de cada uno de los cultivos, la que se valorará en términos económicos. Se 
determinarán índices productivos y económicos de cada especie. Los Índices productivos serán 
producción por hectárea y por metro cuadrado. Los Índices económicos serán costos directos por 
hectárea y por metro cuadrado, ingresos por hectárea y por metro cuadrado, margen bruto por 
hectárea y por metro cuadrado. Para el análisis económico se realizará un análisis de sensibilidad a 
las variables críticas, como el precio de venta, los costos directos y la productividad. 
Adicionalmente se realizará un análisis económico comparativo de los cultivos con otras especies 
flora les de la zona. 
Con las nuevas especies a incorporar en su negocio productivo, se considera pertinente potenciar 
sus canales de comercialización, a través de un trabajo conjunto con las productoras. Para lo 
anterior se contempla el envío de muestras de follaje a distribuidores mayoristas y florería locales, 
además de la realización de una encuesta para ver la aceptación del producto ofrecido. Con la 
información obtenida de las encuestas, como las preferencias de los consumidores por cada especie 
y la forma en que son consumidas, se podrá determinar la factibilidad comercial. En base a lo 
anterior se elaborará un plan de promociones para colocar los diferentes productos en el mercado, 
diferenciándolos de los productos sustitutos. Este plan de promoción será desarrollado por el 
equipo de trabajo del proyecto, dónde se determine cuanto, cuando y en que forma se venderán los 
productos. 

Resultado Esperado N °3: Factibilidad comercial y económica de las cuatro especies determinada. 

Resultado Esperado N°4: Productores comercializando 4 nuevas opciones productivas a nivel 
piloto. 

OBJETIVO N°4: Mejorar los conocimientos de las productoras participantes del proyecto en 
gestión predial y manejo agronómico del cultivo de 4 especies de follaje. 

En este proyecto se aplicará la metodología de "aprender haciendo". Ello implica que todas las 
labores de campo involucradas en los distintos cultivos, así como el registro de las mismas, debe 
ser realizada por las productoras beneficiarias de esta propuesta. Las actividades de capacitación 
serán 1 taller, 15 charlas técnicas y 1 gira técnica a productores de follajes en la > 

durante al ejecución de la propuesta Se realizarán 1 tall er de arreglos 
productoras aprendan a darle valor agregado a su producción y no sean sólo 
prima. Para la realización de la gira técnica a la X Región, será elab da y 
postulada a la ventanilla abierta del concurso FIA pertinente para obtención .;e recurs. Cl 

,\" I %. ASESOR lA (é 
I ~ ~ JURIDICA ~ 

Resultado Esperado N°5: 1 J productoras y 1 técnico, capacitados en manej ~dial y téc(1) 
las 3 especies de follaj e. l.A. INNO-J!>l 

1 " /' 

7 
..... -
l' {JJJ' ~ 

/' .-... L t ." 
J 
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OBJETIVO N°S: Difundir los resultados del proyecto a otro/as productores/as de flores de 
corte y profesionales del rubro 

Para el desarrollo del este objetivo se consideran dos líneas de acción: 
Publicaciones: Las actividades de difusió n se realizarán a través de publicaciones divulgativas en 
periódicos locales y la revista de INIA, Tierra Adentro . En cuanto a las publicaciones, se 
contempla la edición de un boletín técnico y una cartilla divulgativa, con un tiraje de 300 
ejemplares cada uno. 
Actividades: Se contempla realizar al final del proyecto , una vez que se tenga recopilada y 
analizada la información generada en el proyecto, un curso donde se entregarán los conocimientos 
adquiridos. A esta acti vidad se invitarán otros pequeños productores de flores de la región . 
Se contempla además la realización de tres días de campo abiertos donde se invitará a los 
noticiarios televisivos locales para que cubran esta actividad. También se contempla la atención de 
visitas al Módulo Demostrativo de Lautaro 

Resultado Esperado N °6: Actividades y publicaciones de divulgación realizadas. 

9. Resultados es erados e indicadores 

2 

Resultado o roducto 
Nombre 

Cultivo a nivel piloto 
establecido para 3 especies de 
follaje: ruscus, eucaliptus y 
rumora. 

Primera etapas de 
domesticación de la especie 
nativa (Lomatia sp) efectuadas 

Descripción 

8 

Indicador de N° del 
cumplimiento objetivo 

% 
sobrevivencia 
de las especies 
Número de 
ramas 
cosechadas por 
planta 
Número de 
plantas 

• . 2 
mlmmas por m 
% 
sobrevivencia 
de la especie 
Número de 

al que 
res onde 

2 
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Factibi lidad comercial y 
económica de las cuatro 
especies determinada 

Productores comercializando 4 
nuevas opciones productivas a 
nivel piloto. 

'0 ' ...... 

9 

Inversión por 
unidad 
productiva 
Eucalipto 
(1.000 m2

) 

Inversión por 
unidad 
productiva 
Rumora( 1.000 
m2

) 

Inversión por 
unidad 
productiva 
Ruscus (1.000 
m2

) 

Margen bruto 
por unidad 
productiva 
Eucalipto 
(1.000 m2

) 

Margen bruto 
por unidad 
productiva 
Rumora (1.000 
m2

) 

Margen bruto 
por unidad 
productiva 
Ruscus (1.000 
m2

) 

VAN y TIR 
Proyección 
comercial de 
los productos 
% de ventas 

3 

sobre la 4 
producción : 
Eucaliptos ; 
Rumora; 
Ruscus y 
Lomatia 
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14 productoras y 1 técnico , 
capacitados en manejo predial y 
técnico de las 3 especies de 
foll aje 

Actividades y publicaciones de 
divulgación realizadas. 

10. Actividades y Carta Gantt 

Objetivo Actividad 
Especif. N° Descripción 

N° 
l lA Registro de antecedentes primer año 

l 1.5 Manejo agronómico de los cultivos primer año 

l 1.7 
Implementación ensayo de espec ies fo llajes en 
Módu lo Productivo de Lautaro . 
Anál isis de la información y digitación primer 

l 1.9 
año 

l 1.10 Registro de antecedentes segundo año 

I 1.11 Manejo agronómico de los cultivos segundo año 

Compra de material vegetal e insumos segundo 
l 1.1 2 

año 
/' 

~ 
~ , 

¡ I .' , ... 10 

Eucaliptos; 
Rumora; 
Ruscus y 
Lomatia 
Cantidad de 4 
charlas técnicas 
realizadas 
Cantidad de 
talleres 
realizados 
Porcentaje 
promedio de 
asistencia 
Cantidad de 
asistentes a las 5 
actividades de 
difusión 
Cantidad de 
cursos 
realizados 
Cantidad de 
días de campo 
real izados 
Número de 
publicac iones 
editadas 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

dd/mmm/aa dd/mmm/aa 

02-Ene-07 JO-Die-07 

02 -Ene-07 JO-Die-07 

O I-Abr-07 30-Die-07 

OI-M ay-07 ~f.RN rAO D D~ 
O I-Ene-08 1~-D¡'",d1'i~ 01:, 

~ ~ 
O I-Ene-08 ~30-DiC-08~ 

ñ Ac-, ~ 
O:: 

o I-Mar-08 \- J~::'>OR ~ :q-
<IJ)-.I un- IOIC (! 
)1~. ~ 

~ c~ '~\I(>"C 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Objetivo 
Especif. 

N° 
I 

I 

I 

l 

l 

l 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

l 

1 

2 

2 

2 

2 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓ N PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

Actividad 
N° 

Descripción 

1.13 
Análi sis de la información y dig itación segundo 
año 

1.14 Primera cosecha y se lección de l follaje 

1.15 
Primera se lección, embalaje y almacenaje del 
fo llaje cosecha 

1.16 Primera comercialización de el follaje producido 

1.17 Registro de antecedentes tercer año 

1.18 Manejo agronómico de los cu ltivos tercer año 

1.19 Compra de material vegetal e insumos tercer año 

1.20 
Aná li sis de la información y digi tación tercer 
año 

1.21 Registro de antecedentes cuarto año 

1.22 Manejo agronómico de los cu ltivos cuarto año 

1.23 Compra de material vegetal e insumos cuarto 
año 

1.24 Anál isis de la información y digitación cuarto 
año 

1.25 Segunda cosecha y se lección de l follaje 

1.26 Segunda se lección, embalaje y almacenaje de l 
fol laje cosechado 

1.27 Segunda comercialización de el foll aje 
producido 

1.28 Sistemat ización de la información técnica sobre 
manejo de los tres cultivos 

1.29 Tercera cosecha y selección del foll aje 

1.30 Tercera se lección, embalaje y almacenaje del 
fo llaje cosechado 

1.31 Tercera comercialización del fo llaje producido 

Defin ición del manejo técnico básico de los tres 
1.32 cultivos de acuerdo a las condiciones 

agroclimáticas de Lautaro 

2.3 Primera definición de descriptores 

2.5 Primer establecimiento plantas aire libre 

2.6 
Caracteri zac ión material de acuerdo a 
discrip'tores primer año 

2.7 Evaluación comportamiento primer año 
I -, 

I i \ 

_ I . r A 

,~ 1 1 

I 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

dd/mmm/aa dd/mmm/aa 

O I-Ene-08 30-Die-OS 

O I-Die-OS 30-May-Ol) 

O I-Die-OS JO-May-09 

OI-Die-08 JO-May-09 

O I-Ene-09 30-Die-09 

O I-Ene-09 JO-Die-09 

OI -Mar-09 30-May-09 

O I-Ene-09 30-Die-09 

O I-Ene- I O J I-Die-l O 

Ol-Ene-I O J I-Die-I O 

Ol-M ar-IO JO-Jun-I O 

Ol-Ene- IO 30-Die-I O 

O I-Sep-09 JO-Abr-I O 

O I-Sep-09 30-Abr-I O 

o I-Sep-09 30-Abr-I O 

O I-Ene-I O 30-Sep-I O 

O I-Sep-I O JO-Die- lO 

O I-Sep- I O 30-Die- IO 

O I-Sep-I O 30-Die-IO 

O I-Sep- I O 30-Die-IO 

O I-Ago-08 30-Sep-08 

OI-May-07 30J~~Ñ(D o~ e 
'cy ~ ~ 

O I-Oel-08 3 I-M~y-094,~~. ~ ~ 
'77 1'.\t:I ¡'§' ii 

o I-Die-07 ~iC-0 7 I~ ~ I 
'n A SE SORIA ~ 

~URIDlCA " ,(:) r;P 
Atl?,q LA !N~-"\~ 
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Objetivo 
Especif. 

N° 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

GOBIERNO DE CHI LE 
FUNDACiÓ N PA RA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERJO DE AGRICULTU RA 

Actividad 
N° Descripción 

Desarro llo de un manejo agronómico del culti vo 
2.8 pri mer año (s istema culti vo, contro l de plagas , 

enfermedades y malezas, época, ferti lizac ión 

2.9 Segunda co lecta de plantas 

2. 10 Seg unda preparac ión cama propagación 

2 .11 Segunda propagac ión 

2.12 Segunda definición de descriptores 

2. 13 
Segunda caracterización materi a l de acuerdo a 
descripto res 

2. 14 Eva luac ión comportamiento segund o año 

Desarro llo de un manejo agronómico de l cultivo 
2. 15 segundo año (s istema culti vo, control de plagas, 

enfermedades y malezas, época, fert ilización 

2. 16 Segundo establecimiento plantas baj o aire libre 

2. 17 
Tercera caracteri zac ión materi a l de acuerdo a 
descriptores tercer año 

2. 18 Eva luac ión comportamiento tercer año 

Desarroll o de un manejo agronómico del cult ivo 
2. 19 tercer año (s istema cultivo, contro l de plagas, 

enfe rmedades y malezas, época, fert ilización 

2.20 Primera cosecha y se lección de l foll aj e 

2.2 1 
Primer se lección, embalaj e y a lmacenaje del 
fo llaj e cosechado 

2 .22 Primera comercial ización de l foll aj e producido 

2 .23 Evaluación comportamien to cuarto año 

Desarro ll o de un manejo agronómico de l cultivo 
2 .24 cuarto año (s istema culti vo, control de plagas, 

enfermedades y malezas, época, fert ilización 

2 .25 
Siste mati zación de la información técnica sobre 
manejo de la Lomatia sp 

2 .26 Segunda cosecha y selección del foll aje 

2.27 
Segunda se lección, embalaje y almacenaje de l 
fol laje cosechado 

2.28 Segunda comercial ización de l foll aj e producido 

-----De fi ni c ión -prelim inar de la adaptac ión de 
2.29 

Lomatia sp baj o un régimen de cultivo 
Le vantamiento de in fo rmac ión de campo para 

3.6 
f9.rmula.ción ficha técnica-eco nómica 4 

, , - .' 

12 ( 
V 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

dd/mmm/aa dd/mmm/aa 

O I-Sep-07 30-Die-07 

O I -Ago-08 30-Sep-08 

O I -Sep-08 30-Sep-08 

O I-Sep-08 30-Die-08 

OI -M ar-09 30-A br-09 

O I-Abr-09 30-Dic-09 

O I-Ene-08 30-Die-08 

O I-Ene-08 30-Die-08 

O I-Sep-08 30-Die-08 

O I-Ene-I O 30-Dic-I O 

OI -Ene-09 30-Dic-09 

O I -Ene-09 30-D ic-09 

OI-Oet-09 30-Mar- IO 

OI-Oct-09 30-Mar-I O 

OI-Oct-09 30-M ar-I O 

O I -Ene- I O JO-Die- I O 

Ol-Ene- I O 30-Die-I O 

O I -Ene-I O 30-Sep-I O 

O I -Sep-I O 30-Die-I O 

O I-Sep-I O ygr;~RN ) 
D~, 

O I-Sep- I O ~ .~¿ (l 
O-D i e-~~ ~ CJ - r:-

!':. . ' \'TI 
O I-Sep-I O g 30-D i e - I O~J 

~ ~SE'.<:': $ \-0 vu~ :""':lYl ff 
O I -D ie-07 ~May- ~C"1 6f 
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GOBIERNO DE CHILE 

~ 'ff· . FUNDACIÓN PARA LA 
"' , j . INNOVACiÓN A CRARIA 
"'. .• . MINISTERJO DE AGRIC ULTURA 

Objetivo Actividad 
Especif. N° 

Descripción 
N° 
3 3.7 

Recopilación de información de mercado de 
fo llajes l era 

3 3.8 
Formulación ficha técn ica y económ ica de los 
cultivos. 

3 3.9 
Capacitación a productoras en regi stros de 
actividades y costos de producción 2da 

3 3.10 
Levantamiento de información de campo para 
formulación ficha técn ica-económica 5 

-, 3.11 
Capacitación a productoras en registros de 

.) 
actividades y costos de producc ión 3era 

-, 3.12 
Levantamiento de información de campo para 

.) 
formulac ión ficha técnica-económ ica 6 

3 3. 13 
Seguimiento de formulación fic ha técnica y 
económica de los cultivos I er 

3 3. 14 
Levantamiento de información de campo para 
fo rmu lación ficha técnica-económica 7 

3 3. 1 S 
Elaboración de encuesta de aceptación de l 
producto. 

3 3.16 
Levantam iento de información de campo para 
formulación fi cha técn ica-económica 8 

3 3.17 
Recopilación de información secundaria para 
análisis técn ico-económico de los cultivos 2da 

3 3.18 
Recopi lación de información de mercado de 
follajes 2da 

3 3.19 
Capacitac ión a productoras en regi stros de 
actividades y costos de producción 4ta 

3 3.20 
Segui m iento de formu lac ión ficha técn ica y 
económica de los cult ivos 2do 

3 3.21 
Aplicació n de encuesta a di stribu idores y 
comerc iantes de flores l era 

3 3 .22 
Levantamiento de informac ión de campo para 
formu lación ficha técnica-económica 9 

3 3.23 
Capacitación a productoras en registros de 
act ividades y costos de producción Sta 

3 3.24 
Determinación de l resultado económico de cada 
c ultivo l era 

3 3.25 
Envió de muestras florerías locales y mayoristas 
de Santiago I er 

3 3.26 
Levantam iento de información de campo para 
fo rmulac ión ficha técnica-económica 10 

3 3.27 
S istemati zac ión de datos de encuesta y aná l is is 
de resultados lera 

3 3.28 
Diseño de un p lan de promoc ión para los 
fo llajes. 

3 3.29 
Seguimiento de formu lación ficha técnica y 
económica de Jos cul tivos 3er -

3 3.3 0 
Levantarníént.o de in f0rmac ión de campo para 
formul~cion ficha técn i~a -económica I I 

r' \ 
I í . . Le -' / ") ,.. 

I 

Ll'.:A 
, 

13 r-, 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

dd/mmm/aa dd/mmm/aa 

O I-Jun-08 30-Jul-08 

0 1 -Die-07 30-Die-07 

0 1-Mayo-08 30-M ayo-08 

0 1 -Ene-08 30-Ene-08 

0 1 -Jun-08 30-Jun-08 

0 1 -Abr-08 30-Abr-08 

0 1 -Jun-08 30-Jun-08 

O I-J ul-08 30-Jul -08 

0 1 -Sep-08 30-Die-OS 

0 1 -Oet-08 30-0el-08 

Ol -Oel-OS 30-Die-OS 

0 1 -Die-08 30-Die-08 

0 1 -Die-08 30-Die-OS 

0 1 -D ie-08 30-Die-08 

0 1 -Ene-09 30-Mar-09 

O I-Ene-09 30-Ene-09 

O I-Ene-09 30-Ene-09 

o I-Abr-09 30-Abr-09 

O I-Mar-09 30-May-09 

o I-Abr-09 30-Abr-09 

O I-Abr-09 30-Sep-09 

0 1-May-09 ~~I\l D?~ ·0.... ?'\ o~ 

O I-Jun-09 If!! '!!IA~ "", ~ . 

O I-Ju l-09 I~~ 3~Sul - ~ 1\ ~ I D. ESOR, ¡( 
~RIDICA .¡; 
~~ \o~ 
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Objetivo 
Especif. 

N° 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

.., 

.J 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

GOBIERNO DE CH ILE. 
FUNDACION PARA LA 

INNOVACION AGRARIA 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

Actividad 
Descripción 

N° 

3.31 
Levantamiento de información de campo para 
formul ac ión ficha técn ica-económica 12 

3.32 
Recopil ación de información de mercado de 
follajes 3era 

3.33 
Capac itación a productoras en registros de 
act ividades y costos de producción 6ta 

3.34 
Seguimiento de formu lación ficha técnica y 
económica de los cultivos 4to 

3.35 
Recopilación de información secundaria para 
análisi s técnico-económico de los cultivos 3ra 

3.36 
Recopilación de información secundaria para 
aná lisi s técnico-económico de los cultivos 4ta 

3 .37 
Aplicación de encuesta a distribuidores y 
comerciantes de flores 2da 

3 .38 
Levantamiento de información de campo para 
formulación ficha técnica-económica 13 

3 .39 
Determinación del resultado económico de cada 
cultivo 2da 

3.40 
Capacitación a productoras en registros de 
actividades y costos de producción 7ma 

3.41 
Levantam iento de información de campo para 
formu lación ficha técnica-económica 14 

3.42 
Seguimiento de formu lación ficha técnica y 
económica de los cultivos 5to 

3.43 
Capacitación a productoras en registros de 
activ idades y costos de producción 8va 

3.44 
Determinación del resultado económico de cada 
cultivo 3era 

3.45 
Sistematización de datos de encuesta y aná lisis 
de resultados 2da 

4.4 Realización de charla técnica 3era 

4.5 Realización de charla técnica 4ta 

4.6 E laborar una propuesta de gira tecnológica 

4.7 Real ización de charla técnica 5ta 

4.8 
Coord inac ión con FIA para presentar la 
propuesta 

4.9 Realización de char la técnica 6ta 

4.10 Realización de charla técnica 7ma 

4.11 Realización del taller arreglos florales 

4.12 Realizac ió/ de eharla técnica 8va 

-
4.13 Reali zación de charla técnica 9na , 

/) . I 

-./1' I Y) , 0\ 
, 1/ ' ,'1 . 'l/v '--' 

L 
r , 14 

, .' 

l.· _-/-

Fecha Fecha 
Inicio Término 

dd/mmm/aa dd/mmm/aa 

OI-Oel-09 JO-Od-09 

OI-Dic-09 JO-Dic-09 

OI-Dic-09 30-Die-09 

OI-Dic-09 30-Dic-09 

OI -Die-09 30-D ie-09 

O I-Ene- I O 30-Ene-I O 

O I -Ene-I O 30-M ar-I O 

O I-Ene-I O JO-Ene-I O 

O I-Ene-I O JO-Ene-I O 

O I-Ene-I O 30-Ene-I O 

O I-Abr- I O 30-Abr-I O 

OI -.Il1n-I O JO-.Il1n-I O 

OI-.Il1 l-I O JO-.Il1l-IO 

Ol-Ago- IO JO-Ago- IO 

Ol-Sep-IO JO-Sep-I O 

OI-.I l1l-0S JO-JlI l-OS 

O I-Sep-OS 30-Sep-08 

O I-Jul-OS 30-Sep-08 

O I-Oel-OS JO-Oel-OS 

O I-Ago-OS 30-Ago-08 

Ol-Nov-OS JO-N \U(.:08 ......-..,...., ::----.... 
V< 8'O'~ ·v D 

O I-Die-08 
I 

j), 0 O_DI~.J~ ~ I~ ~~ ~ O I-Nov-08 30-Il<JR -,~ \1i 
):i '" ~ 

O I-Mar-09 \~ 3: ~ \ 

r/J k'\ Jt:,~) "A 
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Objetivo 
Especif. 

N° 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

GOBIE.RNO DE. CH ILE. 
fUNDACIÓ N PA IlA LA 

INNOVACiÓ N AGRARIA 
M INISTlRJO DE A GRlCULTlIRA 

Activ idad 
N° 

4. 14 

4. 15 

4. 16 

4. 17 

4. 18 

4. 19 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5. 10 

5. 11 

5.1 2 

5.1 3 

5. 14 

5. 15 

5. 16 

Descripción 

Realización de charl a técnica lOma 

Reali zación de charl a técnica 1 I ma 

Reali zaci ón de charla técn ica 12va 

Reali zac ión de charla técnica 13 va 

Reali zación de charla técnica 14va 

Reali zaci ón de charla técnica 15 va 

Diseño de act ividades de di fusión 

Reali zación día de campo lera 

Atención de visitas al Módulo Productivo de 
Lautaro 2da 

Elaboración de ar1ículos divulgativos lera 

Atención de visitas al Módulo Productivo de 
Lautaro 3ra 

Reali zación día de campo 2do 

Atención de visitas al Módulo Productivo de 
Lautaro 4t.a 

Elaborac ión de ar1ículos di vulgati vos 2do 

Edición cartilla di vulgati va 

Atención de visitas al Módulo Productivo de 
Lautaro 5ta 

Realización día de campo 3er 

Atenc ión de visitas al Módulo Productivo de 
Lautaro 6ta 

Elaboración de art ículos di vulgativos 3er 

Reali zación del curso 

Edición boletín técn ico 

Atención de visitas al Módulo Productivo de 
Lautaro 4ta 

o r 

, 
l e 15 

Fecha 
Inicio 

dd/mmm/aa 

OI-.Il1l-09 

OI-Ocl-09 

Ol -Mar-I O 

o 1-.Il1l-1 O 

Ol -.Iul-I O 

Ol -Nov-I O 

o I-Sep-07 

o I -Ene-08 

o I-Ene-08 

o I-May-08 

o I -Oel-08 

o I-Ene-09 

o I-Ene-09 

o I -May-09 

o I -Sep-09 

OI-Ocl-09 

Ol - Die-I O 

o I-Ene-I O 

Ol -May- I O 

Ol -May- I O 

Ol -.Iul-I O 

o I-Oel-I O 

Fecha 
Término 

dd/mmm/aa 

30-.Iu l-09 

J O -O~l-09 

30-M ar- I O 

30-.Iu l-I O 

JO-.Iul - I O 

JO-Nov-I O 

J O-Die-07 

JO-Ene-08 

JO-Abr-08 

JO-.Iul-08 

30-Die-08 

JO-Ene-09 

JO-Abr-09 

JO-Ago-09 

JO-Oel -09 

J O-Die-09 

JO- Die- I D 

30- A br-I O 

JO-.Iu l- I O 

JO-M ay- I O 

JO-Ocl-I O 

30-N ov-I O 
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GOBIERNO DE CHILE 
rUNDAClÓN PARA LA 

INNOVACiÓN ACRARIA 
MINISTERIO DE ACRlCULTURA 

11 Hitos ("críticos" y "no críticos" sugeridos) 

Hito 

1 Ensayos de las especies establecidos 

2 Primera cosecha de follaje de Eucaliptus, Ruscus y Rumora 

3 Primera venta de follaje de Ruscus, rumora y eucaliptus 

4 Segunda cosecha de follaje de Eucaliptus, Ruscus y Rumora 

5 Segunda venta de follaje de Ruscus, rumora y eucaliptus 

6 Tercera cosecha de follaje de Eucaliptus, Ruscus y Rumora 

7 Tercera venta de follaje de Ruscus, rumora yeucaliptus 

8 Primeras plantas de Lomatia establecidas en cultivo 

9 Segundas plantas de Lomatia establecidas en cultivo 

10 Primera cosecha de follaje de Lomatia 

11 Primera venta de follaje de Lomatia 

12 Segunda cosecha de follaje de Lomatia 

13 Segunda venta de follaje de Lomatia 

14 Primera encuesta a distribuidores y comerciantes realizada 

15 Segunda encuesta a distribuidores y comerciantes realizada 

16 Ficha técnica-económica de los cultivos y su potencial comercial. 

17 Propuesta de gira tecnológica presentada al FIA 

18 1 taller realizado 

19 15 Charlas técnicas realizadas 

20 Temario definido de las actividades y publicaciones divulgativas 

21 Dos días de campo y dos art ículos divulgc¡tivos realizados 

22 Una cartilla divulgativa , un día de campo, un curso y un boletín técnico 

L 
16 

Mes Año 

Diciembre 2007 

Mayo 2009 

Mayo 2009 

Abr 2010 

Abr 2010 

Dic 2010 

Dic 2010 

Dic 2007 

Dic 2008 

Mar 2010 

Mar 2010 

Dic 2010 

Dic 2010 

Jun 2009 

May 2010 

Ago 2010 

Sep 2008 

Nov 2008 
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GOBIERNO DE CHILE 
FU NDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRA RIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL nlllA 

12. Costos mensuales y anuales 

12.1. Costos mensuales y anuales totales 

AÑO : 2007 

Item de gasto Total Año 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Costos mensuales y anuales totales 

AÑO: 2008 

Iltem de gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die I Total Año I 

18 



GOBIE. RNO DE. CHILE 
FUNDAOÓN rARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCULTU I~ 

Costos mensuales y anuales totales 

AÑO: 2009 

Iltem de gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die Total Año 

19 



GOBIf.RNO Df. CHILf. 
f UNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Costos mensuales y anuales totales 

AÑO: 2010 
Item de gasto 

20 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOON PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

12.2. Costos mensuales y anuales Aportes FIA 

AÑO: 2007 

Item de gasto Total Año 

21 



GOBIE.RNO DE. CHILE. 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Costos mensuales y anuales Aportes FIA 

AÑO: 2008 

!Item de gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die Total Año 

22 



GOBIE.RNO DE. CHILE. 
fUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARJA 

MINISTERIO DE AGRJCULTURA 

Costos mensuales y anuales Aportes FIA 

AÑO: 2009 

Item de gasto Total Año 

23 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAClON PAIlA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCULTUr<A 

Costos mensuales y anuales Aportes FIA 

AÑO: 2010 
Item de gasto Total Año 

24 



GOBIE.RNO DE. CHILE. 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARJA 
MINISTERIO DE AGRJCULTURA 

Costos mensuales y anuales Aportes Contrapa,"te 

AÑO: 2007 

Item de gasto Total Año 

25 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓ N PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Costos mensuales y anuales Aportes Contraparte 

AÑO: 2008 

Iltem de gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die I Total Año I L-____ ~ ____________ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ __ ~ __ ~ ______ ~ ______ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ _L ______ _L ______ ~ __ __ 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINIST[RIO D[ AGRICULTURA 

Costos mensuales y anuales Aportes Contraparte 
AÑO: 2009 

Iltem de gasto ·1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die Total Año 

27 



GOBIERNO DE CHILE 
FU NDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRIC ULTURA 

Costos mensuales y anuales Aportes Contraparte 

AÑO: 2010 

Iltem de gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Die I Total Año I 

28 



GOBIE.RNO DE CHILE 
FU NDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13. Equipo profesional y flujo mensual de dedicación 

Flujo mensual de dedicación (Horas! mesll hombre) 
AÑO' 2007 

Nombre y Apelli do RUT Profesión 
Coordinador 1 :GABRIELA INGENIERO 
CHAH IN ANANIA AGRONOMO 
Coordinador 2: SELVIN INGENIERO 
FERRADA NEIRA AGRO NOMO 
Profesional 1 :NELSON INGENI ERO 
ESPINOZA NEIRA AGRONOMO 

Flujo mensual de dedicación (Horas! mesll hombre) 
AÑO ' 2008 

Nombre y Apellido RUT Profesión 
Coordinador 1 :GABR IELA INGENIERO 
CHAHIN ANANIA AGRONOMO 
Coordinador 2: SELVIN INGENIERO 
FERRADA NEIRA AGRONOMO 
profesio~ 1 :NELSON INGENIERO 
ESPINO NEIRA AGRONOMO 

Flujo mensual de dedicación (Horas! mesll hombre) 
AÑO' 2009 

Nombre y Apellido RUT Profesión 
Coordinador 1 :GABRIELA INGENIERO 
CHAHIN ANANIA AGRONOMO 
Coordinador 2 SELVIN INGENIERO 
FERRADA NEIRA AGRONOMO 
Profesional 1 :NELSON INGENIERO 
ESPINOZA NEIRA AGRONOMO 

Flujo mensual de dedicación (Horas! mesll hombre) 
AÑO' 201 0 

Nombre y Apellido RUT Profesión 

=~~I ELA INGENIERO 
I'd-l~\ ' . ()q-p~, AGRONOMO 

~dinador 2: SE l;~~ INGENIERO 
ERRAQA NEIRA '->0 AGRO NOMO 

pr~~~~~so~ \ INGENIERO 
ES \7. . ~ "Xl I AGRONOMO 

Ene 

Ene 

70A 

17.6 

8.8 

Ene 

70A 

17.6 

8.8 

Ene 

70A 

17.6 

8.8 

Feb Mar Abr 

Feb Mar Ab r 

70A 70A 70A 

17.6 17.6 17.6 

8.8 8.8 8.8 

Feb Mar Abr 

70A 70A 70A 

17.6 17.6 17.6 

8.8 8.8 8.8 

Feb Mar Abr 

70A 70A 70A 

17.6 17.6 17.6 

8.8 8.8 8.8 

May Jun Ju l Ago Sep Oct Nov Die 

70A 

17.6 

8.8 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

70A 70A 70A 70A 70A 70A 70A 70A 

17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 176 

8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

70A 70A 70A 70A 70A 70A 70A 70A 

17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 

8 .8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8 .8 8.8 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

70A 70A 70A 70A 70A 70A 70A 704 

17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 176 1 

8 .8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 



GOBIERNO DE CHI LE 
fUNDACiÓN rARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERJO DE A GRICULTURA 

ANEXOS 

ANEXOS 1: FICHA DATOS PERSONALES 

1. Ficha Representante (s) Legal (es) de Ejecutor (Entidad Responsable) 
(Esla ficha debe ser llenada por cada uno de lo reprcsenlantcs lega les de la Enl idad ){espon ab le) 

Nombres BOLIV AR LEOPOLDO 
Apellido Paterno SANCHEZ 
Apellido Materno GRUNERT 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
Institución donde trabaja AGROPECUARIAS 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública jx I Privada 
Tipo Entidad (C) INSTITUTO DE fNVEST IGACION 
Cargo o actividad que desarrolla DIRECTOR NACIONAL 
en ella 
Dirección (laboral) 
País CHILE 
Región METROPOLIT ANA 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
E-mail 
Web www. inia.c l 
Género Masculino Ix I Femenino 
Etnia (A) 
Tipo (B) Profesional 
(A), (B), (C) : Ver notas al final de este anexo 

I 

I 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales 
participen) 



GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
M INISTERIO DE AGRlCLlL TURA 

2. Ficha Representante (s) Legal (es) Agente (s) Asociado (s) 

(Esta ticha debe ser ll enada por cada lino de los rep resentantes legales de Los Agentes Asociados) 

Nombres 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 
Tipo Entidad (C) 
Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 
Dirección (laboral) 
País 
Región 
Ciudad o Comuna 
Fono (laboral) 
Fax "(laboral) 
Celular 
E-mail 
Web 
Género 
Etnia (A) 
Tipo (B) 

ELIANIRA 
ROTHEN 
PAZ 

ASOCIACION INDIGENA DE MUJERES Y HOMBRES 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LAUTARO 

Pública I I Privada I X 
ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUEÑOS 
PRESIDENTA 

CHILE 
LA ARAUCANIA 

Masculino I I Femenino Ix 

PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUEÑO 

(A), (B), (C) : Ver notas al final de este anexo 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales 
participen) 
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GOBIERNO DE CHI LE 
fUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL1URA 

2. Ficha Representante (s) Legal (es) Agente (s) Asociado (s) 

(Esta ficha debe ser ll enada por cada uno de los represenwnles legales de Los Agentes Asociados) 

Nombres RENATO ARNOLDO 
Apellido Paterno HAURI 
Apellido Materno GOMEZ 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tip_o de Organización Pública Ix I Privada 
Tipo Entidad (C) INSTITUCION PUBLICA 
Cargo o actividad que desarrolla ALCALDE 
en ella 
Dirección (laboral) 
País CHILE 
Región LA ARAUCANIA 
Ciudad o Comuna 
Fono (laboral) 
Fax (laboral) 
Celular 
E-mail 
Web www.munilautaro .cl 
Género Masculino IX I Femenino 
Etnia (A) 
Tipo (B) PROFESIONAL 

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo 

I 

I 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales 
participen) 

32 



GOBIE.RNO DE. CHILE 
f UNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCULlURA 

ANEXOS 1: FICHA DATOS PERSONALES EQUIPO PROFESIONAL 

3. Fichas Coordinadores 

(Esta ficha debe ser ll enada por el Coordinador Principal) 

Coordinador Principal 
Nombres MARIA GABRIELA 
Apellido Paterno CHAHIN 
Apellido Materno ANANIA 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o INIA CARLLANCA 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública Ix I Privada 
Cargo o actividad que desarrolla INVESTIGADORA FLORICULTURA 
en ella 
Profesión INGENIERO AGRONOMO 
Especialidad FLORICULTURA 
Dirección (laboral) 
País CHILE 
Región LA ARA U CANIA 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
E-mail 
Web www.inia.cl 
Género Masculino I I Femenino 
Etnia (A) 
Tipo (B) PROFESIONAL 

33 
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GO BIERNO DE CHILE 
FUNDA CIÓ N PARA LA 

INNOVACiÓ N AGR,",RlA 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

(Esta ticha debe ser llenada por el e úordinador A lterno) 

Coordinador Alterno 
Nombres SELVIN DILMAN 
Apellido Paterno FERRADA 
Apellido Materno NElRA 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o INIA CARILLANCA 
Institución donde traba,ja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública jx 
Cargo o actividad que desarrolla INVESTIGADOR 
en ella 
Profesión INGENIERO AGRONOMO 
Especialidad ECONOMIA AGRARIA 
Dirección (laboral) 
País CHILE 
Región LA ARAUCANIA 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
E-mail 
Web www.inia.el 
Género Masculino Ix 
Etnia (A) 
Tipo (B) PROFESIONAL 

(A), (B): Ver notas al final de este anexo 

34 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN A CRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

4. Fichas Equipo Técnico 
(b ta ficha debe ser ll enada por cada uno de los integrantes dd Equipo Técnico). 

Profesional 1 
Nombres NELSON CAMILO 
Apellido Paterno ESPINOZA 
Apellido Materno NElRA 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o INIA CARlLLANCA 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública Ix I Privada I 
Cargo o actividad que desarrolla INVESTIGADOR EN MALHERBOLOGIA 
en ella 
Profesión INGENIERO AGRONOMO, MAGISTER SCIENTIAE 

EN FITOTECNIA 
Especialidad MALHERBOLOGIA 
Dirección (laboral) 
País CHILE 
Región LA ARAUCANIA 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
E-mail 
Web www.inia.cl 
Género Masculino Ix I Femenino -' Etnia (A) 
Tipo (B) PROFESIONAL 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de profesionales participen) 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PAIlA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

5. Identificación de Beneficiarios (directos) de la iniciativa 

Género Masculino 

Etnia (A) Pueblo Sin Pueblo 
Originario Clasificar Originario 

Agricultor 12 
pequeño 

Agricultor 
mediano-grande 
Subtotal 12 
Total 13 

(A): Ver notas al final de este anexo 

36 

Femenino 

Sin Clasificar Subtotal 

1 13 

1 



2. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

2.1 Los costos totales de la iniciativa serán : 

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA efectivo 
Aporte FIA bienes 
Aporte Contraparte 

2.2 Período ejecución 49 meses 

Fecha inicio 
Fecha término 

: 30/12/2006 
: 30/12/2010 

2.3 Calend ario de desembolsos 

Fecha Requisito 
28/12/2006 Firma de Contrato 
24/04/2008 Aprobación I nf. Financiero 

Técnico N° 1 
26/10/2008 Aprobación Inf. Financiero 

Técnico N° 2 
27/02/2009 Aprobación Inf. Financiero 

Técnico N° 3 
27/08/2009 Aprobación Inf. Financiero 

Técnico N°4 
26/01 /201 0 Aprobación I nf. Financiero 

Técnico N° 5 
26/07/2010 Aprobación I nf. Financiero 

Técnico N° 6 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

26/05/2011 Aprobación I nf. Financiero y 
Técnico N° 7 e Inf. 
Financiero y Técnico Finales 

Total 

Observación 
Cancelado 01/02/07 

* El Informe Financiero Final debe iustificar el aasto de este aoorte 

Monto ($) 



2.4 Calendario de entrega de informes 

INFORMES TECNICOS 
Informe técnico de avance 1 
Informe técnico de avance 2 
Informe técnico de avance 3 
Informe técn ico de avance 4 
Informe técnico de avance 5 
Informe técnico de avance 6 
Informe técnico de avance 7 

INFORMES FINANCIEROS 
Informe financiero de avance 1 
Informe financiero de avance 2 
Informe financiero de avance 3 
Informe financiero de avance 4 
Informe financiero de avance 5 
Informe financiero de avance 6 
Informe financiero de avance 7 

: 19/06/2007 
: 19/1 2/2007 
: 18/06/2008 
: 19/1 2/2008 
: 19/06/2009 
: 20/12/2009 
: 18/06/2010 

: 19/06/2007 
: 19/12/2007 
: 18/06/2008 
: 19/12/2008 
: 19/06/2009 
: 20/12/2009 
: 18/06/2010 

INFORME TECNICO FINAL : 18/03/2011 
INFORME FINANCIERO FINAL: 18/03/2011 

2.5 Garantía 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

EJECUTOR 

Jun io 09 de 2008 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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