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De mi consideracion
A través del presente envio Proyecto denominado:

‘Evaluacion de la factibilidad técnica y econémica para un manejo y
comercializacion sustentable de Morchella conica por comunidades
Mapuche y campesinas de la precordillera andina de la Region de la
Araucania’, presentado al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacién
Agraria 2007, financiado por la Fundacién para Innovacién Agraria FIA.

El mencionado proyecto se envia en un original y dos copias, ademas de una
copia en archivo electrénico.

Esperando su atencion y acogida, me despido cordialmente
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CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA

1. Antecedentes generales de la propuesta
Nombre

Evaluacion de la factibilidad técnica y econdémica para un manejo y comercializacion sustentable de

Morchella conica por comunidades Mapuche y campesinas de la precordillera andina de la Regién de la
Araucania

Duracion Territorio
Region (es) Araucania
meses 12
Comuna (as) Curacautin, Lonquimay, Melipeuco
Periodo de ejecuciéon
Fecha de inicio 01 Nov. 2007 Fecha de  término 31 Oct. 2008
dd/mm/aaaa) dd/mm/aaaa)

2. Nombre Entidad Responsable (debe adjuntar carta de compromiso)
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Red de pequefios | Organizacion de | 65.249.770-5 Luis Corrales Rodriguez
propietarios de Bosque | campesinos forestales
Nativo de La Araucania.

3. Identificacion Agentes Asociados (debe adjuntar cartas de compromiso de cada uno)
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

CET Sur Organizacion No | 65.038.240-4 Luis Peralta Espindola
Gubernamental
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% En sentido horizontal

4. Presupuesto consolidado de la propuesta
Items de costos FIA Contraparte Total
MS$ %' M$ %' MS$ %'
1. Recursos Humanos 7.500 37,6 4.450 29.8 11.950 34,2
2. Viaticos/movilizacion 1.446 7.3 0 0 1.446 4,1
3. Materiales e Insumos 3.980 19,9 5.400 36,0 9.380 26,8
4. Servicio a terceros 5.205 26,0 4.400 29,4 9.605 27,5
5. Difusion 1.275 6,4 0 0 125 3,6
6. Gastos generales 380 1,9 720 4,8 1.100 3,15
7. Gastos de 160 0,8 0 0 160 0,45
administracion
8. Imprevistos 0 0 0 0 0 0
Total 19.946 100 14.970 100 34.916 100
%> 57,12 42,87 100
' En sentido vertical
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S. Resumen ejecutivo de la propuesta (maximo 1/2 pagina)

Los productos forestales no maderables se han ido transformando en una alternativa productiva y econémica
para las familias habitantes del bosque nativo, sumado a esto, un aumento creciente del consumo de hongos
en el pais. En este contexto aparece Morchella spp.; hongo comestible silvestre considerada una de las
sctas mas deliciosas y cotizada en los mercados extranjeros después de la trufa.

La Red de Pequeiios Propietarios de Bosque Nativo de La Araucania, a través del Estudio - Evaluacién
de la factibilidad técnica y econdmica para un manejo y comercializacion sustentable de Morchella conica
por comunidades Mapuche y campesinas de la precordillera andina de la Regién de la Araucania- espera
abordar los siguientes problemas: 1.- La extraccion masiva que se realiza del hongo, no contempla ningiin
manejo técnico que asegure su reproduccion, poniendo en riesgo el sostenimiento de su ciclo biologico. 2.-

Existe una subutilizacion del hongo por parte de los propios campesinos propietarios de bosque nativo,
siendo extraido principalmente por poderes compradores foraneos a los territorios involucrados.

3.- La Morchella no es posible cultivarla en forma ex situ. v que mantenga al mismo tiempo. sus
caracteristicas organolépticas apetecidas, lo que hace mas critica su conservacién y una mayor presién por
su demanda.

El estudio espera Evaluar las variables edafoclimaticas y de manejo que inciden en la productividad del hongo
morchella conica; Elaborar un diagnéstico participativo de las organizaciones de propietarios de bosque nativo
para la gestion de un protocolo de manejo y recoleccion de la morchella, Identificar los circuitos de
comercializacién de Morchella Conica a nivel local y global. Los resultados Cuantificacion de la productividad
del Hongo por tipo de bosque y tratamiento, Cuantificacion de la productividad del Hongo por Ha,
Cuantificaciéon de la productividad del Hongo por comunas; Itinerario de manejo productivo del Hongo
Morchella; Material educativo para una recoleccion sustentable de Morchella Conica;, Informe de resultado de la
evaluacion de capacidades de gestion de las organizaciones; Una Propuesta para la implementacion de
protocolos por parte de las organizaciones, Estudio de Oferta -Demanda caracterizada y cuantificada;
Evaluacion economica de la actividad de recoleccion del hongo

El costo total del proyecto es de $ 34.916.000, con un aporte solicitado a FIA de $19.946.000 (57,12 %) y
un aporte de contraparte $14.970.000 (42,87%).
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6. Resumen del problema u oportunidad a abordar (méximo 1 pagina)

Problema
1.- La extraccion que se realiza del hongo morchella en las zonas de precordillera (donde se concentra su

reproduccion), no contempla ningiin tipo de manejo que asegure su reproduccién, poniendo en riesgo el

sostenimiento de su ciclo bioldgico en el futuro de corto plazo.

2.- La Morchella no es posible cultivarla en forma ex situ, v que mantengan sus caracteristicas
organolépticas, lo que hace mas critica su conservacién y mas apetecida su demanda.

3.- Existe una subutilizacion del hongo por parte de los propios campesinos habitantes de estos ecosistemas
de bosque nativo, siendo extraido principalmente por recolectores externos a las comunidades, quienes
ademas entregan finalmente el producto a poderes compradores foraneos a los territorios involucrados.

Causas.

1.1- El hongo comestible Morchella (Morchella conica), se presenta como una actividad econdémica de
recoleccion en forma estacional de recolectores independientes, quienes ingresan a los bosques a recolectar
de forma indiscriminada, para luego ser vendidos a un poder comprador que se instala en los pueblos
(Curacautin, Victoria) durante la estacion del Hongo.

1. 2.- La ausencia de regulacién social y cultural del comercio de productos de recoleccién artesanal
(hongos, camarones, productos artesanales en general) por parte de los mismos productores, a lo cual debe
sumarse la ausencia de politicas publicas orientadas a proteger la ruralidad como patrimonio cultural del
pais, determina la posibilidad de que distintos modelos de comercio mayorista busquen resignificar los
atributos de un alimento artesanal en virtud de su precio y caracteristicas funcionales, transformandolo en un
alimento de elite.

2.- El ciclo de vida de Morchella. tiene dos alternativas para su reproduccion, sexual y asexual, la primera
presentando un carpforo (parte comestible) de gran valor comercial, en cambio la reproduccion asexual, se
diferencia al ser facil de obtener ex situ, pero de bajo valor comercial (Tamafio y sabor).

3.- Los campesinos propietarios de bosque de la Precordillera Andina, desconocen formas de manejo
sustentable del hongo y su entorno, los circuitos de comercializacién a nivel regional, nacional y global, por
lo tanto realizan una baja utilizacién del hongo.




7. Objetivos del estudio

Objetivo general

Evaluar la factibilidad técnica y econémica para un manejo y comercializacion sustentable de Morchella
Conica por comunidades Mapuche y campesinas de la precordillera andina de la Regién de La Araucania.

N° Objetivos especificos (priorizar no mas de 5 objetivos)

1 Evaluar las variables edafoclimaticas y de manejo que inciden en la productividad del hongo
Morchella conica

2 Elaborar un diagnostico participativo de las organizaciones de propietarios de bosque nativo
para la gestion de un protocolo de manejo y recoleccién de la morchella

3 Identificar los circuitos de comercializaciéon de Morchella Conica a nivel local y global.

8. Resultados que se pretenden obtener

recoleccion del hongo

familia, H4 y comuna de la recoleccion del hongo

Resultado Descripcion N° del

N° Nombre objetivo al

que responde

1 9 sitios bajo evaluacién productiva de la | Se instalaran tres sitios por comuna donde se 1
morchella evaluaran las influencias de las variables de

tratamiento para la Morchella

2 Cuantificacién de la productividad del | Evaluacién de los rendimiento kg bajo distintos 1
Hongo por tipo de bosque y tratamiento | tipos de bosque y tratamientos

3 Cuantificacion de la productividad del | Proyeccion de los rendimientos por hectarea 1
Hongo por Ha

4 Cuantificaciéon de la productividad del | Evaluacién comparativa entre las tres comunas 1
Hongo por comunas

5 Itinerario de manejo productivo del | A partir de las primera temporada de resultados y 1
Hongo Morchella fuentes secundarias de informacién permitiran

elaborar con los productores un calendario del
desarrollo del hongo por comuna

6 | Material educativo para una recoleccién | A partir de los resultados se elaborara un material 1
sustentable de Morchella Conica de difusién de las cualidades del hongo y sus

cuidados para su conservacion..

7 Informe de resultado de la evaluacion de | Talleres y entrevistas con las distintas 2
capacidades de gestion de las | organizaciones locales para definir los mecanismos
organizaciones de construccién y regulacién de un protocolo de

manejo y de recoleccién para la morchella

8 Una Propuesta para la implementacién de | A partir de las actividades en las comunidades 2
protocolos por  parte de las | participantes, se elaborara una propuesta para un
organizaciones implmentacién de protocolos campesinos para el

manejo de la morchella.

9 Estudio de Oferta -Demanda | Identificacion y cuantificacion de las dinamicas de 3
caracterizada y cuantificada comportamiento de los circuitos de

comercializacion del hongo a nivel local y global.

10 |Evaluacién economica de la actividad de | Estimacién de los ingresos brutos a nivel de 3




GOBIERNO DE C
FLINDACION PARA LA

10. Estrategia de Difusiéon

Estrategia general

La difusion de los resultados del proyecto incluye una estrategia de articulacién con otras redes de trabajo,
en'la cual se incluyen organizaciones territoriales, redes institucionales, centro universitarios que buscan

innovar en procesos de gestion, Manejo sustentable de bosque, desarrollo territorial y redes de comercio
justo.

Especificamente en el plano de la difusion de estudio se realizaran las siguientes actividades:

a) Diseiio material de difusion

Se insertard dentro de la pagina web de la Red de propietarios un vinculo para ser visitada donde se
presentara en forma educativa los diversos usos de los hongos comestibles del bosque nativo del sur de
Chile, ademas de formas de contacto como puedan localizar los productos, links etc.

b) Seminario

Para la finalizacién del proyecto se realizara un evento con carécter de seminario para difundir los resultados
del proyecto, donde se intercambiaran las distintas experiencias de los Campesinos. Ademas de algunas

presentaciones de los asesores del proyecto. Esta actividad sera difundida a través de medios de prensa local
y nacional.

En estos espacios se entregara para el publico y medios de prensa una serie de materiales de resultados de
los proyecto.

Se promoveran eventos locales de preparaciones de Morchella, tipo degustaciones, y encuentros de
negocios entre productores y clientes.

11. Estrategia de Transferencia

Para una transferencia efectiva de los resultados hacia los productores asociados a la red y otras
organizaciones locales, se realizaran:

a) Actividades de intercambio de experiencias y resultados “Dias del Bosque”. Encuentro equivalentes a

los “dias de campo”, donde los campesinos forestales intercambian experiencias y aprendizajes del
transcurso del afio.

b)_Talleres de transferencia tecnolégica de los asesores v _equipo del proyecto, en los distintos
momentos. El estudio contempla un trabajo relacionado directamente con los productores, como se trata de
una investigacion participativa, se irdn socializando los avances de resultados en mismas reuniones de las
organizaciones en forma periodica. Para ello se elaborar un reporte para difundir en las localidades
particpantes.

¢)_El material educativo permitira en forma masiva transferir los aprendizajes del estudio.

Una vez finalizado el proyecto se elaboran cartillas con la formas recomendadas de manejo del
hongo para ser distribuido en los distintos lugares de importancia para los campesinos, oficinas de
desarrollo rural, escuelas, sedes vecinales, organizaciones locales, etc.
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12. Descripcién de la innovacién que aborda el estudio

Ambito (se debe marcar al menos uno)
X Producto I X Proceso | [ | Marketing [ X Organizaciéon

a) Se innova en una diversificacién econémica a partir del uso sustentable de un PFNM por familias

habitantes de los bosques templados. b) Manejo in situ del hongo. ¢) Disefio de un protocolo de recoleccién
manejo como estrategia de control de los recursos naturales y biodiversidad local.

13. Estado del arte de la innovacién propuesta (maximo 3 paginas)

La superficie de bosque nativo en Chile ha disminuido histéricamente debido a diversas causas econémicas
y socioculturales. Si bien la habilitacién de tierras para ganaderia, agricultura o més recientemente para
plantaci6n forestal, son las principales causas de la pérdida de bosque, la explotacion intensiva maderera ha
sido una practica continua desde tiempos de la colonia que ha provocado una progresiva pérdida y
desvalorizacion del bosque nativo y de los recursos asociados a éste (Conforte 2000). Esto, unido a una
elevada presion de pastoreo, convierte al bosque en un matorral sin valor de uso. Paralelamente, la crisis de
la agricultura y la expansion de las grandes empresas forestales incentivan a muchos pequefios y medianos
propietarios a habilitar terrenos para la plantacion de especies exdticas de crecimiento rapido, lo que sin
duda pone en riesgo grandes extensiones boscosas. En este contexto nacen los “productos forestales no
madereros” (PFNM) que resultan ser recursos que no ponen en riesgo la viabilidad de los pequefios
fragmentos de bosque (Tacon 2004).

’La alta presién econdmica que sufre en la actualidad el bosque nativo, en especial aquella en manos de
pequefios propietarios, ha demandado la diversificacion de los ingresos y de las actividades productivas
hasta ahora concentradas en la actividad maderera.

Econémicamente en Chile existe una gran dindmica exportadora, actualmente en el ambito de todos los
rubros productivos y de servicios, se exportan US$ 15.396 millones cada afio. De éstos, US$ 1.808 millones
corresponden a las exportaciones forestales, lo que significa que el aporte del sector llega a un 11,74% con
relacion a las exportaciones totales (INFOR 1997).

5. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional

Antecedentes ecologicos Morchella conica:

La morchela es un hongo comestible silvestre perteneciente a la categoria de los hongos simbiontes, que se
asocian a las raices de los arboles formando una relacién de beneficio mutuo llamada micorriza. En esta
condicibn, las hifas que constituyen el micelio se asocian a las raices de las plantas estableciendo una unién
simbidtica. El micelio de estos hongos vive en la tierra y envuelve a las raicillas de los arboles, pero no
cOmo un parasito sino como un comensal: el micelio se alimenta de las deyecciones de las raices y, a su vez,
es capaz de fabricar para el arbol los compuestos nitrogenados que éste necesita y que el suelo no le
proporciona. Se trata, pues, de una relacién con beneficios reciprocos (Becker 1996).

En la mayoria de los casos, las morchelas establecen micorrizas con un amplio registro de especies
arbustivas y forestales. En estos ecosistemas estables la especie de Morchella dan origen a s6lo unos pocos
cuerpos fructiferos cada primavera y por un periodo de varios afios (Buscot 1989).
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Otra condicién ecologica es el establecimiento de las morchellas como pioneras de sitios alterados
recientemente (incendios, tala, vulcanismo, etc.), donde la disponibilidad de nutrientes se hace critica, estos
hongos tienen la capacidad de comportarse como saprobios, produciendo abundantes fructificaciones como
un medio de adaptacion para perpetuarse (Buscot 1989).

Las observaciones hechas por Molliard (1905) y Matruchot (1909) en Gonzalez (2001), con relacién a que
las morchelas fructificaban a expensas de esclerocios preformados, constituyeron un paso crucial en el
antiguo esfuerzo por explicar la ecologia y biologia de la morchella. El rol biolégico central de los
esclerocios fue confirmado por el trabajo experimental de Ower (1982, 1986) en (Gonzalez 2001), con el
cual se logré la fructificacién en ambiente controlado. Ademds, las investigaciones respecto a la
ecofisiologia de las morchelas hechas por Buscot (1989) mostraron el ciclo de vida de éstas en zonas
templadas y revelaron que los esclerocios constituyen la estructura micelial por la cual las morchellas
sobreviven la estacion fria y proporcionan los nutrientes para el desarrollo de los ascocarpos en el comienzo
de la primavera. Ambas funciones de los esclerocios fueron confirmadas por estudios bioquimicos e
investigaciones ecofisiologicas experimentales (Buscot 1992), sefialando que las morchelas forman dos tipos
de esclerocios El primer tipo representa una estructura de supervivencia y almacenamiento de nutrientes,
mientras que el segundo puede ser considerado como un rudimentario primordio de ascocarpo.

Se ha establecido que la escleromorfogénesis es un punto critico de la fructificacién de las morchellas, ya
que en esta etapa ¢l hongo almacena (en forma de reservas) todos los nutrientes indispensables para la
produccion de cuerpos fructiferos (Volk & Leonard 1990).

Desarrollo Tecnologico a nivel nacional

La mayoria de los hongos que se cultivan actualmente en Chile pertenecen a la categoria ecoldgica de
saprobios, es decir, organismos que obtienen sus nutrientes y energia degradando o descomponiendo materia
organica muerta. En cambio, muchos de los hongos comestibles silvestres que se recolectan pertenecen a la
categoria de los simbiontes, que se asocian con las raices de los arboles y otros vegetales menores formando
micorrizas (Pincheira 1999). En este sentido Chile presenta un potencial importante en la produccién de
hongos comestibles, describiéndose veinte especies con este potencial cultivandose industrialmente sélo
Agaricus bisporus 'y Pleurotus ostreatus (Lazo 2001)

A nivel nacional existen intentos por producir Morchella, como es el caso de MICOTEC empresa ubicada
en la ciudad de Talca, los que asesoraron dos tesis en la Universidad Catélica de Talca en la formacién de
esclerocios de Morchella). Dichas investigaciones no lograron los resultados esperados por los
investigadores por lo que su cultivo a escala industrial no se ha logrado de forma positiva.

Morchella conica es considerdado un hongo raro en el mundo muy apetecido por el mercado europeo, esto
debido a sus excelentes cualidades gastronomicas y a la dificultad que existe en la produccion a nivel
industrial por lo que existe una gran demanda por los hongos silvestre lo que plantea una excelente
oportunidad econdmica para los bosques nativos de las comunas en estudio. Es por esto que esta
informacioén puede abordarse desde otra perspectiva generando las condiciones para que este hongo se
desarrolle de mejor manera de forma silvestre “in situ” mejorando su productividad y calidad de los hongos
provenientes del bosque nativo de la region.




5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local

Como tecnologia local entorno al producto se reconoce, una cultura de recoleccion de muy bajo perfil en las
comunidades, siendo realizado por muy pocas familias, las cuales colectan el hongo y lo comercializan
directamente a un intermediario.

Las Familias de los lugares mas remotos, normalmente deshidratan el hongo, colociandolo en una malla de
cebollas colgadas sobre la estufa a lefia.

Sin embargo el trabajo de deshidratado no es cancelado con un mejor precio por el intermediario, su precio
es proporcional al porcentaje de peso seco del hongo.

12 % Materia seca del Hongo

Ejm. Peso fresco ($4.000) = Peso Seco ($40.000)

Cabe destacar que Morchella sp. se comercializa congelada, deshidratada y en salmuerado (Valdebenito et
al 2003). De un total de 99,6% del volumen fresco para procesamiento, se distribuyen en deshidratados
(46,7%), salmuerado (39,6%) y congelados (13,3%) (FAO 1998).
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14. Antecedentes de mercado que justifican la propuesta (directamente relacionados con la actividad)
(maximo 3 paginas)

Existen a lo menos tres paises que exportan la seta a nivel competitivo con Chile. Estos son: Pakistan, China e
India. Ademds, la exportan Argentina e Italia, se cultiva y comercializa en EE.UU. y Canada. Francia lo ha
estado estudiando hace muchos afios, donde se cultivan algunas especies de morchelas que se les conoce
como “cagarrillas ”o “colmenillas”. Especificamente son tres: Morchella hortensis, M. esculenta y M.
costata, las que normalmente se cultivan en jardines o invernaderos con un sustrato rico en desechos de
manzana y carbon vegetal, adicionalmente se puede decir que Francia es uno de los mayores consumidores
del producto, y a Alemaniay Espafia dentro de la categoria de grandes importadores. Pincheira (1999)

En el mercado industrial mundial existen varios paises que han logrado producir Morchella sp con distintos
métodos de hecho existen patentes de germinacion de esporas, y produccion de carpéforos. Sin embargo estas
técnicas requieren importantes recursos econémicos y técnicos sin resultados especialmente exitosos, esto se
refleja, dado que estos mismos paises son los principales compradores de setas silvestres.

Ademas existen varias empresas, principalmente en USA, que venden micelios de Morchella para realizar los
llamados "cultivos outdoor" que se han hecho muy populares entre consumidores habituales de estos hongos
en el Hemisferio Norte. Sin embargo, el éxito de este tipo de cultivos depende mucho de las condiciones de
suelo y ambientales por lo que su éxito es muy relativo. En la actualidad se ha generado el conocimiento
basico para enfrentar este tipo de cultivos en el hemisferio Sur, principalmente en Chile, lo que se traduce en
un nuevo potencial productor de un hongo de alto valor comercial.

Los productos forestales no maderables se han transformado en una alternativa productiva y econémica con
mayores posibilidades de manejo sustentable que la propia explotacion forestal nativa.

En este contexto aparece Morchella spp.,; la Morchella es un hongo comestible silvestre considerada una de
las setas mas deliciosas y que alcanza, después de la trufa (Tuber sp.), los mejores precios en los mercados
extranjeros, alcanzando US$ 107 por kilo deshidratado "Sin embargo su cultivo industrial es bastante
dificultoso debido a las caracteristicas ecologicas de la especie, lo que la hace aun mas apetecida.

Morchella pertenece a la categoria de los hongos simbiontes (que se asocian a las raices de los arboles
formando una relacién de beneficio mutuo llamada micorriza) por lo que, crece en el suelo entre los restos
vegetales, potreros o en el bosque entre la hierba. Se desarrolla como micorriza en los bosques nativos de
Ciprés de la Cordillera (dustrocedrus chilensis), Roble (Nothofagus obliqua), Coigiie (N. dombeyi), Nirre (N.
antarctica), Lenga (N. pumilio) y Rauli (N. alpina)

Las comunas en estudio (Victoria, Curacautin y Lonquimay) histéricamente presentan produccién de este
hongo extrayéndose grandes cantidades de este recurso formando parte de las actividades econémicas
importantes en el periodo de fructificacion de la especie en cuestion

Por otra parte los principales paises competidores en produccién de Morchella son Pakistan; India y China
con los cuales compite afio a afio por los primeros lugares de niveles de exportacién.

Dada las dificultades que presenta este hongo para la produccion a nivel industrial (Ex Situ), por ello toma
relevancia, el manejo de la recoleccion de este hongo.
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Determinando las condiciones ambientales que le son favorables y cuales de ellas se pueden manejar, con el
objetivo de aumentar su produccioén y resguardar el desarrollo y reproduccién de esta especie en el contexto
de la sustentabilidad de este recurso.

Todos estos antecedentes indican que la produccién silvestre de Morchella sp. puede ser una importante
actividad econémica no excluyente de las otras actividades madereras con manejo

En general los niveles de exportacion y precios de la morchela varian de afio a afio debido principalmente al
ciclo anual del hongo y a las condiciones climatolégicas. Por otro lado, los montos de exportacién también
estan influenciados por la demanda externa o compradores existentes, la cual depende principalmente de la

oferta de paises competidores como Argentina, Turquia y Mongolia (INDAP 1998, citado por Tacén et al.
1999).

El rubro de los hongos tiene una actividad econémica que bordea los US$ 23,6 millones, de los cuales se
exportan anualmente US$ 18 millones (DECOFRUT 1996) sobrepasa asi alguno de los sectores mas

tradicionales forestales, como por ejemplo, las trozas pulpables que alcanzaron los 11,6 millones anuales
(INFOR 1997).

Durante el periodo 1992-1996 se exportaron 230 toneladas frescas equivalentes al 0,3% del volumen fresco
total exportado en el periodo, generando divisas por US$ 2,7 millones, lo que implica un 8,7% del total de
divisas captadas por concepto de hongos silvestres en este periodo. Esta relacion indica la existencia de un
producto de alto interés e el mercado externo (Pincheira 1999).

En este sentido, Morchella sp. destaca por sus expectativas de exportacion, ya que es considerada una de las
especies con mayores precios, alcanzando US$ 123,3 por kilo deshidratado en el afio 1995 (Pincheira 1999).

En relacion a los precios de morchela por tonelada transada, se observé un aumento de US$ 13.457.5 a US$
39.368,8 desde el afio 2000 al 2002, es decir, un 300% de incremento del precio con que se transo durante el
afio 2000 (Valdebenito et al. 2003).

Anualmente se exportan aproximadamente 5 ton netas de hongo seco, equivalentes a 47 ton frescas (extraidas
del bosque). El mercado europeo atrae mas del 90% de la produccién chilena del hongo. Se comercializa en
dos categorias deshidratados y congelados. Cada categoria tiene un comportamiento muy diferente, tanto en
su proceso de comercializacion como en sus mercados de destino final. Mientras Morchella deshidratada se
exporta principalmente a Alemania y alcanza precios promedios que bordean los US$ 107 FOB/Kg Neto; la
categoria congelada es mas requerida en Francia y llega a precios cercanos a los US$ 40-50 Euros FOB/Kg
Neto. Chile también exporta a Estados Unidos, pero en pequefias cantidades; sin embargo, corresponde a un
potencial mercado de destino de estas exportaciones. Otros paises a que se destino la producciéon de
Morchella son Suiza, Espaiia y Bélgica.

Desde la perspectiva social la recoleccion de morchela proporciona fuentes de trabajo a ancianos y mujeres
en determinados periodos del afio, especialmente en aquellas épocas en las que la demanda de trabajos de
temporada esta deprimida (FAO 1998).

En este contexto y debido a la presencia silvestre de Morchella sp. en la zona de estudio es necesario
mvestigar el comportamiento ecolégico de esta especie determinando las variables ambientales en las que se
desarrolla de forma natural y evaluando el impacto que tienen las distintas formas de extraccién empleadas a
nivel local con el fin de asegurar una recoleccion sustentable. Por esto, el estudio del comportamiento

ecoldgico es de vital importancia para el manejo de este hongo comestible que se presenta como una
alternativa econémica altamente viable.
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Otro antecedente relevante a considerar en el estudio de este hongo es que su extraccién no esti siendo
controlada ni manejada, recolectandose indiscriminadamente grandes cantidades lo que no asegura el
cumplimiento total de su ciclo de vida.

También se sabe que crece con mayor facilidad en suelos que se han visto afectados por incendios en
temporadas anteriores. Aprovechando estos desastres, los recolectores acuden en primavera a las areas
incendiadas en afios anteriores obteniendo abundantes cosechas de morchela, lo que plantea un delicado
escenario para la conservacion del bosque nativo, puesto que en Argentina ya se ha confirmado la relacion de
incendios provocados en bosques nativos con la recoleccién de Morchella sp. (Valdebenito 2002).

En relacién con la situacién de los hongos comestibles silvestre colectados estacionalmente, Chile es uno de
los mayores exportadores mundiales de setas silvestres, principalmente Suillus luteus, Lactarius deliciosus y
Morchella conica (Donoso 1992). La morchela es considerada una de las setas mas deliciosas y que alcanza,
después de la trufa (Tuber sp.), los mejores precios en los mercados extranjeros (Donoso et al. 1992).
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15. Metodologia y procedimientos (maximo 3 paginas)

El proyecto se ejecutara entre la provincia de Malleco y Cautin con la Red de Pequeiios Propietarios de
Bosque Nativo de la Araucania. La Red PBN agrupa a organizaciones de base en las comunas de
Lonquimay, Curacautin, Melipeuco, Loncoche, Teodoro Schmidt, Carahue, Nueva Imperial, Curarrehue,
Collipulli. Para el estudio participan directamente un total de 40 productores interesados en el Hongo de
Morchella de las comunas de Lonquimay, Curacautin y Melipeuco.

Organizacion del equipo del proyecto y sus responsabilidades:
El equipo del proyecto estara coordinado por quien representa a la Red de propietarios de Bosque nativo,
quien establecera los vinculos en los territorios respectivos.

Para una alta coordinacién con el equipo del proyecto se establecera una rutina de reuniones mensuales para
el delineamiento del plan de trabajo del estudio, segun responsabilidades. Por otro lado, aprovechando las
instancias de reunion de la directiva de la Red se mantendré informado el normal avance del estudio.

Semanalmente, via correo electronico u otros medios de coordinacion, se irdn ajustando las tareas
especificas entre los integrantes del equipo con la coordinacion alterna.

A nivel general la investigacion, en rigor corresponde a una metodologia participativa de investigacion en
donde, los objetivos, el disefio, el seguimiento y discusion de resultados, son desarrollados en conjunto
con los mismos campesinos y no un trabajo aislado del investigador.

1.- Evaluar las variables edafoclimaticas y de manejo que inciden en la productividad del hongo
Morchella conica

Las variables ambientales que se evaluaran se ubicaran en sitios definidos con la organizacion en las tres
comunas involucradas. Estos sitios estaran bajo exclusién para no alterar las mediciones por factores
externos, como entrada de animales, la actividad forestal etc.

La evaluacién considera como universo un rodal o fragmento de bosque por comuna (Lonquimay,
Curacautin, Victoria) en el cual se estableceran tres sitios dispuestos aleatoriamente por unidad, dando un
total de 9 sitios de evaluacion.

En las unidades de evaluacion, rodal o fragmento de bosque, se realizaran las siguientes evaluaciones:

1.1 Evaluacion a nivel de Componente de suelo
a) Profundidad de Hojarasca
b) Analisis de laboratorio para determinar niveles de fertilidad (N;P;K;MO)
c) Estructura y textura
d) Analisis de laboratorio para determinar actividad biologica de suelo
e) Temperatura de suelo (nieve)

1.2 Inventario de caracterizacion del Tipo Forestal
a) Definicion de tipo forestal
b) Parametro de conservacion
¢) Porcentaje de Cobertura
d) Indice de antropizacién
e) Regeneracion
f) Estratificacion
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1.3 Registro de antecedentes meteorologico
a) Recopilacién de los datos meteorologicos de las estaciones de las comunas respectivas

1.4 Historias de vida en el Bosque
a) Etnografias
b) Entrevista en profundidad

A nivel de sitio, se evaluaran las siguientes variables:

1.5 Evaluacion de impacto de dos tipos de técnicas de cosecha
a) Rendimiento productivo/técnica de cosecha
b) Tamafio de hongo /técnica de cosecha

Estas evaluaciones estaran bajo monitoreo en forma periddica a través de las distintas visitas a terreno que
seran realizados en conjunto con los mismos productores de la zona. Se llevara una bitdcora de campo,
acompaiiado de registros fotograficos de los distintos momentos.

Para ello las técnicas a evaluar segun revision bibliografica, corresponden a tres técnicas que inciden en el
aumento de produccion de Morchella:

a) Manejo del sotobosque (Luminosidad y actividad regenerativa del bosque)

b) Aplicacién de medidas de stress (Poda radicular, Poda aérea etc)

¢) Siembra de esporas

Estas técnicas seran aplicadas en cada uno de los sitos de control, en las tres comunas (ver Cuadro N°1):
Cuadro N°1: Distribucion de las evaluaciones

COMUNA TECNICA DE MANEJO TECNICA DE
COSECHA
Melipeuco Parcela 1: Manejo sotobosque Técnicas de Cosecha |

Parcela 2: Aplicacion de Stress | Técnica de Cosecha 1T
Parcela 3: Siembra de esporas
Parcela 4: Control

Curacautin Parcela 1: Manejo sotobosque Técnicas de Cosecha I
Parcela 2: Aplicacion de Stress | Técnica de Cosecha II
Parcela 3: Siembra de esporas
Parcela 4: Control

Lonquimay Parcela 1: Manejo sotobosque Técnicas de Cosecha I
Parcela 2: Aplicacion de Stress | Técnica de Cosecha 11
Parcela 3: Siembra de esporas
Parcela 4: Control

Los resultados obtenidos en cada afio seran comparados mediante pruebas estadisticas, tales como,
coeficientes de correlacion, analisis multivariado y otras pruebas requeridas para las comparaciones.
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2.- Elaborar un diagnéstico participativo de las organizaciones de propietarios de bosque nativo para
la gestion de un protocolo de manejo y recoleccién de la morchella

La estrategia metodoldgica para el diagnostico serd trabajado en conjunto con las participantes del estudio,
con quienes se realizaran talleres, disefiados y ejecutados por el equipo técnico y Asesores. Se diseiiaran el
instrumental para la elaboracion de entrevistas a informantes claves de las organizaciones locales y de la red
de propietarios. Identificando algunos aspectos claves para la construccién de protocolo de la “Comunidad

de productores-recolectores de Morchella” (Definicion promovida por la Fundacién Slow Food, en Italia;
www.slowfood.it).

La dimensiones a identificar en este diagnéstico son: Aspectos de la identidad y arquitectura social de
las organizaciones; las Practicas de recoleccién y culinaria durante el afio; Institucionalidad para la
regulacion local del protocolo; mecanismos de autoformacion.

Estos pasos permitirdn sentar las bases para la conformacién de un protocolo de manejo de la Morchella
protegida y reconocida por las comunidades locales.

3.- Realizar un sondeo de mercado para la Identificacion de los circuitos de comercializacién de
Morchella conica

El objetivo del sondeo de mercado es obtener la mas completa informacion acerca del funcionamiento del
mercado de Morchella Conica, de los mercados potenciales, caracteristicas del producto demandado y sus
atributos y sistemas de comercializacion. De esta forma se pretende dotar a las comunidades mapuches y
campesinas de la precordillera andina de la region de la Araucania de informacion relevante respecto del
comportamiento, tendencias y desarrollo esperado del mercado del producto — Morchella Conica - en el
ambito regional y nacional e internacional, a fin de determinar la opcién de mercado de esta alternativa
productiva para los pequefios(as) productores(as) de estas comunidades.

Para ello se considera:
4.1 Estudio, caracterizacion y cuantificacion de la demanda:

e Definiciéon de las principales caracteristicas de la demanda en el mercado provincial, regional,
nacional.

e Definicion de las redes de comercializacion, precios y condiciones de pago con que operan los agentes
a nivel nacional;

e Descripcion de los principales agentes demandantes a nivel internacional.

e Descripcion de los estandares de calidad requeridos para el producto Morchella Conica, formas de
presentacion y factores de estacionalidad asociado a la demanda de este producto.

4.2 Estudio, caracterizacion y cuantificacion de la oferta:
e Determinacion de la oferta actual en relacion a volimenes, calidad, estacionalidad considerando
variables como areas geograficas, superficie y produccion a nivel provincial, regional y nacional.
e Caracterizacion de la oferta actual en relacion al cumplimiento de técnicas productivas, estandares
requeridos y formas de presentacion para la venta del producto Morchella Conica;
e Potencial productivo y proyeccion futura del producto.

Para el logro de los objetivos indicados se considera la obtencién de informacién relevante de mercado
utilizando fuentes secundarias y primarias de informacion:
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Obtencién de informacion secundaria, para elaborar el marco de accién del estudio visualizando las
principales variables. La informacion se obtendra principalmente de:

Publicaciones de INDAP y otras instituciones como ODEPA, FIA e INIA; Centro de Informacién
Estratégica para Agronegocios (CIE — U. De Chile); Informaci6n Estadistica de INE, PROCHILE,
FAO y otras Instituciones; Informacién de INTERNET y otras redes; Informacién de otros
Organismos e Instituciones.

Obtencién de informacién primaria: se realizara directamente de quienes actiian actualmente como
oferentes y demandantes en el mercado. Para esto se contempla el disefio y aplicacion de entrevistas
y/o encuestas que seran dirigidas a los distintos agentes que participan actualmente en las redes de
comercializacién de productos organicos.

Particularmente se considera recopilar informacion de agentes tales como: Productores,
Consumidores:

Mayoristas (exportadores, comercializadoras de productos agricolas, otras instituciones)
Minoristas.

Los instrumentos a aplicar caracterizaran y tipificaran la demanda de productos orgéanicos. La informacién
obtenida serd tabulada y sistematizada a objeto de complementar su anélisis y formular las conclusiones y
propuestas pertinentes.




16. Descripcion de etapas

N° 1

Nombre Presentacion del Estudio

Descripcion: Una vez aprobado y formalizado el estudio se comunicara a los socios de su inicio.
Acordando los compromisos de las partes, miembros del equipo del estudio y los productos

esperados.

Duracion Meses 1

Fecha inicio etapa

10/11/07

Fecha término etapa

25/11/07

N° del o los resultados al que responde

0

Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Convocatoria de la reunion 05/11/07 10/11/07
pi Presentacion del estudio en las localidades 10/11/07 15/11/07
3 Distribucion de las responsabilidades a nivel | 10/11/07 13/11/07
local
N° 2
Nombre Instalacion de parcelas de evaluacion

Descripcién Se definiran los criterios de ubicacion de las zonas de evaluacion con los campesinos
en cada comuna. Luego se procedera a proteger los sitios respectivos.

Duracion Meses 1

Fecha inicio etapa

15/11/07

Fecha término etapa

15/12/07

N° del o los resultados al que responde

1

Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Visita a terreno de parte del equipo 15/11/07 20/11/07
2 Localizacion de parcelas de evaluacion 15/11/07 20/11/07
3 Adquisicion de materiales 25/11/07 30/11/07
= Proteccion y cuidado de parcelas 30/11/07 15/12/07
5 Seguimiento y evaluaciones periodicas de los 30/11/07 30/09/08
sitios
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NO

Nombre

Sondeo de Mercado de la Morchella Conica

Descripcién Identificacion preliminar de oferentes y demandantes del hongo a nivel de espacios
locales, pais e internacional, las exigencias, formas de ventas, precios de compra, venta,
procesados, etc. Ademas de las estimacion de los ingresos familiares que se manejan con la

comercializacién y consumo del hongo.

Duracion Meses 6 Fecha inicio etapa 01/12/07
Fecha término etapa 30/05/08

IN° del o los resultados al que responde 9-10

Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Disefio y discusion de los instrumentos de|01/12/07 15/12/07
recoleccion.

2 Entrevistas a recolectores y productores 15/12/07 01/03/08

3 Entrevistas a poderes compradores 01/03/08 15/04/08

- Sistematizacion de resultados 15/04/08 15/05/08

5 Presentacion de resultados y recomendaciones | 15/05/08 30/05/08

N° 4

Nombre Talleres de diagndstico organizacional

Descripcion: Talleres de trabajo a nivel organizacional local y de la red para definir cuales son los
mecanismos organizacionales para el disefio de un protocolo. Ademas se elaboraran entrevistas a
informantes claves y dirigentes de la organizacion.

Duracion

Meses

2

Fecha inicio etapa

01/06/08

Fecha término etapa

30/07/08

N° del o los resultados al que responde

7-8

Identificacién de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Taller a nivel de organizaciones de base 01/06/08 15/06/08
2 Taller con red de propietarios de bosque 15/06/08 30/06/08
3 Entrevistas a informantes claves 01/07/08 15/07/08
4 Sistematizacion y validacion de resultados 15/07/08 30/07/08
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NO

5

Nombre

Talleres de Evaluacién y discusion de resultados de campo, sondeo mercado
y diagnostico organizacionales

Descrlpcmn Sistematizacion y presentacion de resultados para su validacion desde el equipo a los
campesino del proyecto, desde su evaluacion de campo, sondeo de mercado y diagndsticos

organizacional.

Duraciéon

Meses 2

Fecha inicio etapa

01/08/08

Fecha término etapa

15/09/08

N° del o los resultados al que responde

2-4

Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Taller equipo proyecto discusion de resultados | 01/08/08 15/08/08
Convocatorio de participantes proyectos 01/08/08 15/08/08
3 Taller de discusion con los campesinos de los | 15/08/08 15/09/08
resultados obtenidos.
4 Discusiéon de propuesta de materiales de|15/08/08 15/09/09

difusién y seminario final.

N° 6

Nombre

Seminario y difusién de resultados

Descripcion: El estudio contempla la realizacion de un seminario y el material de difusion entorno
a los cuidados y uso de la morchella, de difusion amplia.

Duracion Meses 1 5

Fecha inicio etapa

01/09/08

Fecha término etapa

15/10/08

N° del o los resultados al que responde

5-6

Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Preparacion de material de difusion 01/09/08 15/09/08
Preparacién de seminario 15/09/08 30/09/08
3 Realizacion de seminario 01/10/08 15/10/08




17. Elaborar y adjuntar carta Carta Gantt de la iniciativa

2007

2008

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Convocatoria reunion

Presentacion del estudio en las localidades

Distribucion de las responsabilidades a nivel local

Visita a terreno de parte del equipo

Localizacién de parcelas de evaluacion

Adquisicion de materiales

Proteccion y cuidado de parcelas

Seguimiento y evaluaciones periodicas de los sitios

Disefio y discusién de los instrumentos de|
recoleccion.

Entrevistas a recolectores y productores

Entrevistas a poderes compradores

Sistematizacién de resultados

Presentacion de resultados y recomendaciones

Talleres a nivel de organizaciones de base

Talleres con red de propietarios de bosque

Entrevistas a informantes claves

Sistematizacion y validacién de resultados

Taller equipo proyecto discusion de resultados

Convocatorio de participantes proyectos

Taller de discusion con los campesinos de los
resultados obtenidos.

Discusion de propuesta de materiales de difusion y|
seminario final.

Preparacion de material de difusion

Preparacion de seminario

Realizacién de seminario
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ORGANIZACION

18. Cargo y funciones (Debe adjuntar cartas de compromiso y Curriculum Vitae de todos los
integrantes). Cargos:

1. Coordinador principal 5. Técnico de apoyo
2. Coordinador alterno 6. Administrativo
3. Asesor 7. Profesional de Apoyo
4. Investigador 8. Otro
Nombre Formacion/grado | Cargo dentro | Empleador Funcién y
académico del estudio responsabilidad dentro
del estudio
Luis Corrales Silvicultor Coord. Principal | A honorarios | Coordinacion del estudio y

representacion legal de la
organizaciones en el estudio

Anggélica Hernandez

Lic. Nutricién Msc.

Coord. Alterno

A honorarios

Coordinacién del equipo del
estudio y realizacion de
informes técnicos.

Sebastian Peralta

Biodlogo en Recursos
Naturales

Técnico de Apoyo

A honorarios

Montaje de investigaciones
de campo, recoleccion de
informacién y evaluacion de
resultados técnicos.

Yury Gonzalez

Ing. Forestal

Técnico de Apoyo

A honorarios

Montaje de investigaciones
de campo, recoleccion de
informacién y evaluacion de
resultados técnicos.

Maria
Carrefio

Eugenia

Ing. Comercial

Investigadora

A honorarios

Investigacion de mercado de
la Morchella

Max Thomet 1

Ing. Agricola

Investigador

A honorarios

Asesoria en talleres
comunales para la
elaboracion y disefio de
protocolo-sello.

Secretaria

secretariado

Administrativo

A honorarios

Sistema de gestion
administrativa, rendiciones €
informes financieros
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PRESUPUESTO

21. Presupuesto consolidado de la propuesta (Entregar en archivo Excel)

Items de costos FIA Contraparte Total
M$ M3
1. Recursos Humanos 7.500 4.450 11.950
2. Viaticos/movilizacidén 1.446 0 1.446
3. Materiales e Insumos 3.980 5.400 9.380
4. Servicio a terceros 5.205 4.400 9.605
5. Difusion 1.275 0 1.275
6. Gastos generales 380 720
7. Gastos 160 0 160
administracion
8. Imprevistos 0 0 0
Total 19.946 14.970 34.036
(Memoria de Calculo Anexo IX)
22. Programa de gastos y financiamiento
a. Consolidado de aportes (Entregar en archivo Excel)
Items de costos Aio 1 Aiio 2 Total
1. Recursos Humanos 11.950 0 11.950
2. Viaticos/movilizacion 1.446 0 1.446
3. Materiales e Insumos 9.380 0 9.380
4. Servicio a terceros 9.605 0 9.605
5. Difusion 1278 0 1275
6. Gastos generales
7. Gastos de administracion 160 0 160
8. Imprevistos 0 0 0
Total 34.036 0 34.036

(Memoria de Calculo Anexo IX)




GOBIERNO DE CHILE

b. Aportes FIA (Entregar en archivo Excel)

Items de costos Aio 1 Aiio 2 Total

1. Recursos Humanos 7.500 0 7.500
2. Viaticos/movilizacién 1.446 0 1.446
3. Materiales e Insumos 3.980 0 3.980
4. Servicio a terceros 5.205 0 5.205
5. Difusion 1.275 0 1.275
6. Gastos generales 380 0 380

7. Gastos de administracion 160 0 160

8. Imprevistos 0 0 0
Total 19.946 0 19.946

(Memoria de Calculo Anexo IX)

¢. Aporte contraparte Red de propietarios Bosque (Entregar en archivo Excel)

Items de costos Aiio 1 Aiio 2 Total
1. Recursos Humanos 3.000 0 3.000
2. Viaticos/movilizacion 0 0 0
3. Materiales e Insumos 5.400 0 5.400
4. Servicio a terceros 4.400 0 4.400
5. Difusion 0 0 0
6. Gastos generales 0 0 0
7. Gastos de administracion 0 0 0
8. Imprevistos 0 0 0
Total 12.800 0 12.800

(Memoria de Calculo Anexo IX)

d. Aporte contraparte CET SUR (Entregar en archivo Excel

Items de costos Aio 1 Aiio 2 Total
9. Recursos Humanos 1.450 0 1.450
10. Viaticos/movilizacion 0 0 0
11. Materiales e Insumos 0 0 0
12. Servicio a terceros 0 0 0
13. Difusion 0 0 0
14. Gastos generales 720 0 720
15. Gastos de administracion 0 0 0
16. Imprevistos 0 0 0
Total 2.170 0 2.170

(Memoria de Calculo Anexo IX)
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IMPACTOS

28. Econémicos

o Se estiman un aumento productivo cercano al 300% al cabo del proyecto. Y la posible incorporacion de
nuevas dreas sin producciéon actual. Expresado en un ingreso anual que variaria de $45.000-
56.000/hectarea durantes el afio 3 del proyecto.

o Adquirir una practica de autorregulacién que luego puede hacerse extensiva a otros dominios (por ej.:
servicios de ecoturismo), fortaleciendo el empoderamiento local y evitando asi la proliferacién de
esquemas de certificacion externa impulsados por distintas entidades.

29. Sociales

o Un reconocimiento piblico del saber y la practica de comunidades campesinas e indigenas y una mayor
valorizacion de los productos obtenidos del bosque templado.

o Una mayor legitimidad de la organizacién comunitaria campesina e indigena, que redunda en mayor
confianza para emprender iniciativas de mayor complejidad a futuro.

30. Ambientales

La posibilidad de desarrollar protocolos locales de manejo sustentable del bosque templado, basados en los
requerimientos familiares y el conocimiento tradicional de comunidades campesinas e indigenas de la
Region de La Araucania, permitiria:

o La disminucion de la presion econdémica hacia el bosque por parte de la actividad maderera, lo que
contribuye a la conservacion y utilizacion sustentable del bosque templado.

o Una relacion directa entre productores y consumidores, que mejore el margen de ingresos que
perciben los primeros y la calidad y diversidad de los productos que reciben los segundos

o El fortalecimiento de las capacidades para regular actividades extractivas que hoy se desarrollan con
altos niveles de informalidad y sin apego a criterios de sustentabilidad.

o La entrega de herramientas de conservacion del producto permitira la diversificacion de la oferta,
ademas de entregarle al productor un mayor poder negociador, vendiendo mayores volimenes o
fuera de temporada.

o La difusién de Morchella permitira incorporar este producto escasamente usado, a los canales de
consumo principalmente, a los de la alta gastronomia, como parte de la identidad local.




ANEXOS

ANEXOS I: FICHA DATOS PERSONALES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)

(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A)

Representante legal del Agente postulante o Ejecutor

Luis
Nombres
Apellido Paterno Corrales
Apellido Materno Rodriguez

RUT Personal

Nombre de la Organizacion o
Institucion donde trabaja

Red de Propietarios de Bosque de La Araucania

RUT de la Organizacion 65.249.770-5
Tipo de Organizacién

Publica Privada X
Cargo o actividad que Presidente

desarrolla en ella

Direccion (laboral)

Las Canteras 255, Curacautin.

Pais Chile
Region Novena
Ciudad o Comuna Curacautin
Fono -
Fax 45 - 273337
Celular 07-8522112
Email luisbosquenativo@gmail.com
Web www.redbosque.cl
Género

Masculino x | Femenino
Etnia (B) -
Tipo (C) Productor individual pequefio (silvicultor)

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberd repetir esta informacion tantas veces como niimeros de representantes legales

participen)
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Luis
Nombres
Apellido Paterno Corrales
Apellido Materno Rodriguez
RUT Personal
Nombre de la Organizacién o Red de Propietarios de Bosque de La Araucania
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizaciéon 65.249.770-5
Tipo de Organizaciéon
Publica Privada X
Cargo o actividad que desarrolla en Presidente
ella
Profesion -
Especialidad <
Direccion (laboral) Las Canteras 255, Curacautin.
Pais Chile
Region Novena
Ciudad o Comuna Curacautin
Fono
Fax 45 - 273337
Celular 07-8522112
Email luisbosquenativo(@gmail.com
Web www.redbosque.cl
Género
Masculino x | Femenino
Etnia (B) -
Tipo (O) Productor individual pequeifio (silvicultor)

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberd repetir esta informacion tantas veces como niimeros de coordinadores e integrantes
del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A)

Coordinador Alterno

Maria Angélica
Nombres
Apellido Paterno Hernandez
Apellido Materno Moreno

RUT Personal

Nombre de la Organizacion o
Instituciéon donde trabaja

Universidad de La Frontera

RUT de la Organizaciéon 87912900-1
Tipo de Organizacién

Publica Privada
Cargo o actividad que desarrolla en | Académico

ella

Profesion Licenciada en Nutricion
Especialidad Gestion en Desarrollo Sustentable
Direccion (laboral) Montt 112
Pais Chile
Region Novena
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 45 -241510
Fax =
Celular 09 - 8477192
Email mahernan@ufro.cl
Web www.ufro.cl
Género
Masculino Femenino
Etnia (B) ”
Tipo (C) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberd repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e integrantes
del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A)

Equipo Técnico

Sebastian

Nombres
Apellido Paterno Peralta
Apellido Materno Celis
RUT Personal
Nombre de la Organizacion o
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacién
Tipo de Organizacién

Publica Privada

Cargo o actividad que desarrolla en
ella

Profesion Biologo en Gestién de Recursos Naturales
Especialidad Cartografia digital, micologia
Direccion (laboral)
Pais Chile
Region X
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-285685
Fax S/N
Celular 09-5990144
Email peraltacelis@gmail.com
Web
Género
Masculino X |Femenino
Etnia (B)
Tipo (C) profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberd repetir esta informacion tantas veces como nimeros de coordinadores e integrantes
del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A)

Equipo Técnico

Yury

Nombres
Apellido Paterno Gonzalez
Apellido Materno Quiroz
RUT Personal
Nombre de la Organizacién o
Instituciéon donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion

Publica Privada X

Cargo o actividad que desarrolla en
ella

Profesion

Ingeniero Forestal

Especialidad

Plantaciones mixtas, arboricultura y agroforesteria, desarrollado
en investigacion forestal y en forma practica principalmente con
el campesinado y pueblos originarios de Chile.

Direccién (laboral)

Pais Chile
Regién IX
Ciudad o Comuna Temuco
Fono s/n
Fax S/N
Celular (56) (09) 777 43 031
Email yurygq@yahoo.es
Web
Género
Masculino X |Femenino
Etnia (B)
Tipo (C) profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A)

Asesora

Maria Eugenia

Nombres
Apellido Paterno Carreifio
Apellido Materno Catalan
RUT Personal
Nombre de la Organizacion o
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacién
Tipo de Organizaciéon
Publica Privada
Cargo o actividad que desarrolla en
ella
Profesion Economista
Especialidad Planificacion Msc.
Direccién (laboral)
Pais Chile
Region Regioén del Bio Bio
Ciudad o Comuna Concepcién
Fono 412-656756
Fax 41-932442
Celular 09-9296143
Email mcarreno@cetsur.org
Web
Género
Masculino Femenino
Etnia (B)
Tipo (C) profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A)

Asesor

Max

Nombres
Apellido Paterno Thomet
Apellido Materno Isla
RUT Personal
Nombre de la Organizacién o ONG CETSUR
Institucién donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacién

Publica Privada X
Cargo o actividad que desarrolla en
ella
Profesion Ing. AGricola
Especialidad Agroecologia y desarrollo de sellos particpativos
Direccion (laboral)
Pais Chile
Regioén Regién de la Araucania
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-273337
Fax 045-273337
Celular 08-3410526
Email mthomet@cetsur.org
Web
Género

Masculino X |Femenino
Etnia (B)
Tipo (O) profesional
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ANEXOS II: FICHA DATOS INSTITUCIONES

1. Ficha Entidad Postulante

(Esta ficha debe ser llenada tanto por la Entidad Postulante o Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Nombre de la organizacién,
institucién o empresa

Red De Propietarios De
Bosque De La Araucania

RUT de la Organizacion

65.249.770-5
N° Personalidad Juridica : N° 2480 del 29/7/2003

Tipo de Organizacién

Publica Privada
Direcciéon Las Canteras 255
Pais CHILE
Regién Region de la Araucania
Ciudad o Comuna Curacautin
Fono 45-273337/07-8522112
Fax 45-273337
Email luisbosquenativo@gmail.com
Web www.redbosque.cl

Tipo entidad (C)

C-10

(C) Ver notas al final de este anexo

(Se deberd repetir esta informacion por cada uno de los agentes asociados al proyecto)

2. Identificacion de Beneficiarios de la iniciativa

Género Masculino

Femenino

Etnia (A) |Pueblo

Originario

Sin

Clasificar

Pueblo Sin
Originario | Clasificar

Subtotal

Agricultor |10 10

pequeiio

20 0 40

Agricultor
mediano-
rande

Subtotal

Total 20

20 40
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1. Ficha Entidad Asociados

" CET SUR
Nombre de la organizacion,
institucién o empresa
RUT de la Organizaciéon 65.038.240-4
Tipo de Organizacién
Publica Privada X
Direccion Calle de servicios N°17 Parque residencial Bello horizonte,
Punta de Parra, comuna de Tomé
Pais CHILE
Region Regién de la Araucania
Regién del Bio Bio
Ciudad o Comuna Temuco
Tomé
Fono 0412-656756
Fax 0412-656734
Email grocha@cetsur.org
Web

WWW.CETsur.org

Tipo entidad (C)

Instituciones o entidades Privadas

(C) Ver notas al final de este anexo
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(A) Etnia

1. Mapuche

Aimara

Rapa Nui o Pascuense

Atacamefia

Quechua

Collas del Norte

Kawashkar o Alacalufe

Yagan

Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeiio

s

3. Productor individual mediano-grande

Técnico

Profesional

Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Umnversidades Nacionales

5. Universidades Extranjeras

6. Instituciones o entidades Privadas

7. Instituciones o entidades Publicas

8. Instituciones o entidades Extranjeras

9. Institutos de investigacion

10. Organizacién o Asociacion de Productores pequeifios

Organizacion o Asociacion de Productores mediano-grande

Empresas productivas y/o de procesamiento

Sin clasificar
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FUNDACION DAL A

ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES



CARTA DE COMPROMISO

Luis Corrales Rodriguez, Presidente de la Red de Pequefios Propietarios de
Bosque Nativo de la Araucania, domiciliado en la comuna de
Curacautin, compromete su apoyo como Agente Postulante para la ejecucion del
Provecto denominado:

“Evaluacion de la factibilidad técnica y econémica para un manejo y comercializacion
sustentable de Morchella conica por comunidades Mapuche y campesinas de la
precordillera andina de la Region de la Araucania ”, postulado al Concurso de Proyectos
v Estudios de Innovacién Agraria 2007, financiado por la Fundaciéon para Innovacion
Agraria FIA.

Especificamente para la materializacién de las acciones que demanda el proyecto y en la
eventualidad de que este resultara adjudicado, la Red de pequefios Propietarios de
Bosque Nativo se compromete a aportar los siguientes recursos:

Descripcion Aporte Monto Total en pesos
Recursos Humanos:
1/4 de jornada Coordinador Proyecto por 12 meses — Luis Corrales 3.000.000
Subtotal Recursos Humanos

Infraestructura:

Valorizacion de estructuras para modulos de produccion de

Morchella ( 3.600 estacas x $1500) 5.400.000
Capacitaciones, eventos y Manejo de médulos:

Promedio de 40 productores por 20 dias/ afio (40 x 20 dias x 4.400.000
$5500)

Total 12.800.600

En Curacautin a 01 de Agosto de 2007.

/ Presidente

Red de Peqlieﬁos Propietarios de Bosque Nativo
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CARTA DE COMPROMISO

Mediante la presente la Organizacién No Gubernamental de Desarrollo Centro de
Educacion y Tecnologia para el Desarrollo del Sur — ONG CE SUR-, representada por
quien suscribe, viene a comprometer su apoyo como Agente Asociado para la
ejecucion del Proyecto denominado: “Evaluacion de la factibilidad técnica y
econbémica para un manejo y comercializacion sustentable de Morchella conica
por comunidades Mapuche y campesinas de la precordillera andina de la Regién
de la Araucania”, postulado al Concurso de Estudios y Proyectos de Innovacion
Agraria 2007, financiado por la Fundacién para Innovacion Agraria FIA.

Especificamente para la materializacién de las acciones que demanda el proyecto y en
la eventualidad de que este resultara adjudicado, el CET SUR se compromete a aportar
los siguientes recursos:

Descripciéon Aporte Monto Total en pesos
Recursos Humanos:
Jornadas profesional (capacitacion y asesoria) — Sr. Max Thomet 1.200.000
Administrativo asesoria y elaboracién de informes financieros 250.000
Subtotal Recursos Humanos 1.450.000
Infraestructura:
Uso de oficinas por 12 meses (espacio fisicos, computadores,
impresora, internet) 720.000
Total 7 2.170.000

_F 7/

En Temuco 01 de Ag

Nombre . Lﬂ"i»s P
Cargo : Pregidente
Institucion ~ : CET SUR

LB =

Centic de £ducaclony fecnologia
paig el Desaifolio del Sul

WWW.CETSUR.ORG

BRAULIO ARENAS S/N A1 KM. DE PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO
TELELEFONOQOS (56) (45) 24 87 96 - 24 88 35
secdir@cetsur.org
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ANEXO IV: CARTA COMPROMISO DE CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO



CARTA DE COMPROMISO

Temuco, 23 de Julio 2007

La Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucania (RPBN), representado por el Sr.
Luis Corrales Rodriguez, domiciliado en Curacautin km. 8 camino
a Tolhuaca, comuna de Curacautin. :

La Red se compromete con la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA) a:

Asignar a Maria Angélica Hernandez como coordinadora del proyecto destinando 1/4 de
su jomada en el proyecto: “Evaluacién de la factibilidad técnica y econémica para
un manejo y comercializacién sustentable de Morchella conica por comunidades
Mapuche y campesinas de la precordillera andina de la Regién de Ia Araucania”.

La presente se firma de mutuo acuerdo en Temuco a 23 de Julio de 2007 para ser
presentada como antecedente del Proyecto FIA.

orrales R.

Presidente
Red Prop. Bosque Nativo

Meria Angélica Hernandez

Consultora Alimentacion y
Desarrollo rural
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CARTA DE COMPROMISO

Temuco, 23 de Julio 2007

La Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucania (RPBN), representado por el
Sr. Luis Corrales Rodriguez, domiciliado en Curacautin km. 8
camino a Tolhuaca, comuna de Curacautin.

La Red se compromete con la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA) a:

Asignar a Sebastian Peralta C, por 33% de jornada por 7 meses como parte del equipo
del proyecto: “Evaluacién de la factibilidad técnica y econdmica para un manejo y
comercializacion sustentable de Morchelia conica por comunidades Mapuche y
campesinas de la precordillera andina de la Regién de la Araucania”

La presente se firma de mutuo acuerdo en Temuco a 23 de Julio de 2007 para ser
presentada como antecedente del Proyecto FIA.

,/,/,/,i:_,,*\_ e g C - ,.,,,V»»—‘—V; 2
7S HlesR. sastian Peralta C.
/
[ Presidente Bidlogo en Recursos Naturales

Red Prop. Bosque Nativo
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CARTA DE COMPROMISO

Temuco, 23 de Julio 2007

La Red de Propietarios de Bosgque Nativo de la Araucania (RPBN), representado
por el Sr. Luis Corrales Rodriguez, domiciliado en
Curacautin km. 8 camino a Tolhuaca, comuna de Curacautin.

La Red se compromete con la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA) a:
Asignar a Maria Eugenia Carreito como asesora para la elaboracion de sondeo
de mercado: “Evaluacion de Ila factibilidad técnica y econémica para un
manejo y comercializacion sustentable de Morchella conica por
comunidades Mapuche y campesinas de {a precordillera andina de 1a Regioén
de {a Araucania”

La presente se firma de mutuo acuerdo en Temuco a 23 de Julio de 2007 para ser
presentada como antecedente del Proyecto FIA.

7
/

/
J il

, :‘-LL&(_};» T

Maria Eugenia Carrefio C.

Pfesidente Economista
Red Prop. Bosque Nativo
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CARTA DE COMPROMISO

Temuco, 23 de Julio 2007

La Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucania (RPBN), representado por el
Sr. Luis Corrales Rodriguez, domiciliado en Curacautin km. 8
camino a Tolhuaca, comuna de Curacautin.

La Red se compromete con la Fundacion para la Innovacién Agraria (FIA) a:

Asignar a Max Thomet |., como asesor desde el aporte de la Corporacién CET Sur al
estudio: “Evaluacion de la factibilidad técnica y econémica para un manejo y
comercializacion sustentable de Morchella conica por comunidades Mapuche y
campesinas de la precordillera andina de la Regién de la Araucania”

La presente se firma de mutuo acuerdo en Temuco a 23 de Julio de 2007 para ser
presentada como antecedente del Proyecto FIA.

‘ T:’residente
Red Prop. Bosque Nativo



iacosta
Rectángulo


CARTA DE COMPROMISO

Temuco, 01 de AGosto 2007

La Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucania (RPBN), representado por el
Sr. Luis Corrales Rodriguez, domiciliado en Curacautin km. 8
camino a Tolhuaca, comuna de Curacautin.

La Red se compromete con la Fundacion para la Innovacién Agraria (FIA) a:

Asignar a Yury Gonzalez Quiroz, por 20% de jornada por 6 meses como parte del equipo
del proyecto: “Evaluaciéon de la factibilidad técnica y econémica para un manejo y
comercializacion sustentable de Morchella conica por comunidades Mapuche y
campesinas de la precordillera andina de la Regién de la Araucania”

La presente se firma de mutuo acuerdo en Temuco a 01 de Agosto de 2007 para ser
presentada como antecedente del Estudio- Proyecto FIA. N y

| Presidente
Red Prop. Bosque Nativo
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ANEXO V: CURRICULUM VITAE ENTIDAD RESPONSBLE
EN RELACION CON LA PROPUESTA (maximo % pégina)



GOBIERNO DE CHILE

CURRICULUM

1.- ANTECEDENTES GENERALES:

La Red de Propietarios de Bosque es una organizacion funcional, inscrita en el Departamento. de Desarrollo
Comunitario de 1a Municipalidad de Temuco. Su organizacion responde a una representacion regional, cuyos miembros son
campesinos ¢ integrantes de comunidades indigenas de 10 comunas de la IX Region®, que poseen superficies pequefias a
medianas de bosque nativo. Cuenta con personalidad juridica desde el afio 2003 y administra una cuenta bancaria en el Banco
del Desarrollo. Ha ejecutado y administrado diversos proyectos, los cuales se encuentran en diversas etapas de desarrollo. La
organizacion esta conformada por una directiva de 6 miembros de diversas comunas y una asamblea constituyente, la cudl elige
su directiva cada dos afios.

2. PROYECTOS EJECUTADOS.

Manejo sustentable de bosques en La Araucania. 2004. Financiado por el Fondo de Bosque Templado. Monto de proyecto
$7.520.000

Video documental “Bosques y comunidades”. 2004. Financiado por Fundacion AVINA. Monto de proyecto $ 2.000.000
Manejo Integral y Sustentable de Bosques por Comunidades Campesinas e Indigenas en La Araucania. 2005-2006.
Financiado por PNUD-PPS. Monto de proyecto.$ 12.970.000.

Alianzas ciudadanas por un manejo sustentable del bosque native. 2006. Financiado por WWF-CODEFF. Monto de
proyecto $2.987.000.

Fortalecimiento de la articulacién de organizaciones de pequeiios propietarios de bosque nativo del sur de
Chile.2007-2008 Financiado por FAO-CONAF. Monto de proyecto US$ 70.000.

3. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION:

2003: Primer Encuentro Nacional de propietarios de Bosque Nativo

2004: Seminario Ecoturismo Comunitario, Valdivia

2004: Gira Técnica sobre experiencia de manejo de bosques y politicas forestales en Europa y Seminario de difusion de 1a Gira
en Universidad de Concepcion, Financiado por FIA

2004: Segundo Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque Nativo, Temuco

2004: Seminario Bosques y Sociedad en las comunas turisticas- Villarrica

2005: Seminario Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco.

2005: Seminario - Taller Loncoche

2005: Tercer Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque Nativo, Univ. Catdlica, Temuco

2006: Cuarto Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque Nativo, Univ. De La Frontera Temuco

2005-2006: Participacion en el equipo técnico de CERTFOR Chile.

30 Sept.2006: Seminario sobre Manejo eficiente sobre la biomasa-lefia. Curacutin.

20 Oct. 2006: Foro con estudiantes de las Univ. Catélica y Univ. Frontera. Sobre Bosque Nativo

17 Nov. 2006: Seminario Alternativas de Manejo sustentables de la Morchella conica en Curacautin.

2006 a la Fecha: Participacion en la mesa forestal del Ministerio de Agricultura de Chile.

A 1a Fecha, la Red PBN ha elaborado y posicionado colectivamente propuestas de indicaciones al proyecto de ley de Bosque
Nativo que se encuentra en tramitacion legislativa.

5. ARTICULACION CON OTROS ALIADOS.

Agrupacién de Propietarios de Curarrehue; Agrupacion de Pequenos Propietarios para el Desarrollo Forestal de
Melipeuco; Agrupacién Territorial Nahuelbuta; Federacion Campesina Rail Silva Henriquez; Asociacién Forestal Nuble;
CET Sur; GEDES; Corporacion Newen; Red Bosque Nativo; Asoc. Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo; ONF;
Certificacion FSC.

8T ananimav Ciracantin Melinenco Cuirarrehue. Temuco. Nueva Imperial. Teodoro Schmidt, Collipulli, Loncoche, Villarrica.




GOBIERNCO DE CHILE

ANEXO VI: CURRICULUM VITAE DE LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO



CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES:

NOMBRE : Luis Carol Corrales Rodriguez
ESTADO CIVIL 5 Casado

FECHA DE NACIMIENTO : 17 marzo 1963

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION : Camino Toluca s/nimero, Km.10
CIUDAD : Curacautin

TELEFONO : 045 - 241510

CELULAR : 07-8522112

CORREO ELECTRONICO : luisbosquenativo@gmail.com

2. ANTECEDENTES EDUCACIONALES:

EDUCACION MEDIA : Técnica

Periodo (afios) : 4 afios

Institucion - Liceo Industrial Curacautin

EDUCACION BASICA

Periodo (afios) . 6 afios

Institucion - Escuela N° 44 Los Nogales, Curacautin
2 anos

Liceo Las Araucarias, Curacautin.

3. CURSOS Y PASANTIAS.

Fundacion para la Innovacién 2004 Gira Tecnologica Alemania, Austria y
Agraria - GTZ Republica Checa.

Red de Propietarios de Bosque - 2004 Curso de recoleccion y tratamiento
WWF pregerminativo de semillas forestales

DED Curso Manejo Bosque Nativo
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EDUCACION BASICA

Periodo (afios)
Institucién

6 afios

Escuela N° 44 Los Nogales, Curacautin
2 afios

Liceo Las Araucarias, Curacautin.

4. ANTECEDENTES LABORALES:

ORGANIZACION

Cargo
Periodo
Principales funciones

ORGANIZACION
Cargo

Periodo

Principales funciones

ORGANIZACION
Cargo

Periodo
Principales funciones

ORGANIZACION

Cargo
Periodo
Principales funciones

ORGANIZACION

Cargo
Periodo
Principales funciones

Municipalidad de Curacautin

Departamento de Obras

Afio 1981 - 1982

Control de implementacion de proyectos de
obras viales.

Empresas privadas Prov Rio Negro, Argentina
Maestro mayor de obras

1982 - 1987

Construccion de obras civiles

Predio familiar propio y prestacion servicios
en predios ajenos

Agricultor y silvicultor

1987 - 2007

Administracion y gestion de agricultura y
silvicultura.

Predio familiar propio y prestacion servicios
en predios ajenos

Agricultor y silvicultor

1987 - 2007

Administracion y gestion de agricultura y
silvicultura.

Red de Propietarios de Bosque de La
Araucania

Coordinador de Proyectos

2004 - 2007

Coordinador organizacional y técnico
proyectos PNUD/PPS; WWF-CODEFF; FAO-
CONAF.



ORGANIZACION
Cargo

Periodo

Principales funciones

CERTFOR Chile

Asesor Social

2005 - 2006

Elaboracién participativa de standares de
certificacion forestal para el bosque nativo.

5. OTROS ANTECEDENTES.

Asociacion gremial de
agricultores de Curacautin.

Red de Propietarios ed Bosque de
La Araucania

1991 - 1995

2003 - 2007

6. PARTICIPACION EN PONENCIAS.

Seminario Ecoturismo,
Universidad Austral

Congreso de Derecho Forestal
Ambiental

Foro Estudiantes Universidades
Regionales

Seminario Facultad de Cs
Agropecuarias y Forestales
UFRO

Comision de Agricultura y Medio
Ambiente Senado

Seminario Desarrollo Forestal
para la Comuna de Lumaco,

Araucania Tierra Viva -
PROMACIN

Curacautin, agosto 2007 .-

1994
2004

2005

2005

2003, 2006,

2007

2006

Director.

Presidente.

Bosque y Comunidades.
Presidente.

Exposicion Situacion campesinos y
bosque nativo. Indicaciones al
proyecto de ley bosque nativo
Exposicion proceso de gestion
proyecto de ley bosque nativo

Exposicion Situacién campesinos
forestales e indicaciones al proyecto de
ley de bosque nativo

Exposicion Vision manejo forestal
integral de la Red de Propietarios
Bosque



CURRICULUM VITAE,

I. ANTECEDENTES PERSONALES:

Nombre : Maria Angélica Hernandez Moreno.
Profesion :  Nutricionista.
Nacionalidad : chilena.

Cédula Identidad
Fecha Nacimiento : 30 de julio de 1958.

Estado Civil : casada.

Domicilio : Madrid N° 735, Monte Verde, Temuco
Teléfono : (45) 24 15 10.

E - mail : red.agra@gmail.com

Il. ANTECEDENTES ACADEMICOS:

e Diplomado en Participacion Ciudadana y Gestion Ambiental, Universidad de La
Frontera de Temuco, afio 2000.

e Licenciada en Nutricion con menciéon en Educacién en Salud, Facultad de
Medicina, Universidad de La Frontera, afio 2000.

e Magister en Gestion en Desarrollo Sustentable, Universidad Catdlica de Temuco,
ano 2005.

1l ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS:

1990 : Investigacion descriptiva — explicativa “Rescate de habitos alimentarios en
comunidades mapuche, pehuenche, lafkenche, IX Regién.

1991 ; Investigacion preliminar sobre habitos alimentarios en sectores poblacionales
marginales en las comunas de Temuco, Pitrufquén y Victoria, IX Region.

1992 : Investigacion aplicada en salud, nutricion y saneamiento basico ambiental a
organizaciones de mujeres campesinas y sus familias en 11 localidades de las
comunas de Collipulli y Curacautin, IX Region.
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1908 :
2000 :

2005:

“ Elaboracion de un instrumento de formulaciéon y evaluacion exante de
proyectos de desarrollo rural humano y agroecolégico. En el marco de trabajo
de investigacion curso “Desarrollo Humano y Agroecolégico” CET - CLADES.

Investigacion “Incorporaciéon de las Ciencias Sociales en las Carreras de la
Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera, IX Region.
Trabajo de Tesis Licenciatura Educacién en Salud. Afio 2000.

Trabajo de Tesis “ Avances y Desafios para la Sustentabilidad en el Territorio
Lafkenche de Carahue. Tesis para optar al grado de Magister en Gestion en
Desarrollo sustentable. Centro de Desarrollo Sustentable, Universidad Catodlica
de Temuco.

DIRECCIONES DE TESIS REALIZADAS.

2004 — 2005: “Situacion Alimentaria de la Mujer Mapuche Rural de la IX Regién”. Autoras:

2005:

Arellano Antilef, Ana Maria; Cid Callifiir, Catalina; Gonzalez Llaupi, Karla.
Alumnas Nutricién y Dietética Universidad de la Frontera.

“Prevalencia de Sindrome Metabdlico en Adolescentes de Melipeuco entre
16 y 18 afos”. Autores: Alarcén, Rodrigo; Mardones, Johanna; Pino,
Angela; Rapiman, Pablo. Alumnos Nutricién y Dietética Universidad de la
Frontera.

2006 — 2007: Estudio de Suficiencia Dietaria en Vegetarianos de Linea filoséfica Hare

Krishna. En desarrollo.

ANTECEDENTES LABORALES:

1981 — 1986: Desemperio como profesional reemplazante en diversas instituciones de

salud en las areas de Atencion Primaria en Salud y Clinica V y Xa
Region. Centro de Nutriciéon Infantil sede Panguipulli.

1986 — 1987: Slim Center, Centro Externo de Tratamiento de la Obesidad, Temuco.

1987 — 1988: Asesoria Nutricional Hogar de Menores Suizo de la Providencia,

Victoria, 1X Regién.

1989 - 1990: Miembro del Programa de Salud Comunitario, Comité de Solidaridad

Obispado de Temuco.

1990 - 2001 : Departamento de Accién Social Obispado de Temuco.

1990 - 1993: Miembro del Programa de Salud Comunitario.
1993 - 1995: Coordinadora del Programa de Mujeres.
1995 - 2001: Coordinadora del Programa de Medio Ambiente.

1994 - 1999 : Coordinadora Regional Programa de Salud Escolar



(Programa Mece) JUNAEB IX Region.

1998 a la fecha:

Gestion regional del programa, especialmente en el area de
articulacion, difusion y promocion.

Coautora software educativo “Junamigos”.

Contraparte Convenio JUNAEB — Universidad de La Frontera.

Secretaria Ejecutiva.Red Agenda Regional de La Araucania (AgRA).
Gestion y coordinacion de los siguientes proyectos:

Acciones para Implementar la Sustentabilidad Regional. 2000 —2001.

Creacién de una Agenda de Desarrollo Regional Sustentable
para la Araucania. Enero a diciembre 2001.

Articulacion, capacitacion y difusion de modelos integrales de

manejo de bosque nativo en la IX y X regiones. Junio 2002 a julio
2003.

Estudio y ejecucion de campafia de visibilidad e incidencia
publica de Red de Organismos de Promocién del Desarrollo:
Agenda Regional de La Araucania, AGRA”

1999 alafecha: Docente Departamento de Salud Puablica, Facultad de Medicina,
Universidad de La Frontera.

2000 a la fecha:

Docencia Carrera Nutricion.

Apoyo a la gestion del Programa Internado Rural
Interdisciplinario.

Integrante Linea Humanista, Facultad de Medicina.

Afo 2008, 2007: Integrante equipo gestibn Magister Salud y
Desarrollo Local, Depto de Salud Publica.

Ano 2006 - 2007: Integrante Comisién Investigacion y Comision
Extension, Carrera Nutricion y Dietética

Asesora de la Asociacién de Comunidades Indigenas Newen Pu

Lafkenche de Carahue:

Apoyo a la gestion politica de manejo del borde costero en el
Territorio Lafkenche.

Apoyo a la gestion integral de desarrollo del Territorio Lafkenche.

Consultora Proyecto “Implementacion de Iniciativas de
Fortalecimiento para el Desarrollo Territorial de Ocho Comunidades
Lafkenche integrantes de la Asociacion de Comunidades Newen Pu
Lafkenche”. Programa Origenes, MIDEPLAN.

2003 a la fecha: Asesora de la Red de Pequefios Propietarios de Bosque de La
Araucania. Apoyo a la gestion organizacional y de proyectos.

Red de Propietarios gestiona el manejo sustentable en La
Arauacania. Fondo Bosque Templado.

Por un Movimiento Social por los Bosques de La Araucania.
Programa Naciones Unidas.



2002.

Biodiversidad.

Panelista en Foro Mundial para la Soberania Alimentaria, Roma, Italia.

PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES.

2001:

2002:

2003:

2003:

Foro Mundial para la Soberania Alimentaria, La Habana, Cuba.
FAO/ONG-0OSC, La Habana, Cuba.

Alumna del Curso “Planificacion, monitoreo y evaluacion de proyectos
forestales y agroforestales con enfoque de género y medioambiente”.
Capacitacion y Desarrollo Internacional, InWEnNt -gGmbH y Universidad para
La Paz de Costa Rica. Zchortau, Alemania. Abril 2003.

Taller Internacional sobre Manejo de Conflictos. Capacitacion y Desarrollo
Internacional, InWENt —gGmbH. Arica, Chile, noviembre 2003.

EXPOSITORA EN EVENTOS NACIONALES.

2003:

2006:

Foro Social del Sur de Chile sobre Soberania Alimentaria. 14 al 17 de
octubre de 2003. Puerto Montt. Responsable organizacién de Comision
Bosques.

VIl Congreso de Estudiantes de Nutricion y Dietética “Alimentacion, Vida y
Salud”. ASENUT.

EXPOSITORA EN EVENTOS REGIONALES.

2001:

2002:

2002:

2002:

2002:

2003:

Foro Regional Sobre Soberania Alimentaria en Chile. Julio 2001.

Seminario taller "Soberania Alimentaria nuevos conceptos y paradigmas en
torno a los desafios de la seguridad alimentaria”. ACHENYD.

Seminario Opciones para la Sustentabilidad Alimentario Productivas “Marco
Referencial: Porqué hablamos de Soberania Alimentaria”.
Agenda Regional de La Araucania — Colegio de Nutricionistas AG.

Jornada de Trabajo hacia la Articulacion de Acciones. AGRA

Taller “La Araucania se anticipa a los Incendios Forestales: la Participacion
de la Sociedad Civil en las Alertas Tempranas”. Organiza: Comision Regional
de Proteccidon y Fomento del Patrimonio Forestal de La Araucania.

Seminario “Desarrollo Sustentable con Perspectiva de Genero”. CETSUR,
Univ. De Concepcion.



- “Por un Manejo Integral y Sustentable de Bosques por
Comunidades Campesinas e Indigenas en La Araucania. Financia:
Programa Naciones Unidas- WWF/CODEFF”.

- “Fortalecimiento de la articulacidon y de la participacién local y
regional de organizaciones de pequenos propietarios de bosque
nativo del sur de Chile”. Financia FAO — CONAF. Asociados
AGRA, Universidad de La Frontera. 2006 — 2007.

2004 — marzo 2005: Consultora Plan Desarrollo Territorio Lafkenche de Carahue,

Programa Origenes, Mideplan Chile.

PROFESORA INFORMANTE DE TESIS REALIZADAS:

2005:
2006 - 2007:
V. Estudios:
1982 - 1888:
1989 — 1999:
2000:
2001 — 2005:

“Propuesta de Manejo Productivo silvestre del hongo comestible morchella
conica (Ascomycetes-Morchellaceae) en bosques nativos de la precordillera
y cordillera de los Andes, IX Regién, Chile. Autor: Cristian Peralta, Alumno
tesista Biologia en Gestion de Recursos Naturales, Universidad Catolica de
Temuco.

“Enculturacion alimentaria: Un acercamiento etnografico a contextos de
obesidad infantil”. Autoras: Javiera Olivares Eterovic, Lila Navarrete
Norambuena. Tesistas Carrera de Antropologia, Universidad Catolica de
Temuco.

Varios cursos relacionados al area nutricional.

Varios cursos relacionados a las areas desarrollo rural, formulacion y
evaluacion de proyectos, planificacion estratégica, género, medioambiente
y sustentabilidad, entre otros.

Licenciatura en Educacion en Salud. Universidad de La Frontera.

Magister Gestidon en Desarrollo Sustentable. Universidad Catélica de
Temuco.

VL. EXPOSITORA EN EVENTOS INTERNACIONALES.

1993:

2000:

2002:

Seminario Salud Cochabamba, Bolivia. Tema a exponer: Estrategias de

Participacién Comunitaria e Instrumentos Publicos de Apoyo en Chile.

Seminario Internacional Educacion Intercultural Bilinglie. Tema a exponer:
experiencia de gestiébn del programa de educacién socioambiental en 4
escuelas del Territorio Lafkenche de Carahue.

Cumbre Mundial para la Alimentaciéon, Roma, ltalia. Presentacién en Foro



2003:

2005:

2005:

2006:

2006:

Seminario Bosques y Sociedad en Villarrica. Organizan: Municipalidad de
Villarrica, Red de Propietarios de Bosque de La Araucania, Agenda Regional
de La Araucania.

Jornadas de Medicina Interna “Soberania Alimentaria” Organiza: Facultad de
Medicina, Universidad de La Frontera.

Conferencia Visién de los principales actores no gubernamentales vinculados
a los ecosistemas forestales de Chile. Departamento Ciencias Forestales,
Universidad de La Frontera. Octubre 2005

Charla Proyecto de Ley corta del Bosque Nativo y sus beneficios para alos

pequenos propietarios. Depto. Ciencias Forestales, Universidad de La
Frontera. Abril 2006

Video Conferencia “Agenda Local Trasandina”. Organizan: GEDES, Chile y
Observatorio Internacional de Medio Ambiente Sostenible, CIMAS Espana.

12 diciembre.

VIl. ORGANIZACION DE EVENTOS.

Sustentabilidad Ambiental

Varios Encuentros y Seminarios relacionados a:

Recursos Marinos — Soberania Alimentaria — Pueblo Mapuche — Participacion
Ciudadana.

Bosque Nativo.

Foro ¢ Dénde estan los bosques en La Araucania?. Organiza Bosque Araucania.
Agosto 2002.

Taller de Capacitacion Ordenamiento Territorial, Certificacion Forestal y

Silvicultura y Conservacion de Bosques. Organizan: AGRA, AIFBN. Valdivia, 8 y
9 noviembre 2002.

Taller de Capacitacion Metodologias de la intervenciéon social, Gestion y

economia de recursos naturales y normativas legales. Organizan: AGRA, AIFBN.
Financia: Fondo de Las Américas Chile. Temuco 12 y 13 diciembre 2002.

Encuentro Regional de Propietarios de Bosque de La Araucania. Organiza Red de
Articulacién Publico Privada para el Manejo de Bosques en La Araucania. Financia:

Fondo de Las Américas Chile, DED. Diciembre 2002

Escuela de Verano Gestion del Manejo de Bosques y Silvicultura Campesina.
Organizan: AGRA, AIFBN. Organizan Agenda Regional de La Araucania y

Agrupaciéon de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Lipingue 27 - 31
enero 2003.



Seminario Regional Bosques y Sustentabilidad en La Araucania. Red de Articulacion
Publico Privada para el Fomento del Bosque en La Araucania. Auspician: Fondo de
Las Américas, AGRA, DED, Gobierno Regional. Marzo 2003.

Taller Planificando el Manejo Sustentable y la Conservacion de los Bosques en La
Araucania. Fondo de Las Américas Chile, Servicio Aleman de Cooperacion
Técnica y Social, Agenda Regional de La Araucania. Mayo 2003.

Gira Técnica de Propietarios de Bosque Nativo. Experiencias Organizacionales.
AGRA, AIFBN. Mayo 2003.

Primer Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque. Organiza: Red de Pequefios
Propietarios de Bosque de La Araucania.Colaboran: AGRA, DED, CONAF, AIFBN.
Hotel Terra Verde Temuco, Junio 2003.

Conversacion sobre Los Bosques en La Araucania y la Ley de Bosque Nativo.
Organizan Red de Propietarios de Bosque y Agenda Regional de La Araucania.
Septiembre 2003.

Segundo Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque. Organiza: Red de Pequerios
Propietarios de Bosque de La Araucania. Colaboran: AGRA, DED, WWEF. Universidad
Catolica de Temuco, 2004.

Encuentro de la Red de Propietarios de Bosque Nativo con Estudiantes Universitarios.
Agosto 2005.

Tercer Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque. Organiza: Red de Pequenos
Propietarios de Bosque de La Araucania. Colaboran: AGRA, DED. Universidad
Catdlica de Temuco, 2005.

Seminario sobre Manejo del Hongo Morchella Cénica. Organiza: Red de Propietarios
de Bosque de La Araucania. Hotel Cordillera del Sur. Noviembre 2006.

Cuarto Encuentro Nacional de Propietarios de Bosque. Organiza: Red de Pequenos

Propietarios de Bosque de La Araucania. Colaboran: AGRA, DED, WWF. Universidad
de La Frontera, Noviembre 2006.

Lena y Contaminacién.

Seminario “Lefia y Contaminacién en Temuco”. Organizan: Universidad de La Frontera,
Departamento de Accion Social, World Wild Found (WWF), Servicio Aleman de
Cooperacion Social Técnica (DED), Agrupacion de Ingenieros Forestales por el Bosque
Nativo, Prorural y AGRA.

Seminario “Uso de la Lefia y Descontaminacion en Temuco” Organizan: Conaf,
Conama, AgRa, Departamento de Ingenieria Mecanica Ufro, AIFBN, Dpto. Ingenieria
Forestal UCT, WWF, DAS. Auspician: DED, KFW (Cooperacion Alemana)



VIIl. PARTICIPACION EN MESAS DE TRABAJO REGIONAL.

2002, 2003: Coordinadora Técnica Red de Articulacién Publico — Privada para el Fomento
del Bosque Nativo en la IX Region.

IX."PUBLICACIONES Y MATERIALES AUDIOVISUALES ELABORADOS.

1998: Coautora software educativo “Junamigos”. Implementado por la Red
Enlaces en 2500 escuelas del pais.

2003: Co-autora del Libro “Lefia - Una fuente energética renovable para
Chile“. 107 paginas. Editorial Universitaria.

2004 Manual Manejo Bosques y Produccion Sustentable de Lera. Elaboracion
capitulo biodiversidad. ONF Conosur.

2005 - 2006 EIl Boletin de la Red de Propietarios de Bosque de La Araucania. Edicion de
numeros semestrales.

2005: Coautora Video “Bosques de Chile: Bosques y Comunidades”. Edicion
video formato VHS vy digital de 18 minutos. Financiado por Fundacion Avina.

Vil. MEMBRESIAS:

1991 - 1993: Presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile A.G., Consejo X Region.
1993 — 1995: Directora del Colegio de Nutricionistas de Chile A.G., Consejo X Region.

2000 - 2001: Miembro del Consejo Consultivo del Consejo Regional del Medio
Ambiente, 1X Regién, Chile.

2000 a la fecha: Miembro Forest Stewardship Council (FSC), Area Social (miembro
pasivo).

2002 - 2003: Presidenta Movimiento Ciudadano por la Conservacion de los Bosques
Nativos de La Araucania, Ciudadanos BosqueAraucania.

2002 a la fecha: Socia lider Fundacion Avina.

2003 - 2004: Vice Presidenta Movimiento Ciudadano por la Conservacion de los
Bosques Nativos de La Araucania, Ciudadanos BosqueAraucania.

Diciembre 2006 a la fecha: Presidenta Agrupacion de Nutricionistas Pro Desarrollo.

TEMUCO, julio 2007.

M2 ANGELICA HERNANDEZ MORENO.



CURRICULUM

Yury Gonzalez Quir6z

Nacido: Linares/CHILE, 1971 Diciembre 6

Estado civil: Casado

Educacién basica: 1977 - 1985 Escuela ED 202, Chillan
Educacion media: 1986 - 1989 Colegio Concepcién, Chillan

Educacion superior:

1990 Escuela Biologia Marina, Universidad Arturo Prat, Iquique

1992 Escuela Ingenieria Forestal, Universidad de Talca, Talca

1993 Escuela Ingenieria Forestal, Universidad de Temuco, Temuco

1994 - 2003 Facultad Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad Catoélica de

Temuco

Titulo: Ingeniero Forestal, Licenciado en Ingenieria Forestal, 2005. Con distincién

académica y al esfuerzo y entrega en la vida universitaria.

Areas de especializacion: Plantaciones mixtas, arboricultura y agroforesteria, desarrollado
en investigacion forestal y en forma practica principalmente con el campesinado y pueblos

originarios de Chile.
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Practica profesional:

2002 Practica profesional INFOR - Santiago / Tesis de grado. “Efecto de diferentes
.asociaciones de especies vegetales en el crecimiento y la calidad fustal de Aromo
Australiano o Blackwood (Acacia Melanoxylon r. br.), Fundo Miraflores, Comuna de
Lanco - X Region, Chile”. Esta tesis tuvo como profesor guia a la sefiora Verénica Loewe
Munoz, jefe proyecto del Instituto de Investigacién Forestal de Chile (INFOR) e
informantes Herbert Siebert Wagner (consultor forestal, silvicultor y profesor UACH) y
Marcelo Hernandez Nauto (profesor silvicultura UCT); se enmarc6 en la practica
profesional realizada en este Instituto, en los proyectos de “Plantaciones Mixtas:
Diversidad, Productividad y Sustentabilidad para el Desarrollo Forestal” y “Silvicultura
de Especies no Tradicionales, una mayor Diversidad Productiva. INFOR-CORFQO”.

2002 - 2003 Practica profesional / estudios plantaciones mixtas / accesibilidad forestal /

silvicultura con apego a los procesos naturales en bosque nativo con estudiantes

intercambio Francia. Fundo Miraflores, Lanco.

Desarrollo laboral;

1993 Ayudante jefe de abastecimiento forestal. CENTEC / Fundacién Chile / Temuco.

1994 - 1999 Obrero forestal plantaciones mixtas, supervisor e inventario forestal. Fundo

Quilas Bajas / Quepe.

2000 - 2001 Asesor Técnico Asociacién de Agricultores Comunidad Indigena Atacamena
de Tambillo. Proyecto “Lican Antay” Manejo Integrado Bosque de Tamarugo (Prosopis
tamarugo) “Tambillo” por Comunidades Indigenas Atacamefias, San Pedro de Atacama,
Reserva Nacional Los Flamencos. II Regién, Chile. CONAF - FOSIS - CONADIL Proyecto
orientado al manejo sustentable, podas y raleos, sistema de cosecha, implementacién de
aserradero, experiencias en secado madera, estudio fitosanitario, inventario forestal,
produccion lefia, carb6én y tablas; vivero forestal (tamarugo, algarrobo, chanar) Liceo

Agricola Lican Antay; charlas de capacitacién a organizaciones Atacamefias vy



guardaparques CONAF. Este bosque de Tamarugos se encuentra ubicado en el desierto de
Atacama, donde ademas, se desarrollaba actividades agroforestales en sistema de

“canchones”.

2003 - 2004 Investigador forestal. Instituto de Investigacién Forestal de Chile (INFOR).
Proyectos “Plantaciones Mixtas: Diversidad, Productividad y Sustentabilidad para el
Desarrollo Forestal” y “Silvicultura de Especies no Tradicionales, una mayor Diversidad

Productiva”. INFOR- CORFO.

2004 Consultor forestal. Red de pequenos propietarios de bosque nativo, IX Region - Chile.

2004 Consultor forestal. CET Sur. Capacitacién y establecimiento de plantaciones mixtas,

restauracion de ecosistemas desde la perspectiva de la cosmovisién Mapuche.

2005 Consultor forestal. Consultora Fundacién Impulsa. Evaluacién de sistemas forestales

y agroforestales. Programa Origenes / Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena
(CONADI).

2005 Encargado forestal (consultor forestal - contratista). Agricola y Forestal Los
Piuquenes Ltda. Fundo agricola forestal con presencia de plantaciones mixtas (120 ha),

plantaciones fruto-forestales (23 ha), plantaciones tradicionales (19 ha) y bosque nativo
(180 ha).

2006 Jefe equipo extensién forestal. Proyecto manejo sustentable de recursos naturales con
comunidades Mapuche (PROMACIN - Lumaco). Cooperacién Técnica Francesa (ONF
para el Conosur), Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), CONAF y
Union de Comunidades Mapuche de Lumaco. Ejecucién programa de forestacién con
comunidades Mapuche (plantaciones mixtas, plantaciones tradicionales, sistemas
agroforestales con pertinencia cultural); Enriquecimiento bosque nativo; Transformacién
de plantaciones hacia bosque nativo; Realizacién charlas, seminarios y giras técnicas en

plantaciones mixtas, agroforesteria y bosque nativo.



2007 Apoyo técnico Comunidades Mapuche como coordinador Proyectos PPS/PNUD del
GEF. Victoria - Lautaro. En el marco proyecto - convenio FAO/CONADI/PNUD.
Proyectos turisticos - manejo sustentable bosque nativo - seguridad alimentaria - cultura
~ capacitaciones - giras técnicas. Ademés se orienta hacia un ordenamiento territorial con
pertinencia cultural, alternativas forestales (plantaciones mixtas, modelos agroforestales
con pertinencia cultural, manejo bosque nativo bajo la cosmovision Mapuche) y
etnoturismo. Presentacion de perfiles de proyecto para la continuidad o hacia nuevas

iniciativas productivas.
Publicaciones:

Loewe M. V; Gonzalez O.M.; Siebert W.H.; Gonzalez Q.Y. 2004. El1 Aromo australiano y su
proyeccién. Revista Chile Forestal 301: 17-20.

Loewe M. V; Gonzalez O.M; Siebert W.H; Gonzélez Q.Y. 2006. Piantagioni consociate in
Cile. Acacia melanoxylon per la produzione di legname di pregio. Revista Sherwood N°
120, Pp. 42-44. Italia.

Loewe, M. V_; Siebert W. H.; Gonzélez Q.Y.; Gonzélez, O. M. 2005. Castano y Ciprés en
plantaciones mixtas. Revista Chile Forestal 313: 39-42.

Loewe M.V.; Gonzalez O.M.; Siebert HW.; Gonzélez Q.Y. 2005. Mejorar la calidad fustal

de Rauli (Nothofagus alpina), a través de asociaciones forestales. No publicada.

En congreso:

Loewe M.V.; Gonzalez O.M.; Siebert HW.; Gonzélez Q.Y. 2006. Efecto en el suelo de un
bosque mixto de oregon (Pseudotsuga menziesii) y Blackwood (Acacia melanoxylon) respecto
a plantaciones puras de ambas especies en el sur de Chile. Tercer Congreso de Ciencias

Forestales. Concepcién, Chile, 28-30 Noviembre 2006.



Presentacion en seminarios:

Presentacién “Alternativas forestales con pertinencia cultural”. Seminario “Alternativas

Forestales para Malleco: Una Visién Ecolégica Cultural”. Lumaco, Chile. Abril 2006.

Presentaciéon “Modelos forestales y agroforestales con pertinencia cultural desarrollados
en la Comuna de Lumaco”. Seminario “Problematica asociada a la disponibilidad de agua

e implicancias socioambientales de la actividad forestal”. Lumaco, Chile. Diciembre 2006.
Asistencia a seminario y congreso:

Asistencia Seminario “Forestemos Calidad: Diversificacion Forestal Nuevas Opciones-
Productos-Mercados”. INFOR - UACH. 13-15 Octubre 2004.

Asistencia Segundo Congreso Chileno Ciencias Forestales. UACH. Valdivia, Chile. 10-12
Noviembre. 2004.

Actividades sociales:
1995 Mejor jugador Rugby universitario. Universidad Cat6lica de Temuco.
2001 Director Corporacién Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales. CONECIF.
Universidad Catélica de Temuco.
2002 Director CRESER. Movimiento Accién Social. Equipo multidisciplinario estudiantes,
Universidad Cat6lica de Temuco. Realizacién de estrategias de trabajo aplicando concepto
de liderazgo y capacidad emprendedora dirigido a menores con mayor vulnerabilidad de
sectores rurales de la IX Region.
2002 - 2007 Miembro Agrupacién de Silvicultores de Chile, en dias silvicolas.

Temuco, Agosto de 2007.

Yury Gonzalez Quirdz

Ingeniero Forestal
Fono /mévil : (56) (09) 777 43 031
E-mail : yuryeg@yahoo.es

Direcciéon : Getsemani 0357 Villa San Andrés, Temuco - Chile



NOMBRE
ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

CURRICULM VITAE
Maria Eugenia Carrefio Catalan
Casada

Chilena

FECHA DE NACIMIENTO Abril de 1953

RUT

PROFESION

Economista

DOMICILIO PARTICULAR Alonso de Reinoso 241, Villa San Valentin, Lomas de San Andrés,

Concepcién

TELEFONO PARTICULAR 41-932442 / 09-9296143

e-mail

Formacion

Idiomas
Experiencia

mcarreno@cetsur.org

Facultad de Economia. Universidad de la Amistad de los Pueblos. Moscu.
Agosto 1973 — Enero 1979-

Economista con mencién en Planificacion. Grado cientifico: Master of Science.
Revalidado por Universidad de Chile en 1993, Ingenieria Ejecucién en
Administracién.

Revalidado por Universidad de Chile en 2003, Economista.

Marzo 1979 — Mayo 1980- Pos-graduacion en Economia

Espafiol. Dominio de portugués y ruso. Nivel medio de inglés.

Septiembre 2002 a Julio de 2004

CET SUR (Centro de Educacion y Tecnologia para el Desarrollo del Sur),
Concepcion.

= Miembro del equipo profesional de la Vill Region. Implementacion de programa de
actividades en el ambito del proyecto denominado “Transicion hacia un modelo de
ciudad sustentable”. Trabajo con grupos Agroecologicos de las Comunas de Tome,
Hualqui, Coelemu, Quirihue y Bulnes.

* Desde agosto del 2003 a la fecha, encargada de la direccion y ejecucion del
proyecto “Fondo comunitario y centro de capacitacion para el desarrollo
local” financiado por la Agencia Alemana Pan para el Mundo.

* Responsable del Proyecto Centro Integral Para la Formacién en Oficios vy el
Desarrollo Local, cofinanciado por Fundacion Andes.

= Desde agosto del 2003, Coordinadora del Area de Capacitacion.
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Octubre 1994 a Julio 2002.

ECOPRIN (Empresa Consultora de Proyectos de Inversion), Asociados
Ltda. Concepcion.

Consultor

Evaluacion Privada de Proyectos de Inversion.

Gerencia AGROCAMPESINOS S.A. a través de Proyecto de Fomento de
SERCOTEC. Programa asociativo de apoyo a Agrocampesinos S.A. de
Santa Juana. Fondo de fomento de la Octava region. Desde Abril de 2001.
Asesoria a AGROCOLICO S. A. Programa pre-empresas INDAP, Area
Concepcidon. Comuna de Santa Juana

Estudio de factibilidad proyecto de cultivo y comercializacién de claveles de
exportacién en Canete. Flores del Sur.

Estudio de factibilidad proyecto de inversién denominado “centro de
etnoturismo” para la comunidad Trawun Ruka de la comuna de Lebu. Fondo
de innovacidn tecnologica region del Bio — Bio.

Estudio de prefactibilidad y factibilidad proyecto de inversion denominado
‘Planta de produccién y prestacion de servicios metalmecanicos en la
comuna de Lebu”.

Miembro del equipo profesional del Proyecto “Desarrollo de un modelo de
gestion asociativa, para pequefas productoras campesinas de la region del
Bio — Bio”, financiado por la Fundacién para la innovacion agraria-FIA. Enero
2000 a Diciembre 2001.

Participacion en el equipo de trabajo para la ejecucion de un estudio de
mercado de hortalizas en la x regién. Estudio solicitado por INDAP, sobre
comercializacion de hortalizas en la X Region.

Participacion en el equipo de trabajo para la ejecucion del estudio de
mercado y prefactibilidad proyecto de produccién y comercializacion de
papas prefritas congeladas en Arauco.

Ejecutando programas de asistencia técnica para pequefias y medianas
empresas, en materias relativas a la gestiébn, comercializacion y manejo
financiero.

Miembro del equipo profesional en la ejecucién de dos proyectos FODEM,
con organizaciones campesinas de Talca, Bulnes y Santa Juana
(Concepcion).

Capacitacion especializada en gestion, finanzas y comercializacion
cooperativa campesina Loncopangue Ltda.

Asesoria en ambitos de desarrollo organizacional y negocio asociativo para
grupos SAP y SAL atendidos por Relhue Ltda., en las comunas de Cariete y
Santa Juana.

Miembro del equipo profesional para la formulacién de plan de desarrolio
estratégico para la empresa Agrocampesinos S.A. Programa FODEM - VIlii
region.
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Fundacion Stichting STOAS Agriprojects, Concepcion.

1996 a 2000 como Consultor — Departamento de Planificacion y proyectos.

= Elaboracién de programas y formulaciéon de proyectos en las diferentes areas en
las cuales se desarrolla el trabajo de la institucion.

= Miembro del equipo profesional en la formulacién y ejecuciéon del Programa pre-
empresas de INDAP para la Sociedad Agricola de Quiapo y Cooperativa
Campesina La Araucana Ltda. de Arauco.

= Responsable coordinacién del equipo profesional. Proyecto PRODECOP
Secano, microregion de Trehuaco. Programa administrado por INDAP, con
recursos del Banco Mundial.

= Miembro del equipo profesional en la formulacion y ejecucién del FODEM (Fondo
de Desarrolio Empresarial), de la Cooperativa Campesina Regional Florida Ltda.

= Miembro del equipo profesional en la preparacion del estudio sobre produccién y
comercializacion de hortalizas en Chile 1993 — 1998. Para la Embajada de
Holanda

= Miembro del equipo profesional en la preparacion del estudio sobre productos y
comercializacion de flores en Chile 1993 — 1999 .- Para la embajada de Holanda

= Miembro del equipo profesional en la Evaluacion del Programa de Transferencia
Tecnoldgica de INDAP.

Marzo - Mayo de 1994. Departamento de Planificacion y Estadistica.
Direccion Nacional de Economia Agraria. Ministerio de Agricultura. Maputo.
Mozambique

Consultor
= Capacitacion de los técnicos nacionales, en los diferentes ambitos de trabajo del
sector.

= Preparacion de guias de trabajo para los técnicos nacionales.
= Documentacion de los procedimientos operacionales existentes.

Febrero 1990 — Noviembre 1993. Direccion Nacional de Economia Agraria.

Ministerio de Agricultura. Maputo. Mozambique

Economista

= Estudio del impacto, en el sector agrario, de las medidas macroeconémicas
definidas por el gobierno.

= Participacion en la evaluacion econémica de la politica agraria y las estrategias
sub-sectoriales.

= Participacion en los grupos de trabajo de investigacion agraria, particularmente
en las regiones definidas como prioritarias para el desarrollo del Pais.

Enero 1990. Mozambique Nordic Agriculture Programe (MONAP), Sector de
Construcciones. Ministerio de Agricultura. Maputo. Mozambique
Consultor

= Revision y actualizacion de documentacion sobre la situacion ﬁnanCierW\%d@ETSUR ORG
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= Completar y clasificar los procesos de financiamiento de las obras realizadas.

= Verificacion de la situacion de las retenciones y garantias de las construcciones.

= Conjuntamente con el Coordinador del Proyecto preparar informes sobre la
situacion financiera de cada una de las obras.

Junio — Diciembre 1989. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) y Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Maputo. Mozambique

Consultor

= Apoyo estadistico a las actividades de los diversos sectores. Preparacion de la
metodologia de recoleccion de informacion y organizacion de un banco de datos.
Anadlisis de informacién y presentacion de resultados.

= Apoyo a la gestién y control del financiamiento externo e interno del programa.

= Participacion en el “Sistema de Vigilancia Nutricional’, a través de la organizacion
de la informacién, procesamiento y analisis.

= Capacitacion del personal.

Junio 1988 — Junio 1989. Proyecto de asistencia técnica a la oficina de las
Zonas Verdes de Maputo. COOPTECNITAL - Italia. Oficina de las Zonas
Verdes. Maputo. Mozambique. Consultor

= Administracién y gestion del proyecto financiado por la cooperacion italiana.

Septiembre 1984 — Junio 1988. Programa de Apoyo Nutricional. UNICEF —

OMS. Oficina de las Zonas Verdes. Ministerio de Agricultura. Maputo.

Mozambique

Economista — responsable del control financiero del programa

= Diagnostico del sector familiar — beneficiario del programa. Organizacién de
recoleccion de datos. Procesamiento y analisis.

= Administracion del programa — responsable por la administracion y gestion del
programa.

= Participacién en la preparacion de programas de actividades e informes
semestrales y anuales del programa.

Octubre 1984 — Junio 1989. Oficina de las Zonas Verdes. Ministerio de

Agricultura. Maputo. Mozambique

Economista — responsable del departamento de planificacion y proyectos

= Preparacion y control del plan anual de produccién agricola de los diferentes
sectores productivos, apoyados por la oficina de las Zonas Verdes de Maputo.

= Participacion en la preparacion y analisis de proyectos.

= Preparacion del plan anual de inversiones y preparacion de informes periédicos.

= Control de la ejecucién financiera y apoyo a la gestion administrativa de los
proyectos de inversiones en ejecucion en las Zonas Verdes de Maputo.

= Implementacion del sistema de control y base de datos para el plan agricola y de
inversiones.
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Noviembre 1982 — Septiembre 1984. Proyecto de Apoyo al Desarrollo
Cooperativo. Mozambique Nordic Agriculture Programe (MONAP).
Ministerio de Agricultura. Maputo. Mozambique

Otros =

Economista — Administradora financiera del programa

Organizacion y aplicacién de un sistema de control financiero a nivel central del
programa y a nivel de los Centros de Apoyo al Desarrollo Cooperativo.
Organizacion de un sistema de informacion para supervision de la contabilidad y
obtencion periddica de resultados.

Preparacién de informes periddicos.

Apoyo a la formacién de técnicos mozambicanos en contabilidad a nivel central y
a nivel de los Centros de Apoyo al Desarrollo Cooperativo.

Curso de formulacién y evaluacion de proyectos. Universidad del Desarrollo,
1996.

Curso de formulacién y evaluaciéon de proyectos. Universidad de Chile.
Facultad de Ciencias Veterinarias. Educacién a distancia. 1998.

Manejo, nivel medio avanzado de: word, excel, power point, SPSS, microsoft
proyect, internet.

Manejo a nivel de usuario de sistema Windows y Linux (Red Hat Linux 9)
Licencia de conducir al dia.

Concepcion, Marzo del 2007
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES:

NOMBRE : Sebastian Bernardo Peralta Celis

ESTADO CIVIL § Soltero

FECHA DE NACIMIENTO : 4 de febrero de 1982

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION : Puntilla del Maipo camino Labranza km. 5
s/n

CIUDAD : Temuco

TELEFONO : 045 - 285685

CELULAR : 09-5990144

CORREO ELECTRONICO : peraltacelis@gmail.com

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS:

POSTITULO O POSGRADO

Periodo (afios)

Institucion

EDUCACION SUPERIOR - Bidlogo en Gestidon de Recursos Naturales
Periodo (afios) - 12 semestres.

Institucién : Universidad Catélica de Temuco
EDUCACION MEDIA : Cientifico — Humanista

Periodo (afios) g 4 afios

Institucion - Colegio Santa Cruz
EDUCACION BASICA

Periodo (afios) : 9 afios

Instituciéon - Colegio Santa Cruz

TESIS Pre-grado
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3. ANTECEDENTES LABORALES:

ORGANIZACION

Cargo
Periodo
Principales funciones

ORGANIZACION
Cargo

Periodo

Principales funciones

ORGANIZACION
Cargo

Periodo

Principales funciones

4. OTROS ANTECEDENTES

Participacion y ponencia “ IV 2002
congreso de gestion del Medio
Ambiente”

Taller de limnologia de los lagos 2003

oligotréficos

MINVU IX Region

Practica profesional

Afio 2006 4 meses

Actualizacion y modificacion plan regulador
comunal de Carahue.

MINVU IX Region

Asesor externo

2006 1 mes

Creacion de mapas de riesgo ecolégico para
las zonas urbanas de la comuna de Carague
(Carahue, trovolhue, Nehuentue).

Red de propietarios de bosque nativo
investigador

2005-2006

Investigador del proyecto por un manejo
sustentable del bosque nativo.

Se desempetia como investigador de la
productividad y manejo del hongo comestible
Morchella conica

Talleres de capacitacion de hongos
comestibles presentes en los bosques de la [X
region

Universidad Austral de Chile.

Universidad Cat6lica de Temuco



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Max Felipe Thomet Isla
Nacionalidad Chileno

Cédula De Identidad

Fecha De Nacimiento 02 De Enero De 1975
Domicilio Actual Tucapel # 1637 Temuco, Chile.
Correo Electrénico mthomet@cetsur.org

maxthomet@yahoo.com

ESTUDIOS

Enserianza bdsica y media Colegio Santa Cruz, Loncoche (1980-1982 )
Colegio Aleman, Valdivia (1983 -1993)
Oekos Schule - Zurich, Suiza (1992)

Estudios pregrado Ingeniero de Ejecucion Agricola (Dist. Maxima)
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales .
Universidad de la Frontera, Temuco
Ano 1998
Egresado de Agronomia
Facultad de Recursos Naturales
Universidad Cat6lica de Temuco.
Ano 2006

Estudios postgrado Magister en Educaciéon m. Ambiental (Dist. Unanime)
Universidad de la Frontera , Temuco
Ano 2004
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I) ESPECIALIZACION PROFESIONAL

Se reconocen capacidades para trabajo con comunidades mapuches, especificamente en
conservacion de biodiversidad y productos locales, gestién, elaboracién y diseno de
proyectos productivos, ambientales y de investigacion participativa con comunidades
campesinas.

oAgricultura Sustentable y desarrollo rural
- Seminario: Manejo de praderas para el Sur de Chile, INIA Remehue , 1994
- Seminario: Control de malezas U. de la Frontera, 1996
- Seminario: Informatica agricola, U. Catélica de Temuco, 1997
- Curso: Certificacion para la produccién y procesos organicos, realizados por la
Asociacion de inspectores organicos independientes EEUU (AIIO), Yumbel 1997
- Curso: Desarrollo Rural Humano y Agroecolégico, certificado por la Universidad
Catélica de Temuco- CLADES, ano 1997 -1998
- Curso: Enfoques y métodos para la planificacién del desarrollo rural a nivel local.
Dictado por el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) y certificado por la Universidad
Académica de Humanismo Cristiano, afio 1998-99
- Seminario: Agricultura orgéanica, una perspectiva para la IX Region -Universidad de la
Frontera y Centro de Educacion y Tecnologia, afio 2000

oManejo y conservacion de Biodiversidad
- Seminario: Reunién Latinoamericana de la Papa (ACHIPA), Pto. Varas 1997
- Gira Técnica: Captura tecnolégica en el cultivo de la quinoa, Puno y Cuzco - Perd, afio
2001
- Gira Técnica: Intercambio de experiencias en el manejo de la quinoa entre
comunidades atacamenas, mapuches y campesinas. Visita I y VI Regioén de Chile. Enero
2003
- I Encuentro Latinoamericano de Comunidades Conservacionistas de semillas,
Organizador por Red CBDC, Buga - Colombia, afio 2003
- Seminario Red de conservacién de la Biodiversidad Campesina (CBDC! Network) -
International Farmer Technical Conference, Malasia, afio 2004
- II Encuentro Latinoamericano de Comunidades Conservacionistas de semillas,
Organizador por Red CBDC, Puno - Peru, afio 2004
- Asesor técnico delegacion chilena en Encuentro de Terra Madre y Salone del Gusto,
organizado por Fundacién Slow Food?, Turin -Italia Octubre 2004
- Foro alternativo al Acuerdo de las Partes (COP8) del Convenio de diversidad biol6gica
en Curitiba. Brasil. 2006

! www.cdbeprogram org
) -
“ www.slowfood.it




II) PONENCIAS:

= Seminario: En la Basqueda de opciones de sustentabilidad alimentario productivas,
Tema: La Kinwa Mapuche un Aporte a la soberania alimentaria. Organiza: AGRA y
Colegio de Nutricionista de Chile, Temuco, afo 2002.

= Seminario Clausura proyecto: La kinwa Mapuche Contribuciones de un cultivo para
la alimentacién. CETSUR-FIA. Octubre 2003

* International Farmer Technical Conference: Recovering Territory, Contributions
From Decentralized Management Of Local Biodiversity. Encuentro de Proyecto
Community Biodiversity Development Conservation Network. Kuala Lumpur,
Malasia .Febrero 2004

III) PUBLICACIONES:

= Septlveda, Thomet, Mgjica, Palazuelos. (2004) La kinwa Mapuche: Recuperaciéon de
cultivo para la alimentacion. Publicacion Cofinanciada FIA-CETSUR-CET. Temuco-
Chile. 124 pp

* Thomet, M. (2005) De la Extension rural al didlogo de saberes un reencuentro con la
ruralidad. Revista de Investigacion en educacion ISSN0717-6147. Vol.V-N°1 155-
174pp

IV) EXPERIENCIA LABORAL:
Jefe Técnico de la Estacion Experimental Agro-ecologico del Centro de  Educacion y
Tecnologia (CET), Temuco 1995-2003

Evaluacion Técnico - Econémica de rastras articulables para el control organico de
malezas en cultivos agricolas, a peticién de Otto Schuster Ing. Agr. 1997-1998

Sistematizacion del area técnico - productiva de la experiencia agroecologica de la
institucion (CET) en las comunidades de Boyeco - Chanquin, 1998

Miembro del drea de capacitaciéon del Centro de Educacion y Tecnologia (CET) la

institucion, destinadas a formar Recursos humanos para el desarrollo rural sustentable.
1999-2004

Co-Investigador en proyecto: Desarrollo de una propuesta orgénica de manejo de la
quinoa (Chenopodium quinoa Wild) en las zonas del valle central y secano interior de la
IX region, desarrollado por el Centro de Educacion y Tecnologia (CET) y cofinanciado
por la Fundacién para la Innovacion Agraria (FIA), ano 1999-2003

Coordinador programa CBDC (Community Biodiversity Development and
Conservation Programme), proyecto Chile, desarrollado por el Centro de Educacion y
Tecnologia para el Desarrollo del Sur (CET SUR) afo 2003- 2005



Co-Investigador en proyecto: Estudio De Productos Agropecuarios De Calidad para
Estudio de evaluacién y validacion de un modelo de certificaciéon para la Kinwa
Mapuche (Chenopodium quinoa Willd) como “Producto con identidad local”.
Desarrollado por CETSUR y Fundacion par la Innovacién Agraria FIA ano 2004

Coordinador de Unidad de Proyectos de CET-SUR. Ano 2004-2005

Asesoria Campana Internacional de Semillas-Via Campesina3. Visita a experiencias de
campana de las semillas, Caracas-Venezuela Julio. Ano 2005

Miembro del Equipo técnico de proyecto: Consolidacion territorial de un modelo de
produccion de calidad basada en protocolos campesinos para la comercializacion de la
Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur del Chile. Cofinanciado por Fundacién
par la Innovacién Agraria FIA ano 2006-2009

V) DOMINIOS DE IDIOMAS:
Espanol: Idioma materno

Aleman: Dominio pleno, oral y escrito
Inglés : Buena comprension de lectura

Max Felipe Thomet Isla
Septiembre, 2005

3 s s
WWw.viacampesima. org




ANEXO VII: ANTECEDENTES LEGALES Y
COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE



CERTIFICADO

El Secretario Municipal, que suscribe certifica que la Organizacion
Comunitaria Funcional " RED DE PROPIETARIOS DE BOSQUES “, Personalidad Juridica
N°® 2480 de fecha 29 de Julio de 2003, segin acta el directorio elegido el 30 de abril de

2007 se encuentra vigente y es el siguiente:

PRESIDENTE . LUIS CORRALES RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTE : GABRIEL PEREZ FIGUEROA
SECRETARIO : JUAN RUPAYAN CALDERON
TESORERO : JOSE CANALES MALLO
DIRECTOR : DOMINGO CURALLANCA

Se otorga el presente certificado a peticion de los interesados.

D
JHANARBNEDANAVARRO
SECRETARID MUNICIPAL

‘o

. !
LA
JGOI%SIL%IS/asa.

TEMUCO, 14 DE MAYO DE 2007. -
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\NCO DEL DESARROLLO

[CBA - Consulta de Saldos

cha

mero de la Cuenta
cha de Consulta
1t

cha Apertura
cha de Traspaso
V. s/postear
cha Cert. Postu.
ros Efectuados

1ldo Contable
tenciones

ras Retenciones
1ldo Disponible

ldo Medio Efect. UF
tereses Dev. Ultimo
t. Dev. Ult. Cierre
ajustes Dev. Ultimo

31/07/2007

100-320353
31/07/2007
65.249.770

26/09/2003
00/00/0000
0
00/00/0000
3

Semestre Act.
Cierre $

UF

Cierre $

00] - CONSULTA PROCESADA.

Hora

5=9

=5

508.792
0
0
508.792

+ + + +

CUENTA DE AHORRO

10%09:13

PLAZO
UF :18.776,064 Tipo :GIRO INCONDICIO
Nombre :RED DE PROPIETARIOS DE BOSQUES

Libreta vigente :108348
Institucidén Origen :0

Monto Traspasado - @
Con Derecho a Reajuste :S

Giros Pactados 14

Saldo Efectivo UF : 27,39119 +
Tipo Sol. Giro : 0
Por SG 5 0 +
Girado hoy : 0
15,37632
13,00000
0,00069
209

+ 4+ +

FORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
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ANEXO IX: MEMORIA DE CALCULO (entregar en archivo Excel)

Item Categoria Detalle Cantidad ~ Valor Total Aporte
Recursos Humanos Honorarios 1/4 jomada Coardinador proyecto - Luis Comales 12 250.000 3.000.000 Contraparte
Reoursos Humanos Honorarios 10 Jomadas profesional (capacitacion y asesoria contable) 12 120.834 1.450.008  Contraparte
Recursos Humanos Honorarios 1/4 jornada por 12 meses - Coordinador Altemo 12 300.000 3.600.000 FIA
Recursos Humanos Honorarios 1/3 jornada por 7meses - Profesional - Biologo 6 330.000 1.980.000 FIA
Recursos Humanos Honorarios 1/5 jomada por 12 meses - Administrativo 12 60.000 720.000 FIA
Recursos Humanos Honorarios 1/5 jomada por 12 meses - Ing. Forestal 6 200.000 1.200.000 FIA
Servicios de terceros Servicios Asesoria Especializada:Sondeo de Mercado I 1.700.000 1.700.000 FIA
Servicios de terceros Servicios Asesonia especializada: Di it 1zacional 1 500.000 500.000 FIA
Servicios de terceros Eventos y manejo de modulos 40 productores x 20 dias x 1 afios x $ 4.500 800 5.500 4.400.000  Contraparte
Servicios de terceros Analisis suelos, zonas. 30 analisis x $33.333 10 40.000 400.000 FIA
Servicios de terceros Talleres movilizacion X 40 personas x 4 Jomadas x $2.500 160 2.500 400.000 FIA
Servicios de terceros Talleres alimentacion X 40 personas X 4 Jomadas x$5.000 160 5.000 800.000 FIA
Servicios de terceros Talleres fotocopias y materiales X 40 personas X 4 Jomadas X $1.500 160 i 1500 240.000 FIA
Servicios de terceros Talleres arniendo camioneta x 4 Jomadas X $35.000 4 35.000 140.000 FIA
Servicios de terceros Talleres combustible X 4 Jomadas $15.000 4 25.000 100.000 FIA
Servicios de terceros Talleres Comunicaciones 3 15.000 45.000 FIA
Servicios de terceros Talleres Teléfono celular x 4 Jomadas x 20000 4 20.000 80.000 FIA
Servicios de terceros Talleres Alojamiento x 40 personas x 4 jomadas x $5000 160 5.000 800.000 FIA
Materiales ¢ insumos Disciio parcelas GPSy accesorios 1 330.000 330.000 FIA
Materiales ¢ insumos Establecimiento parcelas eval Materiales cercos de 1.250 m2 40 90.000 3.600.000 FIA
Materiales ¢ insumos Establ parcelas eval Materiales cercos de 1.250 m3 30 estacas x $ 1.500 .600 1.500 5.400.000  Contraparte
Materiales ¢ insumos S y Eval d 1y Balanza clectronmica 5 Kgs. 1 50.000 50.000 FIA
Viaticos/movilizacion Diseiio parcelas arriendo camioneta X 2 dias X 3 temitorios X $35.000 35.000 210.000 FIA
Viaticos/movilizacion Diseiio parcelas combustible X 2 dias X 3 territorios X $20.000 6 15.000 90.000 FIA
Viaticos/movilizacion Disefio parcelas almentacion X 4 personas X 3 temitorios X $2.000 24 2.000 48.000 FIA
Viati lizacio Seguimiento y Evaluadiones de ensayos amriendo camioneta X 6 dias X 3 temitorios x $35.000 18 35.000 630.000 FIA
Vi I Seg: y Evaluaciones de ensayos combustible X6 dias X 3 territorios x$20.000 18 20.000 360.000 FlA
Vi i N y Eval de ensayos alimentacion X 3 personas X 3 territorios X 6 dias x $2.000 34 2.000 108.000 FIA
Difusion Seminario finalizacion movilizacion X 40 personas x $2500 40 2.500 100.000 FIA
Difusion Seminario finalizacion arriendo camioneta X 2 dias X 1 Sc;linmio X $25.000 2 25.000 50.000 FIA
Difusion Seminario fmalizacion combustible X 2 diasX 1 seminario X $15.000 2 15.000 30.000 FIA
Difusion Seminario fnalizacion Telefono celular x $ 40.000 1 40.000 40.000 FIA
Difusion Semmario finalizacion Coctalis de degustacion x $3.000 X 150 personas 150 3.000 450.000 FlA
Difusion Seminario finalizacion Arriendo local x Iseminario x $ 150.000 1 150.000 150.000 FIA
Difusion Seminario finalizacion Asesor comumicacional 1 x $ 80.000 1 80.000 80.000 FIA
Difusion Semnario finalizacion Materiales de difision 150 personas x § 2.500 150 2.500 375.000 FIA
| Infracstructura Uso oficinas ¢ instalaciones Uso de oficinas y salas de reumén X 12 meses CET SUR 12 60.000 720.000  Contraparte
Gastos Generales Gastos fijos Teléfono, luz, agua $40.000 * 12 meses 12 30.000 360.000 FIA
Gastos Generales Segumiento y Evalvaciones de ensayos fotocopias y materiales X 4 personas X 3 territorios x 3 dias x 3 ten 20 1.000 20.000 FIA
Gastos de Administracion  Elaboracion informes fotocopias y materiales *$ 30.000 x 4 informes 4 40.000 160.000 FIA

46



