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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 
11. 
 

• Sobre la información presentada en el informe:  
 
- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, considerando 

todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales logrados del proyecto; la 
metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y el uso y situación presente 
de los recursos utilizados, especialmente de aquellos provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, 

no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte 
a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre 
ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero final 
y ser totalmente consistente con ella. 

 
• Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada 
en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, 
fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción 
y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la 
información. 

 
• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 
- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD o 

pendrive).  
- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en la 

sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe generará 
una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último caso, la 
fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la correspondencia.  
 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada especialmente para 
estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Universidad de La Frontera  

Nombre(s) Asociado(s): 

Municipalidad de Lumaco 
Abraham Faundez López 
Marisol Calbuqueo Toro 
Jovina Faundez Montecinos 
Jorge Parra Toro 
Hipólito Flores Salas  
Homero Castillo Riquelme 
Luis Contreras Sepúlveda 
Héctor Higuera Carvajal 
Sergio Escobar Garrido 

Coordinador del Proyecto: Néstor Sepúlveda Becker  

Regiones de ejecución: La Araucanía  

Fecha de inicio iniciativa: 03-07-2018 

Fecha término Iniciativa: 30-06-2020 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 136.361.110 100,0%  
Aporte total FIA $ 49.333.830 36%  

Aporte Contraparte 
Pecuniario $ 5.200.000 4%  
No Pecuniario $ 81.827.280 60%  
Total  $ 87.027.280 64%  

 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $ 47.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados $ 43.861.043 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA $ 5.472.787 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario $ 5.200.000 

No Pecuniario $ 81.827.280 

2. Total de aportes Contraparte gastados 
Pecuniario $ 3.000.000 

No Pecuniario $ 78.257.280 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de 
aportes Contraparte 

Pecuniario $ 2.840.000 

No Pecuniario $ 5.770.000 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados 
obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe 
final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 
Para comprender el impacto que tuvo la inclusión avellana chilena en la alimentación de cerdos y 
producción de cecinas artesanales, durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y junio 
2021, se realizó el análisis nutricional de carne y grasa. Las canales fueron analizadas en el 
Laboratorio de alimentos y en el Centro de Tecnología e Innovación de la Carne de la Universidad 
de La Frontera, donde se caracterizó la composición porcentual de ácidos grasos de cerdos 
alimentados con avellana chilena comparando con un control correspondiente a una muestra de 
carne y grasa proveniente de cerdos que tuvieron una alimentación sin inclusión de avellana 
chilena. En la grasa, los ácidos grasos encontrados en mayor cantidad fueron el ácido elaídico, 
palmítico y esteárico, que son comunes para cerdos alimentados con nueces oleosas como la 
avellana chilena. Mientras que en el músculo los ácidos grasos con mayor presencia son los ácidos 
Palmítico y Oleico. Además, se evaluaron las características fisicoquímicas de los productos de 
charcutería derivados de cerdo avellanero, incluyendo el análisis de color, pH y capacidad de 
retención de agua, los cuales son indicadores de calidad de los productos y determinantes en la 
elección por parte de los consumidores. En ese mismo sentido, el equipo técnico del proyecto 
conformó un panel sensorial entrenado para la evaluación de los atributos y características 
organolépticas de productos cárnicos, aunque no se logró evaluar los productos de interés 
generados para este proyecto, debido a las restricciones sanitarias que se mantienen vigentes 
actualmente. Adicionalmente, el día martes 18 de mayo de 2021 se realizó el VII Seminario 
Internacional de la Carne, el cual corresponde al seminario de cierre del proyecto que fue realizado 
en modalidad online. En dicho evento, el Director del proyecto presento los principales resultados 
obtenidos y donde, además expertos nacionales e internacionales expusieron algunos aspectos 
actuales respecto de la “Valorización de los productos cárnicos locales y la charcutería tradicional”. 
Finalmente, los antecedentes recopilados fueron utilizados para la creación de un video de difusión 
y para establecer un protocolo de producción del cerdo avellanero y de productos de charcutería, 
y así lograr el registro de la marca colectiva LUMACER en el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI) para fortalecer, valorizar y proteger la crianza del Cerdo Avellanero de la comuna 
de Lumaco y sus productos derivados. 
 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados 
obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

 
 
La Comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de La Araucanía es considerada una comuna 
tricultural (Mapuche, Chilena e Italiana). La influencia de la colonización italiana trajo a la zona un 
legado gastronómico que se conserva asociado a la fabricación de pastas y de charcutería. El cerdo 
de montaña criado en la zona paso a ser un elemento importante para lograr una alta calidad en 
los productos de charcutería, sin embargo, hoy se ha visto desplazado por la carne de cerdo 
industrial, la cual ofrece a los fabricantes de cecinas ventajas por su bajo precio y calidad higiénica, 
pero su calidad organoléptica no se compara con la de los cerdos producidos en forma tradicional. 
El cerdo avellanero de montaña de la Comuna de Lumaco, es un cerdo criado en forma tradicional, 
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permanece varios meses con su madre en sistemas extensivos y posteriormente engordados en 
los meses de otoño en donde aprovechan el fruto del avellano chileno. El consumo de avellanas es 
un gran aporte ácidos grasos insaturados que influye en la composición de la grasa y a su vez se 
relaciona estrechamente con características sensoriales de los productos elaborados determinando 
en gran medida la textura, el aroma y el sabor. El objetivo del presente proyecto es caracterizar y 
poner en valor el sistema tradicional de cría del cerdo avellanero de montaña de la comuna de 
Lumaco, establecer un protocolo de producción, evaluar la calidad de su canal, carne, grasa y 
productos de charcutería. Los resultados permitirán a los pequeños agricultores de la comuna 
ofrecer cerdos producidos en forma tradicional y con características propias dado por su sistema 
de alimentación y crianza, producto único de la comuna de Lumaco que se protegerá a través de 
la obtención de una marca mixta.  
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Agregar valor y proteger a la producción tradicional del cerdo avellanero de montaña de la Comuna 
de Lumaco a través de la caracterización de sus productos. 
 

 
 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 
5.3 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de avance 
de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra 
cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

 

Nº 
OE Descripción del OE 

% de avance al 
término del 
proyecto1 

1 Caracterizar los sistemas de producción tradicional de cerdos utilizados 
en el territorio. 100% 

2 Desarrollar un protocolo de producción del cerdo avellanero y transferirlo 
a los ganaderos  100% 

3 Determinar calidad de canal, calidad fisicoquímica de la carne y grasa, y 
calidad organoléptica de los productos elaborados 67% 

4 
Obtención de una marca colectiva, difusión e integración territorial, que 
permitan la agregación de valor a la producción del cerdo avellanero de 
la Comuna de Lumaco 

100% 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de 
éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 

6.3 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se determina en 
función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta 
lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan Operativo. En otros casos 
se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
cumpli-
miento 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Línea 
base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance meta 
Programada 

Resulta
do real 
logrado 

Fecha 
alcance 
meta real 

1 1 

Caracterización del 
sistema tradicional 
de producción de 
cerdos 

N° de 
explotaciones 
caracterizadas 

N° de 
explotaciones 
caracterizadas 

0 17 30.12.2018 26 30.12.2018 100% 

1 2 

Obtención de 
información 
sociocultural y 
productiva de los 
ganaderos de cerdo 
avellanero 

N° encuestas 
aplicadas 

N° encuestas 
aplicadas 0 17 30.12.2018 26 30.12.2018 100% 

1 3 

Caracterización 
fisicoquímica del 
alimento consumido 
por el cerdo 
avellanero (forraje, 
avellana y 
concentrados)  

N° de alimentos 
evaluados 

N° de 
alimentos 
evaluados 

0 5 30.12.2019 5 30.12.2019 100% 



Informe técnico final 
V 2021-06-14 

Pág. 9 
 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
En el primer informe de avance del proyecto PYT-2017-0878 se presentaron los resultados de 26 
encuestas realizadas a pequeños agricultores que crían cerdos, de los cuales 17 corresponden a 
agricultores asociados al proyecto y 9 a productores interesados y que manifestaron sus intenciones de 
participar de nuestra propuesta. A través de dicho instrumento, se logró la obtención de información del 
sistema tradicional de producción de cerdos en la comuna de Lumaco, concluyendo que la producción de 
cerdo se centra en un zootipo local conocido como acojinado (43,2%), con un número promedio de 6 a 
10 animales por agricultor y un promedio de 2,3 madres que permiten la obtención de 9,08 crías por año. 
Otro aspecto relevante de destacar fue que no se realiza manejo sanitario a través de desparasitación o 
bien la aplicación del uso de anillos nasales artesanales. El ciclo productivo se caracteriza por partos en 
el mes de septiembre, con destete natural y a través de este sistema de crianza los animales tardan un 
año para obtener el peso de término que fluctúa entre los 90-120kg. El período de montanera se realiza 
en los meses de marzo y abril siguientes y el sacrificio en el mes de mayo. 
 
Además, a través de la misma encuesta realizada a los agricultores se obtuvo información sociocultural y 
productiva de los ganaderos de cerdo avellanero donde se observó que la mayoría de los productores 
son de género masculino (65,4%), menores de 50 años y que su actividad principal es la producción de 
cerdos (70,83%). Los predios son de 20 a 30 hectáreas de extensión, dentro de los cuales la superficie 
donde la observa la presencia de avellanos es menor a 1 hectárea. El sacrificio de animales se concentra 
en los meses de marzo-abril, realizando la venta de productos curados en octubre-noviembre, siendo la 
longaniza el producto más comercializado (46,15%). 
 
Durante el primer período de ejecución del proyecto, también se realizó la caracterización del alimento 
consumido por el cerdo avellanero. Para ello, fueron obtenidas muestras de chancado de avena, 
chancado de trigo, chancado de trigo más avena, avena entera y avellana chilena. La calidad nutricional 
se determinó a través de un análisis proximal donde se incluyeron los parámetros de ceniza, fibra cruda, 
grasa, humedad, proteína, sodio, energía y carbohidratos totales. Además, en el Centro de Tecnología e 
Innovación de la Carne de la Universidad de La Frontera (CTI-Carne) se determinó la composición de 
ácidos grasos y contenido de colesterol de los principales alimentos utilizados en el sistema tradicional de 
producción del cerdo avellanero de la comuna de Lumaco. La avellana chilena se describe como el 
alimento más energético (610,26 Kcal/100mg) y el que aporta más proteína dentro de la dieta, 
adicionalmente es rica en ácidos grasos monoinsaturados (68,9%), principalmente ácido pamitoleico 
(23,9%) y oleico (39,78%). Finalmente, se realizó un seguimiento de la pradera para evaluar el crecimiento 
y su composición botánica. Se evidenció una clara estacionalidad de las praderas, alcanzando su pico de 
producción el mes de noviembre (0,47t y 0,34t MS/ha) declinando hacia el mes de febrero donde alcanza 
un nivel más bajo (0.05t y 0,04t MS/ha). Durante los meses donde está disponible la avellana (abril-mayo) 
la disponibilidad de la pradera es baja, lo que promueve que los cerdos busquen la avellana dada la 
escasez de alimento en la pradera. El perfil de ácidos grasos de los elementos de la pradera concentra 
principalmente ácidos grasos polinsaturados (70%), lo que complementa un perfil más saludable para la 
carne. Por lo tanto, con los antecedentes obtenidos se logró completar la caracterización de los alimentos 
consumidos por los cerdos avellaneros de Lumaco.  
 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
ANEXO Nº1: Características productivas y antecedentes socioculturales de un sistema tradicional de 
crianza de cerdo avellanero en la comuna de Lumaco. 
 
ANEXO Nº2: Caracterización del alimento y forraje consumido por los cerdos avellaneros de Lumaco. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
cumpli-
miento 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Línea 
base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance meta 
Programada 

Resultad
o real 
logrado 

Fecha 
alcance 
meta real 

2 1 

Desarrollo de un 
protocolo de 
producción del 
cerdo avellanero 
(lechones y 
engorda) de la 
Comuna de 
Lumaco 

 
 

 
N° de protocolo de 
producción 

 
 

 
N° de 
protocolo de 
producción 

0 2 01.07.2019 2 01.07.2019 100% 

2 2 

Desarrollo de un 
protocolo de 
producción de 
charcutería propia 
del cerdo 
avellanero de la 
comuna de 
Lumaco 

 
 

 
N° de protocolo de 

producción 

 
 

N° de 
protocolo de 
producción 0 1 01.07.2019 1 01.07.2019 100% 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
En las etapas iniciales del proyecto, se realizaron talleres con los ganaderos asociados al proyecto e 
interesados por nuestra colaboración, para elaborar en conjunto el protocolo de producción de cerdos en 
base a la información obtenida por las encuestas realizadas anteriormente (Anexo Nº1), y así obtener un 
protocolo homogéneo y en consenso con los participantes durante las reuniones. 
 
El protocolo de producción engloba el ciclo productivo completo del cerdo avellanero, desde el destete 
hasta los aspectos más generales de la engorda, siendo esta última etapa desarrollada a través de la 
experiencia práctica en unidades demostrativas.  
 
Las actividades realizadas permitieron generar la caracterización del sistema productivo del cerdo 
avellanero y desarrollar un protocolo que permita obtener a los productores un mayor rendimiento 
productivo de su sistema tradicional de crianza. 
 
Por otra parte, se identificaron los productos de charcutería más comunes producidos por los ganaderos 
asociados al proyecto, de los cuales se obtuvo las recetas que cada uno de ellos elabora con sus cerdos 
avellaneros. Se obtuvieron recetas de Coppa, Jamón Curado, Longaniza, Paté y Salchichón. De la 
información obtenida se realizó una sistematización de los procesos para así generar un protocolo propio 
de la charcutería tradicional de la comuna de Lumaco que fue utilizado para desarrollar la apropiabilidad 
de una marca colectiva.  
 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
ANEXO Nº3: Protocolo de producción del cerdo avellanero de montaña de la comuna de Lumaco. 
 
ANEXO Nº4: Protocolo de producción de Charcutería del cerdo avellanero de la comuna de Lumaco. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
cumpli-
miento 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Línea 
base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance meta 
Programada 

Resulta
do real 
logrado 

Fecha 
alcance 
meta real 

3 1 

Caracterización 
de la calidad de la 
canal proveniente 
de cerdo 
avellanero. 

 
 

N° de canales 

 
 

N° de canales 0 20 30.12.2019 20 30.12.2019 100% 

3 2 

Determinar la 
calidad 
fisicoquímica de la 
carne, grasa y 
charcutería 

 
Tipo de producto: 
carne y charcutería  

 
Tipo de 
producto: 
carne y 
charcutería  

0 25 30.12.2019 25 13.03.2020 100% 

3 3 

Evaluación 
organoléptica de 
la carne y 
charcutería  

 
Tipo de muestra 

 
Tipo de 
muestra 0 25 30.03.2020 0 --- 0% 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
Durante la ejecución del proyecto se realizó un ensayo de nutrición incorporando a la dieta de los cerdos 
la avellana chilena en diferentes proporciones y se realizó la evaluación de la calidad nutricional tanto de 
las canales como de la carne y productos de charcutería. Para ello, se dispusieron de dos predios para 
las unidades demostrativas, ubicados en los sectores de “El Olvido” y “Arcoíris” de la comuna de Lumaco. 
En cada una de ellas se engordaron 6 cerdos para la prueba de los protocolos de producción con 0%, 5% 
y 10% de inclusión de avellana durante 60 días, después de los cuales los animales fueron sacrificados 
en la Planta Faenadora de Carnes Victoria S.A. y llevados a la cámara de frío del Centro de Tecnología 
e Innovación de la Carne de la Universidad de la Frontera para su análisis.  
 
Con el protocolo de alimentación utilizado, entre los grupos de 0%, 5% y 10% la profundidad de musculo 
(cm) en el lomo no tuvo diferencia entre los grupos (17,37 ± 1,34; 15,69 ± 4,34; 16,16 ± 1,39), sin embargo, 
si hubo diferencias en la profundidad de grasa (cm) para el grupo de 5% (0%: 10,76 ± 1,07; 5% 7,36 ± 
1,85; 10%: 12,06 ± 1,39). Si bien se lograron mejores pesos en las dietas con mayor inclusión de avellana, 
esto puede estar debido a que los animales del grupo 0% no aceptaron el lupino ofrecido y además se 
evidenció en matadero un mayor nivel de parasitismo. Por lo tanto, uno de los principales desafíos dentro 
del proceso productivo es poder optimizar la formulación de las dietas de los animales y manejo sanitario 
para que durante la época de pastoreo (montanera) estos puedan tener un mejor aprovechamiento de las 
avellanas, y canales con mayor porcentaje de masa muscular. 
 
Con el fin de poder evaluar si la inclusión de avellana chilena tiene efecto en el perfil lipídico se realizó el 
análisis de ácidos grasos y colesterol por medio de cromatografía de gases. Los resultados obtenidos 
muestran algunas diferencias significativas en el perfil de ácidos grasos. La inclusión de 5% de avellana 
chilena generó una reducción de ácidos grasos saturados y un aumento de los ácidos grasos 
monoinsaturados en las muestras de músculo, mientras que en las muestras de grasa no se observaron 
diferencias. Específicamente, se reportaron aumentos de ácido oleico en los grupos suplementados con 
avellana chilena y una reducción del ácido mirístico y palmítico. Es por esto que recomendamos la 
aplicación del protocolo de producción y la utilización de las dietas sugeridas, para cada una de las etapas 
de desarrollo de los animales, lo que permitirá resaltar el efecto de la avellana. Finalmente, se realizó un 
análisis químico proximal y características fisicoquímicas de algunos productos cárnicos de cerdo 
avellanero. 
 
En cuanto a las evaluaciones de las características organolépticas de la carne y charcutería de cerdo 
avellanero de la comuna de Lumaco, sólo se implementó un panel sensorial para la valoración de atributos 
de los productos, pero no logramos concretar la evaluación de los productos y es una actividad que no 
podrá ser desarrollada debido a las restricciones sanitarias de aforo y distanciamiento social establecidas 
por nuestras autoridades y que se mantienen hasta el momento debido a la pandemia por Covid-19. 
 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
ANEXO Nº5. Ensayo de alimentación con avellana chilena y caracterización de la canal y carne de cerdo 
avellanero.  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
cumpli-
miento 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Línea 
base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance meta 
Programada 

Resulta
do real 
logrado 

Fecha 
alcance 
meta real 

4 1 
Registro de una 
marca colectiva  

N° de solicitud y/o 
registro 

N° de solicitud 
y/o registro 0 1 01.07.2020 1 08.06.2021 100% 

4 2 

Difusión de los 
resultados 
obtenidos  

N° de actividades 
de difusión y 
convenios  

N° de 
actividades de 
difusión y 
convenios 

0 15 01.07.2020 15 18.05.2021 100% 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
Durante todo el período de ejecución del proyecto PYT-2017-0878, el equipo de profesionales e 
investigadores del proyecto realizó visitas en terreno y reuniones con productores de cerdo avellanero 
asociados al proyecto e interesados para realizar la evaluación de la infraestructura, alimentación y 
recetas utilizadas, así como reuniones administrativas para organizar la producción del cerdo avellanero. 
Los antecedentes recopilados fueron utilizados establecer un protocolo de producción del cerdo 
avellanero y de productos de charcutería, y así lograr el registro de la marca colectiva LUMACER en el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI (Anexo Nº6).  
 
Se realizaron actividades de difusión en el marco del proyecto PYT-2017-0878 (Anexo Nº7), las cuales 
han permitido dar a conocer a la comunidad regional y nacional los objetivos y resultados del proyecto. 
Además, algunos antecedentes del proyecto fueron presentados en congresos científicos, tres congresos 
nacionales (I Congreso Chileno de Agroecología, SOCHIPA 2018 y SOCHIPA 2020) y uno internacional 
(XII Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas). Así mismo, se participó 
con un stand en la “2ª fiesta gastronómica de degustación del cerdo avellanero” y “3ª Fiesta del Cerdo 
Avellanero de Lumaco” para la difusión del proyecto. También, se realizaron talleres de trabajo entre 
investigadores y productores de cerdo avellanero para difundir las actividades y los principales avances 
del proyecto, al igual que talleres de transferencia tecnológica sobre producción extensiva de cerdos, 
manejo de cerdo en las unidades experimentales, producción animal y calidad de productos de 
charcutería.  
 
Finalmente, se realizaron 2 seminarios, uno de lanzamiento (“Valoración del cerdo avellanero de montaña 
de la comuna de Lumaco” realizado el día 3 de agosto de 2018) y otro de cierre de proyecto (“Valorización 
de los productos cárnicos locales y la charcutería tradicional” realizado en modalidad online el día 18 de 
mayo de 2021), cuyo objetivo fue invitar a expertos internacionales en la innovación de nuevas tecnologías 
que permiten valorizar la producción nacional, así como también presentar los principales resultados del 
proyecto. Durante la etapa final se realizó el video de difusión del proyecto, el cual está disponible 
públicamente en la página de YouTube del Centro de Tecnología e Innovación de la Carne (CTI-Carne) 
de la Universidad de La Frontera ingresando en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=QY98dEETBnU 
 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
 
ANEXO Nº6. Registro de una marca colectiva. 
 
ANEXO Nº7. Actividades de difusión del proyecto. 
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6.4 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos. 
 
 
En relación a los resultados esperados, no existieron brechas o discrepancias importantes en 
relación con los resultados obtenidos, alcanzando el 100% en la mayoría de ellos. Sin embargo, 
durante la ejecución de las actividades programadas del objetivo N°3 fue extremadamente complejo 
trasladar las canales entre comunas debido a la falta de disponibilidad de transporte oficial de ganado 
por la crisis social, sumado a que las dependencias de la universidad fueron cerradas, lo que dificultó 
el análisis de muestras y obtención de resultados. Esta situación retrasó la elaboración y análisis de 
los productos de charcutería. También, la pandemia por Covid-19 afectó la realización de actividades 
finales del proyecto tales como: el análisis de las características organolépticas de los productos de 
charcutería, talleres de difusión de resultados finales, la inscripción de la marca colectiva y la 
realización del video de difusión y del seminario de cierre del proyecto. Estos factores impidieron que 
se diera cumplimiento a las fechas establecidas en la propuesta original, retrasando la obtención de 
resultados y cumplimiento de hitos entre 3 a 12 meses. No obstante, estas limitaciones no 
perjudicaron la obtención de casi la totalidad de los resultados, exceptuando la evaluación de las 
características organolépticas de los productos derivados del Cerdo Avellanero.  
 

 
 

6.5 Evaluación económica con y sin proyecto 
 
Para el cultivo, rubro, especie, tecnología o modelo desarrollado en el marco del proyecto se le 
solicita realizar una evaluación económica con y sin proyecto. Ésta evaluación deberá ser 
desarrollada desde el punto de vista del productor. En caso de tratarse de servicios o productos que 
son ofrecidos comercialmente al sector agrícola o forestal, además de lo anterior, deberá incluir un 
análisis económico del negocio desde el punto de vista de quién los brinde.  
 
La evaluación económica debe realizarse y entregarse en un archivo Excel, a 10 años plazo, 
considerando una tasa de descuento del 12% para el cálculo del TIR y del VAN.  
 
A fin de cuantificar objetivamente los beneficios generados por la innovación desarrollada, en esta 
sección también debe explicar los supuestos económicos que respalden los volúmenes producidos, 
los precios de venta, los costos de inversión en infraestructura y equipamiento, los costos fijos y 
variables del negocio basándose en datos reales que se hayan validado durante la ejecución del 
proyecto. 
 
En caso de innovaciones productivas se solicita considerar como unidad productiva el tamaño o 
superficie mínimo requerido para que el negocio sea viable técnico y económicamente. 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se debe 
considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, 
adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, gestión y 
administrativos. 
 

Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para el 
cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Retraso en la 
obtención del 
protocolo de 
producción 

El no poseer las unidades 
demostrativas listas impidió el 
inicio del ensayo del protocolo 
de alimentación y retrasó la 
obtención del protocolo. 

La obtención del protocolo de producción 
de cerdo avellanero se concretó con un 
leve retraso en el plazo original, pero 
luego de algunas reuniones de trabajo y el 
compromiso de algunos asociados de 
logró instalar las unidades demostrativas. 
Una vez obtenidos los resultados desde 
las unidades demostrativas instaladas en 
dos predios de nuestros asociados se 
estableció el protocolo final.  

Retraso en la 
obtención del 
protocolo de 
charcutería 

El no poseer las muestras de 
productos de charcutería para 
análisis ha impedido hacer las 
posibles correcciones a los 
métodos de elaboración. 

La obtención del protocolo de producción 
de charcutería de cerdo avellanero se 
concretó con un leve retraso en el plazo 
original, pero a través de algunas 
reuniones de trabajo se logró la obtención 
de muestras de charcutería, lo cual 
permitió desarrollar un protocolo final de 
productos de charcutería desde un 
sistema tradicional de crianza y con 
recursos locales.  

Cambio de 
asociados 

Por motivaciones personales, 
cuatro de nuestros asociados 
decidieron no seguir 
participando en el Proyecto. 

La gestión y autorización del cambio de 
asociados se realiza de forma oportuna y 

eficiente. Se incorporan cuatro nuevos 
asociados que hacen el mismo aporte de 
los que se retiran, sin afectar la memoria 

de cálculo. Se informa a los demás 
asociados del proyecto de ésta situación. 

Cambio de RUT de 
empresa asociada 

La empresa asociada “Cecinas 
Don Queco” cambió su 
representante legal. 

Se incorpora Don Sergio Escobar Garrido 
como nuevo representante legal de 
Cecinas Don Queco, Angol.  

Traslado de 
canales de cerdo a 
productores desde 
la ciudad de Victoria 

La imposibilidad poder realizar 
el traslado de las canales desde 
el Frigorífico ubicado en la 
ciudad de Victoria donde fueron 
beneficiados los cerdos, generó 
un retraso en la elaboración de 
los productos de charcutería 

Todas las canales de las unidades 
experimentales fueron trasladadas a las 
cámaras de frío del Centro de Tecnología 
e Innovación de la Carne, Universidad de 
La Frontera (Temuco) para 
posteriormente ser trasladadas a la 
comuna de Lumaco, sin afectar 
posteriormente el cumplimiento de los 
objetivos específicos del proyecto.  

  



Informe técnico de avance 
V 2018-06-29 

Pág. 18 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el 

período de ejecución para la obtención de los objetivos.  
 
A continuación, se describen las actividades programadas en el plan operativo y que fueron 
realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos del proyecto: 
 

1. Reuniones de trabajo con expertos (médicos veterinarios, ingenieros en alimentos e 
investigadores), para la obtención de recetas y condiciones de crianza de cerdos y fabricación de 
productos cárnicos a partir de cerdo avellanero.  
2. Caracterización sociocultural y productiva de cerdo avellanero, cuya recopilación de datos fue 
realizada a través de una encuesta aplicada a pequeños productores y visitas en terreno.  
3. Determinación de la calidad nutricional de alimentos consumidos por los cerdos avellaneros a 
través de perfiles de ácidos grasos, colesterol y análisis proximal. 
4. Desarrollo de un protocolo de producción de cerdo avellanero y de producción de charcutería 
derivada de cerdo avellanero para homogenizar un sistema de crianza tradicional.  
5. Análisis químico proximal y determinación de pH, color, capacidad de retención de agua y de 
la composición de ácidos grasos y colesterol de las canales y productos cárnicos derivados del 
cerdo avellanero.  
6. Talleres de apropiabilidad e inscripción de la marca colectiva comercial LUMACER en el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). 
7. Realización de seminarios internacionales de inicio y término del proyecto, talleres tecnológicos 
de capacitación con asociados al proyecto, video de difusión del cerdo avellanero, difusión de 
resultados en eventos científicos nacionales e internacionales y ferias de acceso libre para la 
comunidad local y regional. 

 
 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

 
Se realizaron la mayoría de las actividades programadas durante la ejecución del proyecto para 
dar cumplimiento a los objetivos. Sin embargo, no pudo concretarse la evaluación de las 
características organolépticas de la carne y charcutería de cerdo avellanero de la comuna de 
Lumaco, sólo se implementó un panel sensorial para la valoración de atributos de productos 
cárnicos, pero no logramos concretar la evaluación de los productos de cerdo avellanero y es una 
actividad que no podrá ser desarrollada debido a las restricciones sanitarias de aforo y 
distanciamiento social establecidas por nuestras autoridades y que se mantienen vigentes hasta el 
momento debido a la pandemia por Covid-19. 
 

 
8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto. 

 
Durante el desarrollo del proyecto no existieron brechas considerables que impidieran el desarrollo 
de las actividades programadas. Con excepción de un retraso en el traslado de canales y de no 
poder concretar el análisis de muestras de charcutería elaboradas con cerdo avellanero, cuyas 
dificultades fueron expuestas en el punto 6.4.  
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9. POTENCIAL IMPACTO 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y estimación de 
lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número de productores o 
unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de nuevas ventas y/o servicios; 
nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas capacidades o competencias 
científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

 
Como parte de los resultados preliminares e intermedios en el desarrollo del proyecto, se sabía que 
los consumidores tienen una gran aceptabilidad por los productos cárnicos artesanales ya que le 
asocian el carácter saludable. A través de esta propuesta se logró rescatar y caracterizar el sistema 
de producción de cerdo y las principales recetas de productos cárnicos artesanales elaborados con 
carne de cerdo avellanero producida en la comuna de Lumaco. En este contexto, se pudo 
estandarizar la mayoría de las recetas para la elaboración de longanizas, jamón de pierna, 
arrollado, entre otros, lo cuales pudieron ser compartidos entre los productores de cecinas de las 
diferentes entidades asociadas. También, se observó que la incorporación de 5% de avellana 
chilena modifica el perfil de ácidos grasos de la carne del cerdo avellanero, conteniendo menores 
niveles de grasas saturadas 4 g/100g y una mayor proporción de grasas monoinsaturadas. La 
comunidad científica y médica indica que este tipo de perfiles lipídicos, se relaciona a una reducción 
de eventos cardiovasculares. Por lo que se pueden fabricar productos cárnicos más saludables con 
carne de cerdo avellanero. Sin embargo, estos productos artesanales muestran una vida útil 
limitada en relación a productos cárnicos producidos a nivel industrial, esto debido a que 
posiblemente los productos cárnicos artesanales no contienen antioxidantes sintéticos que limiten 
la peroxidación lipídica, causante de la rancidez y pérdida de calidad de los productos, debiendo 
ser retirados del mercado en pocos días. Por tanto, estimamos que el desarrollo de nuevas recetas 
y productos cárnicos más saludables con antioxidantes naturales podría ser una apuesta 
interesante que puede plantearse como la continuidad de este proyecto. 
 
Uno de los principales resultados obtenidos de este proyecto corresponde a la primera 
caracterización del sistema productivo del “Cerdo Avellanero de montaña de la comuna de 
Lumaco”. Se lograron identificar las principales etapas de este proceso productivo y se pudo 
recopilar información esencial que nos permitió establecer las fortalezas y debilidades que presenta 
la crianza tradicional de éstos cerdos. Los cerdos avellaneros de montaña son animales criados 
principalmente por la familia campesina de la comuna y sus alrededores, los cuales mantienen sus 
cerdos en sistemas semiextensivos y extensivos. Estos cerdos se alimentan principalmente las 
avellanas que caen al suelo y cuando alcanzan los pesos requeridos por los(as) agricultores(as) 
son sacrificados. Su carne y grasa son destinados principalmente para el consumo personal y local, 
pero también se utiliza para la producción de cecinas artesanales, que son comercializadas en la 
comunidad. También, la carne es comercializada en las cecinerías y fábricas de charcutería locales, 
lo cual permite aumentar los sectores de comercialización de este tipo de productos. 
Adicionalmente, se puede apreciar que la mujer tiene un rol muy importante en la producción del 
cerdo avellanero, ya que la mayoría de las localidades donde se llevaban a cabo estos procesos 
era dirigido por la jefa de hogar tomando un rol protagónico en el manejo de los animales y 
administración de los recursos destinados a su cría y a los ingresos obtenidos en la 
comercialización de carne o productos. 
 
El principal objetivo de este estudio fue cumplido y uno de los principales hitos corresponde a la 
capacitación de pequeños productores en apropiabilidad industrial y creación de la marca 
LUMACER, la cual protegerá el sistema de crianza tradicional para la obtención de carne de cerdo 
avellanero de Lumaco y los productos cárnicos derivados, entregando un sello diferenciado y una 
identidad cultural y comercial a este tipo de productos artesanales, lo que mejorara su 
competitividad y visibilidad en el mercado local y nacional.  
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El desafío futuro consistirá en posicionar a las cecinas artesanales locales en el mercado de 
charcutería que es altamente competitivo, el cual produce alrededor de 290 mil toneladas anuales, 
de los cuales los chilenos consumen aproximadamente 16 kg per cápita al año. Una de las ventajas 
competitivas de estos productos es que serán fabricados con materias primas locales y podrían 
contener el sello de la región de La Araucanía, el cual tiene un alto valor turístico y gastronómico. 
Los productos cárnicos artesanales de cerdo avellanero podrían ser comercializados en 
establecimientos y distintos restaurantes en la época estival de los principales puntos turísticos de 
la región, valorizando los productos cárnicos locales y la charcutería tradicional. 
 

 
 

 
 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 
ellos.     
 

 
Durante las primeras etapas del proyecto no hubo cambios que afectaran la ejecución y/o obtención 
de resultados esperados del proyecto, lo cual se vio reflejado en el cumplimiento de una mayor 
cantidad de hitos. Sin embargo, la crisis social posterior al 18 de octubre de 2019 fue uno de los 
factores que afectó el normal desarrollo de las actividades del proyecto en el ámbito técnico, ya que 
las dependencias de la universidad fueron cerradas y esta situación afectó el análisis de muestras 
y la obtención de algunos resultados. Sumado a esto, existió una gran inseguridad para el traslado 
del equipo técnico desde la comuna de Temuco a la comuna de Lumaco, debido a cortes de 
carreteras, barricadas, ataques a particulares, entre otros, lo cual entorpeció la ejecución de talleres 
y reuniones. Posterior a esto, se suma la pandemia por Covid-19 que hasta el momento nos afecta, 
lo que finalmente nos impidió concretar la totalidad de los objetivos. A pesar de esto, se logró 
generar un protocolo de producción tanto de cerdos avellaneros como de productos de charcutería 
y también logramos realizar los trámites e inscribir la marca colectiva LUMACER, lo que pudiese 
tener un impacto positivo para el sistema de crianza tradicional y economía de los pequeños 
agricultores asociados al proyecto, luego de sobrepasar una crisis social y sanitaria.  
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11. DIFUSIÓN 
Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. Considere 
como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras 
actividades similares.  
 

 Fecha Lugar Tipo de 
Actividad 

Nº 
participantes 

Documentación 
Generada 

1 02-
08-18 

Predio de Alicia Lopez, sector El Natral, comuna 
de Lumaco 

Taller de 
capacitación en 
producción 
porcina 
extensiva 

24 

Fotografías y 
Lista de 
Asistencia  
(Anexo Nº7) 

2 03-
08-18 Salón Auditorio del Centro Cultural de Lumaco  

Seminario de 
lanzamiento del 
proyecto  

59 
 

Fotografías y 
Lista de 
Asistencia  
(Anexo Nº7) 

3 01-
09-18 Calle Arturo Prat comuna de Lumaco 

2ª Fiesta 
gastronómica 
de degustación 
de Cerdo 
Avellanero 

---- 

Afiche, 
Fotografías del 
stand y material 
de difusión del 
proyecto 
(Anexo Nº7) 

4 17-
10-18 

Campus Isla Teja de la Universidad Austral 
de Chile, Valdivia, Chile 

Congreso 
Anual de la 
SOCHIPA, 
2018 

---- 

Resumen 
enviado y 
presentado en 
el congreso 
(Anexo Nº7) 

5 09-
11-18 Escuela Pichipellahuen Primer taller de 

trabajo  15 
Lista de 
Asistencia  
(Anexo Nº7) 

6 19-
11-18 Escuela Pichipellahuen Segundo taller 

de trabajo 16 
Lista de 
Asistencia  
(Anexo Nº7) 

7 10-
05-19 Escuela Pichipellahuen 

Taller: Manejo 
reproductivo 
del cerdo 

12 
 

Fotografías y 
Lista de 
Asistencia 
(Anexo Nº7) 

8 30-
07-19 Unidades demostrativas 

Inicio ensayo 
de producción y 
engorda 

13 
 

Fotografías y 
Lista de 
Asistencia 
(Anexo Nº7) 

9 
22-
08-
2019 

Escuela Pichipellahuen 
Taller: Calidad 
de Productos 
de Charcutería 

11 

Fotografías y 
Lista de 
Asistencia 
(Anexo Nº7) 

10 
07-
09-
2019 

Calle Arturo Prat comuna de Lumaco 

3ª Versión de la 
Fiesta del 
Cerdo 
Avellanero 

---- 

Afiche del 
evento y 
fotografías de 
presentación 
(Anexo Nº7) 

11 
09-
10-
2019 

Veracruz, México 

XII Congreso 
De La 
Federación 
Iberoamericana 
De Razas 
Criollas Y 
Autóctonas 

---- 

Resumen y 
Constancia de 
asistencia 
(Anexo Nº7) 

12 
17-
10-
2019 

Campus Pucón de la Universidad de La Frontera Primer 
Congreso ---- 

Carta de 
asistencia 
(Anexo Nº7) 
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Chileno de 
Agroecología 

13 
06-
11-
2019 

Comuna de Lumaco 
Taller de 
producción 
animal 

7 

Fotografías y 
Lista de 
Asistencia 
(Anexo Nº7) 

14 
11-
11-
2020 

Congreso on-line 

Congreso 
Anual de la 
SOCHIPA, 
2020 

---- 
Resumen 
presentado 
(Anexo Nº7) 

15 
18-
05-
2021 

https://www.youtube.com/watch?v=DpVItr7B5IM 
 

VII Seminario 
Internacional 
de la Carne 
“Valoración de 
los productos 
cárnicos 
locales y la 
charcutería 
tradicional 

---- 

Afiche del 
evento, flyer de 
difusión y 
fotografías de 
presentación 
(Anexo Nº7) 

 Total 
participantes 167  
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres N° de 
hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

  
Región de La 
Araucanía 

Productores 
pequeños  

2 7 1 (mapuche) 9 

Productores 
medianos-grandes 

0 0 0 0 

 Totales 2 7 1  
 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio Superficie 

Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto Región Comuna Dirección Postal 

Abraham 
Faundez López 
 

Región de 
La 
Araucanía 

Lumaco Km 3 Ruta R-646, Lumaco 
Malleco. 

38 08.05.17 

Hipólito Flores 
Salas  
 

Región de 
La 
Araucanía 

Lumaco Alto Relún, Lumaco, Malleco,  93 19.08.19 

Homero Castillo 
Riquelme 
 

Región de 
La 
Araucanía 

Lumaco Arcoiris, Lumaco, Malleco. 17 08.05.17 

Jorge Parra 
Toro 
 

Región de 
La 
Araucanía 

Lumaco Km 11 Ruta R-646, Lumaco, 
Malleco, Araucanía 

14 19.08.19 

Jovina Faundez 
Montecinos 
 

Región de 
La 
Araucanía 

Lumaco Los Laureles, Lumaco 
Malleco, Araucanía 

26 08.05.17 

Luis Contreras 
Sepúlveda 
 

Región de 
La 
Araucanía 

Lumaco Km 2 Ruta R-730, Lumaco, 
Malleco, Araucanía 

5,8 19.08.19 

Marisol 
Calbuqueo 
Toro 

Región de 
La 
Araucanía 

 
Lumaco 

Km 1 Ruta R-652, Lumaco, 
Malleco, Araucanía 

15 19.08.19 

Héctor Higuera 
Carvajal 
 

Región de 
La 
Araucanía 

 
Temuco 

Av. San Martín 592, Temuco, 
Región de la Araucanía 

 
---- 

08.05.17 

Sergio Escobar 
Garrido 
 

Región de 
La 
Araucanía 

 
Angol 

Chacabuco 146, Villa 
Hermosa, Angol.  

 
---- 

08.05.17 

 
  

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 
12.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto?  

 
El avance obtenido durante el período de ejecución del proyecto permitió alcanzar los plazos 
establecidos en el plan operativo. Esto permitió cumplir con el objetivo general del proyecto, ya que 
logramos caracterizar el sistema tradicional de crianza, caracterizar los productos y desarrollar un 
protocolo de producción estándar de cerdos y de charcutería a partir de cerdo avellanero, cuya 
calidad nutricional es destacada por su mayor contenido de ácidos grasos monoinsaturados. 
Finalmente, se logró concretar la inscripción de la marca colectiva LUMACER lo cual permitirá 
fortalecer, valorizar y proteger la crianza del cerdo avellanero de la comuna de Lumaco y sus 
productos derivados.  

 
12.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

 
El equipo técnico del proyecto trabajó sin problemas en las actividades propuestas detalladas en el 
plan operativo. Esto se vio reflejado en el avance alcanzado durante la ejecución y organización de 
las actividades, debido en parte a la especialización y rol de cada investigador integrante del equipo 
de trabajo. Las brechas existentes en el plan operativo sólo fueron debido a factores externos y no 
por dificultades dentro del equipo de trabajo.  
 
Los asociados en conjunto con el equipo técnico, participaron activamente durante la ejecución del 
proyecto, para el desarrollo de las diferentes actividades planteadas y aportando con su dedicación 
y experiencia en la crianza tradicional de cerdo avellanero. 

 

12.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

 
La innovación más importante fue la caracterización y por primera vez la utilización de un sistema 
productivo poco conocido como la del “cerdo avellanero de montaña” como base para la producción 
de cecinas y productos cárnicos procesados locales más saludables, de gran aceptabilidad y 
calidad nutricional diferenciada. Los cuales serán alojados en una marca comercial denominada 
LUMACER. La utilización de avellana chilena permite la obtención de carne y grasa de cerdo con 
una reducción aproximada de 4 g/100g de grasas saturadas y con un mayor aporte de grasas 
monoinsaturadas. Por lo tanto, la utilización de avellana chilena en la crianza tradicional de cerdos 
destinados al desarrollo y elaboración de productos cárnicos, es una herramienta que permite 
mantener las características tecnológicas y que mejora la calidad nutricional de los productos. Estas 
características podrían elevar la rentabilidad de los sistemas productivos de cerdos de la comuna 
de Lumaco. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
 
El Proyecto PYT-2017-0878 que concluye es un aporte a los pequeños productores dedicados a la 
crianza tradicional de Cerdo Avellanero para la elaboración de charcutería de la comuna de 
Lumaco, Región de La Araucanía, que busca mantenerse en un mercado cada vez mas competitivo 
y dominado por las grandes empresas. Las cecinas artesanales derivadas del Cerdo Avellanero 
tienen un prestigio entre los consumidores locales y estos asocian sus productos a un carácter 
saludable y en ese contexto es que desde hace varios años el Centro de Tecnología e Innovación 
de la Carne (CTI-Carne) de la Universidad de La Frontera en conjunto con empresas del rubro 
(ganaderos, frigoríficos, carnicerías, fábricas de cecinas) hemos levantado en conjunto con 
entidades públicas (FIA, CORFO, CONICYT, Gobierno Regional) una serie de iniciativas para 
fortalecer, mejorar y proteger la producción local y tradicional de los productos cárnicos procesados 
a través de la puesta en valor de su producción. A través de este proyecto, hemos podido organizar 
a pequeños productores y lograr la apropiabilidad de algunas líneas de productos a través de la 
marca colectiva LUMACER y desarrollo de productos cárnicos que apunten a los requerimientos 
que demandan los consumidores. También formamos parte del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) a través de un proyecto a 4 años denominado 
“Productos cárnicos mas saludables” (HealthyMeat; Red 119RT0568) conformando una amplia 
red Iberoamericana dentro del sector alimentario para la elaboración de productos cárnicos más 
saludables a través de diferentes estrategias e intervenciones que tiene impacto en la reducción 
del consumo de algunos nutrientes (grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcar), y con beneficios 
nutricionales y de salud para los consumidores.  
 
Por supuesto, aun quedan algunas brechas que serian de enorme ayuda para este sector 
productivo, como son: 

• Manejo productivo y alimentación de los cerdos 
• Utilización eficiente de la avellana 
• Manipulación y manejo de la canal y carne para permitir una mayor vida útil de sus 

productos. 
• Sistemas de empaque y comercialización a través de ventas on-line y despachos a otras 

regiones del país,  
• Capacitación y preparación de los ganaderos  entre otras brechas que hemos detectado. 
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14. CONCLUSIONES 
 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del 
proyecto. 
 

 
La inclusión de avellana chilena en la alimentación de cerdos de montaña en la comuna de Lumaco 
es una herramienta que permite generar un producto diferenciado con un valor nutricional distintivo 
(mayor contenido de ácidos grasos monoinsaturados) que no altera las características 
fisicoquímicas de los productos de charcutería derivados, lo cual es habitualmente muy valorado 
por el consumidor, ya que pudiesen tener un impacto en las características organolépticas y 
sensoriales de los productos. En este contexto se logró caracterizar y establecer un protocolo de 
producción, tanto para los cerdos como para la elaboración de charcutería, lo que permitirá dar 
mayor valor agregado al tener una producción más homogénea entre todos los productores 
asociados. Mediante un análisis económico se determinó que la venta de charcutería artesanal y 
productos derivados de cerdo avellanero es económicamente viable. No obstante, es importante 
tener en cuenta varios factores, tales como el sistema de alimentación de los cerdos y el 
abastecimiento y calidad de materias primas que debe ser continuo para asegurar las 
características artesanales y calidad nutricional de cada producto. Con todo ello, se logró organizar 
a los pequeños productores para la inscripción de la marca colectiva LUMACER, lo cual permitirá 
favorecer e impulsar el desarrollo social y económico de los pequeños productores dedicados a la 
crianza tradicional de cerdo avellanero y la valoración de los productos cárnicos locales y la 
charcutería tradicional de la comuna de Lumaco. En otro aspecto, se ha observado de forma 
preliminar, que los productos cárnicos artesanales, posiblemente tengan una menor vida útil, lo que 
podría ser corregido con la inclusión de nuevos ingredientes antioxidantes naturales, que podrían 
ser estudiados en una continuación de este proyecto, mediante el apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). 
 

 
 
15. RECOMENDACIONES 

 
Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos 
técnicos, financieros, administrativos u otro). 

 
Para obtener un exitoso resultado de este proyecto y para que su ejecución perdure en el tiempo 
recomendamos que los productores integren y apliquen los protocolos de producción elaborados 
por el equipo técnico. Estos protocolos, que fueron confeccionados en base a la experiencia y relato 
de ellos mismos, serán esenciales para obtener una producción mas homogénea y eficiente entre 
los productores, lo que reforzaría el sello del “Cerdo Avellanero de la Comuna de Lumaco”. Es de 
crucial importancia, por lo tanto, tomar en cuenta esta recomendación ya que garantizará que los 
consumidores puedan adquirir charcutería de distintos productores pero con las mismas 
propiedades organolépticas que los caracterizan. Recalcamos que para poder obtener una 
diferenciación marcada en los productos, mediante el uso de avellana chilena durante la última 
etapa de engorda, es esencial que los cerdos lleguen con un peso y una condición corporal similar 
entre ellos, por lo que la aplicación de las dietas propuestas en el protocolo de producción es 
necesaria para obtener resultados adecuados. 
 

 
 



11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. Considere 
como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones 
y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 
participan
tes 

Documentació
n Generada 

17 Enero 2018 
Digital  
Portal Agrícola 

Proyecto de INIA busca 
disminuir chinche 
pintada en Chile 
 

 

https://www.po
rtalfruticola.co
m/noticias/201
8/01/24/proyec
to-inia-busca-
disminuir-
chinche-
pintada-chile/ 

18 Marzo 2018 
Digital 
Portal Frutícola 

Cómo ha sido el 
combate de la chinche 
pintada en Chile 
 

 

https://www.po
rtalfruticola.co
m/noticias/201
8/03/12/ha-
combate-la-
chinche-
pintada-chile/ 

19 
Noviembre 
2018 

 Lampa 
Seminario de inicio 
proyecto 

44 

 Anexo 120. 
Invitación, 
programa y 
Lista de 
asistencia 

20 
 Noviembre 
2018 

Valparaíso 
 Seminario de inicio 
proyecto 

64 

 Anexo 121. 
Invitación, 
programa y 
Lista de 
asistencia 

21 Julio 2019 
Mundo 
Agropecuario 

Entregan 
recomendaciones 
técnicas para enfrentar 
plagas en hortalizas 
 

 

https://www.m
undoagropecu
ario.cl/new/ent
regan-
recomendacio
nes-tecnicas-
para-enfrentar-
plagas-en-
hortalizas/ 

22 Julio 2019 
Digital Portal 
Frutícola 

Hongos 
Entomopatógenos 
(HEP) para control de la 
24chinche pintada 
(Bagrada hilaris) 

 

https://www.po
rtalfruticola.co
m/noticias/201
9/07/15/hongo
s-
entomopatoge
nos-hep-para-
control-de-la-
chinche-
pintada-
bagrada-
hilaris/ 

https://www.mundoagropecuario.cl/new/entregan-recomendaciones-tecnicas-para-enfrentar-plagas-en-hortalizas/
https://www.mundoagropecuario.cl/new/entregan-recomendaciones-tecnicas-para-enfrentar-plagas-en-hortalizas/
https://www.mundoagropecuario.cl/new/entregan-recomendaciones-tecnicas-para-enfrentar-plagas-en-hortalizas/
https://www.mundoagropecuario.cl/new/entregan-recomendaciones-tecnicas-para-enfrentar-plagas-en-hortalizas/


23 Octubre 2019 Chillan 
Simposio Control 
Biológico 

150 
Anexo 122. 
Fotos, poster y 
resúmenes 

24 
Noviembre 
2019 

Portal Frutícola 
Plagas en hortalizas: 
chinche pintada 

 

https://www.po
rtalfruticola.co
m/noticias/201
9/11/15/plagas
-en-hortalizas-
chinche-
pintada/ 

25 Diciembre 2019  

NIA entrega 
recomendaciones a los 
agricultores para 
generar una horticultura 
sostenible y competitiva 
frente a combate de la 
chinche pintada 
 

679 

https://portalde
lcampo.cl/Noti
cias/74617_INI
A-entrega-
recomendacio
nes-a-los-
agricultores-
para-generar-
una-
horticultura-
sostenible-y-
competitiva-
frente-a-
combate-de-
la-chinche-
pintada.html 
 
https://www.m
undoagropecu
ario.cl/new/tag
/bagrada-
hilaris/  
 
 

26 Junio 2020  

INIA continúa con las 
labores de muestreo del 
insecto Chinche Pintada 
(Bagrada hilaris) como 
parte del seguimiento a 
la fenología de la plaga 

342 

https://web.inia
.cl/blog/2020/0
6/04/en-otono-
tambien-
seguimos-el-
rastro-a-la-
plaga-
bagrada-
hilaris/ 
 
https://www.re
dagricola.com/
cl/investigador
es342-hacen-
muestreos-
semanales-la-
chinche-
pintada/ 
 
https://proyecc
ionagroindustri

https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://portaldelcampo.cl/Noticias/74617_INIA-entrega-recomendaciones-a-los-agricultores-para-generar-una-horticultura-sostenible-y-competitiva-frente-a-combate-de-la-chinche-pintada.html
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://web.inia.cl/blog/2020/06/04/en-otono-tambien-seguimos-el-rastro-a-la-plaga-bagrada-hilaris/
https://proyeccionagroindustrial.com/?s=bagrada
https://proyeccionagroindustrial.com/?s=bagrada


al.com/?s=bag
rada 
 
ttps://www.port
alagrochile.cl/2
021/06/08/inia-
presenta-
nueva-
publicacion-
protocolo-de-
manejo-de-
bagrada-
hilaris/ 
 
https://www.po
rtalmedios.cl/?
p=17730 
 
http://grafelber
gnoticias.blogs
pot.com/ 
 

27 
Octubre 2020 
 

Revista Tierra 
Adentro N°113 
(paginas 33-
38) 

Control químico y 
biológico de la chinche 
pintada, Bagrada hialris 

 

http://bibliotec
a.inia.cl/medio
s/biblioteca/ta/
TA113.pdf  

28 Marzo 2021  

Cultivos trampas buscan 
disminuir la población de 
Chinche pintada en 
brásicas hortícolas 
 

 

http://grafelber
gnoticias.blogs
pot.com/2021/
03/cultivos-
trampas-
buscan-
disminuir-
la.html 
 
https://g5notici
as.cl/2021/03/
30/cultivos-
trampas-
buscan-
disminuir-la-
poblacion-de-
chinche-
pintada-en-
brasicas-
horticolas/ 
 
https://www.re
dagricola.com/
cl/identifican-
cultivos-
trampa-para-
reducir-la-
poblacion-de-
chinche-
pintada-en-

https://proyeccionagroindustrial.com/?s=bagrada
https://proyeccionagroindustrial.com/?s=bagrada
https://www.portalmedios.cl/?p=17730
https://www.portalmedios.cl/?p=17730
https://www.portalmedios.cl/?p=17730
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/TA113.pdf
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/TA113.pdf
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/TA113.pdf
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/TA113.pdf
http://grafelbergnoticias.blogspot.com/2021/03/cultivos-trampas-buscan-disminuir-la.html
http://grafelbergnoticias.blogspot.com/2021/03/cultivos-trampas-buscan-disminuir-la.html
http://grafelbergnoticias.blogspot.com/2021/03/cultivos-trampas-buscan-disminuir-la.html
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29 Mayo 2021 

Virtual  
YouTube 
Revista del 
Agro 

Avances para mitigar 
plaga de Bagrada hilaris 

456 
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as.cl/2021/05/
26/inia-y-fia-
presentan-
avances-para-
mitigar-de-
manera-
sustentable-
plaga-que-
afecta-
hortalizas-de-
alto-consumo-
en-hogares-
chilenos/ 
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30 Junio 2021  

INIA presenta nueva 
publicación: Protocolo 
de manejo de Bagrada 
hilaris 
 

212 

https://www.po
rtalagrochile.cl
/2021/06/08/ini
a-presenta-
nueva-
publicacion-
protocolo-de-
manejo-de-
bagrada-
hilaris/ 
 
https://portalde
lcampo.cl/Noti
cias/82858_INI
A-presenta-
nueva-
publicaci%C3
%B3n--
Protocolo-de-
manejo-de-
Bagrada-
hilaris.html 
 

31 Julio 2021 
Seminario de 
cierre (virtual) 

 
“Sistema de manejo 
integrado de plaga para 
mitigar poblaciones de 
chinche pintada, para 
una horticultura 
sostenible y 
competitiva”. 

146 

Anexo 123. 
Charla, 
Pieza RRSS, 
programa, 
invitación, 
Lista 
asistencia 

 Total participantes 2093  
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Anexo 120.  Seminario de inicio Proyecto Lampa (RM. 08-11-2018) 

Invitación, programa y Lista de asistencia 
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Anexo 121. Invitación, programa y Lista de asistencia 
Seminario de inicio proyecto, La Cruz 
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Anexo 122. Fotos, poster y resúmenes 

Simposio Control Biológico, Chilla, octubre 2019 
 

 

 
 

 



 

 
 

Anexo 124. “Sistema de manejo integrado de plaga para mitigar poblaciones de chinche 
pintada, para una horticultura sostenible y competitiva”. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 

Asistió
Nombre de usuario 

(nombre original)
Correo electrónico Ciudad País/región Teléfono Organización

Hora de 

registro

Estado de 

aprobación
Género Edad Supe de la charla por:

Sí
Alejandro Moran 

Villanueva
alejandro.moran@inia.cl La Cruz CL 998734893 INIA

Jul 26, 2021 

11:00:47
aprobado 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Fernando Rodriguez frodrigu03@gmail.com Villa Alemana CL 997435046 privado
Jul 27, 2021 

18:41:47
aprobado Masculino 61 a 70 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Marilyn Ramírez Moreira deliaramirezmoreira@gmail.com

Sí Gonzalo Valdovinos Gonzalo.valdovinos@inia.cl Santiago CL 952653918 INIA la platina
Jul 26, 2021 

09:16:32
aprobado Masculino 31 a 40 años

Invitación INIA, Recomendación de 

colegas o amigos

Sí Leandro Antilef Leandro.antilef@munipangui.cl Panguipulli CL 993080646 Comunidad indigena
Jul 27, 2021 

19:11:47
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Gonzalo Ibacache I.agroponico@gmail.com Ovalle CL 942841252 Agropónicos
Jul 22, 2021 

14:20:10
aprobado Masculino 31 a 40 años

Invitación INIA, Recomendación de 

colegas o amigos

Sí Wladimir Avilés waviless@gmail.com Concepción CL 966162881 Particular
Jul 26, 2021 

10:08:50
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Almendra Monje almendra.monje@inia.cl

Sí Ivonne Jara Morales ijara1987@gmail.com Santiago CL 988033499 Inia
Jul 19, 2021 

19:41:25
aprobado Femenino 31 a 40 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Jaime Nuñez jnunez@lovalledor.cl Santiago CL 224109246
Mercado Mayorista Lo 

Valledor

Jul 23, 2021 

08:36:35
aprobado Masculino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Francisco Carvallo carvallo.fco@gmail.com Quilpue CL 973150441 Liceo Agrícola de Quillota
Jul 28, 2021 

10:46:39
aprobado Masculino 31 a 40 años Redes sociales

Sí Gloria Gutiérrez gf_gutierrez@hotmail.com Santiago CL 998177213 Prodesal
Jul 23, 2021 

10:26:17
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí ester Astorga Menares carolina.astorga@sag.gob.cl

Sí Gustavo Chavarria prodesalrauco2@yahoo.es Rauco CL 997993072 I. Municipalidad de Rauco
Jul 26, 2021 

06:42:28
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Maria Teresa Donoso m.donososandoval@gmail.com
San vicente de 

tagua tagua
CL '+56985605784 Prodesal san vicente

Jul 23, 2021 

10:08:18
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí rodrigo oro roro@exser.cl san felipe ES 992754016 exser ltda.
Jul 23, 2021 

08:39:36
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Ingrid Merino Gonzalez prodesalpeumodelvalle@gmail.com

Sí Miguel Bravo miguelon.bra@gmail.com CURICO CL 957255839
ZORZAL Spa Orgánicos y 

Biológicos Agroinsumos

Jul 23, 2021 

10:53:10
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí
Carolina Huenucoy 

Nahuelman
chuenucoy@nuevaimperial.cl Temuco CL '+56998363693

Municipalidad Nueva 

Imperial

Jul 26, 2021 

01:24:48
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Manuel Bahamondes manu.bahamondes.lorca@gmail.com Curicó CL 984988647
Universidad Católica del 

Maule

Jul 23, 2021 

18:31:10
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Marysol Correa mcorreav28@gmail.com Quillota CL 976091543 Agricultora
Jul 23, 2021 

21:46:48
aprobado Femenino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí silvina Guala silvinaguala83@gmail.com

Sí VICTOR LARA requinoaprodesal@gmail.com RANCAGUA CL 989447517 PRODESAL
Jul 26, 2021 

11:34:32
aprobado Masculino 31 a 40 años Otro

Sí Nayadet Bustos Araneda nayadet.bustos@gmail.com Carahue CL 987431510 Municipalidad de Carahue
Jul 23, 2021 

10:23:56
aprobado Femenino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí
Jonathan Morales 

Puschel
jmorales@xilema.cl

Sí JULIO BRAVO lilamon59@gmail.com SANTIAGO CL 225779242 INIA
Jul 27, 2021 

09:08:24
aprobado Masculino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí
Marcia Paola Espinoza 

Toledo
piniespinoza@gmail.com

San Vicente de 

Taguatagua
CL 983615955

Sociedad Agrícola La Isla 

Limitada

Jul 23, 2021 

14:40:51
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Tomas Garrido garrido.her30@gmail.com Angol US 945725910 Agrícola San Clemente
Jul 23, 2021 

08:57:28
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Sergio Cravero Mora craveromora@gmail.com Carahue CL 994795468 PDTI
Jul 28, 2021 

09:49:10
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Andrés Alvear andresalvear@xilema.cl Quillota CL 93597725 Xilema
Jul 26, 2021 

09:39:30
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Katherine Suárez Katherine.suarez@inia.cl

Sí Galo Luna galo_giovanny@hotmail.com Quito EC 982009424 UCE
Jul 24, 2021 

08:11:11
aprobado Masculino 18 a 30 años

Recomendación de colegas o amigos, 

Invitación INIA

Sí Claudio Linero claudiolinero@gmail.com Curico CL 997971743 Prodesal
Jul 24, 2021 

22:27:22
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Sergio Cabello Leiva scabello@antufen.com Nancagua CL 952726774 Antufen Seeds Ltda
Jul 28, 2021 

07:36:12
aprobado Masculino 31 a 40 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Jose Sanchez Gonzalez jose.sanchez@sag.gob.cl San Carlos CL 961911271 SAG
Jul 23, 2021 

11:14:52
aprobado Masculino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí LUIS SILVA lsilva@rioking.cl CURICO CL 58334880 AGRCOLA MILLAHUE
Jul 23, 2021 

16:16:13
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí gladys Pérez gladysperezh2017@gmail.com rengo CL 950727508 coop ecosiembra
Jul 26, 2021 

09:13:46
aprobado Femenino 61 a 70 años Otro

Sí Nathalia De la barra Nathalia.barra@sag.gob.cl Santiago CL 989706354 Sag
Jul 28, 2021 

07:58:30
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Nicole Soto Nicole.sotovasquez@gmail.com Santiago CL 975167864 Particular
Jul 19, 2021 

19:32:38
aprobado Femenino 31 a 40 años Redes sociales

Sí ximena olivares ximena.olivaresb@sag.gob.cl Viña del Mar CL 96616113 SAG Región Valpo.
Jul 28, 2021 

09:58:09
aprobado Femenino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Rosa Piñones rosa.pinonessantander@gmail.com Coquimbo CL 961026437 Prodesal
Jul 28, 2021 

10:23:54
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Jaime Herrera Basso jaimeherrerabasso@gmail.com Chillán CL 985017866 PRODESAL CHILLÁN
Jul 28, 2021 

08:53:43
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí
Juan Leonardo Tejada 

Hinojoza
juan.tejada@unica.edu.pe Pontevedra ES 34658838799

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica

Jul 23, 2021 

10:45:37
aprobado Masculino 51 a 60 años Redes sociales

Sí Cesar Moya cesarmoya1985@gmail.com Las cabras CL 932261009 Prodesal las cabras
Jul 23, 2021 

11:05:35
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí luis bello lbello@antufen.com santiago ES '+56992283882 antufen
Jul 27, 2021 

16:30:12
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Roberto Trincado mipacaros@yahoo.es Curacaví CL 995852884 www.artropodos.cl
Jul 23, 2021 

13:07:17
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Felipe Chamizo felipe.chamizo@fao.org Santiago CL '+56974360444 FAO
Jul 23, 2021 

08:40:54
aprobado Masculino 18 a 30 años Invitación INIA

Sí
María Isabel Labarca 

Vasquez
productosmilvalles@yahoo.es La Serena CL 998201058 Inia

Jul 25, 2021 

10:06:52
aprobado Femenino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Joaquin Mena joaquinmena@ecocultiva.cl Santiago CL 993287412 Bioinvest Limitada
Jul 23, 2021 

08:55:34
aprobado Masculino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Marta Leiva marta.leiva.c.1970@gmail.com Catemu CL 987050773 Agricultor
Jul 23, 2021 

11:15:12
aprobado Femenino 41 a 50 años Otro

Sí Constanza Gutiérrez constanzaaylinn@gmail.com Curanilahue CL 933124897 Ninguna
Jul 19, 2021 

23:11:03
aprobado Femenino 18 a 30 años Redes sociales, Invitación INIA

Sí Ana Morales amorales@inia.cl La cruz CL 961248294 INIA la Cruz
Jul 26, 2021 

11:05:25
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Jorge Estay jorgeignacioestay@gmail.com La cruz CL 941447014 Agricola
Jul 27, 2021 

13:18:32
aprobado Masculino 18 a 30 años Página web de INIA

Sí LIDICE MENA CORVALAN LIDICEMENA@MUNICHONCHI.CL CASTRO ES 982145929 PRODESAL CHONCHI
Jul 27, 2021 

10:55:16
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí MANUEL MEJÍAS mmejias29@gmail.com LINARES CL 940753879
PRODESAL YERBAS 

BUENAS

Jul 23, 2021 

09:01:05
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Ivonne Aránguiz ivonne.aranguiz@minagri.gob.cl Santiago CL 226817999
SEREMI de Agricultura 

RMS

Jul 28, 2021 

09:28:09
aprobado Femenino 51 a 60 años Otro

Sí Starken Cartes liliancartesr@gmail.com Temuco CL 989081090 Pdti
Jul 23, 2021 

11:39:20
aprobado Femenino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Paola Luppichini pluppichini@biocea.cl Quillota ES 995566337
Centro de Entomología 

aplicada Ltda.

Jul 23, 2021 

09:46:12
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Gonzalo Villamar gonzalo.villamar@gmail.com Quillota CL 930051769 CFT PUCV
Jul 23, 2021 

11:58:09
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Claudio Gonzalez c_gonzalez14@hotmail.com San vicente CL 966309392 SOFRUCO
Jul 28, 2021 

09:32:26
aprobado Masculino 31 a 40 años Página web de INIA

Sí Patricio Parra patricioantonio.parra@gmail.com Los Angeles CL 9 85052088 Prodesal
Jul 23, 2021 

15:57:16
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Gonzalo Sepúlveda gonsera4@gmail.com Huanta CL 995424053 GSR Spa
Jul 28, 2021 

09:17:04
aprobado Masculino

Mayor de 70 

años
Invitación INIA

Sí Vinicio Aguilera vaguileraf@hotmail.com Santiago CL 983928465 independiente
Jul 27, 2021 

23:34:26
aprobado Masculino 61 a 70 años Redes sociales

Sí Joyce Peterson poschile@gmail.com Melipilla CL 998293684 Opomel
Jul 28, 2021 

09:40:52
aprobado Femenino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí Verónica Cifuentes Vmh.1935@gmail.com Santiago CL 977991900 Independiente
Jul 22, 2021 

12:52:00
aprobado Femenino 51 a 60 años Página web de INIA

Sí Verónica Cifuentes Vmh.1935@gmail.com

Sí Jose Atenas josef.atenas@gmail.com Las cabras CL 992652234 Prodesal
Jul 28, 2021 

09:36:27
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí carlos pizarro cpizarro@indap.cl illapel CL 985964790 INDAP
Jul 27, 2021 

10:15:31
aprobado Masculino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Daniel Morales daniel.morales@inia.cl Santiago CL '+56942628507 INIA
Jul 22, 2021 

10:32:45
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Jorge Jofre peritoagricola@gmail.com panguipulli ES 971807581 PDTI Panguipulli
Jul 23, 2021 

09:02:24
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA
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Sí Viviana Puga kinmberlyn@gmail.com San Felipe CL 972959479 Agricola La Puntilla
Jul 23, 2021 

09:40:39
aprobado Femenino 18 a 30 años Invitación INIA

Sí Alejandra Kobek aleortegak@gmail.com Santiago CL 933798606 Tierrapia
Jul 25, 2021 

16:52:35
aprobado Femenino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí CAMILA LOBO camilafrancisca.1802@gmail.com SAN FELIPE CL 9543573573 FUNDO LA PUNTILLA LTDA
Jul 23, 2021 

09:40:17
aprobado Femenino 18 a 30 años Invitación INIA

Sí
Ariel Eduardo Arévalo 

Sáez
Ariel.Arevalo@sag.gob.cl Los Ángeles CL 998256763 Sag

Jul 23, 2021 

08:58:27
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí macarena alegria maca.alegria@gmail.com PEÑAFLOR ES 985609604 985609604
Jul 28, 2021 

10:53:58
aprobado Femenino 41 a 50 años Otro

Sí Eliana San Martin esanmartin@inia.cl

Sí Maximiliano Bustos P. maximiliano.bustos@sag.gob.cl Santiago CL 223149353 SAG
Jul 22, 2021 

16:13:56
aprobado Masculino 61 a 70 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Roberto Haro roberto.sevillha@gmail.com

Sí Natalia Muñoz natalia.m.m.t@gmail.com Las Cabras CL 942805921 Prodesal
Jul 23, 2021 

11:06:05
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Valeska Herrera valeskh@gmail.com Los Anded CL 964074688 Prodesal
Jul 27, 2021 

19:23:51
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Hernán Anabalón hernan.anabalon@sag.gob.cl Talagante CL 228151221
Servicio Agrícola y 

Ganadero

Jul 23, 2021 

08:40:31
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Betty Callunao Betty-callunao@hotmail.com Temuco CL 930268214 Particular0
Jul 19, 2021 

23:26:40
aprobado Femenino 18 a 30 años Redes sociales

Sí Cristobal Peralta cperalta@antufen.com Santiago CL 992284140 Antufen Seeds Ltda
Jul 26, 2021 

14:58:19
aprobado Masculino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Francisco Alvarez Fcoalvarezmora83@gmail.com Santiago CL 96647330o Inia
Jul 28, 2021 

09:15:16
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Anibal Gomez agomez@agricolahc.cl La Serena CL 959000956 Agricola HC
Jul 23, 2021 

08:38:10
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Cristian Medina Aros cristian.medina@inia.cl vilcun CL 992399992 INIA Carillanca
Jul 26, 2021 

14:22:38
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí
Bárbara Francisca Araya 

Vega
b.arayavega@gmail.com Santiago CL 989503285 .

Jul 19, 2021 

20:56:28
aprobado Femenino 18 a 30 años Redes sociales

Sí Alinne Catalan Alinne.catalan@gmail.com Las cabras CL 976611590 Prodesal
Jul 27, 2021 

21:44:37
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Francisca Fuentes francisca.fuentes.a@gmail.com Santiago CL 9 66 49 58 45 Particular
Jul 27, 2021 

11:58:39
aprobado Femenino 41 a 50 años

Redes sociales, Invitación INIA, 

Recomendación de colegas o amigos

Sí judith osorio judith.osorio.tapia@gmail.com Hijuelas CL 957062062 prodesal
Jul 23, 2021 

11:26:29
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí SERGIO ILLANES sergio.illanes@sag.gob.cl SAN CARLOS CL 939140185
SERVICIO AGRICOLA Y 

GANADERO

Jul 23, 2021 

17:35:14
aprobado Masculino

Mayor de 70 

años
Recomendación de colegas o amigos

Sí Clara ctapiaespinoza@gmail.com san felipe CL 947423588
Ecotue Asesorías 

Integrales

Jul 23, 2021 

10:58:04
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí
José Francisco Muñoz 

Contardo
jfmunozc@gmail.com Talca CL 949983992 Agrigant Ltda

Jul 25, 2021 

23:34:17
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Patrício Milla pato.milla63@gmail.com La calera CL 56957012571 Agricola
Jul 23, 2021 

10:50:07
aprobado Masculino 51 a 60 años Redes sociales, Invitación INIA

Sí Pamela Ibañez pamela.ibanez@gmail.com Santiago ES 223451355 SAG
Jul 28, 2021 

09:14:05
aprobado Femenino 41 a 50 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Lysette Mersey lysette.mersey77@gmail.com Santiago CL 992250010 LMP asesory sustentables
Jul 28, 2021 

09:27:46
aprobado Femenino 31 a 40 años Redes sociales

Sí Anastassia Kukulis anastassiakukulis@gmail.com Los Andes CL 966704977 Reycomp
Jul 23, 2021 

10:11:50
aprobado Femenino 18 a 30 años Invitación INIA

Sí Jorge Gajardo Jgajardo@antufen.com Stgo CL 974798587 Antufen seeds
Jul 28, 2021 

09:32:02
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Lorena Navarro Parra Lorena.navarro@sag.gob.cl Santiago CL 226764027 SAG
Jul 28, 2021 

09:44:05
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Paulo Godoy paulo.godoy@inia.cl Santiago CL 990143424 INIA
Jul 28, 2021 

09:50:51
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí JOAQUIN ROJAS joaquinrojasf@gmail.com SAN VICENTE CL 995416699 JOAQUIN ROJAS
Jul 23, 2021 

08:54:26
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Rafael Nieves rafaelnievesgonzalez@gmail.com BOGOTA CO 3164933769 Ministerio de Agricultura
Jul 28, 2021 

10:30:44
aprobado Masculino 31 a 40 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Pablo Lucaveche Pino pablolucaveche@gmail.com rengo US 992220083 Prodesal
Jul 28, 2021 

09:06:38
aprobado Masculino 18 a 30 años Invitación INIA

Sí Veronica Fuentes Verofuentes@gmail.com Cochamo CL 5699984819 Prodesal
Jul 28, 2021 

10:25:46
aprobado Femenino 41 a 50 años Redes sociales, Invitación INIA

Sí Gabriel Bustos gabriel.bustos@sag.gob.cl Chillan CL 422221235
Servicio Agrícola y 

Ganadero

Jul 26, 2021 

11:15:45
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Andrea Gutiérrez mgutierrez@guest-agrichile.cl

Sí Rommy Bravo Drews rommy.bravo.drews@gmail.com Teno CL 973118814 Prodesal Chépica
Jul 23, 2021 

11:06:57
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Romina Jamett Ponce ponce.mc4@gmail.com La Ligua CL 958229209 .
Jul 26, 2021 

11:17:07
aprobado Femenino 18 a 30 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Ignacio Kruse prodesallacruz@gmail.com

Sí andrea fernandez andrea.fernandez@sag.gob.cl puerto montt CL 65 2 274209 SAG
Jul 28, 2021 

09:04:19
aprobado Femenino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí Enrique G Escoto hortaescot@yahoo.com.mx

Sí Jorge Acevedo Jorgeacevedoluis7@gmail.com Santiago CL 986906369 Diurna
Jul 19, 2021 

23:03:27
aprobado Masculino 18 a 30 años Redes sociales

Sí Renato Ripa rripa@biocea.cl LA CRUZ US 993323000
CENTRO DE 

ENTOMOLOGIA APLICADA

Jul 28, 2021 

09:28:46
aprobado Masculino

Mayor de 70 

años
Invitación INIA

Sí Carlos Escobar cqe6061@gmail.com Coquimbo US 985014931 independiente
Jul 21, 2021 

11:37:32
aprobado Masculino 61 a 70 años Redes sociales

Sí Luis Pastrián luispastrian@gmail.com Litueche CL 993467738
SOCIEDAD RAICES 

CONSULTORES LTDA

Jul 28, 2021 

09:18:41
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Tomas Gonzalez
gonzalezmardones.tomas@gmail.co

m
el carmen CL 976896954 PRODESAL

Jul 28, 2021 

09:15:48
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Constanza Barros mbarros@fia.cl Santiago CL 944760249 FIA
Jul 22, 2021 

12:36:19
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí LUIS MATURANA maturana74@yahoo.com vallenar CL '+56933826674 prodesal
Jul 28, 2021 

10:40:50
aprobado Masculino 41 a 50 años Redes sociales

Sí Natalie Berrocal Nberrocalcatalan@gmail.com

Sí Viviana Araya varayatapia@gmail.com Talca CL 998897119 Viviana Araya
Jul 23, 2021 

10:38:25
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Pedro Mariategui mariateguiagrarias@yahoo.com.ar Buenos Aires AR 1140431154
Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora

Jul 23, 2021 

09:48:37
aprobado Masculino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí Marcela Fuentes mfuentes@inia.cl Santiago CL 225779215
Laboratorio Residuos de 

Plaguicidas

Jul 23, 2021 

09:24:20
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Carolina Fuentes cfuentes@fia.cl Santiago CL 981696253
Fundación para la 

Innovación Agraria

Jul 26, 2021 

16:07:55
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Patricia Raimil Carvajal p.raimil01@ufromail.cl Carahue CL 972133672 I. Municipalidad Carahue
Jul 23, 2021 

11:23:42
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Mariela Rodríguez prodesalcodegua2021@gmail.com rancagua CL 981843804 prodesal
Jul 28, 2021 

09:46:46
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí SERGIO IBACETA sibaceta@munilosandes.cl LOS ANDES CL 942968265
MUNICIPALIDAD LOS 

ANDES-PRODESAL

Jul 28, 2021 

10:48:19
aprobado Masculino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí Elisa Quilaman equilaman@vilcun.cl

Sí Andrea Riquelme
andreariquelmepuebla83@gmail.co

m

Panquehue, 

San Felipe.
CL 959149780 Técnico Agrónomo

Jul 23, 2021 

13:32:35
aprobado Femenino 31 a 40 años Recomendación de colegas o amigos

Sí
Luis Felipe| Pedreros 

Morales
luis.pedreros@sag.gob.cl Chillán CL '+56987256587 SAG

Jul 23, 2021 

09:21:03
aprobado Masculino 31 a 40 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Alejandra Del Rio alejandra.delrio@sag.gob.cl santiago CL 94447506
SAG, Región 

Metropolitana

Jul 23, 2021 

09:31:17
aprobado Femenino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Luis Leris Garay lleris@inia.cl Ovalle CL 990716761 INIA - Intihuasi
Jul 26, 2021 

12:26:17
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Macarena Pacheco mpacheco@fitonova.cl Talca CL 933396004 Bio Insumos Nativa
Jul 23, 2021 

14:18:49
aprobado Femenino 18 a 30 años Invitación INIA

Sí Paola Carrizo pcarrizo@agro.uba.ar CABA AR 54-11-68513339 FAUBA
Jul 28, 2021 

07:20:49
aprobado Femenino 51 a 60 años Recomendación de colegas o amigos

Sí Andrea Tuczek atuczek@gmail.com Catemu CL 995159314 Tierra Viva A.G.
Jul 23, 2021 

11:54:16
aprobado Femenino 61 a 70 años Invitación INIA

Sí Maria Paz Ulloa Luna maria.ulloa@sag.gob.cl Los Ángeles CL 973389602 SAG
Jul 23, 2021 

08:37:47
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Alex Bastias alex.bastias@sag.gob.cl Villarrica US 977646463
Servicio Agrícola y 

Ganadero

Jul 23, 2021 

09:04:25
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Maricel Vera maricel@agrifood365.com Santiago CL ......... Revista Redagrícola
Jul 23, 2021 

10:20:37
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Yerko Calquín yerko.calquin@bayer.com Santiago CL '+56993354822 Bayer S.A.
Jul 23, 2021 

09:23:31
aprobado Masculino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Fabiola Sepúlveda Fabiolapazss@gmail.com Santiago CL 995393081 Inia
Jul 28, 2021 

08:53:22
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí
Pablo andres Oyarce 

navarrete
pablooyarcenavarrete@gmail.com

Sí
Ana Cristina Revelo 

Viteri
ana.revelo@minagricultura.gov.co Bogotá CO 3002035592 Ministerio de Agricultura

Jul 28, 2021 

08:32:14
aprobado Femenino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí ENRIQUE YAÑEZ enrique_prodesal3@hotmail.cl Cauquenes CL 968968697 PRODESAL PELLUHUE
Jul 26, 2021 

12:50:00
aprobado Masculino 31 a 40 años Invitación INIA

Sí Daniella vasquez daniella.vasquez@sag.gob.cl Puerto Montt CL 994372660
Servicio Agrícola y 

Ganadero

Jul 23, 2021 

08:50:49
aprobado Femenino 41 a 50 años Invitación INIA

Sí Gabriela Varas gabriela.varas@inia.cl Santiago CL 5693333333 INIA
Jul 27, 2021 

17:28:13
aprobado Femenino 31 a 40 años Redes sociales

Sí Victor Sandoval vsandova@indap.cl Talca CL 966583693 Indap
Jul 19, 2021 

22:50:44
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Antonio Ugalde Prieto antonio.ugalde@upla.cl Quilpue CL 999052040
Universidad de Playa 

Ancha

Jul 27, 2021 

17:56:38
aprobado Masculino 51 a 60 años Invitación INIA

Sí Sergio Ponce prodesaldelitueche@gmail.com Litueche CL 954452493 Prodesal
Jul 26, 2021 

09:20:45
aprobado Masculino 18 a 30 años Invitación INIA

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Anexo 123. Seminario de Cierre 




