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1. Plan de trabajo 

1. Antecedentes generales de la iniciativa 

1.1. Nombre de la iniciativa 

Elaboración de un Atlas Agroclimático de Chile para la Sustentabilidad de la Agricultura en un 
Contexto de Cambio Climático 

1.2. Sector, subsector, rubro y especie principal (si aplica) , en que se enmarca la iniciativa 
Sector Gestión 

Subsector Gestión 

Rubro General para Subsector Gestión 

Especie (si aplica) 

13P' dd .. eno o e eJecuclon e a Iniciativa .. di '" . 

Fecha inicio 01 Marzo 2016 

Fecha término 30 Abril 2017 

Duración (meses) 14 

1 4 L .. ugar en e que se 11 b I . . . f evara a ca o a Inicia Iva 

Región(es) Chile A nivel nacional (todas las regiones de Chile) 

Provincia( s) Nivel Nacional 

Comuna(s) Nivel Nacional 

1.5. Identificación del ejecutor (compJetar Anexo 1). 

Nombre completo o Universidad de Chile 
razón social 

Giro Educación 

Rut 60.910.000-1 

Nombre completo Flavio Salazar Onfray 
representante legal 

1.6. Identificación del o los asociados (completar Anexo 2 para cada asociado). 
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Asociado 1 

Nombre completo o Sociedad Nacional de Agricultura 
razón social 

Giro Servicios Agrícolas 

Rut 81 .392.100-6 

Nombre completo Luis Patricio Crespo Ureta 
representante legal 

1.7. Identificación del coordinador del proyecto (completar Anexo 3) . 
Nombre 

Fernando Santibáñez Quezada 
completo 
Teléfono 98224377 

E-mail f santibanez@yahoo.com 
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2. Configuración técnica de la iniciativa 

2.1. Resumen ejecutivo de la iniciativa 
Sintetizar con claridad el problema y/u oportunidad, la solución innovadora iniciativa, los 
objetivos, resultados esperados, beneficiarios e impactos que se alcanzará en el sector 
productivo y territorio donde se llevará a cabo la iniciativa. 

El siglo XXI se caracterizará por importantes cambios en los sistemas de producción agrícolas. 
Esto será en respuesta a necesidades de adecuación a nuevas realidades tecnológicas , 
ambientales, sociales y climáticas. Estas últimas dicen relación con los posibles cambios de 
aptitud de los climas originados por cambios conductuales del clima, particularmente si 
continúan las tendencias que ha venido mostrando el régimen térmico y de precipitaciones en 
los últimos 100 años. El cambio en la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos 
extremos, junto con la intensificación de la agricultura en ciertas zonas del país, ha provocado 
pérdidas de millones de dólares al sector en los últimos años. Esto pone en evidencia la 
urgencia de poner a disposición de la agricultura, información de calidad respecto de la realidad 
actual y futura de los climas del país, cual es la mayor motivación de esta propuesta. 

Chile lanzó recientemente una Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde 
una de las acciones básicas es la evaluación y monitoreo de los riesgos agroclimáticos. El 
insumo básico de un plan de adaptación es la identificación del estado actual y futuro de las 
amenazas que implica el cambio climático para el país, en sus distintas regiones. Es por esta 
razón que se requiere desarrollar una capacidad nacional para gestionar estos riesgos, así 
como para proyectar el efecto que los nuevos escenarios climáticos podrían tener sobre la 
productividad, los requerimientos hídricos, la estacionalidad y eventos catastróficos de los 
cultivos. 

El esfuerzo de esta propuesta está orientado a crear un Atlas Agroclimático de Chile, que 
proporcione una visión detallada y actualizada de las características y la dinámica de los climas 
a nivel nacional , desarrollada en base a información reciente y de alta resolución. Para la 
elaboración de este atlas se propone usar la información más reciente generada por las redes 
climatológicas, modelos topoclimáticos y sistemas de "Downscalling" disponibles. El escenario 
climático a considerar es el RCP 8.5 defin ido por el IPCC. Esta información será validada y 
espacializada mediante modelos numéricos que permitan lograr una resolución de 1 x 1 Km 
sobre el conjunto del territorio nacional. Estos modelos han sido desarrollados y probados 
previamente por el equipo de trabajo del Centro AGRIMED en algunas regiones del país. El 
atlas incorporará una sección de evaluación de riesgos y eventos climáticos extremos, que 
permitirá evaluar las consecuencias que estos cambios podrían tener sobre los recursos 
hídricos, los ecosistemas, la productividad agrícola y los potenciales de producción 
agropecuaria en el país. 
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2.2. Objetivos de la iniciativa 
Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado. 

A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la iniciativa. 

2.2.1. Objetivo general1 

Elaborar un Atlas Agroclimático de Chile que proporcione información agroclimática detallada y 
escenarios de cambio climático para el siglo XXI. 

2.2.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (O E) 

1 
Disponer de una cartografía en alta resolución espacial , de las variables agroclimáticas 
relevantes para la producción agrícola, para el escenario actual (1980-2015) y futuros 
2050 y 2070 para el escenario RCP 8.5. 

2 
Actualización y extensión de la zonificación de distritos agroclimáticos del territorio 
chileno, que sirva como base para los cambios de uso del suelo que podrían ser 
necesarios durante este siglo. 

3 Evaluación de los eventos climáticos extremos generadores de riesgo para la 
agricultura. 

4 Comparación de la metodología para el establecimiento de los distritos agroclimáticos, 
con otras metodologías de zonificación agroclimática usadas en el mundo. 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la iniciativa. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la iniciativa. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 

y expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 

~ ~ Operativo 
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2.3. Resultados esperados e indicadores 
Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a la siguiente tabla. 

Indicador de Resultados (IR)4 

N° N° Resultado Esperad03 
Línea base del Meta del 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálcul06 indicador7 indicador8 Fecha alcance 

indicador5 

(situación actual) (situación final) 
meta9 

Conjunto cartográfico Número de 
3 cartas de la 

1 1 
con resolución 1 x 1 cartas de W de cartas a la 

zona central de 36 cartas Mayo 2016 
Km sobre todo el variables fecha/36*100 

territorio primarias 
Chile 

Conjunto cartográfico Número de 
8 cartas de la 

1 2 
con resolución 1 x 1 cartas de W de cartas a la 

zona central de 48 cartas Junio 2016 
Km sobre todo el variables fecha/48*100 

Chile 
territorio derivadas 

Conjunto cartográfico Número de 
11 cartas de la 

1 3 
con resolución 1 x 1 cartas de W de cartas a la 

zona central de 36 cartas Julio 2016 
Km sobre todo el escenarios de fecha/36*100 

Chile 
territorio cambio climático 

2 4 
Zonificación de los Carta de distritos 

W de cartas/6*1 00 O 
6 cartas (una Noviembre de 

distritos agroclimáticos agroclimáticos por tomo) 2016 

Evaluaciones de Tablas de riesgos 6 Tablas con 
Diciembre de 

3 5 niveles de riesgos de por distrito N° de tablas/6*1 00 O datos de 
2016 

eventos extremos en agroclimático riesgos (una 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la iniciativa . 
4 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes , concretos y asociados a un plazo. 
s Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
s Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la iniciativa. 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la iniciativa. 
9 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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N° N° Resultado Esperado3 

OE RE (RE) Nombre del 
indicador5 

cada distritos 
agroclimáticos 

1, 2 Atlas agroclimático en 
Número de 

6 tomos del atlas 
y3 6 tomos 

agroclimático 

1,2 y Talleres de difusión 
Numero de 

7 talleres 
3 (5) real izados 

Análisis comparativo Análisis crítico de 
4 8 

de metodologías de los sistemas de 
zonificación 

aqroclimática 
zonificación 
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Indicador de Resultados (IR)4 

Línea base del Meta del 
Fórmula de cálculo6 indicador7 indicadora Fecha alcance 

(situación actual) (situación final) 
meta9 

por tomo) de 
heladas, estrés 
térmico, ondas 

de frío , 
precipitaciones 
extemporáneas 

y sequías. 
6 tomos 

(cubriendo las 
W de tomos/6*1 00 O distintas Marzo de 2017 

regiones del 
país) 

W de talleres 5 talleres 
O Abril 2017 

realizados/5*100 regionales 

Tablas comparativas Capítulo sobre 
de atributos de O metodologías Abril 2017 
zonificación . de zon ificac ión 

" 
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2.4. Indicar los hitos críticos para la iniciativa 
Un hito crítico representa un logro o resultado importante en la evaluación del cumplimiento de 
distintas etapas y fases de la iniciativa, que son determinantes para la continuidad de ésta y el 
aseguramiento de la obtención de resultados esperados 

Fecha de 
Hitos críticos 10 Resultado Esperad011 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
Recopilación de información climática Base de datos climáticos actualizada Mayo de 2016 
al año 2014 al año 2014 

Establecimiento de distritos Carta de distritos agroclimáticos Noviembre de 
agroclimáticos 2016 

Evaluación de los riesgos climáticos Tablas de riesgos para cada distrito Diciembre de 
extremos agroclimático 2016 

Creación de un comité consejero con Reuniones técnicas del comité Mes 3 
integrantes relevantes (CIREN, Mes 8 
CRAN) Mes12 

10 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la iniciativa, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

11 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 

L 
~Ian Operativo 

Estudios y Proyectos de Innovaclon en Agricultura Sustentable 
9/37 



2.5. Método 

A continuación describa los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que se 
utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos definidos en la iniciativa. 
Adicionalmente, debe describir las metodologías y actividades iniciativas para difundir 
los resultados a los actores vinculados a la temática de la iniciativa (máximo 8.000 
caracteres para cada uno). 

2.5.1. Identifique y describa detalladamente los procedimientos, técnicas de trabajo y 
tecnologías que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos 
definidos en la iniciativa 

Método objetivo 1: Disponer de una cartografía en alta resolución espacial, de las variables 
climáticas relevantes para la producción agrícola, que permita evaluar potenciales de 
producción y riesgos agroclimáticos. 

1.1 Construcción de la línea base 

Para construir la línea base se compilará la información de estaciones meteorológicas de la 
Dirección Meteorológica de Chile, la Dirección General de Aguas y las provenientes de diversas 
instituciones públicas y privadas (Universidades, Institutos, particulares). El período considerado 
para este efecto será 1980-2014. 

Se utilizarán imágenes satelitales para densificar la información de temperaturas a través de la 
generación de estaciones virtuales. Estas estaciones se generan a partir de la información 
proveniente de las imágenes térmicas satelitales (NOAA- AVHRR) y de un modelo digital de 
elevaciones. Combinando estos dos elementos es posible determinar en cada zona los diferentes 
gradientes verticales de temperaturas máximas y mínimas. Esto permitirá suplir en parte las 
lagunas de información en ciertas zonas del territorio, particularmente en áreas de altu ra. 

Se modelará el régimen térmico, precipitación , radiación solar y humedad relativa con resolución 
de 1 km para el período 1980 a 2014, a través de regresiones múltiples que consideran como 
variables expl icativas la elevación , la latitud y la distancia al mar de cada estación . 
El tipo de regresiones que se usarán corresponden a regresiones múltiples no lineales. A modo 
de ejemplo, se presenta a continuación el tipo de modelo para la temperatura máxima (Txe): 

TXE = a + f3 * elevación + y * latitud + /5 * distancia mar + E * elevación2 + e * latitud 2 + {) 
* distancia mar2 

1.2 Cálculo de variables climáticas secundarias 

Se calcularan variables derivadas mediante un programa computacional : Horas de frio , días 
grado, número de días cálidos, evapotranspiración , número de heladas, déficit hídrico, índices de 
aridez, periodos secos, índice de Fournier y sequías. 

~-o-pe-r-at-iv-o-------------------------------------------------------------------
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1.3 Establecimiento de escenarios de cambio climático 

Generación de un ensamble con 17 downscaling seleccionados para las variables de temperatura 
y precipitación para los periodos (2050-2070) asociados a los escenarios generados en el último 
informe dellPCC del año 2013 (AR5). 

1.4 Montaje de un Sistema Computacional para Procesamiento de Datos y Cartografía 

Con el propósito de generar los productos dentro de un período de 14 meses, se requerirá de un 
complejo sistema de procesamiento que permita procesar cartografía en paralelo. Para esto no 
sólo se requiere de equipos, sino del desarrollo de software que permita secuenciar sistemas de 
procesamiento de modo de no perder tiempo y procesar datos las 24 horas del día. Para esto 
necesitamos un experto informático, tanto para: 

Este profesional no se consideró en la propuesta original, pues para los procesos se disponía de 
12 meses, lo que era abordable con los sistemas de proceso de que disponemos. Ahora se debe 
montar un sistema de alto rendimiento para hacer esto posible. 

Este profesional tendrá la tarea de desarrollar software que permita automatizar el procesamiento 
secuencial y en paralelo de los datos y los modelos numéricos. Deberá crear una arquitectura de 
datos que haga eficiente y seguro los procesos, desarrollar software para procesos 
geoestadísticos (zoneamiento de áreas climática mente homogéneas mediante algoritmos 
estadísticos, desarrollo de algoritmos para evaluar riesgos climáticos, análisis de series de tiempo 
y variabilidad , análisis de tendencias espaciotemporales, validación y homogenización de grandes 
cantidades de datos, generación de ensambles a partir de downscaling climático) . Se 
desempeñará a partir del mes 2 en el diseño de la arquitectura de datos, la generación de 
cartografía. Esto es indispensable para acelerar el procesamiento de la información y así cumpli r 
con los plazos que exige la reducción de tiempo total del proyecto. 

El profesional informático se deberá incorporar desde el mes 2 y hasta el 10 en forma continua, 
manteniendo un compromiso de atender necesidades esporádicas, por el resto de la duración del 
proyecto. El pago será por servicios prestados. En ciertos casos será un producto físico (software 
específico) en otros, el servicio de administración de la red de trabajo, dando garantías de 
levantar fallas en forma expedita, garantizando la operatividad continua del sistema. 

Actividad\Mes 

Desarrollar un software de 
procesamiento 

Administrar los procesos 

lan Operativo 
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Método objetivo 2: Actualización y extensión de la zonificación de distritos agroclimáticos 
del territorio chileno, que sirva como base para los cambios de uso del suelo que pOdrían 
ser necesarios durante este siglo. 

2.1 Generación de una base cartográfica georrefenciada 

Se generarán coberturas en formato raster, utilizando el software Arc gis 10.2: 

• Variables climáticas de temperaturas máximas, mínimas, precipitación y radiación solar. 

• Imágenes satelitales 
• Modelo digital de terreno (30x30metros) 

2.2 Establecimiento de los distritos agroclimáticos a nivel nacional. 

El establecimiento de distritos agroclimáticos dice estricta relación con la identificación de áreas 
territoriales al interior de las cuales el clima se comporta similarmente tanto en términos de 
riesgos climáticos como de potencialidades productivas. Para delimitarlos, es necesario fijar 
intervalos de tolerancia que permitan conocer "ex ante" las ventajas y riesgos que las especies 
cultivadas encontrarán al interior de cada uno de ellos. Las variables más determinantes en la 
conducta productiva de los cultivos son: los días grado, el número y estacionalidad de las 
heladas, las horas de frío, el grado de aridez (longitud de la estación seca y/o déficit hídrico) y las 
temperaturas máximas y mínimas en determinados periodos del año. Para cada una de estas 
variables se establecerán los intervalos bioclimáticamente significativos, de modo de representar 
la condición de cada punto de la geografía, según el perfil de intervalos, para cada variable , que lo 
caracterizan . Dos puntos son homogéneos, es decir, pertenecen a un mismo distrito, cuando 
coinciden en todos o la mayor parte de los intervalos bioclimáticos. 

El establecimiento de la extensión territorial de un distrito, se hace sobre la base de un programa 
geoestadístico creado por AGRIMED, que agrupa puntos de una malla geográfica, según criterios 
definidos por el usuario (programa "Master-Áreas") . La grilla geográfica a utilizar corresponde a 
una malla regular con espaciamiento de 5 Km. Esta malla se calibra con estaciones de tierra , de 
modo de asegurar su fiabilidad en la representación de las variables climáticas. 

Para crear escenarios futuros, se toman modelos de downscaling, provenientes de diversos 
modelos globales. Los escenarios se construyen con un "ensamble" de al menos tres de los 
modelos que presenten mejor ajuste a las condiciones del territorio chileno. 

lan Operativo 
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Método objetivo 3: Evaluación de los eventos climáticos extremos generadores de riesgo 
para la agricultura. 

3.1 Evaluación de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos 
relevantes para la agricultura (Heladas, estrés térmico, ondas de frío , precipitaciones 
extemporáneas y sequías) 

Se seleccionarán datos de estaciones meteorológicas con series de tiempo suficientemente 
largas (al menos dos por región) y se ajustarán funciones de distribución para diferentes valores 
extremos de temperaturas y precipitaciones. Posteriormente se determinarán las frecuencias para 
diferentes intensidades de eventos extremos. 

3.2 Generación de tablas de intensidad y frecuencia para distritos agroclimáticos 
Se crearán tablas intensidad y frecuencia para cada distrito para los eventos de heladas, estrés 
térmico, ondas de frío, precipitaciones extemporáneas y sequías 

Método objetivo 4: Comparación de la metodología para el establecimiento de los distritos 
agroclimáticos, con otras metodologías de zonificación agroclimática usadas en el mundo. 

4.1 Comparación con otros trabajos de zonificación previos. 

Mapa agroclimático de INIA 

Está basado en una zon ificación real izada a principios de los años 70, por J. Papadakis. El mapa 
reagrupa las zonas de Papadakis en una cifra cercana a los 60 agrocl imas, cuyos límites no 
fueron establecidos con base en procedimientos geoestadísticos, sino más bien en base a la 
experiencia de los autores. Por el hecho de ser un zoneamiento basado un trabajo anterior, y que 
no consideró la creación de cartografía de respaldo propia, no proporciona información detallada 
a nivel mensual de cada agroclima, sólo una ficha confeccionada para estaciones meteorológicas 
existentes. A nivel de agroclima entrega sólo valores anuales estimados por los autores mediante 
un procedimiento no explícito en la obra, especialmente en aquellos agroclimas que no cuentan 
con estación climatológica en su interior. Queda al arbitrio del usuario, hacer las extrapolaciones 
que estime conveniente. Esta es una clara deficiencia en los tiempos actuales, en que para hacer 
un proyecto de inversión , se requiere evaluar los riesgos agroclimáticos considerando los valores 
de ciertas variables en periodos específicos del año (floración , cuaja, madurez, etc.) 

Distritos agroclimáticos CIREN 

Los primeros estud ios de distritos agroclimáticos fueron hechos para IREN en la década de los 70 
por el investigador responsable de este proyecto. Entonces se estableció una metodología 
basada en la caracterización de las estaciones extremas del año (verano e invierno). La 
zonificación se hizo con un respaldo cartográfico basado en información climática de los años 60 
hacia atrás. No se contaba con sistemas SIGs ni con modelos digitales de terreno que tenemos 
en la actualidad , por lo que, a pesar del respaldo cartográfico, los límites de los distritos se 
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establecían en base a la experiencia del autor. Este procedimiento siguió siendo replicado por 
CIREN en los 80, para cubrir nuevas regiones de Chile. Por el hecho de haber transcurrido entre 
20 y 30 años de uso de esta metodología, por la existencia en la actualidad de más y mejor 
información (red CRAN y otras), al existir modelos digitales detallados de terreno, procedimientos 
cartográficos inexistentes en los 80 y sistemas de downscaling detallados y más confiables, se 
hace necesaria una actualización de la evaluación de los distritos agroclimáticos del territorio, 
dándole la perspectiva del cambio climático que los estudios anteriores no tienen. 

Otros esfuerzos de zonificación a nivel internacional 

Dentro de las clasificaciones usadas a nivel internacional están la de Thornwaite (1949) que basa 
fuertemente la identificación de zonas en la relación precipitación - evapotranspiración. Divide los 
cl imas en áridos, semiáridos, seco subhúmedo, húmedo y perhúmedo. A partir de los valores 
anuales de la ET, infiere el régimen térmico, los que califica de hielo, tundra, microtérmico, 
mesotérmico y megatérmico. El sistema tiene cierta lógica con la distribución de las especies a 
nivel planetario , pero no se adapta bien para zonificaciones de detalle, con orientación agrícola. 
No considera importantes variables de interés agrícola como las heladas, los días grado o las 
horas de frío. 

Una clasificación más orientada a la agricultura es la de Papadakis, la cual basa los limites en las 
tolerancias de varias especies anuales y perennes, en las temperaturas extremas máxima y 
mínima y en los regímenes de humedad (húmedo, mediterráneo, monzónico, estepario, desértico, 
semiárido). Esta clasificación, que ha sido bastante usada en regiones agrícolas del mundo, 
caracteriza los veranos e inviernos según su aptitud para cereales, arroz, cítricos, los cuales 
emplea como especies indicadoras. Siendo una buena clasificación, entrega poco detalle a la 
hora de establecer concretamente un proyecto agrícola concreto, por cuanto sus parámetros son 
bastante generales. Por lo anterior, es interesante para macrozonificaciones pero no para 
zonificaciones detalladas. 

Una tercera metodología es la clasificación agroclimática de De Fina. Se basa en que el 
desarrollo, crecimiento y rendimiento de un cultivo dependen de la temperatura y la lluvia y, más 
específicamente, de las horas diarias de frío , periodo libre de heladas, suma de las temperaturas 
medias diarias favorables, cantidad satisfactoria de agua. Los índices termopluviométricos 
utilizados son igualmente poco precisos y, en ciertos casos pueden conducir a ambigüedades. 
Además no existen parámetros claros que permitan vincular estos índices con la producción de 
cultivos específicos. 
Una clasificación con fuerte orientación biológica es la Gaussen-Bagnols. Esta clasificación usa el 
índice Xerotérmico, clasificando la situación de cada mes del año a partir de su grado de aridez y 
de las temperaturas. Esta clasificación aplica bastante bien en estudios de distribución de 
especies, especialmente en regiones mediterráneas, pero en zonificaciones de cultivo es 
claramente deficiente, por cuanto deja fuera variables tan importantes como los días grado, las 
heladas y las horas de frío. 

En general , si bien varios países han realizado zonificaciones de cultivos, ningún país presenta 
resultados concretos en materia de zonificación agroclimática con suficiente nivel de detalle como 
para evaluar el potencial productivo para diversas especies. 
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Análisis comparativo de la metodología de zonificación agroclimática utilizada en este 
estudio con otros esfuerzos similares en el mundo. 

Se hará una detallada comparación de las características del método aplicado en Chile con los 
métodos aplicados en otras regiones del mundo. Para esto, se considerarán los objetivos de la 
zonificación , los servicios que cada una de estas ofrecen al usuario, así como, los fundamentos 
bioclimáticos que están en la base de cada una de ellas. 
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2.5.2. Describa las metodologías y actividades iniciativas para difundir los resultados 
(intermedios y finales) del proyecto a los actores vinculados a la temática de la 
iniciativa, identificando el perfil , tipo de actividad, lugares y fechas. 
(Incluir las actividades a realizar en la carta GANTT de la iniciativa). 

1. Charlas Técnicas en instituciones del Estado y privadas 

Realización de 5 charlas en las ciudades de Copiapó, Ovalle, Santiago, Talca y Osorno. Dichas 
convocatorias considerarán la participación de actores del sector público de distintas oficinas 
estatales relacionadas con la agricultura y el medio ambiente, entre se puede mencionar : 
ODEPA, INDAP, CNR, INIA del Ministerio de Agricultura , Departamento de Cambio Climático y 
Departamento de Educación del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección Meteorológica de Chile 
del Ministerio de Defensa. También se hará extensiva a usuarios del sector privado, tales como: 
asociaciones gremiales, comunidades agrícolas, asociaciones de regantes, etc. 

Dichos talleres se realizarán durante el último semestre de ejecución del proyecto en las ciudades 
mencionadas. 

2. Distribución de versión Impresa del Atlas 

La versión impresa del Atlas será distribuida a una lista de beneficiarios públicos provenientes del 
Ministerio de Agricultura, así como en sus respectivas oficinas de consulta y centros de 
información. 

3. Distribución de la Versión Digital del Atlas vía web 

La edición digital del Atlas será puesta a disposición del público general a través de un portal web 
alojado en el servidor que posee el Centro de Agricultura y medio Ambiente AGRIMED, el cual es 
administrado por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. 
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2.6. Carta Gantt 
Indicar la secuencia cronológ ica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 

Año 2016 Año 2017 • 

N° OE N°RE Actividades Trimestre Trimestre • 

Mar - May Jun - Ago Sept - Nov Dic- Feb Mar - abr 

1 1 1.1 , 

1 2 1.2 

1 3 1.3 

1 4 1.4 

2 4 2.1 iJ 

2 4 2.2 

3 5 3.1 

3 5 3.2 

4 4 4.1 

1,2 Y 3 6 Edición Atlas 

1,2 Y 3 6 
Impresión 

Atlas 

1,2 Y 3 7 
Talleres 
Difusión 

Nota: Los objetivos del 1 al 4, se apoyarán en las capacidades de procesamiento que brindará el Servidor y sus dos 
computadores satél ites, lo que justifica la permanencia del Administrador del Sistema (Profesional Informático) entre los 
meses 2 al 7. Durante este período, los Software para análisis de riesgo, procesamiento de datos y zonificación, quedarán 
operativos . La administración del Sistema a partir del octavo mes seguirá a cargo de un profesional del equ ipo del proyecto 
que será capacitado durante los primeros 6 meses del proyecto. 
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2.7. Modelo de transferencia y propiedad intelectual 
Describa el modelo que permitirá transferir los resultados a los beneficiarios y la 
sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo. 

2.6.1. Modelo de transferencia 
Describa la forma en que los resultados se transferirán a los beneficiarios. Para ello responda 
las siguientes preguntas orientadoras: ¿quiénes son los clientes, beneficiarios?, ¿quiénes la 
realizaran?, ¿cómo evalúa su efectividad?, ¿cómo se asegurará que los resultados esperados 
se transformen en beneficios concretos para los beneficiarios identificados?, ¿cómo se 
financiará en el largo plazo la innovación?, ¿con qué mecanismos se financiará el costo de 
mantención del bien/servicio público una vez finalizado el proyecto? 

El programa de transferencia y difusión de resultados consta de 3 actividades fundamentales, 
orientadas en dos lineamientos, uno de ellos a la difusión inmediata de los resultados de manera 
física aun grupo determinado de usuarios y el otro a la distribución de la información de manera 
digital , con mayor permanencia en el tiempo y para un universo ilimitado de usuarios con acceso a 
internet, asegurando de esta manera la transferencia de los resu ltados a los usuarios finales. Las 
actividades se describen a continuación: 

Charlas Técnicas en instituciones del Estado y privadas 

En esta etapa se considera la realización de 5 charlas técnicas de difusión de los resultados 
finales en las ciudades de Copiapó, Oval le, Santiago, Talca y Osorno. Dichas convocatorias 
considerarán la participación de actores del sector público de distintas oficinas estatales 
relacionadas con la agricultura y el medio ambiente, entre se puede mencionar: ODEPA, INDAP, 
CNR, INIA del Ministerio de Agricultura , Departamento de Cambio Climático y Departamento de 
Educación del Ministerio de Medio Ambiente , Dirección Meteorológica de Chile del Min isterio de 
Defensa. También se hará extensiva a usuarios del sector privado, tales como: asociaciones 
gremiales, comunidades agrícolas, asociaciones de regantes, etc. Dichos talleres se realizarán 
durante el último trimestre de ejecución del proyecto en las ciudades mencionadas. 

Distribución de versión Impresa del Atlas 

La versión impresa del Atlas será distribuida a una lista de beneficiarios públicos proven ientes del 
Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente, así como en sus respectivas oficinas 
de consulta y centros de información . De la misma manera se considera la distribución en la red 
de bibliotecas de DIBAM pertinentes a lo largo de Chile, así como en las bibliotecas de las 
Universidades nacionales que impartan carreras relacionadas con la Agricultura y el Medio 
Ambiente. 

Distribución de la Versión Digital del Atlas vía web 

La edición digital del Atlas será puesta a disposición del público general a través de un portal web 
alojado en el servidor que posee el Centro de Agricultura y medio Ambiente AGRIMED y en portal , 
el cual es administrado por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. Además se proporcionará la información al Ministerio de 
Agricultura para que quede disponible en el portal IDE MINAGRI. De esta manera se asegura la 
disponibilidad y permanencia en el tiempo de la información a través de internet para el universo 
de usuarios con acceso a esta tecnología aun cuando el proyecto ya se haya finalizado. 
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2.6.2. Protección de los resultados 

Tiene previsto proteger los resultados derivados de la iniciativa (patentes, modelo de 
utilidad, diseño industrial , secreto industrial , marca registrada, marcas colectivas o de 
certificación , denominación de origen, indicación geográfica, derecho de autor o registro 
de variedad vegetal) . 
(Marque con una X) 

SI x NO 

De ser factible , señale el o los mecanismos que tienen previstos y su justificación. 
(Máximo 2.000 caracteres) 

El Atlas se registrará en el Registro de Propiedad Intelectual. La Universidad de Chile tiene 
amplia experiencia y personal especializado en la materia. 
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2.8. Potencial impacto 
A continuación describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, 
económicos, comerciales, sociales y medio ambientales que se generarían con la 
realización de la iniciativa y/o sus resultados posteriores. 

2.8.1. Identifique los beneficiarios actuales y potenciales de la ejecución de la iniciativa. 
(Máximo 3.000 caracteres) 

El mejoramiento de la calidad de la información de que disponen los agricultores e inversion istas 
agrícolas para tomar decisiones sobre uso del suelo tiene efectos multiplicadores. Por una parte 
previene pérdidas de producción que representan menos impuestos para el Estado, pero 
además, protege la mano de obra rural y contribuye a prevenir el deterioro de la rentabilidad de 
las innumerables cadenas de abastecimiento de insumos agrícolas. El sector agrícola 
emplea 1.329.631 personas de las cuales 189.651 son empleos permanentes (Rueda y Vera, 
2009). Una elevada proporción de este empleo corresponde a mujeres, a través de contratos 
temporales, los que juegan un importante rol en la economía de los hogares rurales. Aparte del 
rol estratég ico de la agricultura en la generación de empleo en el campo, esta actividad 
contribuye con el 3,79% al PIB nacional , cifra que sube a 11 ,3%si se consideran los 
encadenamientos productivos generados por esta actividad (Foster y Valdez, 2013). Estas cifras 
no reflejan el real rol de la agricultura en el desarrollo territorial y cultural de un país, el cual es un 
bien intangible de incalculable valor para la sustentabilidad del desarrollo nacional. No obstante 
este estratégico rol de la agricultura, esta es la actividad más vulnerable a los cambios climáticos, 
lo que justifica plenamente una acción del Estado que catalice la adaptación a los nuevos 
escenarios climáticos, sin lo cual , los impactos de esto, podrían recaer con mayor intensidad 
sobre la pequeña agricultura, la cual , por su menor resiliencia , es más vulnerable. Este hecho, 
podría ser el origen de la marginalización de importantes comunidades agrícolas en todo el 
mundo, no siendo Chile una excepción. 

El Atlas Agroclimático que propone desarrollar ese proyecto, tendría como beneficiarios directos 
a todos los agricultores a lo largo del país, especialmente aquellos que conforman la AFC 
(Agricultura Familiar Campesina) y que no disponen de recursos para financiar un levantamiento 
de información climática localizada. El atlas constituirá una herramienta eficaz que permitirá 
aumentar la competitividad de la AFC, incrementando además su nivel de capacitación , 
asociatividad, poder de gestión y disponibilidad de información, permitiéndoles alcanzar mayor 
eficiencia en la producción. 

De acuerdo al Plan Estratégico 2010 - 2014 de INDAP, el estrato de la Microempresa 
Silvoagropecuaria es el más importante en número, representando el 94,6% del universo total de 
explotaciones, seguido por el estrato de la Pequeña Empresa, que representa un 4,9%, la 
Mediana Empresa con 0,4% y por último, la Gran Empresa, que corresponde a sólo un 0,1% del 
total. Respecto a la participación de cada estrato en el Valor de la Producción , el mismo Plan 
Estratégico de INDAP señala que la Microempresa Silvoagropecuaria aporta un 21 ,5%, la 
Pequeña un 38,4%, la Mediana un 19,2% y la Gran Empresa un 20,9%, siendo el promedio 
nacional del Valor Bruto de la Producción (VBP) anual de 202 UF ($4,8 millones) en la 
Microempresa Silvoagropecuaria, 6.957 UF ($1 68 millones) en la Pequeña Empresa, 43.717 UF 
($1 .055 millones) en la Mediana Empresa y 285.062 UF ($6.883 millones) en la Gran Empresa. 
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2.8.2. Replicabilidad 
Señale la posibilidad de que se realicen experiencias similares en el mismo 
territorio u otras zonas del país, a partir de los resultados e información que se 
genere en la iniciativa. (Máximo 3.000 caracteres) 

La creación de un atlas conlleva una tecnología de procesamiento de datos de cartografía y 
zonación la cual debe ser desarrollada en base a protocolos estándares que pueden ser aplicados 
en cualquier región y durante procesos de actualización de la información. El atlas contendrá un 
compendio metodológico que permitirá comprender como se procesaron las distintas variables 
durante su elaboración. 

2.8.3. Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento de potencialidades locales. 
Describa cómo el desarrollo de la iniciativa potenciará el capital humano, 
infraestructura, equipamiento y actividad económica local. (Máximo 3.000 
caracteres) 

El sector productivo, particularmente los pequeños y medianos productores, no cuentan con 
información actualizada y validada que les permita evaluar los riesgos de producción que asumen 
cuando deciden iniciar un proyecto agrícola. Los grandes productores suplen esta deficiencia 
recurriendo a asesorías profesionales, pero los estratos medios y pequeños necesitan de una 
información pública al respecto. 

Una de las innovaciones importantes consistirá en dividir el territorio en distritos agroclimáticos 
introduciendo mejoras a la zonación actualmente existente de modo que se convierta en un 
instrumento eficaz para la adaptación al cambio climático, especialmente en áreas vulnerables y 
de pequeñas y mediana agricultura. 

El proyecto reforzara las capacidades institucionales para abordar una estrategia nacional de 
cambio climático sobre bases sólidas y actualizadas. El atlas proveerá de información de 
referencia para las políticas públicas que los diferentes servicios del estado implementaran sobre 
los próximos decenios. 

2.8.4. En función de los puntos señalados anteriormente describa: 
Potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales que se 
generarían con la realización de la iniciativa 

La pequeña y mediana agricultura puede disminuir fuertemente su vulnerabilidad en la medida de 
que se conozca por anticipado los cambios climáticos a cuales quedara expuesta durante este 
siglo. Por lo anterior, el proyecto contribuirá significativamente a mejorar la eficacia dirigida a este 
segmento de la agricultura. 
Por otra parte la capacidad exportadora (más de 15.000 millones de dólares anuales) del país 
puede verse fuertemente amenazada en la medida que no haya una reacción oportuna tanto en 
lo tecnológico como en la reconversión que probablemente será necesaria en el uso del suelo 
para aprovechar los nuevos escenarios climáticos, evitando las adversidades. 
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2.8.5. Potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización 
de la iniciativa 

Los sectores más beneficiados por una estrategia de adaptación al cambio climático son los 
segmentos de pequeña y mediana agricultura por cuanto son los menos resilientes frente a los 
cambios de escenarios físicos. Una información oportuna que permita al país direccionar 
adecuadamente las acciones de adaptación puede evitar la marginalización de una cantidad 
importante de agricultores que podrían salir de la actividad yendo a incrementar la pobreza 
urbana. Esto último presiona a los sistemas existenciales del estado transformándose en una 
carga como hay muchos ejemplos en el mundo. 

2.8.6. Potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían con la 
realización de la iniciativa 

La disponibilidad de información actual y confiable sobre las singularidades climáticas del terri torio 
así como los cambios que estas pueden sufri r durante este siglo permitiría identificar los hotspots 
de amenazas a la biodiversidad por cuento importantes ecosistemas se encontrarían amenazados 
por el cambio climático, requiriendo de planes de conservación que tiendan a resguardar el 
patrimonio nacional del país. 

2.9. Indicadores de impacto 

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, describa el o los indicadores a medir 
en la iniciativa y señale para el ind icador seleccionado, lo que específicamente se 
medirá en la iniciativa 

Meta del 
Meta del 

Línea base indicador a los 
Clasificación del Descripción Fórmula del 

del 
indicador al 

2 años de 
indicador del indicador indicador indicador 12 

término de la 
finalizado la iniciativa 13 
iniciativa 14 

Apoyo a Inicia tivas 

iniciativas de públicas o 

inversión y 
privadas que 
se basan en la N" de consultas O O 300 

desarrollo información 
agrícola proporcionada 

por el Atlas. 

12 La línea base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad , en 
forma previa a su ejecución. Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la iniciativa. 

13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la iniciativa. 

14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 2 años de finalizado la in iciativa. 
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[3. Costos totales consolidad()s- --------- ----- --- ---------------

3.1. Estructura de financiamiento. 

Ejecutor 

FIA Asociados(s) 

Total FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 
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Monto ($) % 

147.222.498 62,8 

O -
147.222.498 62,8 

6.950.000 3,0 

80.247.500 34,2 

87.197.500 37,2 

234.419.998 100 

~ 

'-

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Marcela Gonzalez E
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Rectángulo
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3,2, Costos totales consolidados , 

ítem Sub ítem Total ($) 
Ejecutor 

Coordinador Principal : 
Fernando Santibáñez 12.773.333 2.333,333 
O. 
Coordinador Alterno: 
Carolina Caroca T. 13.860.000 13,860.000 

Equipo Técnico 1: 
Hugo Sierra G. 20.020.000 20,020.000 

Equipo Técnico 2: 
Paula Santibáñez O. O O 

Equipo Técnico 3: 
Recursos Paulina González M. 10.500.000 10,500,000 
humanos 

Equipo Técnico 
4:Pablo Perry C. 13.125.000 13,125,000 

Equipo Técnico 5: 
Felipe Huiza C. 5.250.000 5,250,000 

Equipo Técnico 6: 
Cecilia Melillán F. 9.900.000 O 

Monto genérico 
(profesionales por O O 
definir) 
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Aporte FIA ($) Aporte contraparte ($) 

Asociado(s) Total Pecuniario No Pecuniario Total 

O 2.333.333 O 10.440.000 10.440.000 

O 13.860.000 O O O 

O 20.020.000 O O O 

O O O O O 

O 10.500.000 O O O 

O 13.125.000 O O O 

O 5.250.000 O O O 

O O 6,750,000 3,150,000 9.900.000 

O O O O O 
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ítem Sub ítem 

Personal Apoyo y 
técnico 
Mano de obra 

Equipamiento 
Infraestructura (menor) 
Viáticos y movilización 
Materiales e insumos 
Servicios de terceros 
Difusión 
Capacitación 
Gastos generales 
Gastos de administración 
Imprevistos 
Total 

Plan Operativo 

Total ($) 

8.250.000 

O 
7.940.000 

O 
7.239.874 

60.000.000 
47.876.888 

4.212.500 
O 

500.000 
9.960.403 
3.012.000 

234.419.998 

Aporte FIA ($) 

Ejecutor Asociado(s) 

4.200.000 O 

O O 
5.445.000 O 

O O 
7.239.874 O 

O O 
47.876.888 O 

4.100.000 O 
O O 

500.000 O 
9.760.403 O 
3.012.000 O 

147.222.498 O 

7;-: ;·.i...l~iO 3.u..l&h~ O;'¡;'-&\7 
" ;~rrector!le Inl'esti:;'l~j6n y ~L'v 

nniv'}rsicbcl de Chile 
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Aporte contraparte ($) 

Total Pecuniario No Pecuniario Total 

4.200.000 O 4.050.000 4.050.000 

O O O O 
5.445.000 O 2.495.000 2.495.000 

O O O O 
7.239.874 O O O 

O O 60.000.000 60.000.000 
47.876.888 O O O 

4.100.000 O 112.500 112.500 
O O O O 

500.000 O O O 
9.760.403 200.000 O 200.000 
3.012.000 O O O 

147.222.498 6.950.000 80.247.500 87.197.500 

~ 
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14. Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social Universidad de Chile 
Giro I Actividad Educación 
RUT 60.910.000-1 

Empresas 

Tipo de organización Personas naturales 
Universidades X 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta 
corriente del postulante ejecutor Banco de Chile, Cuenta Corriente W 01-62-770144 
para depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
{ US$} 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (Sí I no) 
Dirección postal (calle, comuna, 

Diagonal Paraguay 265, piso 14, Santiago, RM 
ciudad , provincia, región} 
Teléfono fijo 229782125 
Fax 
Teléfono celular 
Email vicerrector. vid@u.chile.cI 
Dirección Web www.uchile.cI 
Nombre completo representante 

Flavio Salazar Onfray legal 
RUT del representante legal 9.978.874-7 
Profesión del representante legal Biólogo 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Vicerrector de Investigación y Desarrollo 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social Sociedad Nacional de Agricultura 

Giro / Actividad Servicios Agrícolas 

RUT 81 .392 .1 00-6 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) Asociación Gremial 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
Tendirin i 187, Santiago, Región Metropolitana 

provincia, región) 

Teléfono fijo 225853337 

Fax 

Teléfono celular 

Email presidencia@sna.cl 

Dirección Web www.sna.cl 

Nombre completo representante 
Luis Patricio Crespo Ureta 

legal 

RUT del representante legal 5.711.479-7 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Empresario Agrícola 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Fernando Santibáñez Quezada 

RUT 5.811.005-1 

Profesión Ingeniero Agrónomo / Docteur Ingenieur in Bioclimatology / 
Docteur d'Etat Es Sciences Naturelles 

Nombre de la 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias empresa/organización donde 

trabaja Agronómicas, Universidad de Chile 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
Profesor Titular. Director del Centro de Agricultura y empresa/organización donde 
Medioambiente. trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región 
trabaja (calle, comuna, ciudad , Metropolitana. 
provincia, reQión) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celular 56 9 98224377 

Email f santibanez@.yahoo.com 

Firma 
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Nombre completo Carolina Caroca Torres 

RUT 15.428.323-4 

Profesión Ingeniero Civil / Magister en Geomática 

Nombre de la 
empresa/organización donde Centro de Agricultura y Medio Ambiente 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Coordinación Técnica. Cartografía y Geomática. 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Reg ión 
trabaja (calle, comuna, ciudad, Metropol itana. 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celular 59 9 42733311 

Email carolina.carocat@gmail .com 

Firma 
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Nombre completo Paula Santibáñez Varnero 

RUT 13.921.062-K 

Profesión Ingeniero Civil/Doctor en Ciencias Silvoagropecuarias 

Nombre de la 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias empresa/organización donde 

trabaja Agronómicas, Universidad de Chile 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Asesoría Técnica. Modelación de Datos Agroclimáticos . 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región 
trabaja (calle , comuna, ciudad, Metropolitana. 
provincia, reg ión) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celular 56 9 82328265 

Email psvsantibanez@gmail .com 

Firma 
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Nombre completo Hugo Sierra Golberg 

RUT 6.304.958-1 

Profesión Ingeniero Agrónomo / Doctor Ciencias Silvoagropecuarias 

Nombre de la 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente , Facultad de Ciencias empresa/organización donde 

trabaja Agronómicas, Universidad de Chile 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
Revisión y Edición. Análisis de Información Agroclimática e 

empresa/organización donde 
Impacto en la Agricultura. trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región 
trabaja (calle, comuna, ciudad, Metropol ita na. 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email hsierragoldberg@gmail.com 

Firma 
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Nombre completo Paulina González Mendoza 

RUT 15.715.969-0 

Profesión Ingeniera en Recursos Naturales Renovables 

Nombre de la 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias 

empresa/organización donde 
trabaja Agronómicas, Universidad de Chile 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
Apoyo Modelación de Datos Agroclimáticos y Sistemas de 

empresa/organización donde 
Información Geográfica. trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región 
trabaja (calle, comuna, ciudad, Metropolitana. 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celular 56 9 95905511 

Email pauli.agm@gmail.com 

Firma 

4an Operativo 
~E~~~diOS y Proyectos de Innovación en Agricultura Sustentable 

32 /37 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Nombre completo Pablo Perry Cavieres 

RUT 16.935.449-9 

Profesión Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 

Nombre de la 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias 

empresa/organización donde 
trabaja Agronómicas, Universidad de Chile 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Apoyo Geomática y Sistemas de Información Geográfica 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Reg ión 
trabaja (calle , comuna, ciudad, Metropolitana. 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celular 56 9 89027730 

Email pablo. perry@gmail.com 

Firma 
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Nombre completo Felipe Huiza Contreras 

RUT 13.903.652-2 

Profesión Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 

Nombre de la 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias 

empresa/organización donde 
trabaja Agronómicas, Universidad de Chile 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Proceso de Datos Cartográficos. Base de Datos 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región 
trabaja (calle , comuna, ciudad, Metropolitana. 
provincia, región) 
Teléfono fijo 229785734 

Fax 

Teléfono celular 56 9 94840696 

Email felipe.huiza@gmail.com 

Firma 
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Nombre completo Cecilia María Melillán Furicoyan 

RUT 13.929.090-9 

Profesión Diseñador Gráfico 

Nombre de la 
empresa/organización donde Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
60.910.000-1 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Profesional 
trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Región Metropolitana 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 2-29785734 

Fax 2-29785733 

Teléfono celular 

Email cmel il lan@gmail .com 
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• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa $234.419.998 

Aporte FIA $147.222.498 
Pecuniario $6.950.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $80.247.500 
Total Contraparte $87.197.500 

• Período de ejecución . 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 .03.2016 
Fecha término: 30.04.2017 
Duración (meses) 14 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación Monto ($) 
1 Firma de contrato 35.000.000 
2 11/07/2016 Aprobación informe de saldo W 21 .000.000 

1 (gastos en el SDGL más carta 
oficial de FIA). 

320/09/2016 Aprobación informes de avance 23.000.000 
técnico y financiero W1 .. 

409/01/2017 Aprobación informe de saldo W 31 .000.000 
2 (gastos en el SDGL más carta 
oficial de FIA). / 

5 16/02/2017 Aprobación informes de avance 31 .000.000 
técnico y financiero W2 

6 18/07/2017 Aprobación informes de avance hasta 6.222.498 
técnico y financiero Final 

Total 147.222.498 
. . 

(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: I 14/07/2016 

./ 
Informe Técnico de Avance 2: I 15/12/2016 

~
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Informe Financiero de Avance 1: J 14/07/2016 
Informe Financiero de Avance 2: I 15/12/2016 

Informes de Saldos 
Informe de Saldo 1: I 04/07/2016 
Informe de Saldo 2: I 02/01/2017 

Informe Técnico Final: 15/05/2017 
Informe Financiero Final: 15/05/2017 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

:, .~. ::~\.-Y--:J ~,"y~~\;:~ C~~i1\-( 
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