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l. Plan de trabajo 

Configuración técnica del proyecto 

1 .1 . Resumen ejecutivo 

La sustentabilidad de la agricultura debe considerar de forma especial el cambio climático, 
con efectos en los ciclos vegetativos de cultivos y el desarrollo de plagas asociadas. El 
ecosistema insular Rapa Nui está sometidos a presiones antrópicas y ambientales de 
consideración , siendo la sanidad vegetal fundamental para asegurar la sustentabilidad de la 
producción de alimentos. 

La aplicación de productos de síntesis qu ímica en el control de plagas, tienen efectos 
negativos asociados a su toxicidad y acumulación en productos, suelos y aguas, afectando la 
biota local. 

El proyecto de dos años de duración, se respalda en la experiencia acumulada por INIA La 
Cruz en la implementación de técnicas de Manejo Integrado de Plagas Biointensivo {MIPB) , y 
en la participación activa de un 15% de los productores Rapa Nui de la Agricultura Familiar 
fomentada por INDAP. 

A su inicio se realizará un diagnóstico predio a predio, para determinar el impacto actual de 
las plagas y el uso de prácticas para su control. El MIPB que se aplique, establecerá 
capacidades y habilidades en los productores y técnicos bajo la modalidad de aprender 
haciendo, y se orientará a reducir la población de plagas e incorporar manejos de prevención 
y control; trabajando en: técnicas de monitoreo de los ciclos biológicos de cultivos y plagas, 
uso de controladores biológicos, manejo de feromonas y repelentes, uso de trampas y uso 
eventual de plaguicidas y bioplaguicidas de baja toxicidad. Todo lo cual es conducente a 
lograr una producción de hortalizas y frutas libres de plaguicidas y suelos y aguas no 
contaminados, manejados por productores y técnicos capacitados en el uso de estas 
tecnologías 

El proyecto tiene cartas de participación como Asociados de nueve agricultores, e INDAP, 
comprometiendo aportes monetarios y no monetarios por 28,55 millones. La mantención en el 
tiempo del MIPB queda asegurada por la presencia de INDAP y sus programas regulares de 
asesorías técnicas (PDTI) en Isla de Pascua. 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general1 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que 
da cuenta de lo que se va a realizar. 
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Implementar un programa de manejo integrado de plagas biointensivo (MIPB) para cultivos 
hortofrutícolas de importancia en Rapa Nui. 

1.2.2. Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Diagnosticar la situacion inicial de la presencia de plagas en los cultivos relevantes de 
qricultores familiares de Rapa Nui. 

2 
Diseñar propuesta de intervención técnica en base al Manejo Integrado de Plagas 
Biointensivo (MIPB), seqún las condiciones de Rapa Nui 

3 Implementar un Programa MIPB en Rapa Nui 

4 Difundir a la comunidad agrícola de Rapa Nui el programa de MIPB 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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1.3. Método: Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos 
plateados en la propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, 
como análisis, ensayos, técnicas, tecnologías , entre otros. (Se debe incluir al final , las 
actividades de difusión y transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 
caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1 : 
Además de los agricultores asociados, se seleccionará a los agricultores que participarán como 
beneficiarios del proyecto. Se definirá un perfil que cumpla con al menos tres requisitos: que la 
agricultura sea su principal fuente de ingreso, que sea originario de la Isla y que manifieste interés 
por incorporar en su campo las prácticas de MIPB sugeridas. El número de beneficiarios directos 
con los cuales se trabajará y aplicará la metodología del aprender haciendo para los cultivos 
relevantes será de 15. 

Se visitará a los agricultores seleccionados para diagnosticar la situación de plagas en sus 
campos en base a monitoreo y toma de muestras en los cultivos relevantes. En la Isla, se 
realizará el reconocimiento de las especies que atacan a los cultivos seleccionados in situ. Se 
aplicará una encuesta que permitirá caracterizar a los agricultores en base a su nivel técnico y a 
las prácticas de manejo ejecutadas. Se determinará el número de plaguicidas, ingrediente activo, 
modo de acción y su coeficiente de impacto ambiental entre los utilizados por cada agricultor. Se 
definirá información relativa al número de aplicaciones, su oportunidad y método ocupado. 

Se realizará en conjunto con los agricultores una prospección de plagas y sus enemigos 
naturales en los cultivos relevantes. 

Método objetivo 2: 
Debido a que el diagnóstico entregará antecedentes respecto de especie de plagas y enemigos 
naturales presentes, densidad, abundancia y distribución en cada cultivo , se seleccionarán las 
herramientas de MIPB que puedan ser implementadas para cada agricultor. Se contempla la 
propuesta de medidas proactivas mediante la incorporación de métodos físicos correspondientes 
a uso de trampas de colores, pegajosas, mallas de diferente densidad según el requerimiento de 
cada cultivo. Entre las medidas culturales se considerarán manejos de fertilización , desbrote, 
deshoje, podas, oportunidad de cosecha, uso de coberturas atrayentes y repelentes para 
enemigos naturales y plagas respectivamente. Se contempla proponer herramientas biológicas 
presentes en la Isla. De ser necesario se evaluará la factibilidad de aumentar las poblaciones de 
enemigos naturales con material proveniente de crianzas de empresas de control biológico y/o a 
través de crianzas que serán establecidas en la Isla. Entre las medidas reactivas y en relación a 
los métodos químicos se propone el uso de plaguicidas de bajo impacto ambiental , priorizando 
la utilización de feromonas, jabón potásico, aceites minerales, detergentes agrícolas, plaguicidas 
microbiológicos y biológicos como hongos entomopatógenos. 

Una herramienta fundamental en el MIPB corresponde a monitoreo de plagas, para el cual se 
definirá la modalidad más adecuada, estando entre ellas el monitoreo visual, uso de trampas, si 
se realizará al azar o agregado y como determinar la representatividad del muestreo. Se 
considera además la definición de estructuras a muestrear según cultivo y plaga presente. 

Se incorporará esta iniciativa al programa de comercialización que se llevará a cabo en la Isla 
liderado por lndap. Además se incorporar al diagnóstico inicial la situación sobre ventas de los 
agricultores antes de iniciado el proyecto. 
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Método objetivo 3: 
Se visitará a los agricultores asociados al proyecto, en base a la fenología de los cultivos y su 
sincronización con las plagas asociadas a ellos. Una vez finalizada la etapa de diagnóstico se 
presentará a cada agricultor un plan de trabajo que contemple las herramientas de MIPB 
recomendadas de acuerdo a las condiciones del entorno al cultivo , la época del año y la fenología 
de los cultivos. En cada cultivo se implementarán técnicas de control culturales , biológicas, físicas 
y químicas del MIPB según corresponda. Se debe considerar que cada campo posee 
requerimientos únicos, por lo que demanda visitas periódicas por parte del equipo técnico , de 
manera de tratar a cada unidad de manera independiente con el fin de potenciar el MIPB. 

Mediante la metodología del aprender haciendo se transferirá a los agricultores las herramientas 
del MIPB: 

Monitoreo: dentro de este punto se debe enseñar a reconocer las plagas y sus diferentes 
estados, determinar de manera correcta la oportunidad, la frecuencia y la estructura de la planta 
a muestrear, a llevar registros y reconocer los umbrales de acción para el control de las plagas. 

Trampas: Se entregarán insumos para la elaboración de trampas de feromonas y de colores , 
determinar la cantidad necesaria a instalar, su distribución según superficie de cultivo y la forma 
de revisar las capturas e interpretar la información recopilada. 

Control cultural : Se implementarán junto a los agricultores, medidas culturales para el control de 
plagas en los cultivos considerados en este proyecto, estas medidas contempla manejos de 
fertilización , desbrote, deshoje, podas, oportunidad de cosecha y la incorporación de coberturas 
atrayentes para enemigos naturales y repelentes de plagas. 

Plaguicidas de bajo impacto: Corresponden a practicas de manejo que incorporan herramientas 
como feromonas (principalmente para polillas) , jabón potásico, aceites minerales, detergentes 
agrícolas (principalmente para hemípteros), plaguicidas microbiológicos y biológicos como 
hongos entomopatógenos (plagas diversas). Se instruirá respecto del uso adecuado de los 
plaguicidas y métodos de aplicación para mejorar su eficiencia en el control de plagas. 

Por parte del equipo técnico de INIA, se realizarán acciones de seguimiento al trabajo realizado 
por los agricultores y grado de implementación de MIPB para los cultivos relevantes . 

Se contempla la realización de días de campo, talleres y reuniones en cada una de las unidades 
de trabajo que se estarán ejecutando junto con los beneficiarios, profesionales del SAG y Aldea 
Educativa, en estas actividades se contempla la instrucción en la identificación de plagas y 
enemiqos naturales v el uso de herramientas del MIPB de acuerdo a cada cultivo y plaga. 
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Método obietivo 4: 
Para la difusión del proyecto se realizarán dos seminarios, uno al inicio y otro de presentación 
de resultados obtenidos. Estarán dirigidos a la comunidad agrícola Rapa Nui, profesionales y 
técnicos relacionados y estudiantes. 

Se elaborará una guía de campo de plagas y enemigos naturales asociados a los cultivos 
relevantes de Rapa Nui. Se confeccionarán fichas técnicas específicas para de plagas y cultivos 
de la Isla. 

Las actividades del proyecto y los resultados parciales obtenidos se difundirán a través de 
herramientas de comunicación masiva como redes sociales ven radio v televisión local de la Isla. 
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1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a 
la siguiente tabla. 

Línea base del 

N!!OE N!! RE Resultado Esperado3 (RE) Indicador" 
indicador 

(al inicio de la 
propuesta) 

N° de 
No hay 

Selección de los beneficiarios directos con los cuales agricultores 
agricultores que 

1 1.1 se trabajará y aplicará la metodología del aprender comprometidos 
apliquen esta 

haciendo para los cultivos relevantes formalmente en 
metodología 

participar 

Prospección técnica de presencia de plagas y Número de 
Referencia 

1.2 enemigos naturales en cultivos relevantes de cultivos 
bibliográfica 

agricultores de Rapa Nui realizado. prospectados 

Programa de Manejo Integrado de Plagas 
Número de Prácticas de 

parcelas manejo bajo un 
2 2.1 Biointensivo diseñado para las condiciones de Rapa 

diseñadas en sistema 
Nui 

MIPB convencional 

Número de 
Parcelas bajo un 

parcelas con 
MIPB 

sistema 

implementadas 
convencional 

3 3.1 Programa MIPB en Rapa Nui implementado 

Porcentaje de la 
65-70% de 

producción 
producción sin 

dañada por 
daño por plagas 

plagas 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 

Meta del 
indicador Fecha de alcance 

(al final de la de la meta 
propuesta) 

15 agricultores. Mes4 

Listado de plagas 
y enemigos 

naturales en 10 Mes 7 

cultivos 
relevantes 

Al menos 3 

prácticas 
sugerida por 

Mes8 

parcela 

Al menos 10 

parcelas 
Mes 18 

implementadas 

con MIPB. 

Reducción a 
menos de un 50% 

de la producción Mes 18 
dañada por 

plagas (mejora de 

~ 
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Rentabilidad de 
la 

implementación 

3.2 
Evaluación del costo/beneficio de implementar la de la 

metodología metodología en 
el resultado 

económico de los 
cultivos 

Una guía de 

Guía de campo de plagas en los cultivos relevantes 
campo con 

4 4.1 
de Rapa Nui 

plagas de los 
cult ivos de rapa 

Nui 

Fichas técnicas de plagas de cultivos relevantes de Número de 
4 4.2 

Rapa Nui Fichas técnicas 

4 4.3 Seminario de difusión de proyecto en ejecución 
Número de 
asistentes 

Número de 

4 4.4 Difusión en radio y televisión local 
programas 
radiales y 
televisivos 
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la calidad del 
producto) 

Venta del 30 al Venta sobre el 
35% de su 50% de su Mes 24 
producción producción . 

La rentabilidad es 
No t ienen este superior a los 

Mes 24 
dato intereses 

bancarios 

Referencia Una guía de 
bibliográfica campo publicada 

Mes 24 

Referencia 
Al menos 2 fichas 

Mes 24 
técnicas por 

bibliográfica 
cultivo 

Asistencia de al 

No existe 
menos el 50% de 

Mes 24 
los agricultores 

de la isla 

Al menos 2 

No existe 
programas 

Mes 18 
radiales y 1 
televisivo 
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1.5. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Fecha de 
Hitos críticos5 Resultado Esperado6 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
Selección de los beneficiarios directos 
con los cuales se trabajará y aplicará la 15 agricultores seleccionados y 

06/2018 
metodología del aprender haciendo comprometidos formalmente 
para los cultivos relevantes 
Diagnóstico de plagas, enemigos 
naturales y caracterización de Prospección técnica de presencia de 
agricultores plagas y enemigos naturales en cultivos 

08/2018 
Obtener información de calidad por relevantes de agricultores de Rapa Nui 
parte de los agricultores que permita realizado. 
elaborar un adecuado diagnóstico. 
Disponer de una colaboración continua 

Programa de Manejo Integrado de 
por parte de los agricultores de manera 
de contar con la información para el 

Plagas Biointensivo para las 09/2018 

diseño del Programa. 
condiciones de Rapa Nui diseñado. 

Mantención de la frecuencia para las 
visitas de apoyo y seguimiento Programa MIPB en Rapa Nu i 

09/2019 programadas. implementado. 
Programa MIPB implementado en al 
menos 10 parcelas demostrativas 

5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
Incluir al final, las actividades de difusión y transferencia de los resultados del proyecto. 

Año 2018 
Nº Nº 

Actividades Trimestre OE RE 
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Seo Oct-Dic 

1 1 .1 Visita a agricultores para diagnóstico de situación de X X X X X X X X X plaqas y prácticas de manejo ejecutadas 

1 1.1 Aplicación de encuesta técnico productiva X X X 

1 1 .1 
Prospección de plagas y enemigos naturales en cultivos 

X X X determinados 

1 1 .1 
Identificación de plagas presentes en Rapa Nui según X X X X X X cultivo 

2 2.1 Selección de herramientas de MIPB a implementar X X X X X X X X X 

2 2.1 
Monitoreo de plagas en cultivos relevantes: aprender X X X X X X haciendo 

3 3.1 
Implementación de herramientas culturales, biológicas, X X X físicas v auímicas del MIPB seqún cultivo 

3 3.1 
Seguimiento de la implementación de herramientas de 
MIPB para los cultivos relevantes de Rapa Nui 

3 3.1 
Evaluación de la implementación de herramientas de MIPB 
suqeridas 

4 4.1 
Confección y publicación de guía de campo de plagas en 
cultivos de Rapa Nui 

4 4.2 
Confección y publicación de fichas técnicas de plagas en X X X X X X cultivos de Rapa Nui 

4 4.3 Realización de seminarios de inicio y cierre de proyecto X X X 

4 4.4 Difusión en radio y televisión local X X X 
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Año 2019 
Nº Nº 

Actividades Trimestre OE RE 
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep 

1 1.1 
Visita a agricultores para diagnóstico de situación de 

X X X 
plagas y prácticas de manejo ejecutadas 

1 1 .1 Aplicación de encuesta técnico productiva 

1 1 .1 
Prospección de plagas y enemigos naturales en cultivos 
determinados 

1 1 .1 
Identificación de plagas presentes en Rapa Nui según 
cultivo 

2 2.1 Selección de herramientas de MIPB a implementar X X X 

2 2.1 
Monitoreo de plagas en cultivos relevantes : aprender 

X X X X 
haciendo 

3 3.1 
Implementación de herramientas culturales, biológicas , 

X X X X 
físicas y químicas del MIPB según cultivo 

3 3.1 
Seguimiento de la implementación de herramientas de 

X X X X 
MIPB para los cultivos relevantes de Rapa Nui 

3 3.1 
Evaluación de la implementación de herramientas de MIPB 
suqeridas 

4 4.1 
Confección y publicación de guía de campo de plagas en 
cultivos de Rapa Nui 

4 4.2 
Confección y publicación de fichas técnicas de plagas en 

X X X X 
cultivos de Rapa Nui 

4 4.3 Realización de seminarios de inicio y cierre de proyecto 

4 4.4 Difusión en radio y televisión local X 
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Nº Nº 
Año 2020 

OE RE 
Actividades Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep 

1 1 .1 
Visita a agricultores para diagnóstico de situación de 
plaqas y prácticas de mane jo ejecutadas 

1 1.1 Aplicación de encuesta técnico productiva 

1 1.1 
Prospección de plagas y enemigos naturales en cultivos 
determinados 

1 1.1 
Identificación de plagas presentes en Rapa Nui según 
cultivo 

2 2.1 Selección de herramientas de MIPB a implementar 

2.1 
Monitoreo de plagas en cultivos relevantes : aprender X X X 
haciendo 

3 3.1 
Implementación de herramientas culturales , biológicas , X X X 
físicas v químicas del MIPB seqún cultivo 

3 3.1 
Seguimiento de la implementación de herramientas de X X X MIPB para los cu ltivos relevantes de Rapa Nui 

3 3.1 
Evaluación de la implementación de herramientas de MIPB X X X sugeridas 

4 4.1 
Confección y publicación de guía de campo de plagas en X X X 
cultivos de Rapa Nui 

4 4.2 
Confección y publ icación de fichas técn icas de plagas en 
cu ltivos de Rapa Nui 

4 4.3 Real ización de seminarios de inicio y cierre de proyecto X X X 

4 4.4 Difusión en rad io y televisión local X X X 
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1.7. Modelo de Negocio/ Modelo de extensión y sostenibilidad (según sea el caso) . 

1.7.1. 

A continuación, sólo complete una sección, de acuerdo a: 
Si la propuesta está orientada al mercado, debe completar la sección nº17.1 
Si la propuesta es de interés público, se debe completar la sección nº17.2 

Modelo de Negocio 

a) Describa el mercado al cual se orientarán los productos generados en la propuesta. 

Mercado HORECA y Público general de Rapanui. 

b) Describa quiénes son los clientes potenciales y cómo se relacionará con ellos. 

Hoteles y restaurantes que atienden turistas 

c) Describa cuál es la propuesta de valor. 

La propuesta de valor es ofrecer frutas y hortalizas sin residuos químicos y se buscará una 
certificación local que los avale (existen municipalidades que hacen de garante de la calidad de los 
productos y emiten certificados con ese f in) 

d) Describa cómo se generarán los ingresos y los costos del negocio. 

Máximo 1.500 caracteres , espacios incluidos 
El equipo técn ico apoyará a los productores a registrar sus gastos e ingresos para determinar una 
rentabilidad básica de los cultivos . También el equipo técnico vinculará a los productores del 
proyectos con los programas de INDAP que apoyan la comercialización. 

1.7.2. Modelo de Extensión y Sostenibilidad 
Completar SÓLO si no se completó la sección 17.1 

e) Identificar y describir a los beneficiarios de los resultados de la propuesta. 
Máximo 1.500 caracteres , espacios incluidos 

El entorno socio cultural Rapa Nui presenta agricultores que realizan una multi actividad económica, 
combinando el turismo, la pesca, la artesanía, y otros oficios con la agricultura. Fuerte diferenciación 
de los modos de producción de cada familia (producir a su manera) . Limitada disponibilidad de mano 
de obra. Alta valoración de las experiencias prácticas como forma de aprendizaje. Su entorno 
ambiental cuenta con un variado patrimonio fitogenético de especies agrícola, aptas para la 
generación de alimentos diferenciados. 

Ejemplo de algunos productores Asociados al Proyecto: Ángel Miguel Pate Tuki (RUT 15.486364-8) 
Joven productor de piña en predio familiar de 11 .3 ha, participa activamente en la ejecución de 
proyectos. Incorpora tecnología para el establecimiento de sistema de riego. María Chamorro Rapu 
(RUT 11.437.202-1) Productora y artesana, producción de camote, maniaca, taro y hortalizas en 
parcela de 5.3 ha. Hitirenga Zúñiga Tuki (RUT 17.661 .716-0) Joven productora con producción de 
hortalizas, maniaca, camote y frutas en parcela tamiliar de 5,5 ha, incorpora diversas prácticas de 
cu ltivo tend ientes a mejorar el manejo de plaqas y el control de humedad Cristina Manutomatoma 
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1.7.2. Modelo de Extensión y Sostenibilidad 
Completar0SÓLO si no se completó la sección 17.1 
Pakarati (RUT 7.524.735-4) Unica productora de papaya variedad Maradol en Rapa Nui. Integrante 
del CADA de INDAP Incorpora en su parcela diversas tecnologías y prácticas productivas. Todos los 
productores señalados son usuarios de INDAP. 

f) Explique cuál es el valor que generará para los beneficiarios identificados. 

Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos 

La sustentabilidad de la producción agropecuaria de Isla de Pascua, no es solo un problema 
medioambiental, es una realidad económica que involucra a más de 120 familias Rapa Nui. Sin una 
Agri-Cultura Rapa Nui, con un valor diferencial de exclusividad, calidad y limpieza y fundada en 
procesos naturales y biológicos, que excluyan agroquímicos contaminantes, las fuentes de agua 
dulce, los suelos y la diversidad biológica de la Isla está en riesgo. 

Para avanzar al logro de una agricultura sustentable, la incorporación de un Manejo Integrado de 
Plagas Siointensivo (MIPS) es relevante y se orienta a generar dos tipos de valores, ambos de 
naturaleza pública. Por una parte asegurar la generación de productos limpios sin residuos químicos 
y diferentes a los generados por la agricultura continental y llevada a Isla de Pascua. Y por otra, 
disminuir los costos y mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos en cada parcela, 
avanzando en la generación de sistemas productivos equilibrados donde las plagas, la biología del 
suelo y los cultivos integran un conjunto armónico capaz de adaptarse a los cambios climáticos. 

En síntesis el proyecto propuesto se centra en la generación y transferencia de conocimientos y 
habilidades para que los productores agrícolas Rapa Nui, avancen progresivamente en la generación 
del primer territorio nacional libre de plaguicidas químicos en la producción de alimentos y por lo tanto 
fuertemente diferenciado con relación a productos de otras latitudes. 

g) Describa qué herramientas y métodos se utilizará para que los resultados de la propuesta lleguen 
efectivamente a los beneficiarios identificados, auiénes la realizarán y cómo evaluará su efectividad. 
Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos 

El proyecto plantea un trabajo basado en una interacción directa con los productores en cada una de 
las parcelas, usando de manera integrada unidades demostrativas de aprender haciendo, material 
impreso de capacitación, sistemas de visualización de plagas y cuadernos de campo para el registro 
de los trabajos realizados. Los trabajos individuales con cada productor se complementarán con días 
de campo para tratar temas específicos de interés de todos, los cuales se realizaran en las diferentes 
parcelas. 

Los trabajos antes señalados serán realizados por el personal técnico del INIA y por los técnicos 
contratados por el proyecto con residencia en Isla de Pascua. Para facilitar una adecuada 
transferencia de conocimientos en MIPS se invitarán a participar en las diferentes actividades a 
personal técnico de INDAP/PDTI, SAG y Liceo Aldea Educativa. 

Aquellas practicas probadas de control de plagas se incorporaran en capsulas televisivas de difusión 
a ser generadas con la televisión local Mata O Te Rapa Nui 
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1.7.2. Modelo de Extensión y Sostenibilidad 
Completar SÓLO si no se completó la sección 17.1 
La adopción de prácticas MIPB por parte de los productores será el principal indicador de efectividad, 
para lo cual al inicio del proyecto se consensuará con los productores una matriz de auto evaluación 
a ser aplicada periódicamente. 

h) Describa con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien o servicio generado 
de la propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento. 
Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos 

Finalizado el proyecto se dispondrá de un conjunto validado de prácticas, herramientas, instrumentos 
y conocimientos para iterar en la aplicación de MIPB y generar nuevos requerimientos de asistencia 
técnica. Los costos que surjan de ambas situaciones, serán cubiertos parcialmente con los recursos 
regulares operados anualmente por INDAP, que realiza conjuntamente con PDTI/CONADI 
transferencias de recursos a los productores y mantiene líneas de capacitación de manera 
permanente. Otra parte de los costos será asumida por los productores al incorporar el uso de 
instrumentos, biocontroladores y plaguicidas biológicos como prácticas habituales en la gestión de 
sus cultivos. 

La ampliación de uso de las técnicas MIPB por parte de productores más allá del grupo original se 
estima se realizará por imitación al observar los resultados que se logren. 

1 .8. Potencial de impacto 

1.8.1. Describa los potenciales impactos productivos, económicos y comerciales que se generarían 
con la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto 
asociados a su respuesta. 

Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: ingreso bruto, costo del 
producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, rendimientos productivos, venta de royalty, redes o 
nuevos canales de comercial ización, entre otros. 
Máximo 500 caracteres , espacios incluidos. 

La carencia de estadísticas confiables referidas a la producción hortofrutícola de Isla de Pascua, 
dificulta la identificación de una línea base y la determinación de las variaciones lo productivo y 
económico. Para la construcción de los potenciales impacto, se recurrió a información de campo 
levantada durante la ejecución del proyecto FIC/2015 Rapa Nui; Jóvenes Agricultores Emprendedores 
y al levantamiento del sector agrícola realizado el 2013 por la consultora Taha Tai. 
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Indicador impacto 
Nº productivo, económico 

y/o comercial 
Cantidad de productos 

1 hortícolas sin daños de plaga 
que llega al mercado 

Menor número de 
2 aplicaciones químicas usados 

en la producción hortícola 

3 
Cantidad de fruta sin daños 

de plaga que llega al mercado 

Impacto esperado dos años 
Línea base del indicador7 después del término de la 

propuestaª 

Entre un 30 y un 35% Sobre un 50 % 

Entre un 6 y 7 Menor a 3 

Entre un 18 y un 22% Sobre un 50% 

1.8.2. Describa los potenciales impactos sociales que se generarían con la realización de la 
propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su 
respuesta. 

Los indicadores de impacto social pueden ser: número de trabajadores, salario de los trabajadores, nivel de 
educación, intearación de etnias, entre otros. 
Máximo 500 caracteres, espacios incluidos. 

Los principales impactos sociales generados por el uso de un sistema MIPS, dicen relación con su 
aporte para diferenciar la producción agrícola Rapa Nui (Calidad, inocuidad, sabores y apariencia 
física) en relación a los productos que llegan del continente. Revalorizando la agricultura insular y 
potenciando un mejor y mayor uso de los recursos fitogenéticos y ambientales disponible. Una Agri 
Cultura Rapa Nui socialmente revalorizada permite una ampliación del patrimonio socio cultural de 
la Isla. 

Impacto esperado dos años 
Nº Indicador impacto social Línea base del indicador9 después del término de la 

propuesta10 

Revalorización de la actividad 
Existe una limitada valoración social 

El pueblo Rapa Nui desarrolla 

1 
agrícola por la generación de 

de la actividad agrícola en relación a 
actividades que destacan la 

productos inocuos y de producción sin químicos de sus 
calidad 

la producción de alimentos sanos 
alimentos. (Modelo Danés) 

Producciones étnica, 
Los productos agrícolas no tienen Un 30% de los productores cuentan 

2 
hortalizas y frutales puedan 

registros que respalden su origen y con registros de MIPS al año 1 y un 
exhibir registros que 

sistema de producción 50% al año 2 
respaldan su origen natural 

La agricultura familiar compite 
Los productos agrícolas Rapa Nui no La sociedad demanda los 

3 se diferencia de productos de otras productos locales por sobre los 
de mejor forma con las 

latitudes traídos del continente 

7 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta) . 

8 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta . 

9 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

10 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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Impacto esperado dos años 
Nº Indicador impacto social Línea base del indicador9 después del término de la 

propuesta10 

producciones traídas del 

continente 

1.8.3. Describa los potenciales impactos medio ambientales que se generarán con la realización 
de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su 
respuesta. 

Los indicadores de impacto medio ambientales pueden ser: volumen de agua utilizado, consumo de energía, 
uso de plaquicidas, maneio inteqral de plaoas, entre otros. 
Máximo 500 caracteres , espacios incluidos. 

Diversos estudios señalan, que más del 50% de los plaguicidas usados en los agro-ecosistemas, son 
innecesarios, implicando una contaminación de los productos, un riesgo para los agricultores y un daño 
para el ambiente (suelo, agua, ecosistemas) . El uso de MIPS y de indicadores para decidir sobre 
aplicación de plaguicidas de baja toxicidad, permite reducir la presión de los agroquímicos sobre los 
ecosistemas, y contribuir a un uso sustentable de los recursos naturales y medio ambiente. 

Indicador impacto medio 
Impacto esperado dos años 

Nº Línea base del indicador11 después del término de la 
ambiental propuesta12 

Cantidad de explotaciones 

1 
que solo usan plaguicidas 

Se estiman en un 60% 2 de cada 10 explotaciones 
químicos para el control de 

plagas 

Cantidad de explotaciones 
2 que usan diferentes formas de Se estima en un 8 a un 10% 5 de cada 10 explotaciones 

MIP 

Cantidad de productores que 

3 
conocen los impactos 

Se estima en un 15% 7 de cada 10 productores 
negativos del uso de 
plaguicidas químicos 

11 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
12 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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1.1.1. Si corresponde, describa otros potenciales impactos que se generarían con la realización 
1 de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a 

su respuesta. 

Otros indicadores de impacto pueden ser: derechos de propiedad intelectual, nuevas publicaciones científicas, 
acuerdos de transferencia de resultados, entre otros. 
Máximo 500 caracteres , espacios incluidos. 

Indicador de otros 
Impacto esperado dos años 

Nº 
impactos 

Línea base del indicador13 después del término de la 
propuesta14 

1 

2 
n 

13 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
14 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Giro/ Actividad Investigación científica 

RUT 61 .312.000-9 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras ( especificar) Entidad de investigación 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para Banco Santander, cuenta corriente Nº 0112987-2 
depósito de aportes FIA 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

------------

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

-------------

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) NO 

Dirección postal (calle, comuna, 
Chorrillos Nº 86, La Cruz, Región de Valparaíso 

ciudad, provincia, región) 

Teléfono fijo +56332321780 

Fax ---------
Teléfono celular ---------
Email ecuadrar(a) inia.cl 

Dirección Web www.inia.cl 

Nombre completo representante Julio Kalazich Barasi 
legal 

RUT del representante legal 6.747.565-8 

Profesión del representante legal Ingeniero Agrónomo 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Director nacional 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social Instituto de Desarrollo Agrario 

Giro / Actividad Desarrollo Agrícola 

RUT 61.307.000-1 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

----------

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí / no) NO 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Agustinas Nº 1465, Santiago Centro, región Metropolitana provincia, región) 

Teléfono fijo +56226908000/ +56226908029 

Fax ----------

Teléfono celu lar ----------

Email inda12(@inda12.cl 

Dirección Web www.indag.cl 

Nombre completo representante 
Octavio Sotomayor Echeñique 

legal 

RUT del representante legal 7.758.474-3 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Director Nacional 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social María Cristina Manutomatoma Pakarati 

Giro / Actividad Agricultora y artesana 

RUT 7.524.735-4 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, Parcela agrícola s/n sector Akahanga, Isla de Pascua. 
provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular +56984328380 

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social Ángel Miguel Pate Tuki 

Giro/ Actividad Agricultor y ganadero 

RUT 15.486.364-8 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

---------. 

Número total de trabajadores ------ ----

Usuario INDAP (sí/ no) Sí 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
Parcela sector Maunga O Tu'u, Isla de Pascua. 

provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular +56967887734 

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social María Orieta Chamorro Rapu 

Giro / Actividad Agricultora, viverista y artesana 

RUT 11 .437 .202-1 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Ara Roa Rakei s/n Hanga Roa, Isla de Pascua. 

provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular +56961472973 

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social Inés Carmen Teave Hey 

Giro / Actividad Agricultora 

RUT 9.475.378-3 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Parcela agrícola s/n sector Pia Taro, Isla de Pascua. 

provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social Hitirenga Zuñiga Tuki 

Giro / Actividad Agricultora 

RUT 17.661.716-0 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Parcela familiar sel sector Le Perouse, Isla de Pascua. 

provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular +56995140303 

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social María Anastasia lcka Paoa 

Giro / Actividad Agricultora 

RUT 6.334.386-2 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Parcela agrícola s/n sector Orito, Isla de Pascua. provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social Osear Regino Calderón Teao 

Giro/ Actividad Agricultor 

RUT 15.486.244-7 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Parcela agrícola s/n sector Manavai Tokerau, Isla de Pascua. 

provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social Atariki Gonzalo Nahoe Chaura 

Giro / Actividad Agricultor 

RUT 18.658.595-k 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario 
----------

(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, Parcela agrícola s/n sector Vaihu, Isla de Pascua. 
provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Firma representante legal 
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Nombre completo o razón social Ornar Castillo Cares 

Giro / Actividad Agricultor y ganadero 

RUT 7.564.949-5 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 

Universidades 

Otras (especificar) Pequeño productor 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

----------

Exportaciones, último año tributario ----------
(US$) 

Número total de trabajadores ----------

Usuario INDAP (sí/ no) Si 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Parcela familiar sector Akahanga, Isla de Pascua. 

provincia, región) 

Teléfono fijo ----------

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Firma representante legal 
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Anexo 3.1. Ficha identificación coordinador principal. 

Nombre completo Natalia del Carmen Olivares Pacheco 

RUT 11.827.999-9 

Profesión 
Ingeniero Agrónomo, Magíster en Ciencias Agronómicas y 
Ambientales 

Nombre de la 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de 

empresa/organización donde 
trabaja Investigación La Cruz 

RUT de la empresa/organización 
61.312.000-9 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 1 nvestigadora 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Chorrillos Nº 86, La Cruz, Región de Valparaíso 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reqión) 
Teléfono fijo +56332321780 anexo 2218 

Fax ----------

Teléfono celular +56984044147 

Email nolivare@inia.cl 

Firma 
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Anexo 3.2. Ficha identificación coordinador alterno. 

Nombre completo Fernando Rodríguez Álvarez 

RUT 

Profesión Biólogo, M.Sc. 

Nombre de la 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias , Centro Regional de 

empresa/organización donde 
trabaja 

1 nvestigación La Cruz 

RUT de la empresa/organización 
61.312.000-9 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Investigador 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Chorrillos Nº 86, La Cruz, Región de Valparaíso 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reqión) 
Teléfono fijo +56332321780 anexo 2215 

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Email frodrigu(ci)inia.cl 

Firma 
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Anexo 3.3. Ficha identificación del equipo técn ico. Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los demás 
profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Aart Osman 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo, Ph.D. 

Nombre de la 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias , Centro Regional de empresa/organización donde 

trabaja Investigación La Cruz 

RUT de la empresa/organización 
61.312.000-9 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Investigador 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Chorrillos N° 86, La Cruz, Región de Valparaíso 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo +56332321780 anexo 2240 

Fax ----------

Teléfono celular ----------

Email aart.osman@inia.cl 

Firma 
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Nombre completo Renzo De Kartzow 

RUT 4,171 ,560 

Profesión Ingeniero Agrónomo. 

Nombre de la 
empresa/organización donde --

trabaja 

RUT de la empresa/organización --
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde --

trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde --
trabaja (calle , comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 34-631 316 

Fax ----------

Teléfono celular 0-9489 6688 

Email rkartzow@gmail.com 

Firma 
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Nombre completo Eliana San Martín Cerda 

RUT 9.983.626-1 

Profesión Periodista Mg. 

Mg.Nombre de la 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias , Centro Regional de 

empresa/organización donde 
Investigación La Cruz trabaja 

RUT de la empresa/organización 
61 .312.000-9 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Encargada de comunicaciones 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Chorrillos Nº 86, La Cruz, Reg ión de Valparaíso trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reqión) 
Teléfono fijo +56332321780 anexo 2252 

Fax ----------

Teléfono celular +56993200026 

Email esanmartin@inia.cl 

Firma 
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Nombre completo Alejandra Carolina Guzmán Lazón 

RUT 15.069.879-0 

Profesión Ingeniero Agrónomo. 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Por definir 
trabaja 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax ----------

Teléfono celular +56988388113 

Email alejandra.guzman .lazon@gmail.com 

Firma 
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Anexo 4. Beneficiarios directos de la propuesta 
En caso que su proyecto contemple beneficiarios directos, se debe repetir el "Cuadro: Beneficiarios 
Directos" según el número de personas consideradas por el proyecto 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Nombres María Cristina 

Apellidos Manutomatoma Pakarati 

RUT 7.524.735-4 
Dirección personal Parcela agrícola s/n sector Akahanga 

Ciudad o Comuna Isla de Pascua 

Región Val paraíso 

Fono /Celular +56984328380 
Email personal No posee. 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Nombres Ángel Miguel 

Apellidos Pate Tuki 

RUT 15.486.364-8 
Dirección personal Parcela sector Maunga O Tu'u 

Ciudad o Comuna Isla de Pascua 

Región Val paraíso 

Fono /Celular +56967887734 

Email personal No posee. 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Nombres María Orieta 

Apellidos Chamorro Rapu 

RUT 11 .437 .202-1 
Dirección personal Ara Roa Rakei s/n Hanga Roa 

Ciudad o Comuna Isla de Pascua 

Región Val paraíso 

Fono /Celular +56961472973 
Email personal No posee. 

Plan Operativo 
Proyectos de innovación para la adaptación al cambio climático a través de una agricultura sustentable 2017 

37 / 43 ~ 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



2<J. «$~ 

AÑOS . 
~t~l~VACIO>l 

Nombres 

Apellidos 

RUT 

Dirección personal 

Ciudad o Comuna 

Región 

Fono /Celular 

Email personal 

Nombres 

Apellidos 

RUT 

Dirección personal 

Ciudad o Comuna 

Región 

Fono /Celular 

Email personal 

Nombres 

Apellidos 

RUT 

Dirección personal 

Ciudad o Comuna 

Región 

Fono /Celular 

Email personal 

Nombres 

Apellidos 

RUT 

Dirección personal 

Ciudad o Comuna 

Región 

Fono /Celular 

Email personal 

Plan Operativo 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Inés Carmen 

Teave Hey 

9.475.378-3 

Parcela agrícola s/n sector Pía Taro 

Isla de Pascua 

Val paraíso 

No posee. 

No posee. 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Hitirenga 

Zuñiga Tuki 

17.661 .716-0 

Parcela familiar sel sector Le Perouse 

Isla de Pascua 

Val paraíso 

+56995140303 

No posee. 

Cuadro : Beneficiario Directos 

María Anastasia 

lcka Paoa 

6.334.386-2 

Parcela agrícola s/n sector Orito 

Isla de Pascua 

Val paraíso 

No posee. 

No posee. 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Osear Regino 

Calderón Teao 

15.486.244-7 

Parcela agrícola s/n sector Manavai Tokerau 

Isla de Pascua 

Val paraíso 

No posee. 
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Cuadro: Beneficiario Directos 

Nombres Atariki Gonzalo 

Apellidos Nahoe Chaura 

RUT 18.658.595-k 

Dirección personal Parcela agrícola s/n sector Vaihu. 

Ciudad o Comuna Isla de Pascua 

Región Val paraíso 

Fono /Celular No posee 

Email personal No posee. 

Cuadro : Beneficiario Directos 

Nombres Ornar 

Apellidos Castillo Cares 

RUT 7.564.949-5 

Dirección personal Parcela familiar sector Akahanga 

Ciudad o Comuna Isla de Pascua 

Región Val paraíso 

Fono /Celular No posee 

Email personal No posee. 
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