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INFORME TECNICO FINAL 

 
 

Nombre del proyecto  Remozamiento fachada Feria Horticultores 
de Coyhaique 

Código del proyecto  PYT-2023-0505 

Período informado  

(considerar todo el período de ejecución)  

01/06/30—1/11/23 

Fecha de entrega  31 Octubre 2023 
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1. ANTECEDENTES GENERALES
Nombre Ejecutor: Comité Horticultores de Río Bajo 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Comité Horticultores de Río Bajo 

Regiones de ejecución: Aysén 

Comunas de ejecución: Coyhaique 

Fecha de inicio iniciativa: 01/06/23 

Fecha término iniciativa: 01/11/23 

2. MONTOS DEL PROYECTO APROBADO
PROGRAMADOS PROYECTO Monto ($) % 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Aporte Contraparte Pecuniario 

Aporte de Contraparte No 
Pecuniario  

Total 



3 

1. RESUMEN DEL PROYECTO (Describa brevemente de qué se trató su proyecto)

El proyecto permitió el remozamiento exterior del recinto Feria de Horticultores de Coyhaique. 
Básicamente se cambiaron las tablas que se encuentran en malas condiciones y se repintaron 
todas las paredes exteriores, las que se encuentraban deterioradas y decoloradas.  Este recinto 
permite que todos los fines de semana los productores de la comuna, comercialicen sus 
productos en forma directa permitiendo a los habitantes de la comuna y alrededores, puedan 
acceder a productos hortofrutícolas regionales con lo que se está preservando la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

2. OBJETIVOS

Indique el objetivo general del proyecto 

Remozar el exterior del recinto: Feria de Horticultores de Coyhaique. 

Indique si los objetivos específicos del proyecto se cumplieron 

Indique Objetivo Específico 
¿Se cumplió? (Indique Sí, No, o 

Parcialmente) 

1. Pintar completamente la fachada del recinto ferial SÍ 

2. Cambiar todas las piezas de madera de la fachada, que estén en
mal estado.

SÍ 

3. 

Si algún objetivo no se cumplió o se cumplió parcialmente, explique aquí las razones 
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3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN Y BENEFICIOS LOGRADOS

Describa de qué forma la solución innovadora propuesta en el proyecto logró mejorar sus condiciones 

productivas, señalando los beneficios técnicos, económicos y ambientales adicionales que usted recibió o 

recibirá con la realización del proyecto. 

Esta inversión entonces favoreció directamente a los productores locales, asegurando de mejor manera, 
sus ventas. La Feria de Horticultores lleva funcionando más de 15 años en la ciudad de Coyhaique y desde 
sus inicios ofrece un lugar protegido y confortable, donde los productores hortícolas locales, pueden 
vender sus productos de manera directa. Este proyecto permite seguir prestando este servicio, 
manteniendo la calidad y seguridad del local, favoreciendo la incorporación de nuevos productores, todo 
en pos, de potenciar la seguridad y soberanía alimentaria regionales. 

La presente inversión permite asegurar que el inmueble, Feria de Horticultores, siga funcionando y 
atrayendo al público comprador, todo ello en beneficio de los productores locales y el producto regional. 

La presente inversión va en directo benefico del medio ambiente, ya que busca la mantención del 
inmueble ferial, con el objeto de favorecer directamente la comercialización del producto 
hortícola local, en el tiempo. Si la comercialización se logra asegurar en el tiempo, así también se 
logra favorecer la producción en el tiempo. 

4. RECOMENDACIONES
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Señale si tiene sugerencias en relación con lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, 

financieros, administrativos u otro), y aquellas propuestas que considera necesario de abordar a futuro para 

consolidar su sistema productivo y comercial. 

Realizar mas convocatorias de este tipo en conjunto con al seremia. 

5. PROVEEDOR(ES)

Señale la evaluación respecto del desempeño de el o los proveedores de los equipos u otras inversiones 

realizadas (oportunidad en la entrega, cumplimiento condiciones de cotización, entre otros). 

La gestion de compra y rendicion funciona major si todo es realizado por FIA. 

6. ANEXOS
1. Archivo con fotos del proyecto en formato imagen

2. Archivo con breve video de ejecutor contando su experiencia con el proyecto
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