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SRk FIA

Gobierno de Chile

1.  RESUMEN DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto

Produccién de frutos omamentales comerciales (desert pepper) para exportacion a
USA, Europa y Japén, a partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle).

1.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CllU-Clasificador de actividades
economicas para Chile y especie principal, si aplica. (ver Anexo 1),

Cédigo ClIU 0112

Subsector Flores y Follajes
Rubro Otras flores y follajes
Especie (si aplica) | Schinus molle

1.3. Identificacion del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8y 9).

Nombre Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.
Giro Vivero y Jardin

Rut

Representante Legal Ménica Emily Musalem Bendek
Firma Representante

Legal

1.4. |dentificacién del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado).

Asociado 1

Nombre

Giro

Rut

Representante Legal

Firma Representante
Legal

1.5. Periodo de ejecucion

Fecha inicio Junio 2012
Fecha término Junio 2015
Duracién (meses) 36 meses




Gotierau e Chite

16. L

ugar en el que se llevara a cabo el proyecto

Region Metropolitana
Provincia Santiago
Comuna Huechuraba

1.7. Estructura de costos del proyecto

Aportes

Monto ($)

FIA

Contraparte

Pecuniario

No Pecuniario

Subtotal

Total (FIA + subtotal)

1.8. Indique a que esta vinculada la innovacion del proyecto (marque con una X).

Bienes y/o servicios

Proceso




Gobreeno de Chite

1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar problema/oportunidad, solucién innovadora

propuesta, objetivos y resultados esperados del proyecto.

Esta propuesta busca aprovechar una demanda por frutos ornamentales, dentro de los
cuales se encuentra el fruto del Pimiento (Schinus molle). Esta especie nativa de Sud
América se adapta a las condiciones de la zona central y norte de Chile, y actualmente se
colectan sus frutos desde areas silvestres para comercializar en el mercado externo,
generando un dafio al ecosistema y obteniendo un producto final de muy baja calidad y
sin la consistencia requerida para cumplir los compromisos preestablecidos con clientes.
Desde el 2008, Pumahuida ha iniciado la domesticacién de la especie, con apoyo de FIA
(Proyecto FIA — PIT), y ha ido introduciendo el producto chileno en el mercado externo a
partir de cosecha silvestre. Queriendo aprovechar el conocimiento adquirido a través de
estos afos y existiendo una plantaciéon experimental de ejemplares de S. molle injertados
en Pumahuida, se busca continuar desarrollando el cultivo, solucionando aspectos claves
del manejo para producir frutos ornamentales comerciales para exportar a USA, Europa,
Japén y eventualmente a China, en conjunto con empresas especialistas en exportacion
(Servicios Chilfresh y The Foodlinks) a estos destinos. Para lograr esto, es fundamental el
establecimiento de un cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molie) y el desarrolio de un
paquete tecnoldgico productivo, ajustado a las condiciones locales y de acuerdo a los
requerimientos de los mercados de destino.

Los principales resultados seran la exportacion y venta de los primeros ramos o bunches
de desert pepper, la introduccién del producto en el mercado de exportacién desde la
primera unidad piloto de produccién en condiciones de cultivo, definicién de metodologias
de manejo desde su plantacion hasta cosecha, establecimiento de protocolos de
poscosecha para producto fresco y definir metodologias de procesamiento (pintura y
barnizado). Lo anterior, para definir la unidad minima rentable (UMR) y plan de
produccion futuro que de sustentabilidad al negocio en el mediano y largo plazo.




Golbiere

& ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES

2.1. Resefa del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cual es su negocio y
coémo éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad
de gestionar y conducir proyectos de innovacion.

Desde 1996, Pumahuida se especializa en propagacion, cultivo y venta de flora nativa de
valor ornamental y forestal, orientando su produccién a proyectos de paisajismo,
educativos y restauracion ambiental. Durante este tiempo, la empresa ha trabajado en
domesticacion de especies nativas para insertar al mercado de plantas ornamentales.
Desde sus inicios Pumahuida ha sido referente en la introduccién de especies chilenas al
paisaje urbano, liderando el mercado de especies nativas en Chile. Entre sus clientes
cuentan destacados paisajistas, vifias, mineras, constructoras, consultoras ambientales,
municipalidades, coleccionistas, entre otros. En la actualidad cuenta con 166 especies
chilenas en produccién comercial, ingresandose 2 a 3 especies nativas cada ario al
proceso de domesticacion e insercion al mercado. Pumahuida cuenta en Stgo. con 2 ha
bajo sombra, 3 ha de plantas en tierra, 1.200 m2 de jardines demostrativos, y en Ovalle
con 0,5 ha bajo sombra. Ademas cuenta con 1 ha de S. molle, para el desarrollo de un
nuevo producto. El equipo estéd conformado por 2 Ing. Agr., 1 Ing. Forestal, 1 jefe de
campo y 1 técnico en propagacion y administrativos, ademas del equipo de terreno. Como
un nuevo desafio, Pumahuida esta trabajando hace 4 afios en la comercializacién de
frutos ornamentales de S. molle, estableciendo hace 2 afos la primera plantacion
experimental de 1 ha en Chile. Para Pumahuida este nuevo desarrollo le permitira
diversificar la actividad productiva, generar empleo, y fomentar la utilizacién sustentable
de nuestra flora nativa.

A nivel de experiencia en gestion de proyectos de innovacion, Pumahuida ha participado
de manera asociada a proyectos FIA, Corfo y Copec, asumiendo en general la labor de
seleccidon y/o domesticacion de especies nativas para diversos usos (principalmente
ornamental). Durante el afio 2008, fue invitado a participar en la domesticacién del cultivo
de S. molle por el ejecutor del programa FIA PIT (2007), para asumir inicialmente labores
de propagacion de la especie, y asumiendo posteriormente las actividades de
investigacion relacionadas con el estudio y posterior manejo del cultivo.




21.2.

(marque con una X)

¢El ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u ofras agencias del Estado?

l Sl |

X [ NO [

Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente informacién para un maximo de

cinco adjudicaciones (inicie con la mas reciente).

Cofinanciamiento 1

Nombre agencia FIA

Nombre proyecto Proyecto Pimiento - Mejoramiento de Ia
competitividad de la industria floricola a través del
establecimiento de alianzas en la cadena productiva,
ampliacion de la oferta y periodo de produccion,
basados en una comrecta articulacion de
productores, variedades y areas geogréficas.

Monto adjudicado ($)

Monto total ($)

Ao adjudicacion y codigo | 2007 - PIT-2007-2066 (FIA)

Fecha de término Noviembre 2010

Principales Resultados

- Evaluacion y seleccion de metodologia de
propagacion vegetativa de S. molle

- Establecimiento de una plantacion piloto
experimental de 0,5 ha de Plantas de pimiento
injertadas.

- Evaluacion de comportamiento bajo cultivo de
plantas injertadas de S. molle, en base a
parametros de floracién (época y magnitud)

- Bases de metodologia y época de poda, bajo un
sistema de conduccién

- Bases de estudios fenoldgicos del cultivo de S.
molle, en las condiciones de la R.M.
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2.2.Resena del o los asociados: indicar brevemente |a historia de cada uno de los asociados,
sus respectivos negocios y como estos se relacionan con el ejecutor en el marco del
proyecto. Complete un cuadro para cada asociado.

Nombre asociado 1 |

No aplica

Nombre asociado n |




2.3.Resena del coordinador del proyecto (completar Anexo 4).

2.3.1.

232

Datos de contacto

Nombre Monica E. Musalem B.

Fono
e-mail

Indicar brevemente la formacion profesional del coordinador, experiencia laboral y
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto.

Ménica Musalem Bendek, es Ingeniero Agronomo de la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile con Postitulo en Manejo y Arquitectura del Paisaje (UCh) y
Diplomado en Agricultura Urbana (PUC).

Desde 1996 a la fecha, se desempefia como gerente del Vivero Pumahuida Itda.,
especializado en la produccién de flora nativa de uso ornamental, desde donde se ha
dedicado a difundir sus conocimiento y a promover activamente la incorporacién de
especies nativas en los parques y jardines publicos y privados de nuestros pais.

Ha integrado equipos multidisciplinarios con los cuales ha participado en el desarrollo
de proyectos de paisajismo, tanto en el ambito publico como privado.

A través de su trabajo en el vivero, ha participado como agente asociado de distintas
universidades del pais, en proyectos de investigacion sobre propagaciéon vy
domesticacidon de especies nativas de potencial ornamental, financiados por el Fondo
para la Innovacion Agraria (FIA), como también ha apoyado el desarrollo de tesis de
titulo en temas relacionados con especies nativas, a alumnos de distintas
universidades del pais.

Desde el afio 2005 a la actualidad se ha desemperfiado como profesora en el pos
titulo de Arquitectura del Paisaje de |la Facultad de Arquitectura de la P. Universidad
Catélica de Chile, donde dicta clases de Flora Nativa.

Es integrante del comité Editorial de la coleccién de libros: “Flora Nativa de Valor
Ornamental, de los autores Paulina Riedemann y otros.

Paralelamente se ha involucrado activamente en el desarrollo de proyectos de | y D,
tanto en el ambito de la flora nativa y floricultura, tanto en Innova Corfo (proyectos de
innovacién empresarial, capacitacion), Copec- UC, y FIA.

Actualmente, en paralelo a su rol de gerente de Vivero Pumahuida Ltda, participa de
la directiva de la Asociacion Chilena de Profesionales del Paisaje ACHIPPA A.G., en
la directiva de APEF Chile A.G.(asociacion de productores y exportadores de flores
de Chile), es directora ejecutiva de Agricola Las Mercedes del Limari (Ovalle, IV
Region) y Agricola Las Mercedes de Chiriuco Spa (Puerto Octay, X Region).
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3. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO

3.1. Problema u oportunidad: identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad de
mercado que da origen al proyecto de innovacion.

La oportunidad abordable con esta iniciativa, es satisfacer la demanda existente por frutos
ornamentales de pimiento (S. moife), con un producto diferenciado (Desert pepper) con
consistencia en calidad y volumen.

En el mundo existe una demanda creciente por frutos ornamentales en la industria de la
floricultura. Esta tendencia también se ha traducido en una creciente interés por frutos de
S. molle en Japén, EU, USA, cuya demanda, actualmente es abastecida a través de
cosechas silvestres, proveniente de Peru, Italia y Chile. La oferta por frutos de S. molle,
ha sido deficitaria tanto en volumen como en calidad, generandose una oportunidad de
negocio interesante para Chile.

El principal desafio a enfrentar para aprovechar esta oportunidad, es que a través de la
colecta desde sitios naturales es imposible la obtencién de frutos de calidad y volumen
consistente , por la dificultad de manejo de condiciones que determinan calidad y
volumen, y por el dafio que provoca al ecosistema. Por esto, Pumahuida, establecié una
plantacién experimental de 1 ha. El siguiente desafio consiste en la domesticacion de la
especie, para esto, es necesario contar con lineas de plantas madres seleccionadas por
sus atributos estéticos y productivos. También, se requiere generar una estrategia
productiva para controlar el vigor de la especie y lograr un equilibrio entre rendimiento y
calidad. Por otra parte, es necesario el desarrollo de tecnologia de proceso tanto de
producto fresco como procesado (pintado o barnizado) para ofrecer en los mercados de
exportacion un producto consistente, de calidad y diferenciado.

Finalmente, durante el proceso de desarrollo del producto final se trabajara en conjunto
con empresas comercializadoras (principalmente Chilfresh) para prospectar distintos
mercados en relacion a los requerimientos especificos de cada uno, tanto a nivel
fitosanitario como de calidad final. Con la informacion generada a través de la
comercializacion del producto sera posible establecer un plan de desarrollo productivo
futuro basado en productividad y mercados conocidos.




3.2.Solucién innovadora: Describir claramente qué soluciéon se propone en el proyecto para
resolver el problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado y cual es su mérito
innovador.

La solucion propuesta busca desarrollar el fruto ormnamental cultivado (fresco y procesado)
de Pimiento (S.molle), como un nuevo producto comercial en la industria de la floricultura.
A este nuevo producto lo denominaremos “desert pepper” para diferenciarlo del producto
no cultivado. Para esto, se propone el desarrollo de estrategias de manejo que permitan
transformar la plantaciéon experimental en un cultivo comercial piloto, y con el desarrollo
de técnicas de manejo de procesamiento del producto, lograr una diferenciacion mediante
el ofrecimiento de frutos ornamentales de mayor calidad tanto en estado fresco (color,
tamario, densidad, etc.), como procesado (barnizado, pintado, etc.), con el fin de alcanzar
una calidad superior y diferenciable en el mercado de exportacion.

El mérito innovador de esta propuesta se basa en el desarrollo de una plantacién
comercial de una especie nativa en proceso de domesticacion y en la obtencion, a partir
de ella, de un producto diferenciado en el mercado, para responder a una oportunidad de
negocio. Para esto se requiere una estrategia de cultivo capaz de abastecer una
demanda en expansion y el desarrollo de un producto de mayor calidad y consistencia,
para alcanzar una diferenciacién en el mercado de frutos ornamentales a nivel de los
principales mercados del mundo. La obtenciéon de un producto de calidad presenta el
mérito innovador del procesamiento que permitira diferenciar el producto, desafio Unico en
el area de la floricultura, debido a que a nivel nacional no se realiza este tipo de proceso
(armado de ramos, barnizado, pintado, etc.) en frutos ornamentaies para exportacion.
Paralelamente, la oferta consistente originada de una produccidon comercial, permite
planificar produccién, obtener mayor eficiencia en los costos, mejorar la calidad, aumentar
rendimiento, programar oferta mediante el manejo de la cosecha, aumentar el valor a
través del proceso, otorgandole sustentabilidad al negocio.

Ademas, el establecimiento de un cultivo comercial, permitiria el aumento de la oferta de
mano de obra en la zona, la especializacién en el manejo de un nuevo cultivo, asi como
también el valor ambiental producto del cambio de un sistema de cosecha silvestre a
cosecha de cultivo.

Finaimente, el trabajo conjunto con empresas exportadoras especializadas, con
permanente comunicacion con clientes, permite una rapida incorporacion de la
informacién obtenida mediante la prospeccion del mercado, dando respuesta répida a
nuevas necesidades y oportunidades de éste, ya que establece una mayor cercania con
el cliente final.
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3.3. Estado del arte: Indique qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solucién

innovadora propuesta (incluir informacion cualitativa y cuantitativa).

En Chile

La informacidén de S. molle es descriptiva (botanico), se describe variabilidad en color de
frutos (rosado a rojo), atribuyéndose a 2 var. (areira y rusbyi), distintas en color de frutos y
forma de hojas. Hace 4 afios se exportan frutos colectados desde la IV a VI R,
registrandose variacién de comportamiento de la especie por pluviometria, variando
tamario del fruto y cuaja por disponibilidad de agua. Se describe como una especie
poligamo-dioica, lo que indicaria la necesidad de contar con plantas macho en cercania
con hembras para lograr mejorar cuaja dentro del racimo. Dado que S. molle, presenta
plantas macho y hembra, siendo las ultimas productivas (frutos), la plantacién debe
proyectarse por propagacion vegetativa, para lograr rendimiento y homogeneidad
(clones). Ante el escaso éxito en propagacién vegetativa convencional, se evalué
injertacién, que también permite disminuir el tiempo de entrada a produccion. Asi se
origind la primera plantacion experimental (FIA-PIT2007), los avances técnicos
originados, son la seleccién de las primeras plantas madres hembras (no injertadas),
injertacion sobre patrones provenientes de semilla, y plantacion de media hectarea
experimental. Tras el fin del proyecto se plantd 0,5 ha adicional, y se realizan
evaluaciones de densidad de plantacién y floracién. En cuanto al procesamiento
(barnizado, pintado) de frutos no existen antecedentes de manejo similares en Chile. La
dificultad radica en las caracteristicas del fruto (ceroso, redondo), y forma del bunch que
dificulta un proceso uniforme sin afectar su gracilidad.

En el extranjero

Esta especie ha sido caracterizada morfo-anatomicamente e identificado su origen
botanico y la etnobotanica relacionada, identificandose usos ancestrales de sus frutos en
la elaboracién de chicha y por sus propiedades medicinales. Actualmente, también se
estudian usos alternativos, principalmente para la preparacion de aceites esenciales Utiles
por sus propiedades insecticidas en agricultura organica. También se han identificado las
plagas que la afectan en el arbolado urbano, entre estas se encuentra el bruco del litre y
el psilido, ambas plagas ocasionan darios estéticos en el fruto y hoja respectivamente.
También ha sido ampliamente utilizada en parques y jardines en varios lugares del
mundo, en SudAfrica se ha registrado su efecto como planta introducida sobre las
comunidades vegetales locales (Iponga, 2008, 2009 a, b, c; Silva, 2005).

En Peru e ltalia, se colecta desde sitios naturales, no existiendo estudios asociados al
cultivo de él, posiblemente la escasa informacion se debe a que en la actualidad solo se
colecta y la exportacion es en bajo volumen, ademas en Pery, su uso es principalmente
como especia de bajo valor. Del mismo modo, y dado que los volimenes de producto
transados en el mercado son aun bajos, la informacion referente a precios, volimenes y
fluctuaciones de demanda y oferta es inexistente, incluso en relacién a los registros
nacionales de exportaciones, no existe una glosa asociada directamente a los frutos de S.
molle.
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3.4. Indicar si existe alguna restriccion legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o la

implementacion de la innovacién propuesta.

En la actualidad, el arbol de Schinus molle es ampliamente utilizado en arbolado urbano,
tanto en parques y jardines publicos y privados, como calles, carreteras y sitios privados.
Debido a que la calidad del fruto es variable, en las colectas se hace necesario conocer
distintos sitios y poblaciones de la especie que proporcione la calidad solicitada, esto
ademas de hacer engorrosa y encarecer la colecta, hace necesario el solicitar los
permisos necesarios a autopistas urbanas, privados, etc, de acuerdo a la zona de
colecta.

Por otra parte, a nivel ambiental, la colecta desde poblaciones naturales, va en contra de
la conservacion y de la mantenciéon del arbolado urbano y rural, irrumpiendo en el
ecosistema y generando arboles mal formados y poco equilibrados, los que finalmente
generan un riesgo para los transeuntes.

Las selecciones con las que se realizé la plantacion (injertos) fueron realizadas con
material colectado tanto en Santiago como Ovalle, en plantas que crecian en calles,
fondos de quebradas de areas silvestres, etc. por lo que no existe regulaciéon ni derechos
de propiedad por ellas. Tampoco existen selecciones de Schinus molle, registradas o
patentadas. Las lineas hembras generadas, no son susceptibles a proteccién debido a
que son selecciones naturales, sin embargo, por la técnica de propagacién utilizada, el
material puede ser protegido por el resguardo de la comercializacion de plantas
injertadas. Los frutos comercializados si bien son material susceptible a propagar,
generaria plantas genéticamente diversas.

Los racimos de pimiento agrupados formando bunches, provenientes de colectas desde
poblaciones naturales, han sido exportados desde Chile hacia Japdn y se han enviado
muestras a Holanda. Sin embargo, existen restricciones de ingreso a Estados Unidos,
debido a una plaga de detectada desde Chile. Actualmente estamos en proceso de
conocer mas acerca de las restricciones, ya que la informacion es escasa y existen
registros de ingreso del mismo producto desde Perd, sin restricciones fitosanitarias. En la
seccidn anexos se presentan copias de mails con detalles de la investigacion.

12
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3.5. Propiedad intelectual: ¢ Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos de
proteccion relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido
en Chile o en el extranjero? (marque con una X)

| S I X l NO l ]
3.5.1. Silarespuesta anterior es Sl, indique cuales.

Solo variedades protegidas de llex Berry fuera de Chile. Esta especie es competidora
porque es un fruto ornamental.

3.5.2. Declaracién de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual
de la innovacién que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X).

[si | X | NO l ]

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegera. En caso de compartir la
patente especificar los porcentajes de propiedad previstos.

Nombre institucién % de participacion
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda. 100%

3.5.4. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¢ El ejecutor y/o los asociados cuentan con una
politica y reglamento de propiedad intelectual?

R FETREE ] X

13



3.6.1.

3.6. Mercado objetivo

Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o
servicios, generados en el proyecto o derivados del proceso de innovacion del
proyecto. Especificar quiénes son los clientes, cuales son sus necesidades, cémo
compran, cudles son los volumenes y precios.

Los clientes son los mismos que habitualmente
compran flores, follaje para relleno, follaje mas
decorativo y hoy dia este nuevo tipo de productos
el follaje ormamental (con frutos pequerios). Se
distinguen como mercados relevantes USA, Japén
y Holanda (como puerta de entrada a Europa. El
producto que demandan los clientes es un racimo
(bunch) de forma homogenea, compacto, de color
rojo natural, de 150 gramos aproximados, de frutos
turgentes, piel lisa, o pintado o barnizado, en el
caso de los procesados (dependera de la época el
color requerido, por lo que el producto se almacena
en su estado natural y sélo se pinta una vez
realizado el pedido especifico por cada color).

Los volumenes demandados varian de acuerdo al
mercado y a la época. En mercados asiaticos el
color rojo se relaciona a la suerte y el la forma
redonda al simbolismo de algo “completo” o “sin
fin”, por lo que por el concepto que lleva detras es preferentemente utilizado como
regalo en festividades relacionadas con el fin de affio. En relacion a China, la
informacién no se encuentra disponible y en Japén si bien no tenemos informacién
total de mercado, fuentes en empresas comercializadoras indican voliumenes
cercanos a 50.000 bunches anuales comercializados, con precios que varian entre
700-200 Yen/bunch, variando de acuerdo si la vta se realiza directamente o a fravés
de Auction. El producto mas demandado lo constituye el pimiento fresco en estado
natural, sin embargo, la dda por el producto pintado se relaciona a festividades y se
comercializa en una gran gama de colores (registrados aprox 20 colores diferentes).
Actualmente Pumahuida posee acceso a informacion detallada de precios,
voliumenes y comercializadores, sin embargo se le solicit6 mantenerla de manera
confidencial.

El mercado de USA, también transa el producto, sin embargo no existen glosas
asociadas a volumen/precio, de acuerdo a PROCHILE, la empresa Novazel exportd
cerca de 7.000 bunches en estado fresco con un valor que fluctud entre los 0,8 y 1,7
USD/bunch. Lamentablemente, por disposiciones sanitarias y cambio en la glosa se
USA ha cerrado el acceso del producto fresco, teniendo que ser comercializado
ahora como prod. Procesado (glosa artesania). En el mercado Europeo, no existen
antecedentes de comercializacion de pimiento, sin embargo se comercializaban, al
2009, mas de 6 millones de varas de llex Berry (prod. Sustituto) en Europa (afios
anteriores se comercializaron valores menores, pero en alza sostenida), lo que
permite definir que los volimenes preliminares comprometidos o de interés por
exportar desde Chile son muy menores (alrededor de 100.000 a 150.000 varas) y por
lo tanto no representan un riesgo de afectar el mercado saturandolo y bajando el
precio. De todos modos, como estrategia se ha planificado la cosecha prolongada y
parcial en el tiempo, acopio y exportacion regulada para manejar ese factor.
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios

que puedan competir con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso
de innovacion del proyecto.

La oferta actual de S. molle en Japdn, EUA y EU, es variable debido al origen del
producto (colectas desde sitios naturales), y proviene principalmente de Perq, ltalia y
Chile. Debido a las durabilidad del producto la oferta se extiende durante todo el afo,
siendo en los meses cercanos a navidad privilegiada la oferta por el producto
procesado (pintado) en colores metalizados (dorado, plateado, bronce, azul, etc.).

Los competidores relevantes serian todos aquellos frutos coloridos con o sin follaje
(pero se prefiere sin follaje). Uno de los ejemplos mas conocidos es el llex Berry
producido en Europa, del cual se presentan fotos. Si bien es un producto competidor
se considera como una ventaja su presencia porque especificamente este producto
puede entrar en otra distribucion de fechas y por lo tanto permite que en el mercado
este presente todo el afio esta linea de productos lo que asegura una continuidad del
abastecimiento que es muy ventajoso para las cadenas comercializadoras de
florerias y supermercados, pues el cliente quiere sentir que puede disponer cuando
quiera durante el afios del producto de su interés.

Respecto de los voliumenes de venta, se comercializaban, al 2009, mas de 6 millones
de varas de llex Berry en Europa (afios anteriores se comercializaron valores
menores, pero en alza sostenida), lo que permite definir que los volumenes
preliminares comprometidos o de interés por exportar desde Chile son muy menores
(alrededor de 100.000 a 150.000 varas) y por lo tanto no representan un riesgo de
afectar el mercado saturandolo y bajando el precio. De todos modos, como estrategia
se ha planificado la cosecha prolongada y parcial en el tiempo, acopio y exportacién
regulada para manejar ese factor.

Respecto de los competidores con el mismo producto en Europa serian ltalia,
obtenido de cosecha silvesire, y desde nuestro hemisferio, Perd, también con
cosecha silvestre. En general la cosecha de ltalia es de mejor calidad, sin embargo
llega a mayores precios y en -
contraestacion. La de Peru es de
muy baja calidad por lo cual
siempre es desplazada cuando
llega producto chileno.
Diferenciacion: Desde el punto
de vista productivo el Schinus
presenta produccién cada afo
(el llex Berry es bianual, por lo
que requiere el doble de
superficie para mantener estable
su oferta). Ademas requiere mas
agua para su estado Optimo de
desarrolio y produccion. Es un
producto de menor atractivo que el Schinus porque el racimo es menos compacto
(frutos mas sésiles) y este es una atributo poco deseable en este tipo de producto. A
la fecha sélo hay produccién de llex Berry en el hemisferio norte, por lo tanto Chile

aprovecha mejor aun su contraestacion.

La informacion presentada como parte de este analisis se basa en datos y observaciones obtenidos de ProChile (Maria Eugenia Sandoval), el
Agregado Agricola de Chile en Japén (Vicente Pinto), el representante de The Food L|nks en comermahzaclbn con China (Cristian Orellana), y
Qverseas sales seeds department, The Yokohama nursery td (Kooichi Takasaki) delai i6n obtenida de la empresa Chilfresh
[ _y sus contactos es USA a través de Bram Delissen.
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3.7. Objetivos del proyecto

3.7.1. Objetivo general'

Producir frutos ornamentales comerciales (desert pepper) para exportar a USA,
Europa y Japdn, a partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle), mediante
el desarrollo de un paquete tecnoldgico productivo.

3.7.2. Objetivos especificos®

NO

Obijetivos Especificos (OE)

Evaluar el comportamiento bajo cultivo de lineas hembras injertadas
seleccionadas y registrar ecotipos superiores.

Generar una estrategia de cultivo de S. molle para control del vigor en arboles
adultos a partir de manejo hidrico, fertilizacién y poda, para asegurar calidad,
rendimiento y consistencia.

Desarrollar Desert Pepper fresco y procesado (pintado, barnizado) para
aumentar el valor agregado y diversificacién de mercados.

Lograr comercializacion exportable a partir de una unidad piloto de produccion
de Desert Pepper desde un cultivo de Schinus molle, definiendo la UMR
(unidad minima rentable) con indicadores financieros.

" El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo
que da cuenta de lo que se va a realizar.

2 Los objetivos especificos constituyen los distintos temas que se deben abordar conjuntamente para alcanzar
el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a un resultado. Se expresan con un
verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.
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3.8.Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo especifico.

Indicador de Resultados (IR)*

Ne . Linea base .Me.ta dell5
OE Resultado Esperado” (RE) Morbeadal Férmula : .del 5 indicado
indicadar de A mghcadpr (al final
célculo (situacién del
actual) proyecto)
Obtencién de Lineas Hembra seleccionadas en base a su productividad (120 bunch Variedades 3 0 3
1 por arbol) y calidad de producto (color de fruto rojo, racimo compacto)
2 | Determinacion del requerimiento hidrico (volumen agua por ha), nutricional (programa Protocolo 3 0 3
de manejo nutricional), y manejo que permitan el control del vigor (estrategia de poda) | de manejo
3 Definicién de parametros de calidad y proceso del producto fresco, Protocolo de Protocolo 2 0 2
calibracién, desinfeccion, pintado y secado del producto procesado, con el fin de de manejo
obtener un producto homogéneo en color, de textura suave y de racimos disgregados,
en una gama de colores.
4 Unidad piloto implementada, con comercializacién lograda y UMR definida con Indicador TIR 0 Mayor a
indicadores de rentabilidad. de 25
rentabilidad
TIR

® Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto.
“ Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben

ser:

cuantificables; verificables; relevantes; concretos y asociados a un plazo.

® Indicar el nombre del indicador en forma sintética.

. Expresar el indicador con una formula matematica.

¢ Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

# Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto.
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3.9. Metodologia: identificar y describir él o los métodos de trabajo que se van a utilizar para

alcanzar los objetivos especificos indicados.

Las actividades son planteadas en base al cumplimiento de objetivos, las eval. se
realizaran en terreno, basados en una plantacion establecida, para validar condiciones
reales y obtener resultados rapidos. Las eval. se realizardan en Pumahuida, para
establecer alto control de las variables y obtener informacion de calidad. Estas se
haran en 1, 2 6 3 temporadas productivas, de acuerdo al requerimiento del modelo a
usar, por la persistencia del cultivo y para evaluar resultados de robustez estadistica.
El proyecto seré liderado por M. Musalem, el equipo técnico sera conformado por C.
Sepulveda, un técnico agricola y asesores expertos frutales. Se utilizaran los avances
adquiridos en el proyecto FIAPIT-2007-2066, tanto en el cultivo, como en las
experiencias de manejo y comercializacion del producto. (Ver cuadro en anexo 1)

Obj 1. 1.1.Evaluar aspectos de calidad (color, tamarfio, homogeneidad y forma) del
fruto producido en c/u de las 10 L.H. Eval. durante la 1° temp. productiva de los frutos
prod. en cada |.h. seleccionando 5 arboles/ linea y 5 frutos/ arbol. Trabajo en base a
planilla estandarizada de eval. de parametros para realizar analisis bajo modelo
completamente al azar. 1.2. Evaluacién de 5 parametros prod. en 10 L.H. injertadas.
Eval. de n° de inflorescencias, % cuaja (8 y 11% de polinizadores en huerto), y rend.
de racimos. El modelo a usar sera bloques completos al azar (bloqueo por densidad
de plantacioén) y se evaluara en el 5% de lo arboles de ¢/L.H en 3 temp. 1.3. Eval. de
alternativas de incremento de productividad (mediante mejora de cuaja) y calidad del
fruto (incremento de calibre). Eval. reguladores de crecimiento veg. en 2 dosis y 2
tiempos de aplicacidon c/u. Tb. se eval. efecto de uso de agentes polinizadores en la
mejora de cuaja. Tras aplicar trat. se eval. 5 arboles y 5 frutos/planta en c/l.h, en la 1°
temp. productiva.1.4. Registro de ecotipos superiores. Inscripcion de 3 L.H.
seleccionadas en SAG.

Obj 2. 2.1 Eval. de 2 sistemas de conduccion y eval. de efecto sobre el ¢° del vigor y
productividad. Eval. de n° y posicion de ramas productivas generadas de cada sist.
conduccion. Eval. bajo modelo bloques (p/densidad) completos al azar y eval. del 5%
de las plantas de 3 L.h, en el momento de detencidn de crecimiento en 2 temp. prod.
2.2 Establecimiento de estrategias de manejo (podas) para cada sist. de conduccion.
Eval. de n° y posicion de ramas prod. generadas de cada sist. conduccién. Eval. bajo
modelo bloques (por densidad) completos al azar y eval. del 5% de las plantas de 3
I.h, en el momento de detencién de crecimiento en 2 temp. prod. 2.3 Establecimiento
de requerimiento hidrico mediante la medicién de parametros agroclimaticos mediante
WISEFIELD (sist. de eval. param. suelo, clima, planta), bajo dos condiciones de
manejo de humedad. Generacion de Kc. 2.4. Establecimiento requerimiento
nutricional del cultivo. Eval. y andlisis comparativo nutricional suelo y foliar para
generacion de parametros nutric. de cultivo, medicion de crec. raices para det.
periodos criticos de dda. Medicién en 2 temp. productv.

Obj 3. 3.1 Manejo de Producto en fresco. Rev. de req. fitosanitarios y calidad en m°®
obj. y eval. de cond. de temp. y H.R. para almacenamiento 3.2 Manejo de producto
procesado (pintado). Rev. de req. fitosanitarios y calidad en m°® obj., establ. Contactos
con empresas especialistas en pintado para d° de técnica, y pruebas de pintado
(dosis, secado, y almacenamiento)

Obj 4. 4.1 y 4.2 Prospeccién de m°® de prod fresco y proces. en m° convencionales
(EUA, UE) y no convencionales (Japén, China). Verif. de req. Eval. tamafio m°® y
precios, envio de muestras y retroalim. clientes 4.3 Determinacién de Unidad Minima
Rentable para la produccion de Desert Pepper en Pumahuida. Analisis de Inversion,
Ctos. e Ingresos 4.5. Difusion y transferencia. Dia campo para transferencia interna
con e° asociadas para expansion y Boletines/folletos/papeleria con fines comerciales.
| Se traducirén para clientes en mercado de destino
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3.10,

Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto asociandolas a los objetivos especificos y resultados esperados.

N°
OE

Resultado Esperado (RE)

Actividades

1

Obtencién de Lineas Hembra seleccionadas en base a
su productividad (120 bunch por arbol) y calidad de
producto (color de fruto rojo, color homogéneo y racimo
compacto)

Ver carta Gantt. Actividades 1 a 64.

Determinacion del requerimiento hidrico (volumen agua
por ha), nutricional (programa de manejo nutricional), y
manejo que permitan el control del vigor (estrategia de
poda).

Ver carta Gantt: Actividades 65-107

Definicién de parametros de calidad y proceso del
producto fresco, Protocolo de calibracién, desinfeccién,
pintado y secado del producto procesado, con el fin de
obtener un producto homogéneo en color, de textura
suave y de racimos disgregados, en una gama de
colores.

Ver Carta Gantt. Actividades 108 - 135

Unidad piloto implementada, con comercializacion

lograda y UMR definida con indicadores de rentabilidad.

Ver Carta Gantt: Actividades 136 -176
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3.11. Carta Gantt: indique la secuencia cronolégica para el desarrollo de las actividades sefialadas anteriormente de acuerdo a la siguiente

tabla:
N° Afio X
OE Actividades Trimestre
1 7 2 4
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4

Awn‘a;

Id  [Nombre de tarea

__Inicio Proyecto

Obj. 1. Evaluar el comportamiento bajo cultivo de lineas hembras injertadas seleccionadas y reg
Evaluar aspectos de calidad (color, tamafio, homogeneidad y forma) del fruto producido en
Selecclén de parametros estandarizados y objetivos de calidad
Realizacién de modelo de evaluacién
Evaluacion de frutos de lineas hembras en base a parametros seleccionados
Evaluacién temporada 1
Evaluacién de parametros productivos en las distintas L.H. injertadas.
Floracién
N° inflorescencias por arbol
Evaluacién del 8% de los arboles de cada linea por cada densidad
Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
Andlisis estadistico e interpretacion de resultados
Epoca de floracién de cada L.H.
Evaluacion del §% de los arboles de cada linea por cada densidad
Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
Andlisis estadistico e interpretacién de resultados
Requerimiento de machos para cuaja (efecto de presencia)
Evauacién cuaja con 8% machos
Muestreo de numero de frutos cuajados del total de flores producidas
Evaluacion del 5% de los arboles de cada linea por cada densidad
Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
Andlisis estadistico e interpretacion de resultados
Evaluacién con 11% machos
Muestreo de numero de frutos cuajados del total de flores producidas
Evaluacion del 5% de los arboles de cada linea por cada densidad
Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
Andlisis estadistico e interpretacion de resultados
Rendimiento en racimos por arbol (productividad)
Evaluacién de numeros de racimos por arbol por L.H.
Evaluacién del 5% de los arboles de cada linea por cada densidad
Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
Andlisis estadistico e interpretacion de resultados
Evaluacion de alternativas de incremento de productividad y calidad del fruto
Desarrollo de estrategia de mejora de cuaja de racimos
Seleccion de formulaciones
Seleccion de dosis y momentos de aplicacién
Aplicacién de dosis 1 en momento 1
Aplicacion de dosis 2 en momento 2
Desarrollo de estrategia de mejora de calibre de frutos
Seleccién de formulaciones
Seleccion de dosis y momentos de aplicacion
Aplicacién de dosis 1 en momento 1
Aplicacién de dosis 2 en momento 2
Anélisis estadistico e interpretacion de resultados
Evaluacién el efecto de agentes polinizadores
Efecto del uso de colmenas en huerto experimental
Colocacién de abejas durante el periodo de floraciéon
Comparacién de resultados de cuaja en dos huertos distantes en la RM
__Consolidacién de resultados obtenidos en Evaluacién de productividad de L.H.

Duracién |

" 805 dias

725 dias
195 dias
198 dias
3sem.
20 dias
4 sem.
550 dias
545 dias
545 dias
5485 dias
3 sem.

3 sem.

3 sem.
2sem.
545 dias
545 dias
3sem.

3 sem.

3 sem.
2sem.
550 dias
550 dias
550 dias
550 dias
4 sem.

4 sem.

4 sem.

2 sem.
550 dias
550 dias
580 dias
4 sem.

4 sem.

4 sem.
2sem.
550 dias
550 dias
550 dias
4 sem.

4 sem.

4 sem,

2 sem,
216 dias
60 dias
60 dias
4 sem.

1 sem

1 sem
85 dias
85 dias
4 sem.

1 sem

1 sem
2sem.
70 dias
70 dias
Bsem.

3 sem.

20 dias

Comienzo |
|

lun 04/08/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 03/02/14
lun 02/02/15
lun 23/02/15
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 03/02/14
lun 02/02/15
lun 23/02/15
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 03/02/14
lun 02/02/15
lun 02/03/15
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 03/02/14
lun 02/02/15
lun 02/03/15
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 03/02/14
lun 02/02/15
lun 02/03/15
lun 04/06/12
lun 1911112
lun 1911112
lun 19/11/12
lun 07/01/13
lun 04/02/13
lun 19/11112
lun 191112
lun 19/11/12
lun 11/02/13
lun 11/03/13
lun 18/03/13
lun 17112112
lun 17112112
lun 17/1212
lun 04/03/13

_lun 04/08/12

lun04/08/12  vie 03/07/15|
vie 13/03/18

vie 01/03/13
vie 01/03/13

vie 22/06/12,

vie 01/03/13
vie 01/03/13
vie 13/03/15
vie 08/03/15
vie 08/03/15
vie 06/03/15
vie 22/02/13
vie 21/02/114
vie 20/02/15
vie 06/03/15
vie 08/03/18
vie 08/03/18
vie 22/02/13
vie 21/02/14
vie 20/02/15
vie 06/03/15
vie 13/03/18
vie 13/03/15
vie 13/03/15
vie 13/03/115
vie 01/03/13
vie 28/02/14
vie 27/02/15
vie 13/03/15
vie 13/03/18
vie 13/03/18
vie 13/03/118
vie 01/03/13
vie 28/02/14
vie 27/02/15
vie 13/03/15
vie 13/03/15
vie 13/03/115
vie 13/03/15
vie 01/03/13
vie 28/02/14
vie 27/02/15
vie 13/03/15
vie 29/03/13
vie 08/02/13
vie 08/02/13
vie 14/12/12
vie 110113
vie 08/02/13
vie 15/03/13
vie 15/03/13
vie 14/12/12
vie 15/02/13
vie 15/03/13
vie 29/03/13
vie 22/03/13
vie 22/03/13
vie 08/02/13
vie 22/03/13
vie 29/06/12
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Id "Nombre de tarea | Duracién | Comienzo | Fin L le013 +2014 | 201
| N e A Y MAMJJASONDE FMAMJJASONDEF A
Andlisis estadistico e interpretacién de resultados 4sem. lun04/06/12  vie 29/06/12|
Registro de ecotipos superiores 480 dias  lun 04/03/13  vie 02/01/15|
Inscripcién de ecotipos en SAG 24mss  lun 04/03/13  vie 02/01/15
RE: Obtencién de Lineas Hembra seleccionadas en base a su productividad (120 bunch por érbol) y Odias vie 02/01/15  vie 02/01/15 0;,
HC.1: Linea hembra seleccionadas y con inicio de registro en SAG Odias  vie 02/01115  vie 02/01/15 L 4
Obj. 2.Generar una estrategia de cultivo de 8, molle para control del vigor en drboles adultosap 545 dias  lun 04/08/12  vie 04/07/14
Evaluacion de sistemas de conduccion y su efecto sobre el control del vigor y productividar 80 dias  lun 04/06/12  vie 10/08/12
Evaluacion de 2 sistemas de conduccién (copa libre y copa determinada) sobre 4 densi 50 dias  lun 04/06/12  vie 10/08/12
Evaluacién del desarrollo de brotes nuevos (numero y posicién en el arbol) 80 dias lun 04/06/12 vie 10/08/12
Evaluacién del 5% de los arboles de cada linea por cada densidad 40 dias lun 04/06M12 vie 27107112
Temporada 1 8sem. lun04/06/12 vie 27/07/12
Temporada 2 8sem. lun04/06/12  vie 27/07/12
Andlisis estédistico e interpretacién de resultados 2sem. un30/07/12  vie 10/08/12
Establecimiento de estrategias de manejo (podas). 311 dias un 081112 Ilun 13/01/14
Evaluacién del desarrolio de brotes nuevos (numero y posicién en el arbol) bajo dos sit 311 dias  lun 08/11/12  lun 13/01/14
Evaluacién del 5% de los arboles de cada linea por cada densidad 301 dias  lun058/11112  lun 30/12/13
Temporada 1 8sem. Ilun05/11M12 vie 28M12/12
Temporada 2 8sem. mar058/11/13  lun 30/12/13
Andlisis estadistico e interpretacién de resultados 2sem. mar31/1213 lun 13/01/14
Establecimiento de requerimiento hidrico en base a pardmetros amblentales y edéficos 488 dias  lun 27/08/12  vie 04/07/14
Medicién de parametros bajo dos condiciones (wisefield) 488 dias  lun 27/08M12  vie 04/07/14
Temporada 1 40sem. lun27/08/12  vie 31/05/13
Temporada 2 40sem. lun02/09/13  vie 06/06/14
Andlisis e interpretacién de resultados 4sem. lun09/06/14  vie 04/07/14
Establecimiento requerimiento nutricional del cultivo 510 dias lun 04/06/12 vie 16/05/14
Realizacién de dlagnéstico comparativo 285 dias  lun12/11112 vie 1312113
Andlisis de suelo 285 dias lun12111M12  vie 13/12/13
Toma de muestras en 4 sectores y 2 zonas cerca de raices por sector 285dias  lun1211112 vie13/12/13
Temporada 1 3sem. lun12/11/12  vie 30111112
Temporada 2 3sem.  un11/11/13  vie 2911113
Andlisis e interpretacién de resultados 2sem. un02/12/13  vie 13/12/13
Andlisis foliar 285 dias  lun12M1112  vie 13/12/13
Muestreo de hojas (recientemente maduras) 276 dias  lun1211112  vie 28/1113
Temporada 1 3sem.  un12/11/12  vie 30/11/12
Temporada 2 3sem.  un11/11/13  vie 29111113
Anélisis e interpretacidn de resultados 2sem. un02/12/13  vie 13112113
Evaluacién de crecimiento de raices 510dias  lun 04/06/12 vie 16/05/14
Medicién de crecimiento mediante rizotrén 510dias lun 04/06/12 vie 16/05/14
Temporada 1 S50sem. Ilun04/06/12  vie 17/05/13
Temporada 2 50sem. lun20/05/13  vie 02/05/14
Andlisis e interpretacién de resultados 2sem. lun05/05/14  vie 16/05/14
Registro de temperaturas atmosférica y de suelo a dos profundidades 510 dias  lun 04/06/12  vie 16/05/14
Andlisis de correlacion de parametros evaluados 610 dias  lun 04/06/12  vie 16/05/14
Temporada 1 S0sem. lun04/06/12  vie 17/05/13
Temporada 2 50sem. lun20/05/13  vie 02/05/14
Andlisis e interpretacién de resultados 2sem. lun05/05/14  vie 16/05/14
RE:; Determinacién del requerimiento hidrico (valumen agua por ha), nutricional (programa de manejc 2sem. lun19/05/14  vie 30/05/14
RE; Estrategia de cultivo intensivo desarrollada Odias  vie 30/05/14  vie 30/05/14
H. C. 2. Productividad de Cultivo conocida y controlada con protocolos de poda, riego y fertilizacién Odias vie30/05/14  vie 30/05/14
Ob). 3. Desarrollar desert pepper fresco y procesado (pintado, barnizado) para aumentar el valor 515dias  lun 04/06/12  vie 23/05/14
Manejo de Producto en fresco. 280 dias lun 04/06/12  vie 28/08/13
Cumplimiento de requisitos fitosanitarios y de calidad en mercado de destino 235dias  lun 04/06/12  vie 26/04/13
Revisién de requisitos 8sem. Iun04/06/12  vie 27/07112
Pruebas de cumplimiento 8sem. |un04/03/13 vie 26/04/13
Evaluacion del efecto de H.R. sobre la conservacién del fruto sobre la calidad del prod: 48 dias  lun 28/04/13  vie 28/08/13
Realizacién de curva de pérdida de humedad del fruto 6sem. |un29/04/13 vie 07/06/13
Establecimiento de limite méximo de pérdida de humedad 3sem. lun10/06/13 vie 28/06/13
Evaluacién del efecto de la temperatura de aimacenamiento sobre la calidad del fruto 45 dias  lun 28/04113  vie 28/06/13
Efecto de 2 condiciones de temperatura de almacenamiento 6sem. |un29/04/13 vie 07/06/13
Establecimiento de condiciones de humedad y temperatura para laconservacién  3sem.  un10/06/13  vie 28/06/13| | SN N
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Id  [Nombre de tarea | Duracién | Comienzo | Fin L 12015
et T S SR R— ST, RUAIE TR T MJJASONDEFMAMJLJA]
Manejo de Producto procesado (pintado) 515dias lun 04/06/12  vie 23/05/14|
Cumplimiento de requisitos fitosanitarios y de calidad en mercado de destino 255 dias  lun 04/08/12  vie 24/05/13
Revisién de requisitos 8sem. lun04/06/12  vie 27/07/12|
Pruebas de cumplimiento 8sem. lun01/04/13 vie 24/05/13§
Contacto con empresas especialistas en proceso de pintado en Chile y Extranjero 100 dias  lun 27/06/13  vie 11110113
Importacién de muestras de pinturas 20sem. lun 27/05/13  vie 11/10/13
Contacto con especialistas en técnicas de pintado 4mss lun27/05/13  vie 13/09/113
Realizacion de pruebas 120dias lun 14/10/13  vie 28/03/14
Establecimiento de técnica 20 dias lun 14/10/113  vie 08/11/113
Inmersién 4sem. lun 14110113  vie 08/11/13
Aspersion 4sem. lun14/1013  vie 08/11/13 L:_:!
Dosificacion 4sem. lun14/1013  vie 08111113 2
Secado 4sem. lun 111113  vie 06/12/13
Almacenamiento 16sem. lun09/12/13  vie 28/03/14
Definicién de condiciones de temperatura, humedad 8sem. lun31/03/14  vie 23/05/14
RE. Definicién de pardmetros de calidad y proceso del producto fresco, Protocolo de calibracién, desi Odias vie 23/05/14  vie 23/05/14
RE: Producto fresco y procesado desarrollado conforme a exigencias del mercado de destino Odias vie 23/05/14  vie 23/05/14
H. C. 3. Logro de producto fresco y procesado de acuerdo a mercado objetivo en plantacidn piloto Odias  vie 23/05/14  vie 23/05/14
Obj. 4. Lograr comercializacion exportable a partir de una unidad piloto de produccién de deser! 805 dias  lun 04/06/12  vie 03/07/15
Prospeccién de mercado de producto fresco y procesado en mercados convencionales 776 dias  lun 04/06/12  vie 22/08/18
Verificacién de requerimientos de clientes en USAy UE 10sem. lun04/06/12  vie 10/08/12
Andlisis de tamafio de mercado 8sem. lun13/08/12 vie 05/110/12
Verificacién de precios de venta de la temporada 4sem. lun08/10M12  vie 02/11/12
Envio de Muestras temporada 2 2mss  lun03/03/14  vie 25/04/14)
Envio de Muestras temporada 3 2mss lun02/03/15  vie 24/04115
Retroalimentacién de clientes 1ms lun27/04115  vie 22/05/15
Definicién de estrategia para aboradrlo en el mediano y largo plazo 4sem. lun27/04/15  vie 22/05/15
RE: Mercado de USA y UE prospectado y con estrategia definida Odias vie 22/05/15  vie 22/05/15
Prospeccién de mercado de producto fresco y procesado en otros mercados 798 dias  lun 04/06/12 vie 18/06/18 =
Prospeccion del mercado japonés in situ 110dias lun 04/08/12 vie 02/11112|
Contacto con clientes 8sem. lun04/06/12  vie 27/07/12|
Visita comercial Japén (reuniones comerciales, visita mercado, etc.). Fecha tentativa. 15dias  Iun 150112  vie 02/11/12|
Verificacién de requerimientos de clientes en Japén y China 10sem. lun13/08/12  vie 19/10/12
Andlisis de tamafio de mercado 8sem. |lun22/10M12 vie14/12112
Verificacién de precios de venta de la temporada 4sem. lun17/12112  vie 11/01/13
Realizacion de fichas y fotos de producto en japonés, chino e inglés 4sem. lun14/01/13  vie 08/02/13 ; w ||
Envio de Muestras temporada 2 3mss lun03/03/14  vie 23/05/14 [“-:_,}— v |
Envio de Muestras temporada 3 3mss Iun02/03/15  vie 22/05/15 Ll
Retroalimentacion de clientes 1ms lun25/05115  vie 19/06/15 (1
Definicién de estrategia para abordarlo en el MP y LP 2sem. lun25/05/15  vie 05/06/15 X N
RE: Mercado de Japén y China prospectado y con estrategia definida Odias vie 19/06/15  vie 19/06/15
Determinacién de Unidad Minima Rentable para la produccién de Desert Pepper en Vivero F 310 dias  lun 28/04/14  vie 03/07118
Inversién Requerida 20dias lun 28/04/14  vie 23/05/14
Activos Fijos 4sem. lun28/04/14  vie 23/05/114
Activos Nominales 4sem. |un28/04/14  vie 23/05/14
Capital de Trabajo 4sem. lun28/04/14  vie 23/05/114
Costos de produccién 80 dias lun 28/04/14  vie 18/07/14
Costos fijos 4sem. lun28/04/14  vie 23/05/14
Costos variables 12sem. lun 28/04/14  vie 18/07/14
Costos de Comercializacion 4sem. |un23/06/14  vie 18/07/14
Ingresos de Operacién 80 dias lun 23/06/14  vie 10/10/14!
Ingresos directos por producto fresco 8sem. lun23/06/14  vie 15/08/14
Ingresos directos por producto procesado 8sem. lun21/07/14  vie 12/09/14
Ingresos en mercados "convencionales" (nacional, internacional; primera y segunda calidac 4sem. lun15/09/14  vie 10/10/14
Ingresos anteriores segun "Otros" mercados 3sem. |un22/09/14  vie 10/10/14
Consolidacion variables en modelacién del proceso productivo y optimizacién de capacidad pred 16sem. lun21/07/14  vie O7/1 1I14’
Determinacién de Indicadores econémicos 2sem. lun21/07114  vie 01/08/14|
Estructura costos por unidad comercializada 10sem. lun04/08/14  vie 10/10/14
Determinacién punto de equilibrio 1sem lun13/10M14  vie 17/10/14
B Anélisis de sensibilidad para evaluacion de factores criticos __4sem.  lun10/11/14  vie 05/12114| IS SO LRI - | i1
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Id  [Nombre de tarea | Duracién | Comienzo | Fin [ l2013 12014 12015 =
= - W—— " . \ _jmzmshmw@mwum&iqu“:svmmu JASONDEFMAMJ
181 Desarrollo de plan de produccién de temporada futura 2sem. lun22/06/15  vie 03/07/15|
182 RE: Unidad minima Rentable determinada con objetivo de escalar el proyecto productivo Odias vie 03/07/15  vie 03/07/15|
183 | RE: Unidad piloto implementada, con comercializacién lograda y UMR definida con indicadores ¢ Odias vie 03/07/15  vie 03/07/115
184 | H. C. 4. Plan de produccion de temporadas futuras realizado Odias vie 03/07115  vie 03/07/15
| 185 Difusién y Transferencia 161 dias  lun15/09/14 lun 27/04/15|
186 Difusién y trasferencia de resultados de temporada 2 1dia lun15/09/14  lun 15/09/14
187 Difusién y trasferencia de resultados de temporada 3 1dia lun27/04/15 lun 27/04/15
188 |Fin Proyecto o R Odias  vie 03/07/15  vie 03/07/15| o *
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3.12. Indique los hitos criticos para su proyecto.

Hitos criticos” Fecha (mes y afio)
HC 1. Lineas hembras seleccionadas y con inicio de proceso de registro en | Enero - 2015
SAG (no fundamental para el éxito del proyecto)
HC 2. Productividad del cultivo conocida y controlada con protocolos de | Mayo — 2014
poda, riego, fertilizacion.
HC 3: Logro de producto fresco y procesado, con requisitos de calidad y | Mayo — 2014
fitosanitarios, de acuerdo a mercado objetivo, a partir de la plantacién piloto
cultivada de Schinus molle
HC 4: Plan de produccion temporadas futuras en base a retroalimentacion de | Julio - 2015

informacién de clientes, prospeccion e indicadores productivos vy
econoémicos.
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® Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto. Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con
éste y constituyen una tarea de duracién cero porque simbolizan un logro, un punto, un momento en el proyecto. El hecho de que el hito suceda permite que otras
tareas puedan llevarse a cabo.
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3.13. Indique las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos
humanos, organizacionales y de mercado.

Fortalezas

-Técnicas: Avances a la fecha en domesticacién o cultivo de la especie auguran buenos
resultados en manejo y seleccién para mejor calidad de producto que el silvestre a costos
razonables. La empresa posee vasto conocimiento del cultivo de especies nativas, y de
afos en esta especie; y ademas posee material vegetal (plantas, arboles y semillas
potencialmente utilizables) en su propio vivero, asi como conoce lugares especificos en
varias regiones de donde obtener otros ejemplares, si fuese necesario.

-Recursos Humanos: Vasta experiencia en especies nativas y produccion de viveros del
personal de la empresa. Coordinadoras son Ingenieros Agrénomos de la Universidad
Catdlica de Chile con experiencia en especies nativas, en exéticas ornamentales y
fruticultura para exportacion y también en desarrollo y gestiéon de proyectos. Asimismo se
ha consultado el apoyo de asesores expertos en cada uno de los temas mas
especializados y que requieren otro enfoque o al menos disminuir el sesgo interno.

- Organizacionales: Estructura de la empresa privilegia e! desarrolio de proyectos de
innovacién por ser agil y eficiente, con personal altamente motivado en funciéon de
resultados. Asimismo, dado el rubro en que se han insertado y la filosofia de la empresa
ejecutora, de buscar permanentemente nuevas opciones dentro de las especies nativas,
han debido desarrollar sus propios métodos de propagacién, cultivo y manejo para
numerosas especies a cultivar en el vivero. Vinculacion muy directa y de trabajo
cooperativo y conjunto con empresa exportadora Chilfresh. Red de contactos en Chile y ext
- De mercado: Mercado de los frutos ornamentales es incipiente y por lo tanto con enorme
potencial de expansion. La tendencia en los ultimos afios ha sido hacia aumento de
demanda a tasa creciente a pesar de los problemas econémicos y financieros mundiales.
Esto implica la posibilidad de lograr un mejor posicionamiento con este nuevo producto
(lider de producto). Tendencia de mercado a preferir lo cultivado para no “depredar” lo

silvactra

Debilidades

-Técnicas: se sabe menos del producto relevante en este caso con el objetivo de
ornamental, que es el fruto, y lo que se habia trabajado a la fecha en el vivero era mas bien
dirigido a la venta de plantas. Se sabe poco de técnicas de pintado efectivas para que el
producto quede en éptimas condiciones y cuando se usa una pintura especial, el proceso
se encarece. Es materia del proyecto resolver esto.

-Recursos Humanos: no se tiene expertise en proceso de pintado para este tipo de frutos
que sea de bajo costo (pero se incluye dentro del proyecto esta investigacion).
-Organizacionales: Dependencia de terceros especializados en exportacion, sumado a que
en Chile existen pocas alternativas de empresas exportadoras de productos ornamentales.
-De mercado: existe poca informacién de mercado de este fruto ornamental (algo en USA y
Japén), aunque existen similares como el llex Berry que sirven de referencia. Barrera
fitosanitaria para entrar a USA obliga, por ahora a internarla como artesania, que podria
ser de menos interés de algin segmento de clientes (informacion de mercado dice que se
paga mas de todos modos por este producto pintado).
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|4.  ORGANIZACION

4.1. Organigrama del proyecto

Monica MusalemB.
(Coordinador principal)
Patricia Pais Servicios Chilfresh
Coordinador alterno (apoyo comercial)
Constanza Sepulveda
(Coordinador técnico)
ASGSOTaS Equipo técnico
(Riego, Fertilizacion, Post cosecha, Chilfresh
Gestion y evaluacion econdmica)

Técnico Agricola

[ |

Trabajador Trabajador
Agricola 1 Agricola 2

4.2. Descripcion de la funcién de los participantes del proyecto

Funcion dentro del proyecto

Seguimiento y Desarrollo del proyecto de | y D (ensayos, evaluacion y
Ejecutor prospeccion de mercado)

Asociado 1

Asociado 2

Asociado n
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnicofadministrativo asociado a la ejecucion

del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia. Ademas, completar los Anexos 4,

6y7.
1 | Coordinador del proyecto 5 | Administrativo
2 | Asesor 6 | Profesional de apoyo
3 | Investigador técnico 7 | Otro
4 | Técnico de apoyo
o Nomibre Formacién/Profesion | Empleador Responsabilidades en el proyecto
Cargo | persona
1y4 | Ménica Ing. Agrénomo PUC Vivero Responsable de cumplimiento de
Musalem Pumahuida | objetivos y metas.
Bendek Ltda.
1y4 | Patricia Ing. Forestal Vivero Responsable subrogante de
Pais Pumahuida | cumplimiento de objetivos y metas
Ltda.
2y4 | Constanza | Ing. Agr. MSc. PUC Vivero Responsable de realizacion de
Sepulveda Pumahuida | ensayos, coordinacion de equipo
A Ltda. técnico, cumplimiento de
actividades propuestas. Cotizacién y
adquisicion  de  insumos y
materiales. Analisis de resultados,
elaboracion de informes técnicos y
financieros.
Prospeccion mercados y contacto
con exportadoras.
3 Asesores Ing. Agrénomo | PUC. Asesoria en aspectos puntuales de
/Docentes Facultad Riego, Fertilizacion, Post cosecha,
/Investigadores Agronomia | Gestién y evaluacion econdmica.
INIA Entrega de informes de asesorias.
5 Técnico Técnico Agricola Vivero Responsable de evaluacion
Agricola Pumahuida | (realizacién), Mantencién de datos
Ltda. actualizados.
1
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5. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION

Indicar y describir la estrategia de comercializacion para insertar en el mercado los bienes y/o
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o
servicio que es derivado de este proceso.

La estrategia de comercializacién tendra como objetivo ofrecer y posicionar el producto, en este
caso, el fruto del Schinus molle, para uso ornamental, a partir exclusivamente de produccion
cultivada, por la empresa ejecutora, el Vivero y Jardin Pumahuida Ltda. a través de la empresa
exportadora Chilfresh para USA, Japén y Holanda; y eventualmente otra especializada en
mercados no convencionales, como China. Esta se basara en una estrategia de diferenciacién
por alta calidad y origen no silvestre (que implica la no extraccién por recoleccion, y por lo mismo,
la no “depredacién” del recurso en condiciones naturales). Este Ultimo atributo es altamente
valorado por los mercados de exportacion.

Producto. El producto a ofrecer inicialmente sera un Pepper Berry similar a los del mercado pues
es el nombre que ya es conocido, pero llegar finalimente a denominarlo “Desert pepper” con el fin
de diferenciarlo de sus competidores dentro del segmento de frutos ornamentales en el mercado
de exportacion. Dada su produccién cultivada, se espera aumentar la productividad, optimizando
los costos de produccion, pero mas que nada se busca lograr un producto de la mas alta calidad
posible, destacando por sobre la oferta actual de cosecha silvestre, proveniente desde Peru, algo
de ltalia y la extraccion que actualmente Chile ha estado enviando. Esta calidad se vera reflejada
en color mas atractivo (rojo mas intenso), tamario de frutos mas homogéneo, racimo vendido del
mayor tamafio solicitado, mayor durabilidad del producto, época de venta controlada y mas
acorde a requerimientos de clientes, y por ultimo, oferta de producto procesado (pintado plateado,
dorado o verde o barnizado) segun lo requerido por el cliente, homogéneo y a precios
competitivos.

Precio. Con el fin de que este producto sea competitivo dada la lejania de los centros de
consumo, se busca obtener el mas alto precio del mercado, y para eso se debe competir con
calidad en frutos ornamentales (color, tamario, diversidad colores y formatos, época de venta,
etc.). se han observado los precios de mercado de destino y se espera ingresar en las épocas de
baja oferta a mitad del afio y en meses Noviembre y Diciembre por su alta demanda en Navidad
como producto pintado. Técnicamente, y dado que seré un producto cultivado, esto es muy
factible.

Plaza. Los mercados de destino escogidos son Japdn, porque ya ha recibido producto desde
Chile, y esta misma empresa ejecutora ya envié producto a partir de recoleccidén, con muy buena
aceptacion y precios. Se realizara una prospeccion en Holanda, como puerta de entrada a
Europa, buscando transmitir formas de uso del producto en combinacidon con otras especies
floricolas, pues eso constituye en principio una barrea de entrada para esta nueva linea de
productos ornamentales en general (los frutos ornamentales). En esta Ultima plaza la empresa
asociada Chilfresh tiene gran experiencia. A USA se enviaria en principio como producto
artesanal (siempre pintado) porque actualmente existe una barrera fitosanitaria que impide su
acceso fresco (aspecto que tb. Se abordaré en el proyecto para no tener siempre esa limitante).
China se explorara con una empresa especializada que ya mostré su interés por el producto dado
gue su color y forma esta asociado a valores culturales muy apreciados por su cultura.
Promocién. La estrategia de promociéon se basara en ingresar al mercado de los frutos
ornamentales y de Pepper Berry, nombre con que se conoce esta especie en los mercados antes
mencionados, con este mismo nombre genérico, indicando y destacando, para diferenciarse, que
es producto obtenido de plantaciones o en forma cultivada, y es mas versatil en cuanto a
opciones de calidad y oportunidad de producto, debido a lo anterior, y por supuesto de mayor
calidad final a cliente por mayor duracion y homogeneidad, debido a la seleccién de lineas
madres y a la menor y mas apropiada manipulacion en poscosecha. Finalmente, seria deseable
posicionar el nombre de Desert pepper como producto exclusivo de esta forma de cultivo y
condicidn, nombre que debiera ser atractivo en el medio internacional por su connotacidn exdtica,
Unicay lejana.
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6. ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Describir la estrategia de difusion de los resultados del proyecto, indicando las actividades
especificas contempladas en ésta.

La estrategia de difusidon del vivero Pumahuida para este fruto ornamental (Pepper Berry, ojala a
futuro Desert pepper) tiene como objetivo dar a conocer el cultivo de este especie dentro de Chile
con productores serios y responsables que puedan abordar en el mediano y largo plazo el
establecimiento y produccion coordinada del cultivo, en combinacién con la o las empresas
exportadoras, para atacar el mercado en las mejores fechas y con la mejor calidad de producto,
tanto el fresco, como el procesado. Eventualmente y dependiendo de las economias de escala
podria proponerse un manejo centralizado del producto procesado, pues en principio no seria un
proceso barato (aunque conveniente por mayor precio de venta y modificacién y control de la
época de venta y diversidad de oferta), que fortalece la competitividad del producto. La idea seria
expandir el cultivo entre la zona de la RM y la Cuarta Regién de Coquimbo, por ser las mejores
condiciones agroclimaticas para la especie y una muy buena calidad del fruto producido,
condicionado a los volumenes que se pueda prever con las prospecciones realizadas y
retroalimentacién obtenida como resultado del proyecto.

Asimismo, los resultados tendran una difusion comercial del producto a clientes finales, para que
lo conozcan como fruto ornamental, su disponibilidad, calidad, etc. y ojala llegar a posicionar el
nombre de Dessert pepper, en vez del Pepper Berry actualmente utilizado. No se tiene
considerado abordar el mercado interno masivo, pues puede inducir a la depredacion
indiscriminada del arbol silvestre y afectar el prestigio del producto por la aparicion de eventuales
oferentes de material de cualquier calidad. Si es que se introduce en Chile, seria sélo para
mercado de alto nivel (banqueteras y eventos u hoteles Premium).

Los instrumentos escogidos para llevar a cabo esta estrategia seran:

- Dias de campo en dependencias de Vivero Pumahuida en la Region Metropolitana: Para
observacién de la plantacion establecida, lineas madres seleccionadas y alguna etapa de
la cosecha y/o proceso de los frutos.

- Brochure y ficha técnica en diferentes idiomas: material digital e impreso, de difusién para
clientes finales. Dado que en este mercado se considera vital el aspecto visual e
informacién detallada a clientes de diversas culturas, Pumahuida en conjunto con
Chilfreshrealizaran un documento con fotos profesionales y alta calidad de contenido y
produccién que detalle los aspectos relevantes de la empresa y el nuevo producto
denominado Desert Pepper.
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| 7. COSTOS DEL PROYECTO

7.1. Indicar el presupuesto consolidado del proyecto (Completar también los cuadros en el archivo Excel “Costos del proyecto PYT 2011-
12.xisx”).

Aporte Contraparte
Pecuniario | No Pecuniario |  Total

Ne° ftem Total Aporte FIA

27



)ﬁ« FIA

Sy

Golherno

7.2.ost
esto, considere solo los items de gasto del siguiente cuadro. El costo de cada actividad corresponde a la suma del aporte FIA y de
contraparte (pecuniario y no pecuniario).

€0 por actividad: indique para cada una de las actividades del proyecto sefialadas en la carta Gantt, el costo asociado a ellas. Para

De acuerdo a punto 4,10 $
Ne Recursos Viéticos y Materiales e Senicios de $
RE e Humanos Movilizacién insumos terceros iy Gpecisin
TOTAL _
Totales por item de acuerdo a 8.1 Igual a (1) Igual a (4) Igual a (5) Igual a (6) Igual a(7) Igual a (8)
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| 8. INDICADORES DE IMPACTO

Seleccione el o los indicadores de impacto que apliquen a su proyecto y complete el siguiente

cuadro:
Indicador a
Seleccién Descripciéon Linea base | Indicador al
de | Indicador del F;"f‘i";':;’ ~del | término del '2’.,3.2."37, ‘:
indicador indicador indicador proyecto o to'
X Ventas de 0 fanual fanual
Ventas DU $/aio
frescos y
procesados.
X US$ US$ US$
fresco fresco fresco
Costo s . )
Costos unitario del | US$/unidad fecolsccion |  cutiivada, cultivads.
——y US$ US$ USs$
pintado pintado pintado
recoleccion cultivado cultivado
X Mano de 0 1.364/anual 2.728/anual
Empleo obra para Jornadas
cultivo y hombre/afio
cosecha

'% Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto.
" Sefiale para el indicador seleccionado, lo que especificamente se medira en el proyecto.
12 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.
w Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto.
% Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 afios de finalizado el proyecto.
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| 9. GARANTIAS

De acuerdo a las bases de postulacion, si el proyecto es aprobado, es necesario que se garantice la correcta utilizacion de los
recursos que FIA transferira. Para esto, el ejecutor debera entregar a FIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los
distintos aportes de dinero que se vayan realizando durante la ejecucion del proyecto:

- Boleta de garantia bancaria

- Péliza de seguros de ejecucién inmediata

- Depésitos a plazo

- Certificado de fianza

- Pagaré ala vista

Considerando lo anterior, es que se solicita indicar preliminarmente en el siguiente cuadro, el tipo de documento(s) de garantia que
se utilizaria(n) y quién(es) de los integrantes del proyecto la otorgarian en caso de ser aprobado el mismo.

Seleccion de
documento Tipos de documento de garantia
de garantia’®

Institucion/empresal/persona
natural'®

Boleta de garantia bancaria'’

Péliza de seguro de ejecucién
inmediata'®

'S Marque con una X, el o los documentos de garantia que se utilizaran.

"% Institucion, empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgara la garantia.

"7 Garantia que otorga un banco, a peticién de su cliente, llamado “tomador” a favor de otra persona llamada “beneficiario” que tiene por objeto garantizar el fiel
cumplimiento de una obligacién contraida por el tomador o un tercero a favor del beneficiario. Se obtiene mediante un depésito de dinero en el banco o con cargo
a un crédito otorgado por el banco al tomador.

'® Instrumento de garantia que emite una comparia de seguros a solicitud de un “tomador” y a favor de un “asegurado”. En caso de incumplimiento de las
obligaciones legales o contractuales del tomador, la compariia de seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los dafios sufridos, dentro de los limites
establecidos en la ley o en el contrato.
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Depésito a plazo

Certificado de fianza'®

Pagaré a la vista (maximo 20 millones
de pesos)®

'® Documento emitido por una institucién de garantia reciproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las obligaciones de un tomador para con un beneficiario.
Para esto el tomador debe entregar una garantia a la institucién de garantia reciproca.

2 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador), tiene la obligacién de pagar en la fecha especificada en el documento y a la
persona identificada en el mismo (beneficiario), una cierta suma de dinero. FIA acepta garantizar con este documento solo hasta un maximo de $20.000.000.
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Anexo 1. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CllU-Clasificador de actividades
econdmicas para Chile.

En el cuadro 1.2 del formulario de postulacion, completar el cédigo ClIU, el subsector y rubro
correspondiente al proyecto. Si no se encuentra un subsector ni rubro apropiado, completar sélo el

cadigo ClIU.
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
&
©
5 1812 a1 o
2 Z = o g Subsector Rubro
L T M e 5
(] ©
Q
4 Cultivos Y Cereales Cereal
g Cultivos Y Cereales Cultivos Industriales
§ Cultivos Y Cereales Otros Cultivos Y Cereales
§ Cultivos Y Cereales General Para El Subsector Cultivos Y Cereales
é Hortalizas Y Tubérculos Tubérculos
g. 0111 Praderas Y Forrajes Praderas Artificiales
w
= Praderas Y Forrajes Praderas Naturales
[
§ Praderas Y Forrajes Cultivos Forrajeros
[}
'g Praderas Y Forrajes Arbustos Forrajeros
" 5“3 E Praderas Y Forrajes Otras Praderas Y Forrajes
3
% § © Praderas Y Forrajes General Para Subsector Praderas Y Forrajes
b 8
S| 5| > Leguminosas
8| S| =8 :
© S g | Flores Y Follajes Flores De Corte
b=} s 1
E § g £ Flores Y Follajes Flores De Bulbo
o =
% S s g Flores Y Follajes Follajes
w o o
E § a o Flores Y Follajes Plantas Ornamentales
o o © ™ . 3
o 2 _g oo Flores Y Follajes Otras Flores Y Follajes
J |5} a ¢
g g g o2 Flores Y Follajes General Para Subsector Flores Y Follajes
c 8 5 R Hongos Hongos Comestibles
g | 8| o | 5y |02 g g
s & | 2 £ g Hongos Otros Rubros
5 o 3 o 5
£ < % - Hongos General Para Subsector Hongos
8 c 2
) & g § Hortalizas Y Tubérculos Hortalizas De Hoja
< > (7] =
g g’ 2 Hortalizas Y Tubérculos Hortalizas De Frutos
= 5] <]
2 g | = Hortalizas Y Tubérculos Bulbos
& 2 °
< 5 g Hortalizas Y Tubérculos Otras Hortalizas Y Tubérculos
Q = A
= ) N |
8 Hortalizasy Tubsreulos General Para Subsector Hortalizas Y
Tubérculos
Frutales Hoja Caduca Vifias Y Vides
Frutales Hoja Caduca Pomaceas
E Frutales Hoja Caduca Carozos
Bkah Frutales Hoja Caduca Otros Frutales De Hoja Caduca
b

plantas cuyas hojas o frutas se

utilizan para preparar bebidas, y

Frutales Hoja Caduca

General Para Subsector Frutales Hoja Caduca

Frutales Hoja Persistente

Citrico

Frutales Hoja Persistente

Olivo

Frutales Hoja Persistente

Otros Frutales De Hoja Persistente
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b
& ©
5 |2/8] 2| ©
%0 il 3 o o Subsector Rubro
ER R ] 5o
g 2
o
3 . General Para Subsector Frutales Hoja
Frutales Hoja Persistente i '
Persistente
Frutales De Nuez Frutales De Nuez
Frutales De Nuez General Para Subsector Frutales De Nuez
Frutales Menores Berries
Frutales Menores Otros Frutales Menores
Frutales Menores General Para Subsector Frutales Menores
Frutales Tropicales Y Subtropicales Frutales Tropicales Y Subtropicales
. 2 General Para Subsector Frutales Tropicales Y
Frutales Tropicales Y Subtropicales : P
Subtropicales
Otros Frutales Otros Frutales
Otros Frutales General Para Subsector Otros Frutales
Plantas Medicinales Y Especias Plantas Medicinales Aromaticas Y Especias
;3 - General Para Subsector 'Plantas Medicinales
Plantas Medicinales Y Especias . .
Aromdticas Y Especias
Otros Agricolas Otros Rubros Agricolas
General Para Subsector Otros Rubros
Otros Agricolas
Agricolas
General Para Sector Agricola General Para Subsector Agricola
2 Bovinos Bovinos De Carne
2 Bovinos Bovinos De Leche
o
g Bovinos Otros Bovinos
=
:.é, Bovinos General Para Subsector Bovinos
g Caprinos Caprinos De Leche
> Caprinos Caprinos De Carne
é Caprinos Caprinos De Fibra
g Caprinos Otros Caprinos
§ Caprinos General Para Subsector Caprinos
2| ge Ovinos Ovinos De Leche
g5
% <S8 Ovinos Ovinos De Carne
@ o 5 | 0121 -
2 P <] Ovinos Ovinos De Lana
5 C
o | S8 : "
5 T o Ovinos Otros Ovinos
® Ovinos General Para Subsector Ovinos
o)
3 Camélidos Camélidos Domésticos
[}
"g_ Camélidos Camélidos Silvestres
g Camélidos Otros Camélidos
§ Camélidos General Para Subsector Camélidos
o 5 . g
E Equinos Equinos Trabajo
& Equinos Equinos Carne
[}
= Equinos Otros Equinos
S Equinos General Para Subsector Equinos
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2
<
o~ c ©
o 2 8 b (=]
° @ = o o Subsector Rubro
s = ]
=3 = [G) © -
o 0 N 8
o
Aves Aves Tradicionales
Aves Otras Aves
Aves General Para Subsector Aves
Cunicultura Conejos De Carne
a Cunicultura Conejos De Pelo
o
= Cunicultura Otros Conejos
Q
'Eu Cunicultura General Para Subsector Cunicultura
E Porcinos Porcinos Tradicionales
v
g Porcinos Porcinos No Tradicionales
=}
s Porcinos Otros Porcinos
—
% Parcinas General Para Subsector Porcinas
©
= p_— Cérvidos Cérvidos
2 - :
© Cérvidos General Para Subsector Cérvidos
5]
E Ratites Ratites
(]
a Ratites General Para Subsector Ratites
E Apicultura Apicultura
c - :
s Apicultura General Para Subsector Apicultura
o
‘3 Otros Pecuarios Otros Pecuarios
- Otros Pecuarios General Para Subsector Otros Pecuarios
5
General Para Sector Pecuario General Para Sub Sector Pecuario
Anfibios Batraceos
Anfibios Otros Rubros
Anfibios General Para Subsector Anfibios
Bosque Nativo Bosque Nativo
() [ L)
o -+ s Bosque Nativo General Para Subsector Bosque Nativo
Ig g 'g Plantaciones Forestales Tradicionales Plantaciones Forestales Tradicionales
E= = 5
® ® ®
= > > ; - General Para Subsector Plantaciones
gulaoul ow Plantaciones Forestales Tradicionales ok
0 X|O X| @ X Forestales Tradicionales
T U|T V| O @
255 B
o Q o . P " .
g2lggl gy 0200 | Plantaciones Forestales No Tradicionales Plantaciones Forestales No Tradicionales
§8lsglgg
S g g 5 8 & . o General Para Subsector Plantaciones
QY e v @ w Plantaciones Forestales No Tradicionales ¥
= 5 5 Forestales No Tradicionales
5 (5 |3
) ) © Otros Forestales Otros Rubros Forestales
= 3 -
£ £ £ Otros Forestales General Para Subsector Otros Forestales
& K L
E =
@A @ 7] General Para Sector Forestal General Para Subsector Forestal
Peces Peces De Agua Dulce Y/O Estuarina
8. 8L .38
@ o iy 2 : iy @ Peces General Para Subsector Peces
© -_— -— | o
Q el © el
@ ~§ 8 % 8 2 .g & 1 0500 Crustaceos Camarones (Agua Dulce)
L T I I
ag|laspasg Crustaceos Langosta (Agua Dulce)
© ©h ©
Crustdceos Otros Rubros
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o5 e 4
g S o © o
@ =it'S é g Subsector Rubro
-~ — u =
3 i 8
fu]
Crustaceos General Para Subsector Crustaceos
Moluscos Bivalvos (Agua Dulce)
Moluscos Monovalvos (Agua Dulce)
Moluscos Gasterdpodos (Agua Dulce)
Moluscos Otros Rubros
Moluscos General Para Subsector Moluscos
Algas Macroalgas (Agua Dulce)
Algas Microalgas (Agua Dulce)
Algas General Para Subsector Algas

Otros Dulceacuicolas

Otros Rubros Dulceacuicolas

Otras Dulceacuicolas

General Para Subsector Otras Dulceacuicolas

General Para Sector Dulceacuicolas

General Para Sub Sector Dulceaculicolas

Peces Peces De Agua De Mar
Peces General Para Subsector Peces (Agua De Mar)
Crustdceos Camarones (Agua De Mar)
Crustdceos Cangrejos
Crustdceos Langosta (Agua De Mar)
Crustdceos Centolla
Crustdceos Otros Rubros
Crusticeos General Para Subsector Crustdceos (Agua De
Mar)
Moluscos Bivalvos (Agua De Mar)
Moluscos Monovalvos (Agua De Mar)
Moluscos Cefalépodos
Moluscos Gasterdpodos (Agua De Mar)
Moluscos Otros Rubros
Moliscos General Para Subsector Moluscos (Agua De
Mar)
Algas Macroalgas (Agua De Mar)
Algas Microalgas (Agua De Mar)
Algas General Para Subsector Algas (Agua De Mar)
Echinadermaos Echinadermas

Echinodermos

General Para Subsector Echinodermos

Microorganismos Animales

Microorganismos

Microorganismos Animales

General Para Subsector Microorganismos
Animales

Otros Aculicolas

Otros Rubros Acuicolas

Otros Acuicolas

General Para Subsector Acuicolas

General Para Sector Acuicola

General Para Subsector Acuicola

Clasificacion industrial para industria manufacturera y educacion

37




Categoria Division Grupo Glosa Qase
Industrias Elaboracién de | Produccidn, Produccidn, procesamiento y | 1511
manufactureras productos procesamiento y | conservacién de carne y productos
alimenticios y | conservacién de carne, | carnicos
bebidas pescado, frutas, | Elaboracién y conservacién de pescado | 1512
legumbres, hortalizas, | y productos de pescado
aceites y grasas
Elaboracién y conservacién de frutas, | 1513
legumbres y hortalizas
Elaboracién de aceites y grasas de | 1514
origen vegetal y animal
Elaboracion de productos | Elaboracion de productos lacteos 1520
lacteos
Elaboracién de productos | Elaboracién de productos de molineria 1531
de molineria, almidones y Elaboracién de almidones y productos | 1532
productos derivados del derivados del almidén
almidén, y de allmentos Elaboracién de alimentos preparados | 1533
preparados para animales para animales
Elaboracion de otros | Elaboracién de productos de panaderia 1541
productos alimenticios Elaboracion de azlcar 1542
Elaboracién de cacao y chocolate y de | 1543
productos de confiteria
Elaboracién de macarrones, fideos, | 1544
alcuzcuz y  productos  farindceos
similares
Elaboraci6n de otros productos | 1549
alimenticios n.c.p.
Elaboracidn de bebidas Destilacién, rectificacion y mezcla de | 1551
bebidas alcohdlicas; produccién de
alcohol etilico a partir de sustancias
fermentadas
Elaboracién de vinos 1552
Elaboracién de bebidas malteadas y de | 1553
malta
Elaboracién de bebidas no alcohdlicas; | 1554
produccién de aguas minerales
Elaboracidn de | Elaboracion de productos | Elaboracién de productos de tabaco 1600
productos de | de tabaco
tabaco
Fabricacién de | Hilatura, tejedura y | Preparacién e hilatura de fibras textiles; | 1711
productos textiles acabado de productos | tejedura de productos textiles
textiles
Acabado de productos textiles 1712
Fabricacion de otros | Fabricacién de articulos confeccionados | 1721
productos textiles de materiales textiles, excepto prendas
de vestir
Fabricacién de tapices y alfombras 1722
Fabricacion de cuerdas, cordeles, | 1723
bramantes y redes
Fabricacién de otros productos textiles | 1729
n.c.p.
Produccidén de | Aserrado y acepilladura | Aserradoy acepilladura de madera 2010
madera y | de madera
fabricacién de | Fabricacién de productos | Fabricacién de hojas de madera para | 2021
productos de | de madera, corcho, pajay | enchapado; fabricacién de tableros
madera y corcho, | materiales trenzables contrachapados, tableros laminados,

excepto muebles;

fabricacion

de

tableros de particulas y otros tableros y
paneles
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maquinaria de uso especial

Categoria Divisién Grupo Glosa Flace
articulos de paja y Fabricacion de partes y piezas de | 2022
de materiales carpinteria para edificios y
trenzables construcciones

Fabricacién de recipientes de madera 2023
Fabricacion de otros productos de | 2029
madera; fabricaciéon de articulos de
corcho, paja y materiales trenzables
Fabricacién de Fabricacién de sustancias | Fabricacién de sustancias quimicas | 2411
sustancias y quimicas bdsicas bdsicas, excepto abonos y compuestos
productos quimicos de nitrégeno
Fabricacion de abonos y compuestos de | 2412
nitrégeno
Fabricacion de pldsticos en formas | 2413
primarias y de caucho sintético
Fabricacién de otros Fabricacion de plaguicidas y otros | 2421
productos quimicos productos quimicos de uso
agropecuario
Fabricacion de pinturas, barnices y | 2422
productos de revestimiento similares,
tintas de imprenta y masillas
Fabricacién de productos farmacéuticos, | 2423
sustancias quimicas medicinales y
productos botdnicos
Fabricacion de jabones y detergentes, | 2424
preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador
Fabricacién de otros productos quimicos | 2429
n.c.p.
Fabricacién de Fabricacién de Fabricacion de motores y turbinas, | 2911
magquinariay maquinaria de uso excepto motores para aeronaves,
equipo n.c.p. general vehiculos automotores y motocicletas
Fabricacion de bombas, compresores, | 2912
grifos y valvulas
Fabricacion de cojinetes, engranajes, | 2913
trenes de engranajes y piezas de
transmision
Fabricacion de hornos, hogares y | 2914
quemadores
Fabricacidon de equipo de elevacion y | 2915
manipulacion
Fabricacién de otros tipos de | 2919
magquinaria de uso general
Fabricacion de Fabricacion de maquinaria agropecuaria | 2921
magquinaria de uso y forestal
especial Fabricacién de maquinas herramienta 2922
Fabricacion de maquinaria metaltrgica 2923
Fabricacion de maquinaria para la | 2924
explotacién de minas y canteras y para
obras de construccion
Fabricacién de maquinaria para la | 2925
elaboracién de alimentos, bebidas vy
tabaco
Fabricacion de maquinaria para la | 2926
elaboracién de productos textiles,
prendas de vestir y cueros
Fabricacién de armas y municiones 2927
Fabricacion de otros tipos de | 2929
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otros tipos de ensefianza

ensefianza

Grupo Glosa Clage
Fabricacién de aparatos Fabricacion de aparatos de wuso | 2930
de uso doméstico n.c.p. doméstico n.c.p.
Fabricacién de Fabricacion de aparatos e | Fabricacidn de  equipo médico | 3311
instrumentos instrumentos médicos y y quirtrgico y de aparatos ortopédicos
médicos, opticos y de aparatos para medir,
de precision y verificar, ensayar, Fabricacion de instrumentos y aparatos | 3312
fabricacion de navegar y otros fines para medir, verificar, ensayar, navegar y
relojes excepto instrumentos de otros fines, excepto el equipo de control
épticas de procesos industriales
Fabricacién de equipo de control de | 3313
procesos industriales
Ensefianza Ensefianza Ensefianza primaria Ensefianza primaria 8010
Ensefianza secundaria Ensefianza secundaria de formacién | 8021
general
Ensefianza secundaria de formacién | 8022
técnica y profesional
Ensefianza superior Ensefianza superior 8030
Ensefianza de adultos y | Ensefianza de adultos y otros tipos de | 8090
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Anexo . Ficha identificacion de los asociados

Esta ficha debe ser lienada para cada uno de los asociados al proyecto.

Nombre i
Giro / Actividad
RUT
Empresas
Personas naturales
Tipo de organizacion Universidades
Otras (especificar)

Ventas en el mercado
nacional, afno 2010 (UF)

Exportaciones, ano 2010
(US$)

Numero total de trabajadores

Usuario INDAP (si / no)

Direccién (calle, comuna,
ciudad, provincia, region)

Teléfono fijo

Fax

Teléfono celular

Email

Direccion Web

Nombre completo del
representante legal

RUT del representante legal

Cargo o actividad que
desarrolla el representante
legal en la organizacion
postulante

Firma del representante legal
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Gobiarno de Chile

Anexo 2. Ficha identificacion del postulante ejecutor

Nombre Vivero y Jardin Pumahuida Itda.
Giro / Actividad Vivero y Jardin
RUT

Empresas X

Personas naturales

Tipo de organizacion Uriversidades

Otras (especificar)

Ventas en el mercado
nacional, afio 2010 (UF)

Exportaciones, afio 2010
(US$)

Ndmero total de trabajadores

Usuario INDAP (si / no)

Direccion (calle, comuna,
ciudad, provincia, region)

Teléfono fijo

Fax

Teléfono celular

Email

Direccion Web www.pumahuida.cl

Nombre completo del Monica Emily Musalem Bendek
representante legal

RUT del representante legal

Cargo o actividad que Gerente general
desarrolla el representante
legal en la organizacién
postulante

Firma del representante legal
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Gobicrnu de Chite

Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, segun
el siguiente modelo:

I
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Gobierno de Chite

Anexo 4. Ficha identificacion coordinador y equipo técnico

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo
técnico.

Nombre completo Monica Emily Musalem Bendek

RUT

Profesién Ing. Agrénomo

Nombre de la
empresa/organizacion donde | Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.
trabaja

Direccion (calle, comuna,
ciudad, provincia, regién)

Teléfono fijo

Fax

Teléfono celular

Email

Firma

Nombre completo Constanza Andrea Sepulveda Araya

RUT

Profesion Ing. Agrénomo. MSc.

Nombre de la
empresa/organizacion donde | Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.
trabaja

Direccién (calle, comuna,
ciudad, provincia, region)

Teléfono fijo

Fax

Teléfono celular

Email
Firma
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Bsd vivero vy jardin

Santiago, 24 Febrero, 2012

Yo Ménica Musalem Bendek, vengo a manifestar el compromiso de la
entidad Vivero y jardin Pumahuida Ltda., a la cual represento, para
realizar un aporte total de monto en pesos al proyecto denominado “Producciéon de frutos
ornamentales comerciales (desert pepper) para exportacion a USA, Europa y Japoén, a
partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)’, presentado a la Convocatoria de
Proyectos 2011-2012 de FIA, valor que se desglosa en como aportes pecuniarios
y como aportes no pecuniarios.

Madnica Musalem Bendek
Gerente General — Rptante Legal
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.




(LOGO EMPRESA)

CARTA DE COMPROMISO DE APOYO

Bram Delissen, Gerente a cargo del area de Floricultura de
Servicios CHILFRESH, se compromete a trabajar en conjunto con
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda. en el desarrollo del producto pepper berry,
denominado dentro de la propuesta como Desert pepper (Schinus molle), en su
calidad de frutos ornamentales, a través de actividades relacionadas con la apertura
de mercados, presentacion del producto a clientes, prospeccion de precios, envio de
muestras y todas aquellas actividades que Servicios CHILFRESH estime necesarias para
desarrollar un producto de las caracteristicas de Desert pepper. Las actividades
mencionadas se encuentran detalladas en el plan de trabajo y serdn desarrolladas en
el marco y durante la duracidon de la propuesta presentada a FIA y denominada
“Produccién de frutos ornamentales comerciales (desert pepper) para exportacion, a
partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)”, la cual se extendera por un
periodo de 36 meses a partir de Junio de 2012.

Santiago, Febrero 2012



PLAN DE TRABAJO

I Mercados Convencionales
a. EUA*

Actividad Epoca estimada de realizacién

Analisis de requerimientos de ingreso del producto S. molle a EUA Marzo 2012

Evaluacién de cumplimiento de requerimientos de ingreso de producto | Marzo 2012

Evaluacién de calidad de muestras de S. molle Abril - Mayo 2012

Envio de muestras a clientes en EUA Abril — Mayo 2012

Retroalimentacién de informacién desde clientes en EUA Junio 2012

Analisis de informacién Junio - Julio 2012

Evaluacién de mejoras al producto, embalaje, proceso de envio Agosto 2012

Renvio de muestras Basado en resultados anteriores y extensible
durante el periodo de duracién del proyecto

*Dados los antecedentes de limitantes en la entrada del producto fresco a EUA, se realizaran pruebas a partir de Marzo del 2012, con producto premium seleccionadoy colectado desde
areas silvestres, el cual serd enviado en estado procesado, a fin de agilizar la penetracién del mercado.

b. Holanda*
Actividad Epoca estimada de realizacién
Andlisis de requerimientos de ingreso del producto S. molle a Europa
Evaluacion de calidad de muestras de S. maolle

Envio de muestras a clientes en Europa Durante el periodo de ejecucion de la propuesta.
Retroalimentacion de informacion desde clientes en Europa El envio de muestras queda restringido al periodo de disponibilidad del material,
Andlisis de informacién de acuerdo al requerimiento en estado fresco o procesado. (Entre Marzo y Noviembre)

Evaluacion de mejoras al producto, embalaje, proceso de envio
Renvio de muestras

*De acuerdo al interés de los clientes y a los volimenes solicitados, se evaluara realizar el envio de muestras con material obtenido desde colecta silvestre o desde la plantacién piloto, a fin
de agilizar la penetracién del mercado.



Il Otros Mercados
a. Japén

Actividad Epoca estimada de realizacién

Andlisis de requerimientos de ingreso del producto S. molle a Japén

Evaluacion de cumplimiento de requerimientos de ingreso de producto

Evaluacion de calidad de muestras de S. molle

Envio de muestras a clientes en Japdn

Retroalimentacion de informacién desde clientes en Japdn

Andlisis de informacion

Evaluacién de mejoras al producto, embalaje, proceso de envio

Renvio de muestras

Durante el periodo de ejecucion de la propuesta.
El envio de muestras queda restringido al periodo de disponibilidad del material,
de acuerdo al requerimiento en estado fresco o procesado. (Entre Marzo y Noviembre)

*De acuerdo al interés de los clientes y a los voltimenes solicitados, se evaluar4 realizar el envio de muestras con material obtenido desde colecta silvestre o desde la plantacion piloto, a fin
de agilizar la penetracién del mercado.



FO¥dLinks

CARTA DE INTERES Y APOYO

Cristidan Orellana Lecaros, representante de la empresa The
FoodLinks SPA, se encuentra interesado en evaluar la posibilidad
de presentar el producto Desert pepper (Schinus molle), en su calidad de frutos

ornamentales, a sus contrapartes y clientes en China, con el fin de prospectar el
mercado y evaluar alternativas de comercializacién, en conjunto con Vivero y Jardin
Pumahuida, en el marco y durante la duracidon de la propuesta presentada a FIA y
denominada “Produccién de frutos ornamentales comerciales (desert pepper) para
exportaciéon, a partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)”, la cual se

extendera por un periodo de 36 meses a partir de Junio de 2012 .

Santiago, Febrero 2012



Anexo 6. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico

Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo
técnico, segun el siguiente modelo:
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PUMAHUIDA

vivero y jardin

Santiago, 24 de Febrero 2012

Yo Ménica Musalem B., vengo a manifestar mi compromiso de participar
activamente como Coordinador principal en el proyecto denominado “Produccién de frutos
ornamentales comerciales (desert pepper) para exportacién a USA, Europa y Japén, a
partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)’, presentado a la Convocatoria de
Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar
trabajando 54 por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendra un costo total de
correspondiendo a un aporte total no pecuniario de la Contraparte.

Monica Musalem Bendek
Gerente General — Rptante Legal
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.
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vivero y jardin

Santiago, 24 de Febrero 2012

Yo Patricia Pais Llanca, vengo a manifestar mi compromiso de participar

activamente como Coordinador alterno en el proyecto denominado “Produccién de frutos

ornamentales comerciales (desert pepper) para exportacién a USA, Europa y Japén, a

partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)’, presentado a la Convocatoria de

Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar

trabajando 36 por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendré un costo total de
correspondiente a aporte no pecuniario de ejecutor.

Mdnica Musalem Bendek
Gerente General — Rptante Legal
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.
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vivero y jardin

Santiago, 24 de Febrero 2012

Yo Constanza Sepulveda Araya B., vengo a manifestar mi compromiso
de participar activamente como Coordinador técnico en el proyecto denominado “Produccién
de frutos ornamentales comerciales (desert pepper) para exportacion a USA, Europa y
Japén, a partir del cultivo intensivo de Pimiento (Schinus molle)’, presentado a la
Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo
a participar trabajando 84 por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendra un costo
total de correspondiente a un aporte FIA.

Ménica Musalem Bendek
Gerente General — Rptante Legal
Vivero y Jardin Pumahuida Ltda.




Anexo 7. Curriculum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico

Presentar un curriculum breve, de no mas de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo
técnico que no cumpla una funcion de apoyo. La informacion contenida en cada curriculum, debera
poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades que tendra en la

ejecucion del mismo. De preferencia el CV debera rescatar la experiencia profesional de los ultimos
10 afos.
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CURRICULUM VITAE

l.- ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE ¢ MONICA EMILY MUSALEM BENDEK
l.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
1979 — 1984 : AGRONOMIA. FACULTAD DE AGRONOMIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, Santiago, Chile.

TITULO OBTENIDO 1985 : INGENIERO AGRONOMO. ESPECIALIDAD DE FRUTALES Y ENOLOGIA.

Il.- PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

2001 2 DIPLOMADO EN AGRICULTURA URBANA.
FACULTAD DE AGRONOMIA'Y CIENCIAS FORESTALES P.U.C. Santiago, Chile.

1996 — 1998 4 POSTITULO EN ARQUITECTURA DEL PAISAJE. ESCUELA DE POSTITULO.
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. UNIVERSIDAD DE CHILE. Stgo-Chile.

lll.- CURSQOS Y SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

2010 : SEMINARIO FUNDACION COPEC - UC: “AGUA: DESAFIOS DE SU
ESCASEZ” SANTIAGO, NOVIEMBRE 2010

2010 : SEMINARIO FIA: “EL MERCADO INTERNACIONAL DE FLORES DE
CORTE: OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA EXPORTADORA
CHILENA”.INFOCENTER ESPANA - FIA.

2010 : DECIMO PRIMERO SEMINARIO NACIONAL DE ACHIPPA 2010
“DEL PAISAJE AL ESPACIO PUBLICO: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS EN LA
RECONSTRUCCION”.

2009 : I ENCUENTRO HISPANO ARABE DE

JARDINERIA. “EL MEDITERRANEO PUENTE ENTRE CULTURAS”
GRANADA, ESPANA.

2008 - TALLER INTERNACIONAL “PROPAGACION DE PLANTAS
NATIVAS PARA CONSERVACION, REINTRODUCCION Y
RESTAURACION DE HABITAT”. INIA — INTIHUASI, LA SERENA

2008 : | CONGRESO NACIONAL DE FLORA NATIVA
ORGANIZADO POR PUC - FIA - U. DE TALCA Y VIVERO PUMAHUIDA LTDA.

2007 s VIl SEMINARIO NACIONAL ACHIPPA HORTICULTURA
APLICADA. EXPOSITORA



2007

2005

2002

2000

IV.- OTROS ANTECEDENTES

SEPT. 2008 a la fecha

2000 a la fecha

1999

V.- ANTECEDENTES LABORALES

1996 alafecha

1998 a la fecha

VI.- ACTIVIDAD DOCENTE

2010

2005 - 2008

11 SIMPOSIUM DE HORTICULTURA ORNAMENTAL.
UNIVERSIDAD DE TALCA - TALCA

VII CONFERENCIA AUSTRALIANA SOBRE FLORA NATIVA.
BRISBANE- AUSTRALIA.

Il SEMINARIO “EL ARBOL URBANO”.
CENTRO DE ESTUDIO Y DISENO DE PAISAJE-DIPLOMADO DE
AGRICULTURA URBANA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.

SEMINARIO “CONTROL DE EROSION Y MANEJO DE TALUDES”.
CENTRO ESTUDIO Y DISENO DE PAISAJE.

INTEGRANTE DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
CHILENA DE PROFESIONALES DEL PAISAJE A.G.(ACHIPPA). DIRECTORA
POR UN PERIODO DE 4 ANOS.

INTEGRANTE DEL COMITE EDITORIAL DE LA COLECCION

DE LIBROS:

FLORA NATIVA DE VALOR ORNAMENTAL, CHILE

DE LOS AUTORES PAULINA RIEDEMANN Y GUSTAVO ALDUNATE.

SOCIA FUNDADORA DE LA ASOCIACION CHILENA DE
PROFESIONALES DEL PAISAJE A.G. (ACHIPPA).

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA VIVERO Y JARDIN PUMAHUIDA LTDA.
VIVERO ESPECIALIZADO EN PROPAGACION Y PRODUCCION DE
FLORA NATIVA.

DISENO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS PAISAJISTICOS
PRIVADOS.

TALLER PRACTICO “USO DE ESPECIES NATIVAS DE VALOR
ORNAMENTAL. PARA ALUMNOS CURSO FLORICULTURA,
FAC. AGRONOMIA, UNIVERSIDAD DE TALCA.

CURSO FLORA NATIVA DE USO ORNAMENTAL.
POSTITULO EN ARQUITECTURA DEL PAISAJE.
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, PUC.

Vil.- PARTICIPACION PROYECTOS DE INVESTIGACION Y MISIONES TECNOLOGICAS.

MARZO 2010

OCTUBRE 2008

MISION TECNOLOGICA A USA.
MERCADO DE FLORES Y FOLLAJE DE CORTA EN USA.
PROGRAMA FLORES FIA

GIRA HOLANDA - MERCADO DE FLORES Y FOLLAJE DE CORTA.
PROGRAMA FLORES FIA



MAYo0 2008

2006- 2008

2004 - 2005

2002 - 2006

2001 —-2004

MISION TECNOLOGICA A ISRAEL: DESARROLLO Y CULTIVO DE ESPECIES
ORNAMENTALES DE INTERES PARA CHILE. Co-financiada por Innova Chile

AGENTE ASOCIADO A PROYECTO “PRODUCCION INTENSIVA
DE CULTIVARES HiBRIDOS DE ALSTROEMERIA NATIVA, PARA
FLOR EN MACETAY PARQUESY JARDINES, PARA EL
MERCADO NACIONAL Y NORTEAMERICANO.”

FUNDACION COPEC- UNIVERSIDAD CATOLICA.

ASESORIA EN PRODUCCION DE RHODOPHIALA SPP.Y
DESARROLLO DE ENSAYOS PARA EL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVOS HIBRIDOS
PATENTABLES EN RHODOPHIALA SP.

PROYECTO: “SELECCION, MULTIPLICACION Y DOMESTICACION
DE 5 ESPECIES DE FLORA AUTOCTONA DE CARACTER
ORNAMENTAL DE LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA”.

PROYECTO: “ESTUDIO, MULTIPLICACION Y MANEJO DE
ESPECIES NATIVAS CON APTITUD ORNAMENTAL PRESENTES
EN LA FLORA PATAGONICA DE LA XI REGION”

VIil.- RECONOCIMIENTOS Y NOMBRAMIENTOS

2004

2003

2000

NOMINACION ENTRE LOS 100 ALUMNOS MAS DESTACADOS DE
LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, EN LA CONMEMORACION
DE LOS 100 ANOS DE LA FACULTAD.

PREMIO ANASAC A LA TRAYECTORIA, POR LA PRODUCCION Y
PROMOCION DE ESPECIES NATIVAS CON USO EN PAISAJISMO Y
AREAS VERDES.

VI ENCUENTRO ANUAL PARA PROFESIONALES DEL PAISAJEY
CAMPOS DEPORTIVOS.

DIPLOMA DE HONOR, CLUB DE JARDINES DE CHILE.
RECONOCIMIENTO POR LA LABOR DE DIFUSION Y
PROPAGACION DE LA FLORA NATIVA CHILENA.



CONSTANZA A. SEPULVEDA ARAYA

Profesional de las ciencias Agropecuarias con experiencia en proyectos de innovacién, formulacion
y gestién, en funciones como investigacion de mercados, desarrolio de protocolos de propagacion
e incremento de la eficiencia en sistemas productivos.

En el desarrollo de sus actividades, ha mostrado alta capacidad para generar relaciones de
confianza en los distintos niveles.

Interés por el aprendizaje continto en tareas multidisciplinarias y flexibilidad en el desarrollo de
tareas tales como trabajo en terreno, investigaciéon y desarrollo, como también en labores de
gestién y administracion de proyectos productivos y de investigacion.

EDUCACION

2004- 2006 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL
Magister en Ciencias de la Agricultura, Area Fisiologia y Produccién de Cultivos.

1998 - 2004 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL
Ingeniero Agrénomo con especialidad en Ciencias Vegetales

1985/1996 COLEGIO: DIVINA PASTORA, Santiago de Chile
e Educacién Basica y Media

EXPERIENCIA LABORAL
ACTUAL:

- Vivero y Jardin Pumahuida Ltda. Agricola Las Mercedes Ltda.
Octubre 2009 a la fecha.

- Vivero y Jardin Pumahuida Ltda. Santiago. Responsable de area de innovacién y desarrollo de
la empresa. A cargo de captacion de fondos publicos para la implementacién del area de
desarrollo de la empresa. Profesional a cargo de dirigir actividades de investigacion de alumnos
tesistas (PUC, U. Talca; U Mayor, entre otras) y actividades practicas. Asesoria a empresas para el
desarrollo de proyectos de paisajismo con flora nativa.

- Profesor asistente en tesis de grado de la FAIF PUC, en el uso de flora nativa en cubiertas
vegetales.

- Participacion en Proyecto PIT FIA 2006. A cargo de actividades de investigaciéon en
plantacion experimental de nueva especie ornamental.



- Postulacion y aprobacion de perfil FIA en concurso 2011 -2012. Actualmente en proceso de
formulacién de propuesta completa.

- Desde Diciembre de 2011, invitada a participar en la directiva de APEF Chile (Asociacién
de Productores y Exportadores de flores de Chile)

- Agricola Las Mercedes del Limari Ltda. Ovalle. Responsable del area de flores de la empresa,
con cultivos como Gentiana, Cala de Color, Hortensia. Definicion de fechas de plantacion,
programas de fertilizacién, modelos de cosecha, definicion de estrategias de comercializacion y
comercializacién de las especies antes mencionadas. Responsable de captacion de fondos
publicos para la implantacion del area de desarrollo de la empresa.

- Octubre 2009 a Noviembre 2010. Participacién en Proyecto PIT FIA 2006. A cargo de
actividades de investigacion en plantacién experimental de 2 nuevas especies de flor de corte en la
zona.

- 2010. Postulacion a INNOVA CORFO de “Consultoria especializada en calas de colores”,
y posterior implementacion y seguimiento de la misma.

- Postulacién de proyecto a fondo Innovacién Empresarial de Innova — Corfo IV region.
Propuesta actualmente en revision.

- Agricola Las Mercedes de Chiriuco. Puerto Octay. Participacion en equipo de profesionales a
cargo de definicion de proyectos productivos futuros.

PREVIA:

- Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal. Pontificia Universidad Catélica de Chile.
Diciembre 2005 a Octubre 2009.

Investigadora Asociada a Proyectos de Innovacién. Trabajando en la postulacién y gestion de
proyectos de innovacion en el area agropecuaria, ejecutados tanto por la PUC como por
productores independientes. Estos proyectos son:

-“Produccioén de calas (Zantedeschia sp.), para flor de corte y tuberos fuera de temporada
por medio de cultivo forzado”. Proyecto INNOVA-CORFO. Ejecutado por la empresa Agricola Las
Mercedes, en Ovalle.

-“Produccion intensiva de cultivares hibridos de Alstroemeria nativa, para flor en maceta y
parques y jardines, para el mercado nacional y norteamericano”. Proyecto Fundacion COPEC-UC.
Ejecutado por la Pontificia Universidad Catélica de Chile.

- “Unidad especializada de propagaciéon in vitro en especies ornamentales de dificil

multiplicacién” Cédigo FIA-PI-C-2005-1-A-67. Proyecto FIA. Ejecutado por la Pontificia Universidad
Catélica de Chile.
- “Late summer and fall production of cut lily flowers”. Proyecto financiado por The Fred C.
Gloeckner Foundation Inc. Harrison, NY, USA. Ejecutado por University of Connecticut y Pontificia
Universidad Catélica de Chile, y financiado por The Fred C. Gloeckner Foundation Inc. Harrison,
NY, USA.

- Pontificia Universidad Catélica de Chile
2003 - 2009.

A través de la Pontificia Universidad Catoélica, realiza una serie de actividades:
- Diplomado de Agricultura Urbana (DAUC), dictado por la Facultad de Agronomia e

Ingenieria Forestal, PUC. (lltimos tres afios)
- Ayudantias en cursos de pre y post-grado (2003 al 2007) :



- Ayudantia Material Vegetal y Disefio de Parques y Jardines, Dr. Eduardo Olate M.
Santiago, Chile

- Ayudantia Produccién de flores y ornamentales, Dr. Eduardo Olate M.

- Ayudantia curso postgrado Cultivo de Tejidos Vegetales, Dr. Eduardo Olate M.

- Ayudantia Manejo del Paisaje, Prof. Eduardo Olate M. y Alejandra Vargas

- Ayudante jefe Botanica, Prof. Gloria Montenegro R.

- Ayudantia Produccioén de Semillas, Prof. Rebeca Unghiatti

-Ayudantia Operaciones Aplicadas I, Dr. Marcelo Kogan A.

- Ayudantia Fitopatologia General, Dr. Gastén Apablaza H.
Practica en vivero de plantas ornamentales “Ojos Buenos” Olmué, V Regién (Enero 2001)

PARTICIPACION EN CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS.

Asistencia a PROFLORA 2011. Bogota, Colombia. Participacion en stand APEF CHILE
(Asociacion de productores y exportadores de flores de Chile).

Noviembre, 2010. Fundacién Copec UC: “Agua, Desafios de su escasez”. Casa Piedra.

Junio, 2010. Libro “Verdes Raices: Flora nativa y usos tradicionales”, Instituto de Ecologia
y Biodiversidad, Explora-Conicyt, Pontificia Universidad Catélica y Editorial Amanuta.
Escritura de Capitulo: Plantas Ornamentales y coedicion de textos.

Noviembre, 2008. CIPAM 5 “Colloque International sur les plantes medicinales,
aromatiques et tintoriales”. Noumea, New Caledonia. Presentacion oral de trabajo.

Octubre, 2008. Inia Vicufia y Millenium Seed Bank Proyect. “Taller internacional y curso
practico, propagacién de plantas nativas para conservacion, reintroduccién y restauracion
de habitat”. La Serena y Vicufa. Chile. Presentacion de trabajo.

Marzo a Agosto, 2008. Participacion en el Comité Organizador del “Primer Congreso
Nacional de Flora Nativa”. Realizado en la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de
la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Santiago, Chile.

Octubre, 2007. Participacion en las lll Jornadas nacionales de Flora nativa y IV Encuentro
de Cactaceas, organizado por la Universidad de Coérdoba, Argentina. Asistencia
cofinanciada por la Fundacién para la Innovacioén Agraria (FIA) por el programa de Giras
Tecnologicas-FIA. Cérdoba y Buenos Aires, Argentina.

Noviembre, 2006. Pontificia Universidad Catélica de Chile, Facultad de Agronomia e
Ingenieria Forestal y FIA. Curso Internacional. “Actualizacién, comercializacién y técnicas
en postcosecha de flores de corte y follaje”. Santiago, Chile.

Noviembre, 2006. “Training course on MAPs conservation through sustainable harvesting”.
Santiago, Chile. Presentacién oral de trabajo.

Octubre, 2006. FIA - INIA Carillanca. Curso Intemacional de especializacién para
profesionales “Bases Fisiolégicas para el cultivo de flores bulbosas”. Trailanqui, Chile.

Octubre, 2006. 57° Congreso Agronémico de Chile (UACH), Santiago, Chile. Presentacion
oral de trabajo.

Marzo a Agosto, 2006. Instituto Chileno Britanico de Cultura. The British Institute. Santiago,
Chile.



- Noviembre, 2005. V Simposio de Recursos genéticos para América Latina y el Caribe (V
SIRGEALC). Asistencia mediante la postulacién al Programa de Captura y Difusion
Tecnolégica de FIA, en la iniciativa de Becas de Asistencia a Eventos o Ferias
Tecnol6gicas. Montevideo, Uruguay. Presentacién de trabajo.

- Octubre, 2004. 55° Congreso Agronémico de Chile (UACH). Valdivia, Chile. Presentacion
oral de trabajo.

- Octubre, 2003. Organic Fertilization and Effects of Agriculture on the Enviroment. Curso

dictado por The Technische Universitdt Miinchen y la Facultad de Agronomia de la
Pontificia Universidad Catélica de Chile. Santiago, Chile

INFORMACION ADICIONAL

Idioma: inglés avanzado hablado y escrito
Computacion: Microsoft Office nivel usuario, Project, Statgraphics plus.



CURRICULUM VITAE

Patricia Pais Llanca

Informacion Personal

Titulos y grados : Ingeniero Forestal

Formacion

1994 - 1998. Universidad de Chile.

Facultad de Ciencias Forestales
Ingenieria Forestal

Mencion Manejo de Recursos Forestales
Licenciada en Ingenieria Forestal

2002. Obtiene titulo de Ingeniero Forestal



Resumen

Trabajo en el Vivero Pumahuida Ltda., un vivero especialista en produccion de
plantas nativas de valor ornamental y forestal, estoy a cargo del area de propagacion, he

apoyado en el area de produccion, manejo de plantas asi como también en la parte
administrativa y comercial del vivero.

Me he desempeiiado como parte del equipo de trabajo del Centro de Semillas de
Arboles Forestales de la Umver51dad de Chlle dcsalrollando w pnncnpalmcnte

reconocimiento de especies EBETeas y arbustivas, en muestreo y colecta de semillas y
otros propagulos, y ademas he adquirido experiencia en técnicas de colecta,
procesamiento y almacenamiento de semillas.

Tengo conocimiento y experiencia en propagacion de plantas, como en técnica y
manejo de ejemplares en vivero, ya sea ornamentales o forestales, nativos o exoticos.

También he participado en proyectos de mitigacion ambiental y relacionados con
conservacion de recursos genéticos en el sector de la Reserva Nacional Las Chinchillas,
donde se produjeron especies del sector y posteriormente se plantaron.

Ademas tengo experiencia en supervision y manejo de personal en faenas
forestales y agricolas.

Participacion en Proyectos de Investigacion y Otros Antecedentes Laborales

Octubre 2006 — Actualidad. Trabaja en el Vivero Pumahuida Ltda., un vivero especialista
en produccion de plantas nativas de valor ornamental y forestal, he apoyado en el
area de propagacion y manejo de plantas asi como también en la parte
administrativa y comercial.

Abril 2006. Prestacion de servicios de monitoreo para consultora Pramar Ambiental, con
el objeto de obtener datos para el seguimiento ambiental del borde este del Salar de
Atacama, IT Region. Con el objeto de constatar la linea base para el desarrollo del
Estudio de Impacto Ambiental, por parte de Sociedad Quimica y Minera de Chile

(SQM).

Enero 2003 — septiembre 2005. Participa como encargada de vivero (Illapel y Santiago),

en la produccion de plantas nativas para el Proyecto “Rescate de Material Genético,
Reforestacion y Monitoreo Proyecto Construccion y Mejoramiento de Ruta D —
705. Sector: lllapel — Auco - Los Pozos. Km 0,00 — 8,40. IV Regién".



Abril 2005. Censo de especies vegetales en bandejon central de Avenida Las Industrias,
para el desarrollo de la obra: Colector de aguas lluvias Avenida La Serena-Las
Industrias, a cargo de Empresa Contratista Constructora CBA S.A. en la L
Municipalidad de San Joaquin.

Agosto de 2004 y en julio de 2005. Realiza supervision de forestacién en la Reserva
Nacional Las Chinchillas (Illapel, IV region) labor inserta en el proyecto “Rescate
de Material Genético, Reforestacion y Monitoreo Proyecto Construccion y
Mejoramiento de Ruta D — 705, Sector: Illapel — Aucé - Los Pozos. Km 0,00 —
8,40. IV Regién"

Enero 2003 — septiembre 2005. Trabaja en Centro de Semillas de Arboles Forestales y
Ornamentales (CESAF) de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de
Chile, realizando tareas de analisis de semillas en laboratorio, faenas de
prospeccion, colecta y procesamiento de semillas.

Diciembre 2002. Participacion en toma de datos de terreno en “Catastro de Bosque
Nativo, Fase de Actualizacion y Monitoreo V Region 2002, por encargo de la
Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

Diciembre 1999 — mayo 2001: Realiza tareas de terreno (colecta de semillas y
prospeccion), procesamiento (frutos y semillas) y ensayos de laboratorio (analisis
de germinacion a lotes de semillas ingresadas) en el Centro de Semillas de Arboles
Forestales (CESAF) de la Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile.

Abril 1999 — enero 2002: Se realizé6 memoria de titulo en "Ensayos de propagacion de
Myrceugenia correifolia (H. et A.) Berg “petrillo” mediante estacas procedentes
del Parque Nacional Fray Jorge". Inserta en el Proyecto “Tratamientos
Silviculturales Rescate Parque Nacional Fray Jorge”, a cargo de CONAF vy
Gobierno Regional de la IV Region y el Departamento de Silvicultura, Facultad de
Ciencias Forestales. Universidad de Chile.

Marzo1999- abril 1999: Realiza préactica profesional en el Parque Nacional Fray Jorge en
el proyecto “Tratamientos Silviculturales Rescate Bosque Fray Jorge” a cargo de
CONAF IV Region y Gobierno Regional.

Seminarios y Cursos

Agosto 2008. “Primer Congreso de Flora Nativa”, organizado por Pontificia Universidad
Catolica de Chile, Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal, realizado el 21, 22



y 23 de agosto del 2008, en Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la
Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Noviembre 2005. Seminario “Uso de especies nativas en paisajismo urbano”, organizado
por el Colegio de Ingenieros Forestales y Escuela de ecologia y paisajismo de la
Universidad Central, realizado el 24 de noviembre del 2005, en la Facultad de
Arquitectura, urbanismo y paisaje de la Universidad Central.

Noviembre 2003. Seminario “Acceso a Recursos Genéticos”, organizado por la
Fundacién Sociedades Sustentables y la Foundation for International
Environmental Law and Development (FIELD) y con el patrocinio de Comision
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la Oficina de Estudios y Politicas
Agrarias (ODEPA) y el Centro de Educacién y Tecnologia (CET). Realizado en el
Edificio Diego Portales, los dias 4, 5 y 6 de noviembre de 2003.

Diciembre 2002. Conferencia Internacional. Forestacion y Viveros Forestales. Organizan:
INFOR — UACh. 6 de diciembre 2002. Valdivia — Chile.

Noviembre 2002. Seminario Internacional “Funciones y Valores del Arbolado Urbano”,
organizado por el Proyecto Fondef DO0I1078 (Centro de Manejo de la Vegetacién
Urbana) y Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Se realiz6 el
21 y 22 de noviembre del 2002.

Noviembre 2002. Seminario "Productos Forestales No Madereros, Alternativas y
Perspectivas de Desarrollo", organizado por el Grupo de accion Forestal (GAF) de
la Universidad de Talca y el Programa de Productos Forestales no Madereros de la
Corporacion de Investigacion Tecnoldgica de Chile (Intec). Dictado en Talca el 8
de noviembre del 2002.

Agosto 2000. Seminario "El Arbol Urbano", organizado por Centro de Estudio y Disefio
del Paisaje, en conjunto con Instituto INCACEA.

Mayo 2000. Seminario “Investigacion y Estudio Para Un Futuro del Bosque Fray Jorge”,
organizado por CONAF IV Region. Realizado el 24, 25 y 26 de mayo de 2000.
Ovalle, IV Region.



Publicaciones y Presentacion a Seminarios

Cabello, A.y Pais, P. 2000. Ensayos de propagacion de Myrceugenia correifolia (H. et
A.) Berg “petrillo” mediante estacas procedentes del Parque Nacional Fray Jorge.
Seminario “Investigacion y Estudio Para Un Futuro del Bosque Fray Jorge”.

Pais, P. 2000. Ensayo de germinacion de Austrocedrus chilensis “Ciprés de la Cordillera™.
Notas Cesaf N° 13 (En www.uchile.cl/facultades/cs_forestales/publicaciones/cesaf/

2
Pais, P. 2000. El petrillo (Myrceugenia correifolia), Myrtaceae de la Zona Central de
Chile. Notas Cesaf N° 12 (En

www.uchile.cl/facultades/cs_forestales/publicaciones/cesaf/ ).

Pais, P. y Cabello, A. 1999. Proyecto de Investigacion de Tratamientos Silviculturales
Rescate Parque Nacional Fray Jorge y su relacion con el CESAF. Notas Cesaf N°
11.

Pais, P. 1999. Tratamientos pregerminativos de algunas especies exoéticas arboreas
cultivadas en Chile. Notas Cesaf N° 10. 12-14 p.

Patricia Pais Llanca
Febrero 2012



Gobierne &

Anexo 8. Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor

Estas fichas deben ser llenadas por el postulante ejecutor y por cada uno de los asociados.

1. ldentificacién

Nombre o razon social | Vivero y Jardin Pumahuida Ltda

Nombre fantasia Pumahuida

RUT

Objeto Produccién en viveros, venta de flores, plantas, arboles,
semillas

Domicilio social

Duracién

Capital ($)

2. Administracion (composicion de directorios, consejos, juntas de administracion, socios,

etc.)
Nombre Cargo RUT
Luz Yolanda Bendek Halabi Socia
Ménica Emily Musalem Bendek | Socia-Gerente General

3. Apoderados o representantes con facultades de administraciéon (incluye suscripcion de
contratos y suscripcidon de pagarés)

Nombre RUT
Ménica Emily Musalem Bendek

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anénimas,
SPA, etc.)

Nombre Porcentaje de participacion
Luz Yolanda Bendek Halabi
Ménica Emily Musalem Bendek

5. Personeria del (los) representante(s) legal(es) constan en

Indicar escritura de constitucion | LR N°, 12955, Constitucion “Vivero y

entidad, modificacion social, Jardin Pumahuida Ltda”, Rep:87568,

acta de directorio, acta de C:416407

eleccion, etc.

Fecha 4, julio, 1996

Notaria Eduardo Avello Concha, Notario Publico
titular Vigésima séptima notaria de
Santiago

6. Antecedentes de constitucion legal
a) Estatutos constan en:
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Fecha escritura publica 4, julio, 1996

Notaria Eduardo Avello Concha,
Notario Publico titular
Vigésima séptima notaria
de Santiago (Orrego
Luco 0145, Providencia)
Fecha publicacion extracto en el Diario Oficial 23 julio 1996

Inscripcién Registro de Comercio 16707
Fojas

N° 12955
Ario 1996
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere)

Fecha escritura publica No aplica
Notaria

Fecha publicacién extracto
en el Diario Oficial

Inscripcion Registro de
Comercio

Fojas

NO

Ano

Conservador de Comercio de
la ciudad de

c) Decreto que otorga personeria juridica

N° 4, julio, 1996

Fecha Eduardo Avello Concha, Notario Pablico
titular Vigésima séptima notaria de
Santiago

Publicado en el Diario Oficial | 23 julio 1996

de fecha

Decretos modificatorios

No

Fecha

Publicacion en el Diario
Oficial

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.)

Inscripcion N° No aplica

Registro de
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Rectángulo


9

Gobiarno de Chile

Afo

e) Esta declaracion debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente
(ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos.

Nombre Ménica E.Musalem Bendek

RUT

Firma

Anexo 9. Antecedentes comerciales del postulante ejecutor

Entregar informe DICOM (Platinum).
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