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Número 2 

c-oo- 1- 6- ~3"' PlT4 

FOLIO DE 
BASES 

0544 CÓDIGO 
(uso interno) 

1 e oo- 1 -G131 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Conformación de una red computacional para mejorar la Gestión Empresarial predial y 
extrapredial de pequeños productores campesinos de la Sexta .Región. 

Línea Temática: 
] Gestióll Agraria Rubro: ~~ ------------~ 

1 1 

Región(es) de Ejecución: '-[ _s_e_x_ta ________ _ ________ _ __ ____J 

021'1112000 Fecha de Inicio: 
30meses DURACIÓN: 

Fecha de Término: 3110412003 

AGENTE POSTULANTE: Cooperativa Campesina lntercomunal Peumo Ltda. 
Nombre : (COOPEUMO L TDA.) 
Dirección : Sarmiento n° 1 O Peumo 
RUT : 8240~50~1 
Teléfono : 721561596 Fax: 721561591 

AGENTES ASOCIADOS: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Ricardo Danessi Espinoza 
Cargo en el agente postulante: Administrador 
RUT: 5.153.704-1 Firma: 
Dirección: Sarmiento 1 O Peumo 
Fono: 721561596 Fax: 721561591 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(Valores Reajustados) 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
(Valores Reajustados) 

APORTE DE CONTRAPARTE 
(Valores ReajL1stados) 

1 

1 

67.867. 601 J 1 
$L._ ___ ___, 

1 
31.631.103 1 

$L_ _ ____ __j 

46.6 

1 
53.4 
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f-1 P\ FUNOACION PARA LA INNOVACION AGRARIA rv MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Número 3 

EQUIPO DE COO~DINACIÓN Y EQ')tPO -TÉCNICO DEL. 
PROYECTO 

., 

2.1. Equipo de coordina"ción del proyeáo . 
(presentar en Anexo A info.rmación.solicitada sobre los Coordinadores) 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

Ricardo Danessi 
NOMBRE AGENTE: 

COOPEUMO L TDA. 

CARGO ACTUAL 

Administrador 

Sarmiento 1 O 

FONO 

721561596 

COORDINADOR AL TERNO DEl PROYECTO 
NOMBRE 

Juan Celis Vida/ 
AGENTE 

COOPEUMO L TOA. 

CARGO ACTUAL 

Técnico 

Sarmiento 10 

FONO 

721561596 

RUT: 

5. 153. 704-1 

FAX 

721561591 

RUT 

6.312.176-2 

FAX 

721561591 

,FI. MA . () 
-, -·. . ,_ .. ··- ' -·~--· _.. .. .... 

DEDICACI N 
PROYECTO 

(%/año) 

10 

CASILLA 

45Peumo 
CIUDAD 

Peumo 

E-MAIL 
coopeumo@entel 
chile.net 

%/AÑO 

10 

CASILLA 
45 Peumo 

CIUDAD 
Peumo 
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~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 4 

2.2. Equipo Técnico del Proyecto . : ·. · . . . ·· · · . 1 

'(presentar en Anexo A información solicitada sobre Jos miembros del equipo técnico 

Nombre Completo RUT Profesión Especialidad Función y Dedicación 
y Firma Actividad en el al Proyecto 

Proyecto (%/año) 
Ricardo Quiroz G. 7.023.876-4 Ingeniero Economía Agraria 

Jefe de Proyecto 100 Agrónomo y Comercialización 

Ricardo Dan~ssi E. j 5.153.704-1 
Ingeniero Economfa Agraria 

Coordinador general 10 Agrónomo Desarrollo Rural 
1 

Juan Celis Vida/ / 6.312.176-2 
Ingeniero 

Frutales Coordinador alterno 10 Agrónomo 

.¡ 
Técnico 

Difusión de 
1 

Patricio Montecínos 10.123.579-2 Agrícola Hortofrulícola información y 30 
v seguimiento. 

v Técnico Difusión de 
Juan Luis Miranda 9.081.971-2 

Agrfco/a 
Hortalizas información y 30 

seguimiento. 

Víctor Gamboa C. .j Técnico Difusión de 
6.268.241-8 

Agrfcola Hortalizas información y 30 
seguimiento. 

Rodo/fo Pemjean j 8.964.642-1 
Auditor y Computación 

Asesoría 
10 Programador Computacional 

Angélica Maléfonado j 8. 850.315-5 Secretaria 
Abastecimiento 

30 -
infonnación 

-··· 
.:·•···""'~ 

:""! ~ ¡ .. (~ .¿., 

v..' 1·- ~ 
: , /.-,) ..,..\ .J 
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Número 5 

3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO · . · / . · ·.' 
(Completar esta sección al finalizar la fonnulación del Proyecto) 
El Proyecto busca establecer una red computacional/oca/ entre los seis locales comerciales 
que posee Coopeumo y 5 productores directos, seleccionados entre los 437 socios por sus 
condiciones de liderazgo, apertura hacia la innovación y el cambio, y grado de influencia en 
la comunidad donde viven. 

Se pretende que cada una de estas unidades se constituya en un "Polo de Gestión", 
poniendo a disposición de todos los participantes del Proyecto un equipamiento básico: 

Un computador equipado con faxlmodem, una impresora, una línea telefónica (salvo un 
local), y una conexión a Internet con correo electrónico . 

La casa matriz de Coopeumo servirá como Polo Central de esta red, agrupando información 
de precios en distintos niveles, mercados, canales de comercialización, fletes, prodCictos 
demandados, estándares de costos e ingresos por hectárea, rentabilidades de cultivos y 
plantaciones, líneas de crédito, subsidios del Estado, posibilidades de postular Proyectos, 
nuevas tecnologías, etc . 

El Proyecto pretende elaborar dos tipos de software: 

• Uno de gestión intrapredia/, que permita a los participantes aprender a, llevar registros y 
desarrollar sus propios estándares predia/es para los distintos cultivos. · 

• 

El contenido de este software es el siguiente: 
1. Registro de Productores (Rut, nombre, parcela, hás., rubros, ubicación). 
2. Fichas Técnicas/Há. para los diferentes cultivos y plantaciones (Costos Directos x 

Há., Ingresos x Há., Margen Bruto x Há.). Esto permitirá elaborar ranking de 
rentabilidades . 

3. Registro de Rubros (listado de productores en cada rubro con sus hás.) 
4. Planificación anual anticipada del año agrícola . 

4.1. Intenciones de siembra . 
4.2. Presupuesto del Plan (Labores)/ Insumas (Epocas). 
4.3. Simulaciones prediales combinando diferentes alternativas . 

5. Consolidados: 
5. 1. Por rubro (Ej. Trigo blanco) 
5.2. Por producto (Ej. qq. cosecha) 
5.3. Por insumo (Ej. Semilla) 

6. Listados de Precios por insumas 
7. Listados de Precios por jornadas . 

Otro software que incluya todos los costos relacionados al proceso de comercialización 
desde el predio hacia distintos mercados de destino: locales, regionales y mayorista.1um ·.::;;"-~·
Santiago. Se incluirán los costos de materiales de envase, carga, flete, derect¡óJid'é ~~''A ,. 
entrada, comisiones, mermas, etc., que permita a los productores a parti('de 1'!,.) 6,~_,_ 
información de precios en mercados mayoristas en Santiago, saber no sólo ciiáhto ¡¡!l ~; %, 
está pagando sino cuándo conviene enviar sus_ producciones o cuándo es Pfe-'(erJ,PJ~' · ¡;'~ ~ 
vender en el pred1o o en un mercado local y a que precw. .,:\\/1 "' <( <!;-~ 

\; .. _':~., %· 

\{~J 
~-- --\t~--- ----~--·--F 
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Número 6 

Este softt.vare se manejará desde el Polo Central y se alimentará diariamente con los 
precios obtenidos en diferentes cultivos en nuestro Local Comercial en Lo Valledor. Se 
pretende informar a /os agricultores los precios transados día a día en Santiago, los costos 
intermedios involucrados, y dar señales de que precio se debe pedir en el predio o sí es 
preferible enviar el producto a Santiago para ser vendido en nuestro punto de venta . 

El aspecto innovativo del proyecto no lo constituye tanto la creación de un software de 
gestión predial (pues ya hay varios), sino el hecho de que por vez primera, en una 
organización campesina que proporciona una variada gama de servicios técnico-productivos 
y de crédito a sus asociados, se intenta entregar en forma gradual y sistemática 
herramientas de gestión empresarial concretas y de fácil uso. Sí /os c,ampesinos logran 
aprender a usar estas herramientas, creemos estar completando los requisitos para que un 
pequeño propietario campesino pueda pasar de ser sólo un buen productor a convertirse en 
un empresario exitoso en mercados abiertos y cambiantes . 

Este "plan piloto" puede ser un ejemplo para el resto de los socios de la organizacfón y 
también para otras organizaciones campesinas del pals . 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A-RESOLVER· ·: .. >·.·: . 

Con este Proyecto se pretende entregar un camino de solución a un problema endémico 
de la pequeña agricultura campesina: la carencia de conocimientos de Gestión Empresarial 
intra y extra prediaf . 

La mayor parte de Jos componentes de la agricultura campesina han recibido durante los 
últimos 20 años una capacitación abundante en temas de transferencia de nuevas 
tecnologías y en aspectos directamente productivos, lo que ha hecho que se hayan 
aumentado significativamente /os rendimientos y la calidad de los productos campesinos; 
pero ello no ha significado necesariamente aumentos en el resultado económico de las 
empresas campesinas . 

Elementos de gestión como ser el conocimiento y manejo de los gastos prediales, qe las 
rentabilidades de los diferentes cultivos, de las estimaciones de precios, el conocimiento de 
las alternativas de mercados para comercializar, etc. pueden ayudar significativamente en 
mejorar la gestión de la pequeña agricultura . 

Por otro lado el Estado ha ido generando una serie de instrumentos de apoyo a la pequeña 
agricultura que muchas veces no llegan a ser conocidos por /os campesinos . 

El Proyecto pretende centralizar fa información de las distintas instituciones relacionadas 
con el agro (/NDAP, SAG, ODEPA, CORFO, FIA, IN/A, FUCOA, SENCE, otros) y ponerlas a 
disposición de los usuarios potenciales . 

+.~r - i t·· 
· .. 

~- · ~ - ·· · . ... --
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5. ANTE'CEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.. . : · 

La implementación en nuestro país de una economía libre, abierta a los mercados 
internacionales, ha provocado que el sector agrícola chileno se encuentre con problemas 
serios de rentabilidad . 

Esta competencia desigual con productores de otros países con mayor tecnologia y con 
sub~idios de sus gobiernos, ha llevado a /a necesidad imperiosa no sólo de mejorar fa 
tecnología y la productividad de los predios, sino también a ser cada vez. más eficientes en 
el uso de los recursos, en la reducción de Jos costos y en la búsqueda constante de rubros 
más rentables . 

Todos los elementos señalados constituyen aspectos de Gestión Empresalial que, 
normalmente es el punto débil en la agricultura campesina. 1 

él presente Proyecto, a ser desarrollado en una zona de óptima calidad de recursos 
naturales, con tecnología aceptable y con buenos rendimientos, pretende atacar la mayor 
carencia de la pequeña agricultura: la gestión empresarial predial, para posibilitar que el 
campesino pueda defenderse en mejor forma de las limitaciones macroeconómicas que 
una economía abierta impone al sector de la pequeña agricultura campesina de nuestro 
país . 
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO · . . · . 

El marco general en que se ubica este Proyecto es el proceso de modernización de la 
agricultura campesina propiciada por el Estado . 

Nuestra organización en conjunto con INDAP, ha estado trabajando durante años a través 
de los Programas de Transferencia Tecnológica en el cambio de Jos rubros hacia aquelfos 
más. rentables, en tener mejores variedades, en el aumento de la productividad de los 
diferentes cultivos . 

A pesar de haber aumentos significativos en los rendimientos, no siempre se ha logrado 
mejorías en la rentabilidad y en el resultado económico de las predios . 

Se hace necesario a astas alturas, introducir variados elementos de Gestión Empresarial 
para lograr resultados de mayor impacto en la modernización de la agricultura campesina . 
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7.. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO .. _ 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

El Proyecto será desarrollado en la Sexta Región, Provincia de Cachapoal, comunas de 
Peumo, Pichidegua, Las Cabras y San Vicente de T. T . 

Los polos de gestión de COOPEUMO serán 6 y estarán ubicados en cada Sucursal 
Pichidegua (3), Peumo (1 ), Las Cabras (1) y San Vicente(1 ) . 

Descripción de Locales 

Loca/1: Sarmiento N° 10. Peumo 
Ubicado en la ciudad de Peumo, que se encuentra a 65 kms. al sur-poniente de Rancaf?ua . 

Este local constituirá el polo central del Proyecto, que centralizará y distribuirá información 
a /os 20 polos restantes (5 otros locales y 15 productores directos) . 

Cuenta con un PC dedicado al Proyecto, conectado a Internet, con fax-módem y línea 
telefónica exclusiva . 

También este local aporta un fax, fotocopiadora y scanner para /as ,necesidades del 
Proyecto . 

Existe una sala de capacitación equipada para 40 personas . 

Local 2: San Vicente de T. T. 
Ubicado en la ciudad de San Vicente de T. T., que se encuentra a 54 kms. al sur-poniente 
de Rancagua, capital de la VI Región . 

Posee un computador donde será instalado el software de gestión, línea telefónica y fax . 

El local comercial tiene una bodega que puede ser acondicionada como sala de reuniones 
para tos cursos de capacitación . 

Local 3: Santa Eugenia (La Cebadal 
Ubicado en un sector rural del Valle de Cocalán, comuna de Las Cabras, a unos 26 kms . 

Posee un computador y una bodega que se acondiciona como sala de capacitación. Aún 
no existe línea telefónica en el sector, lo que impide, por el momento la comunicación por 
fax y correo electrónico . 

Local 4: Pichidegua 
Ubicado en el pueblo de Pichidegua, que está a 20 kms. a/ poniente de Peumo 'y a ~ 
alrededor de 85 kms. de Rancagua. · / /5> 

,,/ ·" i~ 
También tiene una bodega posible de acondicionar para cursos o charlas de capacitación .. ,.:;: , . \, ' f 
~----------------------------------------------------------------~ ~ 
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Local 5: Pataguas Cerro 

Número 11 

Ubicado en el sector de Pataguas Cerro, comuna de Píchídegua, a unos 28 kms. de Peumo 
y a poco más de 90 kms. de Rancagua. · 

Posee un computador, fax, línea telefónica. Existe una sala de capacitación con pizarra y 
sí/las para 30 personas . 

Local 6: San Roberto 
Ubicado en el sector de San Roberto/Caleuche, comuna de Píchidegua, a unos 26 kms. de 
Peumo y 90 kms. de Rancagua. · 

Posee computador, impresora y línea telefónica directa . 

Su bodega se presta para reuniones de capacitación . 

Los 5 productores estarán distribuidos en las 4 comunas del Valle del río Cachapoal: 

Peumo: 1 
Pichidegua: 2 
Las Cabras: 1 
San Vicente T. T.: 1 

·~~ . f1 
- --· -~· . . . ..... _ .. __ , ~¡ .. . 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO · . 

Número 12 

. . 

8.1. GENERAL: ; . 

Desarrollar una red de "polos de gestión", destinada a mejorar significativamente la calidad 
y cantidad de herramientas de manejo empresarial para pequeños agricultores campesinos 
del Valle del Cachapoa/ (VI Región) . 

8.2 ESPEC/FICOS: . :. . . · . 

1. Dotar de equipamiento computacional básico, de conexión a líneas telefónicas, Internet, 
y de un software de gestión predial, a "11 Polos de Gestión" 
(61ocales de COOPEUMO y 5 productores) . 

2. Capacitar a los participantes en el manejo de su equipamiento y en el uso de registros 
prediales . 

3. Diseñar y establecer una estructura de comunicación que permita disponer 
periódicamente de información sobre factores externos a /a empresa campesina 
(créditos, precios, mexados, tecnologías, subsidios, fletes, etc.) . 

4. Capacitar a los participantes en el uso de herramientas de análisis de la información 
predial y extrapredial para la toma de decisiones . 

5. Ofrecer canales de comercialización alternativos para las producciones campesinas e 
informaciones oportunas de precios al productor desglosados según mert:ado de 
destino (elaboración de software de costos intermedios entre predio y mercados) . 

6. Aumentar el resultado económico de los productores participantes . 

/ 
~\ . - -_ ÍJ 

~;.;\)~-~-=r 

,, 
! 

l . 
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9. METODOLOGjA Y PROCEDIMIENTOS.: . . . · . . . 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 
Se plantea desarrollar un Plan Piloto que pueda servir posteriormente como ejemplo para el 
resto de los socios y para otras organizaciones campesinas del país . 

Postulamos la creación de 11 Polos de Gestión: 

6 ubicados en /as Sucursales de COOPEUMO y 5 asignados a productores individuales 
distribuídos en las cuatro comunas del Valle: Peumo (2), Píchidegua {5),· Las Cabras (2) y 
San Vicente de T. T. (2), cada uno de estos Polos de Gestión contará con un computador 
personal con impresora, un software de gestión predíal y conexión a Internet vía telefónica 
en todos los lugares, excepto en la sucursal La Cebada, donde aún no existe lfnea 
telefónica . 

Existirá una base central (Peumo) que recopilará y distribuirá informaciones periódicas de 
precios, canales de comercialización, mercados, créditos, asistencia técnica, capacitación, 
legislación, subsidios del Estado, etc.EI Jefe de Proyecto será el encargado de recopilar y 
distribuir a todos los Polos esta información extrapredial obtenida desde bases nacionales 
o desde Internet . 

El Proyecto se plantea a 30 meses, al cabo de los cuales los 11 Polos de,Gestión deberán 
estar funcionando a plenitud e irradiando información hacia otros pequeños propietarios 
alrededor de sus predios. Estos Polos deberán constituirse en centros de información y 
consulta para el resto de los agricultores, quienes contarán con material por escrito y con la 
información que le proporcionarán los Técnicos de terreno en sus visitas mensuales . 

Durante el primer semestre, /os Polos de Gestión irán recibiendo capacitación para el uso y 
manejo de sus equipos y programas computacionales, asimismo como en el uso de 
Internet y del correo electrónico . 

Al mismo tiempo se diseñará un software de gestión predia/ y que será instalado en cada 
uno de los 11 polos de gestión . 

El software de precios y mercados será instalado en el Polo Central, desde donde se 
emitirá información hacia /os 10 polos restantes . 

Los Polos de Gestión de productores comenzarán utilizando información de estándares por 
hectárea que posee COOPEUMO para /os distintos cultivos de la zona, para luego ir 
elaborando gradualmente fichas de cultivo predia/es y sectoriales, de acuerdo a su propia 
realidad local . 
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Durante el año 2 seguirá la capacitación a los usuarios en herramientas de análisis para el 
uso de la información recibida y en el llenado de registros prediales . 

Al término del año 2 se espera poder generar estándares propios de cada productor para 
distintos rubros . 

Durante los últimos 6 meses, se pretende poder realizar simulaciones prediales previas a la 
toma de decisión sobre qué cultivos sembrar o plantar, en base a los estándares prediales 
elaborados y a las estimaciones de rentabilidad de cada rubro proporcionada por 
COOPEUMO . 

En el transcurso del proyecto se realizará la capacitación en el uso y manejo de equipos, 
software e información recibida . 

Se pretende que durante el Proyecto se inicie un proceso de irradiación de la información 
que maneja cada Polo de Gestión hacia otros pequeños agricultores cercanos . 

Esto será complementado con charlas grupales de intercambio de experiencias entre los 
participantes en el Proyecto con miras a una futura masificación de los beneficios . 

La capacitación a los operadores de los Polos de Gestión (encargados de Locales 
Coopeumo y productores lideres en su sector), se realizará vía cursos (1 por año) y visitas 
mensuales de los técnicos de terreno durante todo el desarrollo del ProyeCto . 

El rol de los técnicos de terreno consiste en apoyar el manejo de la información recibida 
para la toma de decisiones a nivel predial y la asesoría permanente a cada productor y 
encargado de local en el correcto llenado de las Fichas de Registro por rubros para la 
elaboración de estándares por sector . 

Los técnicos de terreno además, serán el enlace para irradiar la información que distribuya 
semanalmente el Polo Central hacia el resto de los agricultores de COOPEUMO, a través 
de la visita mensual que ellos realizan. También se invitará al resto de los socios que se 
acerquen a los locales a solicitar la información que requieran . 

En el único caso (Local La Cebada) que no cuenta aún con línea telefónica, el técnico del 
sector llevará y traerá hacia Peumo la información vía disquete y fotocopias . 

Se contará con asesoría externa en el tema computacional y en el uso y manejo de Jos 
software de gestión y precios. Este profesional será Rodolfo Pemjean, quién elaborará los 
software de gestión y precios, supeNisará su instalación en Jos 11 Polos, y capacitará a Jos 
usuarios para el correcto manejo de ellos. El consultor computacional hará un seguimiento 
mensual del Proyecto los primeros dos años, apoyando al Jefe del Proyecto . 

El seguimiento y Evaluación del Proyecto será realizado por el Jef~ de Proyeet~;;~_- ~;~~':;> 
Coordinador General y el Coordmador Alterno. El segwmtento conststtra en Eva!!fa.plónes , -.ils~~ 
~':o~~~~~a;ensuales del cumplimiento de las actividades proyectadas dentro de mr.:"~~~~; ';s ~;¡;· 

·;·.'• ~ \.:.~•- \.'\A . 
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Se plantea, además realizar mediciones al término de cada año agrícola: 
Año 200012001, medición entre Junio y Agosto del2001 
Año 200112002, medición entre Junio y Agosto de/2002 
Año 200212003, medición entre Marzo y Abril del 2003 . 

En estas evaluaciones anuales se medirá: 

Número 15 

• Variación del Margen Bruto de cada uno de Jos Productores bajo Proyecto 
• Incorporación de nuevos cultivos o plantaciones en los Planes de Explotación 
• Variación de rendimientos por Há. (análisis comparativo con /os rendimientos promedio 

de la zona) 
• Variación en los precios recibidos 
• Variación en los Costos por Há. (análisis de sus componentes) 
• Cambios en los canales de comercialización y en los sistemas de ventas de los 

productores 
• Cantidad de registros prediales completos por año 
• Número de otros agricultores que utilizan cada Polo de Gestión 
• Número de demandas hacía el Polo Local o Central recibidas durante el año 
• Otros indicadores a determinar 

Desde el inicio del Proyecto cada Polo llevará un registro detallado de las consultas 
recibidas y de la información que se va entregando . 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

f-1 ~ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 16 

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt me_nsual 
para 1~ tnt~lidad del proyecto) 

AÑO- . · ... No Inicio Término 
1. 1 Oescri ción Fecha Fecha 

Promoción del Proyecto y selección de los 

1 
1.1 5 productores en las 4 comunas que 01111100 30/1 1/00 

constituirán Polos de Gestión . 
Adquisición de equipos (PC, impresoras), 

1.2 líneas telefónicas y conexión a Internet 06111/00 30/11100 
los Polos no aún. 

Elaboración del software de gestión predial 1 

1.3 
COOPEUMO 

02111100 29112100 

es decir, el resultado 

6 
6.1. 5 predios antes del 0211 1/00 30111/00 

/ 

J~
¡ . 

.., 
-<::::.::-.,._, -- - ·· ---·---····-·- -
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Número 17 

·1 o.· ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) · · 
., AÑO- . · -.. - .. ·.· . . . ------ --.-- --.-· .. . 
' • ~ 1 

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
especif. N° No Inicio Término 

1 
1.4 

Instalación de software de Gestión predial 
02101/01 31/01101 

en los 11 Polos . 
Pruebas de comunicación vía e-mail, 

1.5 disquetes, fax, entre los 11 Polos de 05102101 28102101 
Gestión . 

2.1 
Primer Curso de computación básica y uso 

02101101 31/01101 
2 de Internet a Jos participantes. (curso 1) 

2.2 
Capacitación inicial en el llenado de 

01/03101 30/04101 
registros intra prediales . . (curso 21 

2.3 
Seguimiento para el correcto llenado de las 

02105101 31112101 
bases de datos prediales . 

3.1 
Formar base de datos de cultivos y 

05102/01 30/04/01 
3 plantaciones de la zona. 

3.2 
Establecer rutina semanal de informativo 

01/03/01 31/12/01 
enviado desde Polo Central. 

3.3 
Construir una red de informaciones 

01/03/01 31/05101 
externas que a/ímente el Polo Central 
Organizar un sistema de retroalimentación 

3.4 con las demandas de los productores al 02/05101 31112101 
Proyecto . 

4 .1 
Socializar estándares de cultivos y 

01103101 30/04/01 
4 plantaciones de la zona. 

4.2 
Analizar diferencias de rentabilidad entre 

01/03101 31/12101 
alternativas de producción. 
Ofrecer información (vs . riesgos) de 

4.3. créditos y costos para Proyectos de 01103/01 31112101 
Inversión (frutales, riego, etc.) 

4.4 
Entregar información de fas líneas de 

01103/01 31112101 
apoyo y subsidios del Estado . 
Establecer enlace directo con PROFO 

5 
5.1. frutícola: packing, canales, precios, 01103/01 31/12/01 

demandas . 
Elaborar en conjunto con PROFO 

5.2 software de costos intermedios entre 01/03101 31/05101 
predio y mercados para distintos productos 

5.3 
Entregar información de precios por rubros 0 1103/01 

31/12101 
en distintos mercados. 

5.4. 
Ofrecer posibilidades de exportación de 

01103101 31112101.:;:~ :, 
ciertos rubros. ... :.,/. ~·~~·-J 1\ 

Ofrecer información de rubros alternativos .-e,'-"'' 

5.5. que demanda el mercado. 
01103101 31!r1;_2io1 ~ ~ 

.. : .. _ <:j 

Medir resultado económico de /os 5 predios 01104101 
i 1 ;;? ·{J\'v 1? )"{ 

6.2 301@.'6701· 
6 al término de cada año agrícola *!\:;-; ,. 

V~ 
-=--d~----· - -· · -¡-
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2 
2.2 . 

2.3. 

3 
3.2. 

3.4. 

4 
4.2. 

4.3 . 

4.4. 

5 
5.3. 

5.4. 

5.5. 

6 
6.2 . 

Inicio 
de registros 

01!05/02 

Seguimiento para el correcto llenado de /as 02101102 
bases de datos 
Rutina semanal de informativo enviado 02101102 
desde Polo Central. 
Retroalimentación con demandas de 02I01102 
información de los 
Analizar diferencias de rentabilidad entre 02101102 
alternativas de 
Ofrecer información (vs. riesgos) de 
créditos y costos para Proyectos de 02101102 
Inversión etc . . 
Entregar información de /as lineas de 02101102 

subsidios del Estado. 
precios por rubros 02101102 

Ofrecer posibilidades de exportación en 
ciertos rubros . 
Ofrecer información de rubros alternativos 

demanda el mercado . 

j~r 
=:......... · ·- ········- ·· ·····-·· 

' 

02101102 

02101102 

01/04102 

Término 

31/05102 

31/12/02 

31112102 

31112102 

31112102 

31/12/02 

31/12/02 

31112102 

31112102 

31112102 

30/06102 
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1 O~ ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt' mensual 
para 1~ tnt~lirtad del p·royecto) . __ ............. .. 

AÑO- .. ·· .. · ...... Oescri ci6n · Fecha 
Inicio 

2 
2.3 . 

3 
3.2. 

3.4. 

4 
4.2. 

4.3 . 

4.4. 

5 
5.3. 

5.4. 

5.5. 

6 
6.2. 

Seguimiento para el correcto llenado de 
las bases de datos 
Rutina semanal de informativo enviado 
desde Polo Central. 
Retroalimentación 
información de Jos 

con demandas de 

Analizar diferencias de rentabilidad entre 
alternativas de 
Ofrecer información (vs. riegos) de créditos 
y costos para Proyectos de Inversión 

etc. 
Entregar información de /as líneas de 

subsidios del Estado. 
Entregar información de precios por rubros 
en distintos mercados. 

02101103 

02101103 

02101103 

02/01103 

02101103 

02101/03 

02101/03 

Ofrecer posibilidades de 
ciertos rubros . 

de 02101103 

Ofrecer información de rubros alternativas 
demanda el mercado . 

02101103 

01/03/03 

Fecha 
Término 

30/04103 

30/04103 

30104103 

30/04103 

30/04/03 

30/04/03 

30/04103 

30/04/03 

30104/03 

30!04103 
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Término 

~ . 
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11 . RESULTADOS ESPERADOS E. INDICADORES 

11~1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Resultado Indicador Meta 
Esp . 

NO Final 
1. 1. 6 Polos de Gestión de No de Polos 
COOPEUMO equipados con: completos. 

1 computador, impresora, software 6 
de Gestión y conexión telefónica 
a Internet (1) 
1.2. 5 Polos de Gestión de NO de Polos 
productores equipados con: completos 
computador, impresora, software 5 
de Gestión y conexión a Internet 
con correo electrónico (5) 

2 
2.1. 11 operadores capacitados NO de Polos 

11 
en el manejo de hardware. capacitados 
2.2. 11 Operadores capacitados NO de Polos 
en el uso de Internet" y correo capacitados 11 
electrónico 
2.3. 11 Operadores capacitados No de Po/os 
en el uso de Registros Prediales Capacitados 

11 

3.1 . sistema de comunicación Comunicación 
entre los 11 Polos de Gestión entre los 11 

3 estructurado en base a 1 Polo Polos 
11 

Central que obtiene y procesa funcionando 
información y los dístfibuye a los 
otros 10. 
4.1 . 11 Operadores capacitados No Polos 
para tomar decisiones capaces de 

4 productivas con información de analizar 11 
rentabílidades, costos, precios y información. 
mercados . 
5.1 . Manejo periódico de N° de Polos 

5 
canales de comercialización recibiendo la 

11 
posibles y precios de Jos información. 
productos. 
5.2 . Entrega de información de N° de Polos con 
precios de destino y precios información. 

11 
locales a cobrar. (software de 
precios) 
Incremento de un 30% real en el Comparación de 
Resultado Económico promedio márgenes brutos 

6 
de Jos 5 productores predia/es. 

+ 30% real 

participantes. 

Número 21 

Parcial 

Meta Plazo 

6 31101/01 

5 
1 

31101/01 

11 31112100 

11 31101101 

: 
11 31112101 

11 31112101 

6 30/04101 

11 30/04102 

6 30104101 
11 30108101 

6 30108101 
11 31112101 

+10 :~f~~ ' .·":• 
+20 ::-<~~ 
+30 

: : Q; 
3f?/J)fJ /t// ,. ,\l~'· A~l(; 

· ¡ · .. • 'oJ '\' 
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11 :2 Resultados ·esperados por actividad . 
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador 

NO NO 

1 N°de 1.1. Completar la selección 
productores 

Todos /os Po/os de 
N°de po-

1.2 . los com-
Gestión equipados 

pletos 

Software de Gestión Disquetes o 
1.3. predial COhecho 

N°de 
1.4. Software instalados software 

instalados 

Polos de Gestión 
N°de polos 

1.5. comunicados 
comunicado 
S 

2 2.1. 
Curso de computación e Curso 
Internet efectuado 

2.2. 
Curso de uso de Curso 
re_gistros efectuado 
Productores 

N°de Polos 
2.3. capacitados en uso de capacitados 

registros 

3 %de fichas 
3.1. Base de datos completa 

completas 

Envío semanal de 
N°de 

3.2. información a /os Polos informadore 
s externos 

Red de informadores N°de 
3.3 . constituída informadore 

S 

Sistema de N°de 
retroalimentación productores 

3.4. funcionando comunicado 
s con polo 
central 

Número 22 

•. 
' 

Meta Parcial 
Final Meta Plazo 

5 
producto re 5 30111100 
s líderes 

11 polos 
11 29112100 equipados 

Disquetes 1 
oCD disquete 29112100 
probado oCD 

11 11 31Y01101 

11 11 28102101 

1 1 31/01101 

1 : 1 30104/01 

11 Polos 
capacitado 11 31112101 
S 

100% de 
fichas de 50% 15103101 
cultivos y 

100% 30104101 
plantacion 
es 

6 31105101 
11 8 30/07101 

11 31112101 

8 30/07/01 
11 

11 31110/01 

8 
30109/01 

11 
11 

31/12101 
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Estándares de cultivo y N°de Polos 
4 4.1 . plantaciones iniciales con 

repartidas . estándares. 
Polos dotados de N°de Polos 

4.2. ranking de Rentabílídad con 
anual. Ranking 
Listado de créditos y Listado 

4.3. tasas para Proyectos de anual 
inversión. 
Informe con líneas de N°de 

4.4. apoyo y subsidios del ínformes. 
Estado. 
Recibir informes N°de 
periódicos del PROFO informes. 

5 5.1. con precios, canales, 
demandas y servicio.s de 
packing y frío . 

5.2. 
Software de costos y 1 software 
precios elaborado . 
Boletines mensuales de N°de 

5.3. precios en distintos Boletines. 
mercados 
Demandas concretas de N°de 

5.4. productos a exportar. demandas 

Listado de productos N°de 
alternativos con nuevos 

5.5. demanda. productos 
demandado 
S 

Resultado Económico Márgenes 
6 6.1. inicial de los 5 brutos 

productores . _predi a les. 
Resultado Económico Incremento 

6.2. anual de los 5 Margen 
1 productores. ( •) Bruto anual 

... 

Número 23 

11 11 30/04101 

11 31107101 
11 poraño 11 31107/02 

11 30/04/03 
1 31107101 

1 por aí1o 1 31107/02 
1 30104103 
7 31112101 

15 13 31'112102 
15 30/04/03 

5 31/01102 
10 

10 30104103 

1 : 1 31105101 

12 31110101 
30 24 31110102 

30 30104/03 
1 31110101 

3 2 31110102 
3 30/04103 

1 31110101 
3 2 31110102 

3 31/04103 

5 5 30111100 

Incremento 10 31108/01 

30% 20 31/08102 
30 30104103 
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OBJ. 
ESP. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

~r 
. .--i ·· . 

1 - .. , 
i - ---

2 o o o 

ACT. -"' D E F 
J. l. X X 
1.2 .. X X 
1.3. X X 
1.4. X 
1.5. X 
2.]. X 
2.2. X 
2.3. 
J. l. X 
3.2. 
3.3. 
3.4. ... 
4.1 - · 

4.2. 
4.3. 
4.4. 
5.). 
5.2. 
5.1. 
5.4 . . 
s.s. 
6.1. X X 
6.2. 

2 o o 1 

M A .~J J J A S 

X 
X X X X X 

X X 
X X X X X X X 
X X .. x . 

X X X X X 
X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 

X X X 

CARTA GANTT ~NSU4L 

2 o o 2 2 o o J 

o N D E F M A M J J A S o N D E F M A 

X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X 
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·12. IMPACTO DEL PROYECTO - - ·.:· ._. .· · . - --· ' - -. -· · 
,?2.1. ÉconÓmico · .. : ·-· ... ·· · .. ·. · .. ·. ·- · .. : .: ·. ·. · · . _' __ - .. _ .. : · .·. ·. __ --

El Proyecto pretende tener un impacto significativo en el Resultado económico de /os 
predios de los productores . 

Se plantea un incremento del 30% en el margen bruto de los productores al cabo de los 30 
meses de Proyecto. Se plantean incrementos de rentabilidad de 10% anuales . 

Se irán realizando mediciones al término de cada año agrícola comparando los resultados 
con el punto O medido al inicio del Proyecto . 

¡-12.2. Socia/ ... ::_ ... ': ... · .... --- - - .... _,_._,:, .. :: .. _ 

Al ser planteado como "plan piloto", se pretende que el Proyecto tenga un efecto de 
irradiación hacia otros pequeños productores de las comunidades campesinas involucradas . 

El mayor impacto social que puede lograr el Proyecto es que la Gestión Empresarial sea 
considerada como una carencia y como una necesidad por fa pequeña agricultura 
campesina . 

12.3. Otros legal,.gestión, administración, organizacionales, etc. · . · 

A nivel de la organización, la eventualidad de un Proyecto exitoso abre un camino 
importante para el resto de Jos 437 socios de COOPEUMO, vislumbrando la posibilidad de 
aminorar los efectos de la baja rentabilidad de la agricultura campesina . 

Importante en la pequeña agricultura es el efecto imitación de lo realizado por personas de 
sus propias comunidades. Esperamos con el proyecto romper con el "miedo" a nuevas 
tecnologías como la computación e In teme!, y demostrar que están al alcance de cualquiera 
para mejorar su gestión predial . 

v~ -_o 
c. .. J ..... .... -- -~..::. \ 
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13. EFECTOS AMBIENTALES· - · ... · . .- . . .- · 
13.1. Descripción rtipo de efecio.y rifado) .:. · :-: :· · _ _.- ·· :.···. · ~--__ --~ · .... ~- :.·. ·. · 

El Proyecto no es directamente productivo sino de herramientas de Gestión Empresarial por 
lo que su implementación no trae efectos sobre el medio ambiente . 

13.2 . . -Acdones ropuestas . · · . · · · · · · . · ' ... · · · 

;.13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores) .... : . . . .. .. .. 
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1. 1. Profesionales 

1.2. Técnicos 

1.3. Consultores 

1.4. Administrativos 

6.1. 
software 

uso 

1.882.084 11.744.204 12.213.972 4.234.177 

846.356 5.281.261 5.492.512 1.904.071 

250.000 1.560.000 1.352.000 

178.550 1.114.152 1.158.718 

380.000 
200.000 

280.000 1.747.200 

54.000 336.960 

450.000 

1.817.088 

350.438 

401.689 

629.924 

121.485 

Número 26 

30.074.437 

13.524.200 

3.162.000 

2.853.109 

580.000 . 

4.474.212 

862.883 

450.000 
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7. Difusión 
7.3. Cursos de 350.000 
Capacitación 364.000 
Reuniones de 
coordinación 100.000 

8. Gastos Generales 

8. 1. · Consumos Básicos 

Uso teléfonos ( 11 ) 330.000 2.059.200 

TOTAL 5.176.990 26.690.817 

Número 27 

378.560 1.092.560 

104.000 108.160 312.160 

2.141.568 742.410 5.273.178 

27.124.466 8.875.328 67.867.601 
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• 1. Recursos Humanos 

• • • • • • • • • • • • • • ;. \. 
' :• 
~ · • ). 
~ . 

1.1.Profesiona/es 

4 . viáticos 

4. 1. Viáticos Técnicos 
8 . Gastos Generales 
8. 1. Consumos Básicos 
Uso líneas telefónicas 
(11) 

TOTAL 

482.084 3.008.204 3.128.532 1.084.558 

1.904.071 

178.550 1.114.152 1.158. 718 401 .689 

380.000 

280.000 1.747.200 1.817.088 629.924 

28.000 174.720 181.709 62.992 

330.000 2.059.200 2.141.568 742.410 

2.649.990 14.164.737 14.596.127 4.825.644 

Número 28 

7.703.378 

2.853.109 

380.000 

4.474.212 

447.421 

5.273.178 

36.236.498 
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración . 

Número 29 

Detallar los criterios utWzados y la justificación para el presupuesto por ítem y 
por al1ó, indicando los valores. unitarios utilizados y el número de unidades 

or conce to. 
(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y 

metodología de valoración utilizada) 
Recursos humanos: 
Los Profesionales del Proyecto y su dedicación son: 

Ricardo Danessi Espinoza, lng. Agrónomo con 1 O% de su tiempo.($ 153. 683/mes) 
Juan Celis Vida/, Ingeniero Agrónomo, con 10% de su tiempo.($ 87.359/mes) 
Total por mes profesionales al inicio: $ 241.042 (anualmente se reajusta un 4%) 

Los Técnicos de terreno que tendrán la misión de proporcionar información y capacitl3ción 
a Jos productores serán: 

Patricio Montecínos F., Técnico Agrícola con 25% de tiempo ( $ 131. 869) 
Juan Luís Miranda C., Técnico Agrícola con 15% de tiempo ( $ 85.271) 
Víctor Gamboa C., Técnico Agrícola con 35% de tiempo ( $ 206.038) 

Dedicación de un 25% promedio de Jos Técnicos . 
Total por mes Técnicos al inicio: $ 423.178 
El Asesor Externo setá el Auditor y Programador Sr. Rodo/fo Pemjean. Se financiará un 
50% de su costo mensual de$ 125.000 ($ 62.500) 

El apoyo administrativo al Proyecto lo proporcionará la Srta. Angélica Maldonado 0., 
Secretaria encargada de las comunicaciones e informaciones desde el Polo Central al resto 
de Jos Polos de Gestión. (Dedicación de un 30% y$ 89.275/mes) . 

Equipamiento: 
Se considera la adquisición de un PC y una impresora para ser dedicados exclusivamente 
al Proyecto en el Polo Central de Peumo . 
Para el uso de equipos se utiliza el concepto de arriendo de equipos (11 PC y 11 
impresoras), asumiendo que en el transcurso del Proyecto, 30 meses, se deprecian 
completamente. ($ 140.000/mes) . 

Viáticos nacionales: 
Se usa un valor de $2.800 x visita x 5 productores ( $ 14.0001 mes) 

Consumos Básicos 
Se considera el gasto de 11 líneas telefónicas a disposición del Proyecto (teléfono, e-mat1), 
a un valor de$ 15.000mensua/es ( $ 165.000 por 
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a 

6. SeNício de Terceros 

6. 1 Diseño de 2 software 

7. Difusión 

7. 3. Cursos de 

de 

200.000 

54.000 

450.000 

336.960 

350.000 
364.000 

100.000 

Número 30 

200.000 

350.438 121.485 862.883 

450.000 

378.560 1.092.560 

104.000 108.160 312.160 

2.527.000 12.526.080 12.528.339 4.049.684 31.631.103 

y~ CJ 
~~--; ¡' 
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Número JI 

15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y ,nétodos de valoración 

Detallar Jos criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y 
por año, indicando Jos valores unitarios utilizados y el número de unidades 

or con ce to. , 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

1. Recursos Humanos 

1.1. Profesionales: Se contratará un Jefe de Proyecto con dedicación exclusiva, Ingeniero 
Agrónomo con especialidad en Economía Agraria y Comercialización, con manejo de 
Computación e Internet ($ 700.000/mes brutos) . 

1.3. Consultores: El Consultor externo Rodolfo Pemjean realizará al menos 1 'visita 
mensual al Proyecto recorriendo 5 ó 6 Polos de Gestión cada mes. Se financia el 50% de 
este gasto ($ 62. 500/mes) . 

2. 1. 1. Adquisición Equipos: .Se considera la adquisición de 5 Impresoras a $ 40.000 c/u 
para los productores . 

2.3.1 . Conexiones a Internet: Se considera la conexión a Internet de Q equipos (1 Base 
Central y 5 productores) en sistema de conexión ilimitada nacional con ENTEL 
(Plan Correo)($ 4.500/mes cada una), total$ 27.000/mes . 

4.1. Viáticos Jefe Técnico: Se considera 1 visita cada 2 meses a los 10 Polos 
Externos, 5 visitas mensuales por$ 2.800 cada una= $ 14.000/mes . 

4.3. Uso de vehículos: Se considera el pago de 1 vehículo al 20% de su tiempo para el 
Jefe de Proyecto, Sub-total: $ 30.000/mes. 
3 camionetas a un 25% promedio de su tiempo para los 3 Técnicos a$ 35.000/mes 
cada uno, Sub-total$ 105.000/mes. Total uso vehículos: $ 135.000/mes . 

6. 1. Diseño de 2 Software: Se considera el diseño e instalación en /os 11 Polos del 
Software de Gestión Predial y el diseño e instalación en el Polo Central del Software 
de precios y mercados. TOTAL: $ 450.000 . 

7.3. Se plantea un Curso de Capacitación anual en Internet y correo electrónico (1) y 
uso de Registros prediales y uso del Software (2) ($ 350.000 c/u) . 

Además se plantea la realización de 1 reunión anual de coordinación e intercambio 
de experiencias entre los 11 operadores de Jos Polos de Gestión ( $100.000 c/u) . 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL·PROVECTO 

16.1. Criterios y Sf!puestos utilizados en el af!~lisis · 

Número 32 

Indicar criterios y supuestos 'utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y 
~os tos salidas de/. proyecto . · .. · · · · . : · ' ·. · . · · · . . 

Por el hecho de ser un Proyecto que busca provocar un efecto de irradiación sobre muchos 
pequeños agn'cultores, se ha optado trabajar con 5 productores de COOPEUMO que se 
destaquen por sus condiciones de liderazgo, apertura a la innovación tecnológica y 
ascendencia dentro de su comunidad. Estos 5 productores se caracterizan por 
dispersos geográficamente dentro del radio de acción de la Cooperativa, poseer di~tintos 
tamaños de explotación (desde 0,081 Há. hasta 37 Hás.) y abarcar rubros bastante 
diversos. Además, Jos 5 cuentan con computador y línea telefónica en sus casas. 

El Proyecto pretende lograr mejorías cualitativas en las herramientas de Gestión 
Empresarial de los agricultores, lo que debiera reflejarse en el Resultado Económico de sus 
explotaciones. Se plantea un cálculo de entradas, salidas, beneficios netos y VAN, 
comparando el punto O sin proyecto y una estimación de resultado al cabo de Jos 30 meses 
de ejecución del mismo, para cada uno de Jos 5 productores y para los 5 en conjunto . 

Para el cálculo de Ingresos y Costos de la situación sin Proyecto, se consideró para el año 
1 la actual situación del plan de Explotación de los 5 productores, planteando para los años 
siguientes el incremento de Ingresos y Costos de sólo la inflación ( 4% anual) . 

En el cálculo de Ingresos y Costos con Proyecto, a partir de la situación actual, se va 
aumentando anualmente las entradas y salidas un 10% real (sobre inflación) . 

Se plantea realizar evaluaciones anuales de resultado económico de Jos 5 agricultores 
participantes . 

~- 'l'lj ' / ; 
---· ~-~ 
~~------------------
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Número 33 

·16.'2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad · 
(calcular el VAN y la TIR depend;endo del tipo de proyecto) · · ~~ \ 

l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 
(Miles de$) 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 5 6 

1. ENTRADAS 
Brutas Totales 
1.1. R.E.A. 5.045 5.247 5.457 5.675 5.902 
1.2. O.R.J. 47.918 49.835 51.828 53.901 56.057 

1.3. M. M. Y. 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 
1.4. J.M .Q. 13.504 14.045 14.606 15.190 15.798 
1.5. R.C.M. 16.600 17.264 17.955 18.673 19.420 

J 

Subtotal Entradas 84.067 87.431 90.928 94.564 98.347 

2. SALIDAS 
2. 1. Inversiones 

: 

2.2. Gastos de Operación 

2.2.1 . R .E.A. 3.300 3.432 3.569 3.712 3.861 

2.2.2. O.R.J. 30.177 31.384 32.639 33.945 35.303 
2.2.3. M.M. Y. 600 624 649 675 702 
2.2.4. J .M.Q. 14.056 14.618 15.203 15.811 16.444 
2.2.5. R. C.M . 15.271 15.882 16.517 17. 178 17.865 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 63.404 65.940 68.577 71.321 74.175 

3. BENEFICIOS NETOS .• 

TOTALES (1-2) 
20.663 21.491 22.351 23.243 24.172 - ~~: .:~·K:~ 

VAN (12%) 89.575 '': ·,~.:·;· ... 

... : ./ Uti\O.to,l 
TIR .. , y 
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11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO 
(Miles de$) 

ITEM ANOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 6 

1. ENTRADAS 
Brutas Totales 
1.1. R.E.A. 5.550 6.349 7.263 8.309 9.506 
1.2. O.R.J. 52.710 60.300 68.983 78.917 90.281 
1.3. M.M. Y. 1.100 1.258 1.440 1.647 1.884 
1.4.J.M.Q. 14.854 16.993 19.440 22.239 . 25.442 
1.5. R.C.M. 18.260 20.889 23.898 27.339 31 .276 

Subtotal Entradas 92.474 105.789 121.024 138.451 158.389 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 

: 

2.2. Gastos de Operación 

2.2.1 . R.E.A. 3.630 4.153 4.751 5.435 6.217 
2.2.2. O.R.J. 33.195 37.975 43.443 49.699 56.856 
2.2.3. M.M. Y. 660 755 864 988 1. 130 . 
2.2.4. J.M.Q. 15.462 17.688 20.236 23.150 26.483 
2.2.5. R.C.M. 16. 798 19.217 21.984 25.150 28.771 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 69.745 79.788 91 .278 104.422 119.457 
3. BENEFICIOS NETOS 22.729 26.001 29.746 34.029 38.932 .· :~ ;):·¿~-~~: ::·: TOTALES (1-2) 
VAN (12 %) 118.621 .. e·· 

' ·~ .. 0"-'-:l 
TIR ; . , ' ··~~e: o 

! .: ü#)"" . o'ltc.í 
: . .l ;, 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

Número 35 

(Miles de$) 
ITEM AÑOS DE LA PROYECCióN 

1 2 3 4 5 6 
1.SUBTOTALENTRADAS 

84.067 87.431 90.929 94.564 98.347 
SIN PROYECTO 
2. SUBTOTALENTRADAS 

92.474 105.789 121.024 138.451 158.389 
CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 

8.407 18.358 30.095 43.887 60.042 
(2-1) 
4. SUBTOTAL SALIDAS 63.404 65.940 68.577 71 .321 74.175 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 69.745 79.788 91 .278 104.422 119.457 
CON PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 

1 

(5-4) 
6.341 13.848 22.701 33.101 45.282 

7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 2.066 4.510 7.394 10.786 14.760 
PROYECTO (3-6t 
8. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 22.729 26.001 29.746 34.029 38.932 
PROYECTO (2-5l : 

9. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

VAN (12%) 118.621 
TIR 

Al cabo de 5 años de Proyecto, Jos 5 agricultores en conjunto lograrían un Beneficio Neto 
total de$ 38.932.000, y pasarían de un Valor Actual Neto de$ 89.575.000 a otro de 
$ 118.621.000 . 

( , 

•.::.; · . +~ . \ 
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RUBROS HAS. RINDE/HA. 
J. R.E.A. 
Zapallo I taliano 2.5 200kf!.S. 
Naranjos 5.0 4.800kgs. 
SUB-TOTAL 7.5 

2. O.R.J 
Trif!.O Blanco 6 60qq. 
Trigo Candeal 12 45 qq. 
Melón c!mulch 4 19. 000 unid. 
Cebolla Guarda 1 50.000 kg 
Cebolla Semillero 8 250 k?,. 
Pepino Semillero 6 90 kgs. 
SUB-TOTAL 37 

3. MM.Y. 
Claveles 0.081 490.000 unid. 

4. J.MO. 
Maíz Grano JO 95 qq. 
Trigo Blanco 6 70qq. 
Papas 1.5 200 ses. 
Duraznos conserv. 3 JJ .666 kf!.S. 
SUB-TOTAL 20.5 

5. R.C.M. 
Tomate Indusrríal 8 83 ton 

TOTALES 73.081 

PLANES DE EXPLOTACIÓN 1999-2000 
(5 Productores) 

PRODUCCION PRECIO ENTRADA 
TOTAL UNITARIO BRUTA TOTAL 

500kf!.S. 6.250 3.125.000 
24.000kgs. 80 1.920.000 

5.045.000 

360qq. 8.700 3.132.000 
540qq. 9.100 4.914.000 

76. 000 unid. 100 7.600.000 
50.000kg 80 4.000.000 
2.000 kf!.S . 11.760 23.520.000 

540 kgs. 8.800 4.752.000 
47.918.000 

40.000 unid.25 25 1.000.000 

950qq. 6.000 5.700.000 
420qq. 9.000 3.780.000 
300 ses. 3.500 1.050.000 

34.998 85 2.974.830 
13.504.830 

664ton. 25.000 .. 16.600.000 

84.067.830 

COSTO MARGEN 
COSTO/HA. TOTAL BRUTO TOTAL 

720.000 1.800.00 }.325. 000 
300.000 1.500.000 420.000 

3.300.000 l . 745.000 

305.000 1.830.000 1302.000 
321.735 3.860.820 1.053.180 

1.400.000 5.600.000 2.000.000 
886.442 886.442 3.113.558 

1.800.000 14. 400.000 9.120.000 
600.000 3.600.000 1.152.000 

30.177.262 17. 740.738 

7.400.000 600.000 400.000 

652.686 6.526.860 (-) 826.860 
305.000 1.830.000 1.950000 

1.021.043 1.531.645 {-) 481.645 
1.389.165 4.167.495 {-) 1.192.665 

14.056.000 (-) 551.170 

1.908.900 15.271.200 1.328.800 

63.404.462 20.663.368 
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• No se consideran riesgos técnicos propiamente tal . 

• • • • • • • • • • • • • 
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17.2. Económicos , .:.- _ · . · 

' Como consecuencia de riesgos de gestión, que pudiera producir un uso "ocioso" de los 
computadores y un detrimento económico . 

·.17.3. Gestión · - . ! 

El mayor n·esgo puede ser el poco compromiso o un desconocimiento de Jos efectos 
positivos del Proyecto. El tema de gestión no es aún asimilado por los agricultores, sin 
rechazarlo, no valoran todo lo positivo que ello trae para su dinámica e inestable actividad, 
como la agrícola_ 

El uso de la computación, asociada a toda la información que pude entregar, (base de 
datos, Internet, etc.) es una herramienta que con todos sus riesgos, debe terminar por 
imponerse en los campos chilenos. 

17.4. Otros : · · . · · . · ,· · 
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17.5. Nivel de .Riesgo y Acciones Correctivas ' 
" _ .. ~ . 

Riesgo Nivel Acciones 
Identificado Esperado Propuestas 

alto Base: 
No asimilar los beneficios Capacitación en el tema: especialistas. 
de la gestión . Acciones grupales e individuales dando a 

conocer beneficios, acción de 
transparencia. 

medio Labor dirigencial y equipo técnico de la 
Poco compromiso Cooperativa para despertar las mentes a 

/os nuevos desafíos, a la modernidad y a 
la globalización de la agricultura 
económica. 1 

! 

./ ... ~:;,~· · ' 
¡"/,,¡y 
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.18. ;. ESTRATEGIA.·OE TRANSFERENCIA DE RESÜL TADOS .. 

La estrategia a seguir para transferir lo logrado en este Proyecto, está basado y 
estructurado en el Equipo Técnico que esta organización posee, cuya vasta experiencia en 
extensión agrícola y programas de transferencia tecnológica, por más de 15 años, aseguran 
obvi~mente la difusión necesaria para que los logros puedan ser irradiados a muchos 
sectores u otras organizaciones . 

La estrategia a seguir para estos casos es a través de reuniones técnicas, visitas a terreno, 
actividades prácticas tipo días de campo, son inherentes al trabajo habitual de técnicos y 
profesionales de COOPEUMO L TDA., de igual modo, la presencia de especialistas en el 
terreno, de acuerdo a /as demandas de los usuarios, da una perfecta cobertura de 
transferencia de resultados, cobertura que debe llegar, por un lado hacía la mayoría de sus . 
socios, como por otro, a /as comunas ya referidas en el Proyecto . 

Los Técnicos de Terreno (3), efectuarán visitas individuales mensuales a los predios de Jos 
productores bajo Proyecto y a Jos Encargados de Local responsables de los Polos de 
Gestión que funcionarán en los Locales de la Cooperativa (Dedicación promedio de un 25% 
de su tiempo) . 

En el resto del tiempo (promedio 75%), los Técnicos realizan visitas prediales y reuniones 
grupales tanto dentro de los Programas de Transferencia Tecnológica con lndap, como en 
asesorías técnico-empresariales directas de Coopeumo. En estas visitas se difundirá la 
información que se distribuya desde el Polo Central y canalizarán las demandas y 
necesidades en Gestión Empresarial del resto de los agricultores. La coordinación de esta 
transferencia le corresponderá al Jefe de Proyecto . 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO . 

19.1. Antecedentes y ex eriencia del agente postulante agentes asociados 
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 

jurídica del agente postulante) 

Por Jos antecedentes entregados en documentación adjunta, se puede asegurar la 
capacidad de ejecución del Proyecto. Por espacio de 20 años profesionales y técnicos de 
esta organización se han dedicado, entre otras cosas, a presentar y desarrollar proyectos, 
situación que ha permitido a esta Cooperativa, su consolidación y solvencia que la ubican 
en una excelente posición en la actualidad. 

1 



• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• 
• • 
• • • • • • • 
• • • • 

f-1 ~ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
"" MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 40 

19.2. Instalaciones' físicas; administrativas y contables . · · 
1. Facilidades de infraestructura v equipamiento imPortantes oara la ejecución del proyecto . 

La información pertinente se encuentra en el punto 7 páginas 1 O y 11 . 

2. Capacjdad de gestión administrativo-contable . 

En los antecedentes de la organización anexados, queda de manifiesto la capacidad de la 
organización en el tema administrativo contable y, ello se potencia con la presencia, 
consignada en el proyecto del Contador Auditor y Programador en computación Sr. Rodolfo 
Pemjean Ureta . 
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20. OBSERVACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o ios especialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta. Justificar) .. 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

No las hay . 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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Ricardo Danessi Espinoza 
José Maria Caro N° 433 

San Vicente de Tagua Tagua, VI Región 
Chile 

Teléfono particular 72/661020 
Rut 5.153. 704-1 

PERSONAL 

Nacido en Va/paraíso el 27 de Marzo de 1948. Casado con 
Nancy Jera/dino, dos hijos: Nicolás (20) y Verona {12) . 

TITUWS 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Va/paraíso 1967-
1971 . 

Post-Grado Diploma Especial, 1nstituto de Países en Desarrollo, 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 1984-1985 . 

Becario del Primer Programa Internacional de Liderazgo, 
Fundación W.K. Kellogg, U. S.A. 1990-1994 . 

HISTORIA LABORAL 

1972-1975 

Agrónomo de terreno de la C01poración de la Reforma Agraria 
(CORA), zona Linares . 

Programador Zonal en Oficina de Planificación Agricola 
(ODEPA), zona de Linares-Maule . 

Responsable de Asistencia 
Comercialización de productos 
Va/paraíso y La Ligua-Cabildo . 

Jefe de Secretaria Técnica Zonal, Quillota-Va/paraíso . 

1-
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1976-1978 

Estudios de Gestión Empresarial en empresas agrícolas 
privadas en la zona de Quillota, La Cruz, Nogales . 

Consultor de Proyectos en Inagro, Empresas Agroindustriales . 
Estudio para ODEPA a nivel nacional de Canales de 
Comercialización y Precios Agrícolas al Productor . 

1979-1983 

Responsable del Equipo de terreno del Proyecto PACT en la 
zona de Peumo, San Vicente de T. T., Pichidegua y Las Cabras, 
VI RegióTL Trabajo con campesinos en Elaboración de' 
Proyectos crediticios, Asistencia Técnica-Empresarial y 
Comercialización de sus productos . 

Administrador de Cooperativa Campesina Peumo Ltda .. 
iniciando un proceso de reactivación trabajando con variadas 
O.N.G. (Organizaciones no Gubernamentales), tales como GIA, 
GEA, INPROA, CET, Fundación para el desarrollo, EMAUS, 
DAR, CRATE, IER, ICECOOP, CEDRA, etc. En este periodo, se 
recibe apoyo de InterAmerican Foundation (USA), Friedich Ebert 
(Alemania), Bróederlich Den/e (Bélgica), SOS Faim (Bélgica), 
Desarrollo y Paz (Canadá) . 

1984-1985 

Beca de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, para 
realizar una Investigación sobre las Organizaciones Productivas 
del campesinado en Chile . 

1986-1989 

Co-Administrador y Encargado del Area Técnica, de Proyectos y 
de Comercialización de Coopeumo Ltda . 
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1989-1990 

Ejecutivo de Créditos del Banco del Desarrollo, sucursal 
Melipilla y San Vicente de T. T. a cargo de una cartera de 
clientes agrícolas y urbanos en créditos de producción anual y 
proyectos de inversión de mediano y largo plazo . 

1990-2000 

Administrador de Coopeumo Ltda., que atiende con una 
variada gama de servicios las necesidades de más de 700 
familias campesinas del Valle del Cachapoal, VI Región. Los 
servicios principales son Crédito (más de $ 700 millones 
anuales colocados}, Asistencia Técnica-Empresarial a los 4 70 
socios, Transferencia Tecnológica con aportes del Estado a más 
de 300 familias, Servicio Tributario-Contable a 150 familias, 
Comercialización de trigo y maíz, Centro de Información Rural 
con precios y tendencias de los cultivos principales, 
Capacitación Técnica y en Gestión Empresarial y Desarrollo 
Organizacional a nivel de comunidades . 

PUBLICACIONES 

"La Gestión Empresarial como Factor de Exito en la Empresa 
Agropecuaria •, Tesis de Grado, Escuela de Agronomía, 
Universidad Católica de Va/paraíso . 

"Prácticas Campesinas Frente a una Política de Contra-Reforma 
Agraria: Un Caso Chileno", Centro de Investigaciones Latino
Americanas, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 

"Las Organizaciones Productivas y de Servicios del 
Campesinado de la Zona Central de Chile 1964-1985". 
Instituto de Estudios de Países en Desarrollo, UCL, Bélgica. 
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111. 

CURIUCULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
. NACIONAl~IDAD: 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
CEDULA DE IDENTIDAD 
ESTADO CIVIL 
DOMICILIO 
TELEFONO 
TITULO PROFESIONAL 

ESTliDIOS 

ENSEÑANZA llASIJCA 

ENSEÑANZA MEDIA 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

1° Semestre 1975 

2° Semestre 1975 
a 2° Semestre 1980 

EXPEIHENCIA PROFESIONAL 

ACTIVIDAD DOCENTE 
1980 

1 o Semestre 1995 

Ricardo Sebastián Quiroz Guajardo 
Chilena 
27 Noviembre 1957, Rancagua 
7.023.876-4 
Casado, 2 Hijos 
Las Acacias 564, Las Cabras VI Región 
(72) 50 1126 
Ingeniero Agrónomo, Economía 
Agraria Universidad de Chile, Registro 
11 3958 colegio Ingenieros Agrónomos 
de Chile . 

1° a 4" Básico, Escuela Publica 
113, Rancagua. 
5° a go Básico, Liceo Osear Castro 
Rancagua. 
1 °a 4° Medio Liceo Oscar.Castro 
Rancagua. 

Plan Básico Ingeniería Civil 
Universidad Federico Santa María 
Val paraíso. 
Carrera de Agronomía, Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad de Chile, Santiago. 

Ayudante Cátedra de Comercialización 
Agrícola, Escuela Agronomía, 
Universidad de Chile. 
Profesor Cátedra Administración de .--:-:.:..::.-.: 
Empresas Agropecuarias .~\tiNOVAc,0,1;.:-~ 
Facultad de Agronomía, Universidad 1f.,.'<~"' ~010~'\~~ 
Leonardo Da Vinci, Rancagua. it~' ~~o~!l vé ~s~~os ~ \\ H Q u '1 ?í'o'i..:. ..,. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
1981 a Junio 1983 

Agosto a Scpticmlm.! 1983 

Octubre 1983 a Febrero 1984 

Mayo 1984 a Septiembre 1984 

Noviembre 1984 a Septiembre 1985 

Octubre 1985 a Marzo 1988 

Labores de Administración y Asesoría 
Técnica en la Producción de Maíz, 
Trigo, Alfalfa y Ganadería Bovina, en 
el Predio San Luis del Sr.. Luis 
Guajardo Marquez, San Francisco de 
Mostasal, sexta Región . 

Trabajo a Honorarios para Fundación 
Chile, Elaborando Catastro Poderes 
Compradores Agrícolas en la Sexta 
Región . 

Trabajo a Honorarios con el SAG para 
Regularizar derechos de Aguas de 
Proyectos de Parcelación en Zona de 
Santa Cruz . 

Participación en Proyecto Porcino de 
Super Pollo, evaluando diversos 
manejos en las primeras etapas del 
proyecto que se iniciaba. Ep 
Sector Santa Elena de Porcinos . 

Jefe Técnico de Módulo u'nipcrsonal de 
La Consultora Corpride, en sector 
Quilicura, Comuna de las Cabras, Sexta 
Región, como parte Programa 
Transferencia Tecnológica de INDAP. 
Se entrego asesoría técnica a 48 
parceleros, productores de cultivos 
anuales; trigo, papas, maíz, ganadería 
bovina. Elaboración de informes de 
visitas, reuniones de capacitación, días 
de campo, cartillas divulgativas 
parcelas demostrativas, estudios 
técnicos de inversión, solicitudes de 
crédito. 

Se forma parte del Equipo Técnico de 
Fundación Chile en El Salvador, Centro 
América en convenio con la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo Económico 
Y Social (FUSADES). 
- En la primera temporada, se apoya la 
producción, cosecha y postcosecha de /~~~;w;¡e¡, 
Melón y Sandía para Exportación al /<.0"' 0-~'-1& 

-'~·~) E_51UO\OS ~ 
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Noviembre 1988 a la Fecha 

Mercado Norteamericano. Trabajo en 
Terreno con responsabilidad directa 
Sobre 200 hectáreas. Se trabaja en 
conjunto con profesionales 
salvadore~os. 

- En la segunda y tercera temporada 
.. se tuvo a cargo Programa de Evaluación 

de aproximadamente 15 especies 
hortícolas, en 3 Zonas de El Salvador 
(Costa, Zona Media Altura, Zona Alta). 
Debió establecerse Pautas Técnicas de 
Manejo por especie, medirse -;-a~iables 
de desarrollo de las plantas y medir 
producción a lo largo de la época seca y 
11 u vi osa de cada año . 
En la tercera temporada se 
implementaron riegos tecnilicados 
(cinla). Jefe Equipo de Fundación 
Chile fue el Profesor del Horticullura de 
la Universidad de Chile Sr. Pablo 
Al varado V . 

Consultor Técnico de INDAP en el 
Programa de Transferencia Tec.nológica 
En las Arcas de Las Cabras, San ' 
Vicente y Doi1ihue, de la Sexla Región . 
Trabajo de planilicación, control y 
Evaluación de los pro¡,'Tamas de trabajo 
en terreno de las empresas consultoras 
Que ejeculan el programa; En1rc otras 
Se ha apoyado n Agro Asestec, 
Cooperativa Cachapoal, Coopcraliva 
Coopeumo, Gea, Ribera Sur. 
Desde la Temporada 1997-1998 se ha 
Apoyado el desarrollo Organizacional 
Y e desarrollo de Negocios Asociativos 
enlrc los diversos grupos ele Usuarios, 
lográndose la consolidación de varias 
organizaciones tales como: 
•sociedad Quilicura Llda. l"as Cabras 
(Especializada en servicios de 
mecanización: cosechas de Trigos, 
Maíz, preparación de suelos y 
siembras). 
*Sociedad Santa Inés Las Cabras 
orientada a servicios de pasteria . 

•, 

'· 
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I'UULICACIONES 

CAI'ACITACIONES 

*Sociedad el Durazno, Las Cabras 
especializada en producción de 
hortalizas. 

· •Sociedad las Granjeras, Las Cabras 
Mujeres especializadas en producción y 
comercialización de quesos (se 
implementa planta quesera) 
•cooperativa el Esruerw de Coltauco, 
que implementa centro de acopio y 
Packing, desarrollando negocios de 
exportación directa de ajo chino . 
*Comunidad Millarul de Coinco, que 
implementa venta directa de hortalizas 
en supermercados de Rancagua. 
En estos casos y otros, se ha jugado un 
rol de motivador de las personas 
Jniembros de las organizaciones y de los 1 

equipos técnicos asesores, de modo de 
concretar los objetivos<¡ metas 
programadas. Al mismo tiempo, se ha 
Prientado las estrategias para acceder a 
!<:Js mercados objetivos . 

Durante 1999, se apoya diversos grupos 
productores de O ores, desde el cmgo de 
Rubrista, coordinando la red del rubro~ 
En la Sexta Región . 

"Tesis de Grado, 1983, U. de Chile. 
':Prefactibilidad económica y comercial 
pe una planta procesadora de queso de 
·tabra en la comuna de Lampa~~ . 
·"Mercado del Queso de Cabra 
én Santiago". Revista El Campesino, 
SNA, 1984 . 

Algunas de las capacitaciones que se 
IJan tenido, en los [Ji timos 3 años son: 
-.Programa de entrenamiento en 
técnicas de gestión. Junio 95 -Enero 
\J6. D&G,Buin . 
;.Taller en fonnulación de proyectos 
para la pequeña agricultura. Octubre
piciembre 96. Corporación CIAL. San 
Fernando . 

(: 
\!~\ . !) 
~~ 
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OTROS ANTECEDENTES 

CONOCJM lENTOS C:OMI'lJTAC:ION: 

CONOCIMIENTOS IH: IN(;LicS 

D!SPON!lliLIUAD VEIIIC:ULO: 

nEFEnENCIAS: 

-Taller de uso c-Maii/INTERNET. 
Junio/Julio 1996. Convenio 
FAO/INDAP. 
-Taller Programación y Formulación 
de Proyectos por Objetivos (PPO) . 
Noviembre 1996. Consultor GESPRO . 
Pirque. 
-Actualización en cultivo cítricos y 
rallos. Octubre 1994. Dcrto . 

. Producción Agrícola. U. de Chile. 
· .. -Curso hortalizas de lnviemo. Abril 

1995. IN !A-La Platina. Sa~ Femando. 
-Curso tecnología de riego stJperficial. 
Enero 1994. INlA- La Platina. San 
Fernando . 

· -Curso Internacional de Riego 
Tecnificado. Noviembre 1998 . 
Embajada de Israel- INDAP. Quillota . 

A nivel Usuario, Word y Exccl. 

1 nglés hablado y escrito, nivel básico . 

Jeer Suzuki, año 1985. 
_Auto Swift Suzuki, año 1992 . 

Sr. Pablo Al varado. U. de Chile . 
fono 6785700. 
Sr. Rodolfo Moreno. INDAP Las 

Cabras. Fono 501104. 
· Sr. José Guerra. lNDAP 00I1ihuc . 
1-ono 462443 . 
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CUn.IUClJLUM VITAE 

ANTECEDENT~S PERSONALES 

NOMURE 

llUT 

DIIUl:CCION POSTAL 

NACIONALIDAD 

f~'ECHA DF. NACIMIENTO 

FONO 

ESTlJDIOS nEALIZADOS 

SECUNDARIOS 

UNIVERSITARIOS 

TITULO J•ttOFESIONAL 

: Juan Bautista Celis Vida! 

6.312.176-2 

Sanniento N° 1 O Peumo. 

Chilena 

24 de Junio de 1951 

: (72) 561596- Fono Fax (72) 56 159 1 

Instituto San Fernando, Hermanos 
Ma ristas, 1963/1970 . 

Escuela Agronomía, Universidad de 
Concepción 1972 - 1978 . 

Ingeniero Agrónomo, con especialidad 
en la Fruticultura . 

111. ACTIVInAO l•ROFI~SIONAL 

Egresado y hasta Marzo de 1981 trabaja 
y asesora Huertos Fn1tales de la zona de 
Pcumo . 

- Entre Marzo y Agosto de 1981, prepara 
su tesis y exameu de grado, el c¡ue es 
rendido el 28 de Agosto de 198 1 . 

Septiembre de 1981 a Octubre de 1983 
Asesoría Técnica de Pequeños y Medianos 
Agricultores junto a venta de pesticidas 
Bayer S.A . 

(· 
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IV . I'IJilLICACIONES 

- Noviembre de 1983 a Marzo de 1984, 
Encargado por el SAO en el Programa 
"Estudio Técnico de Distribución de 
Derechos de Agua del Proyecto de 
Parcelación "El Inca", "La Posada", "La· 
Laguna", cmmma de San Vicente TT y 
"Rosario de Codao", en Peumo. 

- Mayo de 1984 a Abril de 1990, Jefe 
Técnico de Corpride en el Programa de 
Transferencia Tecnológica Integral 
(P. T. T. L), en las comunas de San 
Vicente de TT y Pichidegua . 

- Mayo de 1990 a la fecha Agrónomo de 
COOPEUMO L TOA. 

*Jefe Técnico del P.TTL en San 
Vicente de TT (Mayo 1990 a Abril de 1991) 

*Jefe Técnico P.TT Básico en 
San Vicente de T. T. 
(Mayo de 1991 - Abril de 1993) 
Jefe Técnico PTT Etapa 1 y 
Modalidad Regular. 
(Mayo de 1993 a Abril de 1995) 

* Jefe Técnico del Programa de 
Transferencia Cofmanciado 
(PROCOF) comtma de Peumo y 
Encargado de Proyectos y 
Capacitación en Frutales (Mayo 
de 1995 a la fecha) 

"Uso de la Difemilamina (DPA) 
en el control de escaldado 
superficial en manzanas, cv . 
"Granny Smith ". Tesis de grado, 
Escuela de Agronomía, Univ. de 
Concepción, Agosto de 1981 . 

"Antecedentes para el Diagnóstico 
Campesino". Comuna de San Vicente 

de TT, VI Región . 
Curso GJA, Abril de 199 L 
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Seminario "Producción y Comercialización 
Hmtofrutícola en Cooperativas del Cono Sur" . 
Tema: "Experiencia en el Proceso de Diversi
ficación de los Rubros de Producción" .. 
Cooperativa Campesina lntercomunal Peumo 
Ltda. Expositor. Asunción, Paraguay, Nov. 
de 1993 . 

lomada "Residuos de Pesticidas Agrícolas y 
su impacto en el Medio Ambiente". · . 
Universidad Educares. Rancagua, Julio 1994 . 

Curso "Actualización en el Cultivo de Cítricos 
y Paltos". Prodag, Univ. de Chile, Santiago, 
Octubre de 1994 . 

Taller de "Capacitación para Aplicadorcs de 
Productos Fitosanitarios". Coordinador y 
Expositor. Peumo Junio- Julio 1995 . 

Cultivo del Palto y perspectivas de mercado. 
Univ. de Chile, Santiago . 
04 y 05 de Diciembre de 1996 . 

Técnicas actuales para mejorar la producción en 
Huertos de Pa lto. 
Univ. de Chile, Santiago, Agosto de 1997 . 

- Curso Internacional. Gestión Estrategia en Agricultura . 
FIA. Santiago, 19- 23 Enero de 1998 . 

- TELEDUC, Programa "Gestión Empresarial Agrícola, 
Plan de Formación de Tutores." 
La Serena, 30 de marzo- 03 de abril 1998 . 

(, 
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: - Seminario "Estrategia de Control de 
Plagas y Enfermedades en Cítricos". 
Universidad de Chile, Fedefruta . 
Peumo, Diciembre de 1979 . 

Curso Frutales. Convenio 
INI A -fNDAP. Julio de 1987 . 

- Curso Riego y Drenaje . 
Universidad de Concepción, Chillán, 
Julio de 1987 . 

Curso "Producción Uva de Mesa y 
Kiwi". Convenio INJA-INDAP. 
San Fernando, Abril de 1990 . 

Curso Nacional de Desarrollo Rural", 
Univ. de Tarapá, U. Academia de 
Humanismo Cristiano, GIA . 
Punta de Tralca, Chillán, Octubre 
1990 - Abril 1991. 

Curso "Mecanización para la 
Agricultura Campesina". lNIA-lNDAP, 
San Fernando, Octubre de 199 1 . 

Curso de "Hortalizas", lNI A-INDAP, 
Septiembre 1992 . 

Seminario de Comercialización Agrícola . 
Fundcscoop, Enero de 1993 . 

- Curso "Administración y Gestión de 
Empresa". ICECOOP, Julio de 1993 . 

- Curso "Manejo Bioracional de Plagas en 
Frutales y Cul!ivos". Universidad del Mar, 
COOPEUMO. Peumo, Abril - Agosto de 

1993 . 

/ 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE Patricio Alberto Montecinos Fernández 

CEDULA DE IDENTIDAD 10.123.574-2 

FECHA DE NACIMIENTO Enero 02 de 1964 

DOMICILIO Sarmiento N° 10, Peumo. 

ESTADO CIVIL Casado 

TELEFONO (72) 561596-561591 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 
(1979- 1982) 

: Liceo N° 11 Las Condes, Santiago 

ESTUDIOS SUPERIORES 
(1984- 1986) 

GRADO OBTENIDO A LA 
FECHA 

OTROS ESTUDIOS 

INACAP- Administración y 
Explotación de Predios Agrícolas. 

Técnico en Administración y Explotación 
de Predios Agrícolas. 

Apimondia - Río de Janeiro, Brasil. 
XXXII Congreso Internacional de 
Apicultura. Octubre de 1989 . 

Cáritas Chile. Seminario de Sanidad 
Apícola en la producción . 
Septiembre de 1989 . 

Estación Experimental Ouilamapu INIA; 
Curso Taller "Metodología para mejorar 
el u~o, producción y almace~amiento, ge.r<.·i~c~-~--:::.. 
Tuberculo- Semilla de papa'. .:,,,- .,~ 

1 '.:J qiJO\OS (; 
Septiembre de 1991. / .. ~'u;<~~~ o üf ;'ws ~· 
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INIA-INDAP. Curso de "Mecanización para la Agricultura". Octubre 1991 . 

INIA-INDAP. Curso "Tecnologías de Post-Cosecha de Granos". Abril1992 . 

INIA-INDAP. Curso de "Hortalizas". La Platina. Septiembre 1991 . 

FOSIS. Curso de "Políticas y Proyectos Sociales". Octubre 1992 . 

Estación Experimental Hidango. INIA "Producción Ovina". Junio 1992, Enero 
1993 . 

Junta de Andalucía. Fundescoop. Seminario de Comercialización Agrícola. 1 
1 

Enero 1993 . 

• ICECOOP. Curso "Administración y Gestión de Empresa. Julio 1993. 

• COOPEUMO L TOA "Manejo Bio-Racional de Plagas en Frutales y Cultivos. 
(Enrique Zúñiga, Entomólogo, Abril -Agosto 1993) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GIA, Grupo de Investigaciones Agrarias . 
Curso de Perfeccionamiento en Metodología de Diagnóstico e Intervención 
para el Desarrollo Rural. Mayo 1993 a Enero 1994 . 

Universidad de Chile. Curso de "Actualización en el Cultivo de Cítricos y 
Paltos". Octubre de 1994 . 

INIA-INDAP. Curso "Hortalizas de Invierno". Abril 1995 . 

: COOPEUMO L TOA Coordinador y expositor de Taller de Capacitación para 
Aplicadores de Productos Fitosanitarios. Junio - Julio 1995 . 

Proyecto Convenio COOPEUMO/FAO . 
- Seminario de Capacitación "Servicio de Apoyo a Pequeños Productores", 

formación de "Centro de Información Rural" (C.I.R.), San Fernando 08, 09, 
1 O y 11 de Julio de 1996 . 
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111. ANTECEDENTES LABORALES 

IV . CARGOS DESEMPEÑADOS 

: Práctica Profesional en la Soc;iedad 
Apícola !rayaba! y Cia. Ltda. 
"Polinización de Frutales y Cultivos 
Menores" . 

1. Apícola Sol Dorado Ltda. 
a)Técnico Apícola, Enc?rgado de la 

Producción de: Miel, Núcleos, 
Reinas, Polen, Jalea Real y 
Propoleo . 

b )Jefe de Producción, Encargado 
de: Parcela San Vicente de T. T. 
Cultivos Anuales, Taller Apícola 
y Planta Hornogenizadora de Miel 
en San Fernando. Temporadas 
1988, 1989 y 1990 . 

2. Programa de Transferencia 
Tecnológica INDAP . 

*Técnico Agrícola, encargado de 
proporcionar Asistencia Técnica 
a Agricultores . 

*AGROPROSEM LTDA , comuna de 
Santá Cruz y Palmilla, VI Región. 
(Abril 1991 - Octubre 1992) . 

·coOPEUMO LTDA., comuna de San 
Vicente de T.T., VI ·Región . 
(Octubre 1992 - Abril 1994) . 

3. COOPEUMO L TOA, Programa 
Cofinanciado, Peumo VI Región. 
Equipo Técnico de COOPEUMO 
LTDA, Encargado Area San 
Vicente de T. T. , VI Región . 
Abril 1994 a la fecha) . 
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• CURRICULUM VITAE 

• J. ANTECEDENTES PERSONALES 

-·· NOMBRE Juan Luis Miranda Castro 

' . -· FECHA DE NACIMIENTO 21 de Junio de 1961 

-••• ESTADO CIVIL Casado 

• NA ClONA LID A D Chilena 

RUT 9.061.971-2 • ~ DOMICILIO A. Pérez Canto N° 449, Las Cabras 

• TELEFONO (72) 501423 

·J· • 11. ANTECEDEN[ES ACADEMJCOS 
1 

' 1967 - 1975 Estudios Enseñanza Básica, Escuela 

• Básica F-107, Las Cabras . 

• 1976- 1979 Esll1dios Enseñanza Media, Liceo 
C-12, Las Cabras. 

• 1980- 1983 Instituto Profesional y Centro de 
Formación Técnica INACAP, Sede 

• Tabancura . 

TITULO PROFESIONAL Técnico en Administración y • Marzo 1995 Explotación de Predios Agrícolas con 
mención en Vides. Frutales y Cultivos . 

• 111 . ANTE~EDENTE~ LABORALES 

• 1984 Realiza Práctica Profesional en 
Hijuela N° 03, Cabaña Blanca y da 

• propiedad de don Patricio Fresno 
Mujica, a cargo da cosecha y embalaje 

• de uva de mesa . 

1985- 1987 Administrador da Fundo, en Sociedad 

• Agrícola Alfonso Suarez y Cia. ltda. con 
ubicación en Carmen Alto. Melipllla . 

• 1987. 1989 Extensionista Agrícola en Programa de 

• Transferencia Tecnológica. Empresa 
Rivera Sur Uda., las Cabras . 

• • 
• • • • • . ....... ~ 

• • 

iacosta
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1990 . 1997 Actualmente se desempeña como 
Técnico Agrícola en el Depto. del Area 
Técnica de COOPEUMO L TOA . 

IV. CURSOS DE CAPACITACION 

1987 

1988 

Desde 1993 e /a 
focha 

Curso de Administración Rural, 
realizado en la Facultad da Agronomía 
de la Universidad de Chile . 

Técnicas de Riego y Drenaje, realizado 
en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Chile . 

Control Integral de Plagas en Cítricos 
y Paltos, Universidad del Mar. Vii'la del 
Mar . 

Producción de Hortalizas bajo Plástico: 
Tomate, Pimentón y Pepinos . 
Prof. Sr. Bernardo Rojas . 

Control Biológico da insectos en Cilricos 
y Palios. INIA. 

Curso: Centro de Información Rural 
(CIR), entregado por FAO . 

Curso de Desarrollo Rural de Apoyo 
a Técnicos. GIA. 

Curso de Gestión Empresarial, INIA . 

Seminario de Comercialización de 
Productos Agrícolas (FUNDESCOOP) . 

Manejo Ecológico del Suelo, (MACrl). 

Seminario de Residuos de Pesticidas 
Agrícolas y su Impacto en el Medio 
Ambiente. (EDUCARES) . 

Administración y Geslíón de Empresas, 
(ICECOOP) . 

Agroecologia y desarrollo CET. Colina . 

Riego y Drenaje, Univ. de Concepción . 

;.} 
\"' 
''\ 1< ,, 
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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL 
INACJ\.? 

INSTITUTO PROFESIONAL Y CENTRO DE fORMACION TECNtCA 
OECRETO EXENTO N'251/i 2 - MIIIISTt:RIO DE EOUCACION 

RESOLUCION EXENTA N° 290/83 

De conformidad con los Reglamentos vigentes. la Secretaría General de INACAP, certifica 

que con techa JO de ___ _ ul\.J....IB~n ...... r....L.r..._, ____ _ do l'la!i_, le lue conferido a 

Don _____ J_UJI.N LUIS MIIU\NDA CASTRO 

el tftulo de 'l'ECNICO .C:N Ll\ t!:SPOC~Lif.ll\0 OC: : AOMJ.NIS'l'IU\CIOO Y EXPT.D'l'/'C I CN 

!11~ PREDIOS AGRICOLAS. Ca.J MENCia.J 1::N : VIDES, F'ruJT.I\T.I~S Y OJT..'r iVOS 

No 28H l segt:m consta en el Registro Gencrul de la Unidad do Grados y Títulos de esta 

Folio 1115 
institución . 

Santia90, 2 O de M_A_Y._.o;__'·..,...· de 1go6_ 
/ _, ,., ·· ., .• l.: ' 

' '. 

( 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE Víctor Manuel Gamboa Cornejo 

FECHA DE NACIMIENTO 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

RUT 

DOMICILIO 

TE LE FONO 

PROFESION 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1958- 1964 

1965- 1966 

1967 

1968-1969 

1979-1971 

ANTECEDENTES LABORALES 

Práctlcs Profesional 

04 de Mayo de 1952 

Casado con Elida Fernandoy, 3 hijos. 

Chilena 

6.268.241-8 

Horacio Aranguiz, 617, San Vicente TT. 

(72) 661640 

Técnico Agrícola 

1 o a 6° Preparatoria, Escuela : 
Fiscal N° 14, Hacienda La Rosa: 
Peumo . 

2° y 3° año Granjero, Escuela Granja 
N° 40, El Tambo, San Vicente T.T. 

2do. Año Agrícola, Escuela Agrícola, 
Escuela Agrícola El Romeral, Curicó 

1ero. y 2do. Año Medio, Escuela 
Agrícola El Romeral, Curicó . 

3ero. y 4to. Año Medio, Escuela 
Agrícola Superior de San Felipe . 

Corporación de la Reforma Agraria, 
CORA, Area Peumo, Año 1972. 
Ti tu lado en Octubre de 1973 . 

iacosta
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9721977 

Enero a Mayo 1978 

1978- 1983 

1983-1988 

1988-1989 

1989- 1990 

1990- 1992 

1992 a la fecha 

Corporación de la Reforma Agraria, 
CORA, Area Peumo . 
Elaboración de Planos de explotación. 
Coordinador de Asentamientos, · 
comunas de Peumo, Las Cabras y 
Pichidegua. 

Liquidación de Asentamientos con las 
Consultoras Enrique Dunsy C. y 
Eugenio Martinez. 
En este período realiza aperturá de 
Oficina de Contabilidad y Leyes 
Sociales con Esposa. Iniciación de 
Actividades a Parcelaras de Reforma 
Agraria ante S.l.l., funciona a la fecha. 

Cooperativa Campesina San Vicente 
T. T .. Exlensionista en el Programa 
Asistencia Técnica Empresarial. 
Renuncia voluntaria . 

CORPRIDE, Extensionista Programa de 
Transferencia Tecnológica, comunas de 
Las Cabras, San Vicente y Pichidegua. 
Renuncia voluntaria . 

Cooperativa Agrícola Cachapoal Ltda. 
Extensionista Programa Transferencia 
Tecnológica, comuna San Vicente T. T . 

CORPRIDE, Extensionista Programa de 
Transferencia Tecnológica, comunas de 
San Vicente T. T. y Pichidegua . 

COOPEUMO, Extensionista Programa 
de Transferencia Básica, San Vicente 
T.T . 

COOPEUMO, Area Técnica. 
Asesoría Técnica a socios de la 
Cooperativa, comuna de Pichidegua . 
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IV . ESPECIALIZACION RECIBIDA 

• Mientras permaneció en el Programa de Transferencia, recibió toda la 
información entregada por eiiNDAP. · 

* Comunicación, INIA/INDAP . 

* Extensión Agrícola, INIA/INDAP . 

• Gestión Empresarial, INIA. 

• Riegos y Drenajes, Universidad de Concepción . 

* Producción Uva de mesa y Kiwi, INIA . 

* Capacitación en Manejo de cultivos y frutales, INIA/INDAP . 

• Curso de Apoyo a Técnicos en Desarrollo Rural, GIA. 

* Curso Producción de tomates bajo plástico, Sr. Bernardo Rojas . 

* Producción de hortalizas protegidas bajo plástico, INIA . 

* Seminario de Comercialización Agrícola, FUNDESCOOP . 

* Manejo Ecológico del suelo, MACH . 

* Residuos de Pesticidas Agrícolas y su impacto en el Medio Ambiente, 
UNIVERSIDAD EDUCARES . 

* Manejo Biorracional de Plagas en Frutales y Cultivos, Sr. Enrique Rojas . 

* Administración y Gestión de Empresa, ICECOOP . 

* Agroecología y Desarrollo de 1er. nivel, CET Colina . 

V~() --\--------- ------'. 
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A..riTECI!:I>ENTES Pl~ll'iONALI~S 

Nombre 
C'édul;~ de hkntklad 
fecha dü N;~cimicnto 
Domicilio 
Teléfono 
Estado Civil 
Nacionalidad 

RESUMEN PROFESIONAL 

CURJUClll..lJM VITAl~ 

Rodolfo Pcmjcan Urclll 
H.Wí-t.lí.J2-I 
05 de abril de 1%2 
lnglatcrm 1595 
737!11')1 09·3341896 
Separado 
Chileno 

1 

Cuenta con 12 aílos <le experiencia proiCsion;~l como ingeniero analisla de sistemas en distintas inslilucioJ\cs 
del área comercial y de servicios de ingeniería . 

Se dcsCIIIJX:Ilo como jefe de infonu:\tica en el holding de empresas "Robiuson Crusoc", desarrollando todos 
los sislcmas computacionales, ~:n lu empresa "Ditcmpo Lld.1" deS<Jrrollaudo _lodos los j sistemas 
computacionales de csla empresa. !' 

1 

Se dcscmpci\o por un periodo ele 4 :1llos en la gerencia de soporte lécnico 01 clientes en la empresa "lnform;l! 
S .A.". atendiendo en1prcsas 111anufacturcras, comercíali'l.adoras, servicios etc. : , ; 

Pamlelamcntc a estas funciones desarrollo distintos sistemas como de ndnúnístración, comerciales, etc. en 
empresas como: 

Laboratorios Sandoz. 
Vídeo Chile . 
Block Bustcr Vídeo. 
Capcl 
Marbclb Rcsorts 
Lahonllorio Ballcrina 
Laboratorio Novartis 

Sus ultimas l11borcs profesionales cstt\n dcdicad.1s ,, su empresa especializada en el ;\rca de ingeniería de 
sistemas y comerciali :r.acíón de lodos los articulas de computación, conectividad, insumos y mat~rialcs de 
oficinas . 

Tiene dominio como usuario av:uw1do en sistemas opcr:llivos y sollwarc: 

ESTUDIOS 

1976-1979 
t979 
IIJHO-I 1JH2 
1!.11!4 

NOVEL!~ 
- UNIX, AIX, SOLARIS 

WINDOWS 97,9&.NT 
- Ollicc 97 

Toda Clase de Sistemas adminíslmtívos 

Enseñanza Media Liceo Leonardo Murialdo. 
Rinde Prueba de Aptitud Acad~mica 
Contador Publico y Auditor- Univ.de Stgo. 
Progr.unnción de Computadores - lnsucom 
An:\lisis Sistcnuts Calilic;u.Jos CJISA 1 ')!15 

--~'':J:~f 
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SEI\tiNAIUOS Y CllllSOS T[CNICOS 

LOGICA 

CIISA 

JNTERNATIONAL SVSTEM 

FACT ING ENIF.IUA 

OllACLE CIIIU: 

UNIVEHSIUAD DE C HILE 

EXPERIENCIA LA UORAL: 

MUTUA L DE SEGURIDAD 

1983- 1984 

PESQUERA ROBINSON CRUSOE 

1985-1987 

DITEMPO LTDA . 

Sistcm<J Opcro.~L ivo DOS y Comunicaciones entre 
Unix y DOS . 

Adminislración Sistema Operativo UN IX 
Curso de Bases de Datos CLI PPER 
Curso de Bases de Dalos DBASE 

Curso de Inglés 

Administración de Redes Novell 3.1 1 - 4.1 

Programación de S.AB.D. Omcte 

Programación Acccss 

Programación Visool Basic . 

Progr:w1ador de aplicaciones administrat ivas. 

Jefe de lnfonnti!ica 

1987- 19') 1 Jefe de lnformálicu 

INFORMAT S.A . 

1991 - 1995 Ge.rcnlc de Soporte Clicnl~s 

COM ERCIAL ARAUCARiAS LTDA . 

1996 A LA FECHA Duef\o 

COMERCIAL EXIMP LTDA . 

1999 A LA FECHA Dueílo 

SANfiAGO. JUNIO 2000 

~ 

1 
~ 
~ 

l 
1 
! 
\ 

t 
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f-1 j.:\ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
V MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO B 

Número 43 

ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 
Y CARTAS COMPROMISO 
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ochoc1ento e trelnt~ v eP.la 8J6 
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2 
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- • 
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ro 
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21 

22 

2l 

.. "24 

. ¡$ 

16 

2J 

28 

29 

lO 

A OE LINA LO Y OLA M ELO 
Nolarla y Col'lsorvadot de Bienes Ralees 

PEUMO 

OTORGAMIENTO DE PODERES A 

REPRESENTANTES LEGALES 

Rt::PERTORIO NQ )64. -

COOPERATIVA CAMPEBlNA INTERCOMlJNAL 

PEUHO LIMITADA 
111" . 

~}, &&&&&&& 

u ' COOPE\.Jt10 LTOA. r; 
En Peuao, • d o a -- de .Junio de do a all 1 ante 

...!!!.!.• ADELINA LO YOLA HEL01 abogado, Not ario y 

Cnn ae.-vador d• Bien•• R.alcea 1 Coaer-c to V il'Un.a• 

d• ..... Coa una a de Pe u• o ~ L a a Cabra•, con do-

alcilio •n ••t• cludad1 · call• C a r a en treinta y 

t ...... V t:eatigoa ~u• al f"lnal a e indlc•r-.6n 0 

c o•e•r•c•• don RICARDO DANEBBI EBPJNOZA2 ca a a-
: 

do, Ingeni•ro Agrónoao, do•lciliado par-a ••toa 

ef'•c::toa en Sarai•nto diez, d• P•uao, chi l•no, 

a.ayor de edad, quien a cre d ita a u id•ntidad con 

la c::•dula rea e ec:t:lva y •Hpon•• Que vi•n• •n 

reducir • ••critura po1bllca •1 Otorgaal•n1:o de 

Podiírea • R•ereaentant•• LeliJalea da la COOPE-

RATIVA CAHPEBJNA INTERCO~ PEUHO . LIHITADA1 

•cooPEUMO LTDA-". QUe . eatÁ c:ont•nida an •• Nú"":" 

••r o Set• del Ac:t• d .• la Reunión Con•t"ltut lva 
.. 

del Cona•.! o de Adainiatraci6n de · 'dicha COO f:! R-

r a t iv• 1 d• "f'•c:ha doce da MAJiO d•l al'\ o do a ail, 

_g_u• •• del al~:aulant:e 1:•nari"B•ia.- Ot:oraa•i•n-

~o dot Pod•r•• • Reer•••ntant:aa Legal••-- S e 

-~ ·rt- nn,... unani•ldad otoraar poder•• ••aón 

f · 

-· · ·~e 

-
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al titulo Cuarto ! 
1 

l•tra l d• loa ••tatutoa aocial•• da la Coo -_ ........ 
p ar.ativ .. Caap•aina lnt•rc oaunal P•uao L iai-

i 

.! 
tadM, CUOPEUMO LTDA., al ••i'lor Pr••ld•nt• d o n -
Ro l.ar\d O l:::': a cobar Acul\a, Rut n(&••ro• C inc o •1 -

ll o r>•• d oac l•ntoa cuatrg a11 ochociant:oa n o -

·V,·._._: - \ 
.. 

1 

v•n t a y do a raya tr• •• al lng•ni•ro Agrónoao -- -
d on Ri ~ardu Danaaai E•pinoza ca..-n• ' .. 

da id•n-
·--·· 
l;l.d a cl n ú •or o Cinco •lllonea ci•n~o c: in c u•nt.- \ 
.. ·····-·-·-· 
y trua • 11 ••t:•ciantoa cuatro ..... .,. uno, •n la ...... _ ... .... -10 

cond i c ión d• Adalnistrador, 
11 

par• qu• a c t ó •n 

u n fo r aa c onjunta o ••parada, pruc•d•n • .... . -
1) 

p r•s•nt:ar .. 1• C oop•rat:iva C•• p •sina lnt•rco-

•• aun al P 11uao Llaitada, cuyo noabr• d• ~•ntaata 

a a COOPEUMU LTDA . , continuadora y raaponaab l• 

16 
so l ida r ia da la Cooperativa C••e••ina P• u ao 

1'-laltada,· ant• al 8er ... ic:io d. lapu•atoa ln-
11 

10 
t e~no a, T••or •rtaa, Municipalidad••, Int•n-

dunci as y Oobernacianea, 
19 

H i ni•t•rio d• Ec o -

no ala, Mi nist• r io 
20 

d• Ag'ricultur•, Hin i ata r i o 

d • l:::':d uc¡oc lón, S•lud 
1 

y ' Vivl•nda, Sac r11ta r i•s 

jM i nlat e r i.al•a, Servicio ! Agrlcola Gan•d• rll 1 k: 

Instituto de D•••rrollo Agrap•cu.ari o-IN~AP --~ 3 -
F U!::I I B , l :CJNf'IF, CORF09 FlA y otros oroanJa• o • • 

¡ 
., 

s- · ~111 estad o awl~tante•· a· que •• Ct"e•n ltn •1 

76 
f u t u ro y que t•ngan r•l•cion con 1•• a c tivi-

7 ~ ·d•• du CUOPEUMO LTOA~ 1 B•nco d•l Eatado d• 

8 1:;h 1 1 .__._ Man c os Co•erc'i alea. Financ i•ra• n.-

9 ~i an•l"• o internacional ea Banco a Interna-

0 
E i o n•l•• y otr o a Oro.a n ia•o• Póblt.,oa " Pri-
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oct1Ur.IP.n to B tr'll ntn v eie te 

AO E LIN A LO YOLA ME LO 
Notarla y Conservador de Bienes Ralees 

P EU M O 

nacional•• o 

037 

- Podrlan 

r eal il'ar ade•.á• toda a la• geati on •• y tr6•1t•• ·--·-
qu• •••n n•ceaarioa para la o p • r a c i ón d• la• 

Cuenta• Cor..-i entea , Co•erci ale• o Banc::a ..-i aa d e 

Oepóai to o de Cr,dito, ..- e c::onoci eiento de aal -

do • y cont r ata..- avanc ea, contra a c eptac ión, a o-

breoiroa, .,. otra a for••• d• cr . dito a 1 en cu •n-

t•• Col"'ri•nt••t podr.6n conjunta D • • par•u:l a• en·-

.~ •uac..-lbi..- 1 gi.-ar, a c llt pt ar, y reac::eptar, e•-
da-.,....endo•ar, deac::ontar y avalar letra• de c a a -

biD che aue•, pagar'•• •utuo• V cua lqui e r otro 

.'r.locu•ento ••rcantil i ncluyendo la f a c ultad d• 

endosarlo • en co.•isión d e cobran z a o garanttaa 

a in r eat: r icc.i on·· ··· cab...-a...-, descanta...-, a v •lar, 

erot eatar ~ caabiar letra• de c a•bi o , c h ., q uea, 

.2!!Jiar '•t c ab...-an%aa ~ docu•entoa negoci a b le• .,., 
l!!eneral, cobrar, percibir y dar r eci bo a d• di .:.. 

nero, e ndo •ar y retirar docuaentoa en cu • t od 1 a 

v /o en Qarant:J.a, co a pra r bienea a u • bl es, r e a -

li:~~:ar por si •i•• p o enco aendar • t e rcwr P • 1• 

a dQul ai c lón o i • port a c ión d• a rt:l c: ul o a o ••r-

c aderi •• 1 retirar1 endoaar do c u••nto a . d e e• -

b a rgu •a 1 abrir a cre d itlv o a( c elebr a r cont r ato a 

d e a e guro a de depóaitoa de flet· ... o d e tran.• -

~ort •, d• c:onati-ucciórr de obr.a• •• t • ri al•• o 

de cualguier natural•:~~:• u otro• cantratoa1 

trá•it••· p recr•aentac:ion•• qu• -ru•r•n nec::e-

!ll!rio• &;!AY"" A la ••rcha o ~·rae: i .onal . d e la Coo-

g·~!l!t i ll•· - a. ••tablee• ad•••• g u• ~adrAn con-

~ ...... ., ... " ·-~--- .... .,.,.nte aceot a r d o nac i on•• \1/0 

/ . 

'1\~.1/i 
~-w- - ~:~.--·-·--- -·•--• . . . 
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• • • • pr4•t:••o• para la 

• jurtdi c a• o na tural •• de nue•tro .. pal• o del 
~ ···- ·----·· 

•><tranje r o , incluyendo en •• t. • la• ol'"gan i -

• x a c ionlt& o ag•nci aa d• Coop • ración para •1 

• U•••rrollo.- A•i•iaao, podr&n conjunt a o ··-
• 6 

para d a••n t • recibir ••rcaderi aa e n •i•t••• d • 

c on•ignaciOn va •ea de ea pre•a• f'i s c alea, se -

• 8 
ai fi s c ale• o privadaa.- ,En . el . orden judicial, 

• •1 Pr••idente •J•cut,ivo , t•ndr.6 la r epresen t a -

• 10 

1 i 

c iOn Judicial con tod.aa 1•• facultades d• ··-
bo o. 1n~ ia.o• d•l arti cu lo 9 4 pti a o del C ódigo 

• 11 
d • Proc • di •i•nt o Civil, qu• •• · . dan po..- r e :-

• 1) 
producida• y ••P•ciala•nt e lo• d• d •aandar , 

• 14 

15 

p • r c ib!.r 1 iniciar c::ualqui•r otra ••p • ci • d • 

geation••• .., ••an .de j .urisdicción vol un -

• lG t:aria o c:ontanc:i o sa, r•convanir, contes t a r 

• 17 
recon v anci on••• dRa i stir•• en pria• r • in a -

• 18 

19 

t a nel a d• la a cción d•duclda, • c • ptar l a d • :-

a anda contrari a, abao lv•r poslc:ion••• renYn - ·, 

• 70 
c iar .. loa r • curaoa o t 4raino• l•g•l••· tr-a n --

• 2 1 
• 1 g 1 .... coapro••t•r• apr-obar c:on"(•nios y p•r-

22 • 73 

c ibir.- El Preaidénte don Rolando E s c;;-o bar A-

e U fíA podr-.0:. r•pr•••nt:ar .. la Coop•ratlva •n . . 

• 24 
tod .. a loa ju icio• o g•ationes judicial•• •n 

•• 25 

21) 

qu e te ng~o~~ int•rta .actual••nte o los tuvier e 

on lo &U C: Itiii.YO -~t. cualquier tribunal dlll' 

• .. 
21 ord •n Judici al da co a pro ala o o a d al. ni a tra tivo 

• 25 IY • n Juicio da cua l quier n atur ale z a y .... t in -

• 29 t er v an¡¡a l a Cooe•rati v a co•o daaandant• 1 t • r -

' ., )() c a r l•ta,. co adv uvant•• o • HC·l ·uyan t •• o d • 

• • • • • • 

'( · 

=-'t~' 
• 
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ochoc1entos tretnt.a v ocllo 

AOELINA L OYOLA ME L .O 
Nolarfa y Conservador da Bienes Raleas 

PEUMO 

838 

• J · -

c:-uclón d• la aent•ncia, pudl•ndo noabrar- ·-----
' bogados pat~ocinador•• y apode r a do s c on todas 

la• facultad•• que · por •• t:. instruaento •• 1• 

cunf'i•,..• y pudiendo d•l•o•r· •• t. pod•.- V ... -
••u•irlo ouantaa ·· vec•• lP •• ti•• canv •nl•nt •. -

E l ••P\o r Eacobar Acufta •n &U ¡:,alidad d • Pr•ai -

don ·t • d• la Cooperativa deber• al:'tuar •n con -

_j_unt.o con •1 Adalnlatrador ael'lor Ri c ardo O a-

n•••i E•plnoza, en las u•stlon•• n•casarlas 

~araJ a) Contratar con el Banco d el Estado d• 

Chi 1•. Bancos Pa..-ticula..-•• o Financi e r as, todo 

t leo d• cuenta a corri .nt ••• c oaerc::ial•• o b•n-

carias. d• d•pósito o ·d· c r6dita. gi r a r di e h•• 

cu•nt.aalb) Contratar pr•ataaoa y aut ua a d• t:a-

da •• 2 • cl •l e::) Otorgar prenda, i"ian za V ot r a a 
: 

QArant{aa y - constituir a la Coop•rativa en co -

deudora soli d aria dw •u• soc ia a o .de aus op• -

rac:: lon•• en f'oraa dir• ct a¡ d) Coapr ar o v •nder 

Bien•• ra'c•• · y Vwh.Lculoa aot oriza do a y / o v •n -

d•r bono• ~ . . dra.6a v•lor•• a obili a r ioi<J ... c.-

dltl"" cr6ditoa·· ~ aceptar e 11 • i ·o n 1t • 1 1') Toaar •n 

arr•ndaaiento bienes in•u•bl••l g) Cal •bl""ar 

contrato• d• i:r•b•Jo o f'iniq-..ltarlo•a h) Con-

trat:•r con E•pr•••• Nacional•• .. E>etranJeraa, 

la coa •rcialización d• la produc ción · agr1co la 

o 12•cuaria d• los socio a o de lo• agri c ultor•• 

en gen•ral.- .Loa •andat:ariPs podrán actuar 

rr p_r• s •ntando· ... la · Coop•rativa COOPEUMO LTDA1 

.," ~onv•n lo• de coaercializac 16n · con ea pi'"•••• 

.-+~ 

.. ..... 
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1 
da que cualquier aodifiaaatón por Ley o De-

cr•to Ley da la R•p0bl1ca d• Chile que at'•ct • 

• una o varia& de la a ••cultades : delegadas se 

entandarÁn por incorporada• al preaente .. D•-· ·-
1 ego-Poder••. Taabi6n .,. acuerda qu~ en •1 ca-

á O da r•nuncia o auaencia prolongada del Pre-

std .. nt• lo reeaplaz.arÁ can · la a •••••• atribu- ' ' 

clone• ... Vice Presidente aeRor Carlos Cabe-

llo Oono•o,Carn• de identidad núaero B•i• •1-

llones quinientos •••enta Mil cuatroc:l•nto& 

cincu•nta y tr•• guión ·Uno, ...s.uten deber.6 a e-

tuar ai••Pr• •n conJunto con el S•l'lo.- Rdai- '' 

niatrador don Ricardo Oanea•i· E. o gui•n lo 

rRuaplace legalaeni:e en ·•u ausencia. A.,J •i•-
.o "" acuerda que en ca a o da· auaencla de don 

l 
Ricardo Daneaat E., lo reeaplaz.ar.A con laa · 

aisaas atribucione• don• Her.n.An Javalguinto 

Nilo Carn6 de id•ntidad nóaero Cinco a1llone5 ~ .. 
quintentoa veintitrea all ••taciantos s•s•nta 

y cinco guión cuatro.- Siete.- Acuerdo d• ror-· 

ducir a eac.-1tura publica el acta d• Cons;.ti-

tución d•l nuevo Conaejo de Adainiatración.· 

Gv ~cuerda reducir • e•u::ri.tura p6bl1ca y pro-

tocolizar la preaent• acta de ConaeJo· · cante-

niendo el poder de r'epr•••ntac:ión otorgado • . , 

don Holanda E•cobar Acut;a__._ Pr~t•idcrnte Y. • dan 

Carloti c .. bello Dono•o Vice Pre•ident• • don 

Ricardo Dane$'51 Eapino2:a Adalni!lt:rador Y a 

don Hern.én .Jabale1ulnto Ni l_g a tlen aa ••irA 
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ochcc 1P.ntoe tralnl, v nueve 

ADELINA LOY O LA M ELO 
Notarl<l y ConseTVador de Bienes Ralees 

PEUM O 

dichas ~unc ian •a 

Dan•••i.- s . deaigna • don Rica rdo Oa n eaai E: a-

p1noaa 0 para reali~tar .... . ........ ,~ • . - ·I:J· •• t: ... -

bl•ce que loa acuerda& d • la pr•a • nt e .acta ... 
ll•v en ad1tlant:e sin nwc••Jdad de a prab .acion d e 

•• t • • - Hav fira.a il eg ibl e - Rolando Eacob a r Acu-

l'la- Presidttnttt.- Sin f'ira~r-C.arl o • Cabell o Do-

noao-Victt-Prttaidwnte.- F ira.ado a o. .NuRez V.-

C.arlo• Daniel Nul<ell Vi d al -G e cretario . - Hay 

f'ira.a il•gible.- Manuel Ernea t o Jbarra Car-

v ajal -Oir•ctor.- Sin fir••r-Orlando Rux Jor-

gu wra-Dir•ct or".- Canfor•• c on el Act;a qu • 

rol a • FoJa• veinti cuat:ra vu•l t a N~awra a . i a, 

Fa~ •• Veintic-inco, v ei nti ci n c o vu.• l t a, v e in-

~i·• i • ~ v •inti ••i• vu•l ~• d el l. i b ro de Act ... a 

de la Caoewrativa Ca• p ••l. na I n t wrco • un a l P wu ao 

Lt a itada, que h e t e nido • l a v iata. -En coapro-

bante y previa l e cturól f lraa. - Fu • ro n · testigos 

doRa Elena Far .l. a• D{oaz V d ot; a M• c arena Uon ~.a..-

l tt% Nul'lez. - Can-for••· - s . d a c:.-opia.- Dov r •. -

REPERTORIO NUMERO TRESCIENT OS OCH(NTA V CUA TRO.-

~ .;- ROO DANESS< ES.<:DZA 
~ 

Cl!d. Nac. v Rut N2 5". 1 53,)-0~(-jf . - J) ' 

~-p trJ/(vt¡ ~---...,. 

1 

.r-::>- LA /11 
~ ... 
~/' '' 
~ li{J ·f.l~ •lc.J ,. \)t' f' 

~ r ·<:-J.~ ~·Ci 19 "{ \"· 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 
Departamento de Cooperativas 
M PIC/iru Ing. 5094 Rol 6212300 Q .. 
lj.::f . 

CERTIFICADO 835 

CERTIFICO QUE: Se encuentra vigente la 
Resolución N° 49 de 4 de Julio de 1969, del Ministerio de Agricultura, que 
autorizó la existencia legal de la entidad: COOPERATIVA CAMPESINA 
INTERCOMUNAL PEUMO LIMITADA, COO_pEUMO LTDA., y que. fue publicad.a..en . 
el Diar io Oficial de 17 de Julio de 1969 . 

Integrado por: 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
CO NSEJERO 
CONSEJERO 
ADMINISTRADOR 

El Consejo de Administración de la entidad está 

RO LANDO ESCOBAR ACUÑA 
CARLOS CABELLO DONOSO 
CARLOS NUÑEZ VIDAL 
MANUEL !BARRA CARVAJAL 
ORLANDO RUZ JORQUERA 
RICARDO DAN ESSI ESPINOZA 

SANTIAGO, ¿ 1 JUN. 2000 
l 
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R!PUilLICA O~ CI<ILE 
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COPIA; CONlRIDUYENTe 

AÑO TRIBUTARIO 2000 
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COOPERATIVA CAMPESINA INTERCOMUNAL PEUMO LTDA . 

INfORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS fiNANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

MARZO 2000 
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71 Ir. SOLOS ycío.Lcda . e OCJdiCoru~s · COr'ls~U~or~es 
·INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores Socios de 
Cooperativa Célmpcsin<l 
lntcrcomunnl Pcumo Llda . 

·Hemos efectundo una auditarla al balance de Cooperativa Campcsin21 lntercoJnunal 
Peumo Ltda. al 31 de diciembre de 1999 y a los correspondientes Estados de Resultados 
y Flujo de Efectivo por el año terminaJo a esa fecha. La preparación de dichos Est¡¡dos 
Financieros y flujo de Efectivo por el uño terminado a esr~ fecha. La prepadción Jc 
dichos Estados Financieros (que incluyen sus correspondientes notns) ·es 
responsabilidad de la Administración de Cooperativa Campesinn ln tercomunal Peumo 
Ltda. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos Estados 
Financieros, basada en la auditoría Llue efectuamos . 

Nuestra nuditoría fue efectunJa de acuerdo con normas de aud~toría generaltnenle 
aceptadas. Tales·norrnns requieren l.lUC plnn ifiquemos y renlicemos 'nuestro trabajo con 
el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los Estados Financieros 
están exentos de errores significativos . Una auditoría comprende el exnmcn, a bnse de 
pruebas, de evidencias que respaldan los importes e ilúonnaciones revelndos en los 
Estados Financieros. Una auditorfa también comprende una evaluación de los 
principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones signifiGitivas hechéls por !<1 
administmción de !a sociedad, asf como una evaluación de la presentación general de 
los Estados Financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base 
razonable para fundamentar nuestra opinión. · 

En nues tra opinión, los mecionados Estados Financieros preseí-ltan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de sus operaciones y l~ lujo de 
Efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios Jc contabilidad 
generalmente aceptados . 

Santiago, marzo 29 de 2000 

SALAS Y CÍA. LTDA . ! • () 

=~~ 
M FRFOO P.ARAOS FflflPIIRI7. N? 195~. 0F!r.!NA 507 • TF.LHONO :165 !5 ?O • FAX 1?1365 !~ 5!l• f. ASillA 10 • CORREO 9 • SAN HAGO OE CHilE 
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COOl 'EHATI V A CAMI'ESINA INTEitCOMUNAL PEUMO L'l'OA . 

ACTIVO 

ACfl VO CIHCULANTE 

Disponible 
Créditos por Courar 
Documentos en Ca rte ra 

Pré.~ tnmos por Co!Jrnr 
Cuentns por Cobra r 
Impuestos por Recupernr 
Existencias 
Arriend os Anticip<~dos 

Ual ance Genernf n131 de diciembre de 1999 
(En Pesos) 

1999 

289.9<18.738 
626.978.500 

151 .598.946 
9.623.628 

515.403.26<1 

6.8'16 .948 
252.751.3.(3 

TOTAL ACriVO CIHCULANTE 1.853.121.367 

1998 

203.087.445 

584.827.552 
123.6112.086 

1 0.227.2'1 ·¡ 

3 18.526.685 

9.097.571 
223.262.704 1 

782.•1Y•I 

1.473.453.750 

; • OTROS A C riVOS 

• 
·~ . 

• 
~ · "\ . 

" ;. 
"' ). 
"·. 

Acciones 364.61'1 
Gamnt!a Arri endo 459.901 

TOTAL OTROS ACTIVOS 624.515 

TOTAL ACTIVO 2.033.869.345 

r-. 
~~ - ~J 

--1~-=--· ~----\ 

332.112 
47"1 .858 

( ¡ 

i· 
1 



• 
• • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • 

~ : • • .. ~ 

" • .. 

• 
' 
) • 
~ · ?. 
·, 

~ · 
~ · \ 

:• 
~· 
• 

COOl'EitATIVA CAMPESINA lNTERCOMUNAL PEUMO LTDA . 

Balnnce General al31 de diciembre de 1999 

(En Pesos) 

PASIVO 

PASIVO CII{CULANTE 

Crédi tos por Pagar 

Anticipos por Comercia liznción 
.Letrns por Pagar 

Proveedores Nacionales 

Otras Cuentas por Pnga r 

1m puestos, Re tenciones y Leyes Soc iales 

Provisiones Val'i<lS 
fondo Programa FODEM 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO LARGO PLAZO 

Crédito lnctap 

f-o ndo Sol idario Socios 
Créditos EDCS 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 
Capital Soci01 l 
Rese rva l~t 'V i1 l t>rií'aci(llllk Capilíll Propio. 

Reserva Legal 

Reserva Devolución de Acciones 

Reservn Fluctuación Valores 

Otras Reservas 

Remanenlc del Ejercic io 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO 

1999 

51.537.707 

676.381 .515 

23.355.375 

87.120.981 

54.362.196 

6.000.000 

898.757.774 

10.393.525 
234.037.447 

244.430.972 

137.008.313 
20.674.148 

330.1 61 .115 

27.685.490 

187.418.944 

113.817.867 

73.914.722 

890.680.599 

2.033.869.345 

. 1998 

45.189 .148 

310.414.336 

418 .314 

67.070.596 

34.172.282 

64.608.958 

47.207.639 

569.081.273 

5.641.830 

10.284 067 
254.705.993 

270.631.890 

133.317.722 

. 32.464.226 
310.915.041 

25.352.973 
179.272.214 

97.774.886 

39.099.028 

818.196.089 
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COOI'ERATIVA CAMPESINA INTERCOMUNAL PEUMO LTDA . 

Estado de Resultados 

Por el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 1999 
(En Pesos) 

I{ESU I.TADO O I'EitACIQN AL 

Venta de lnsumos y Semillas 
SL' rv icios l)reslatlns 

O tros Ingresos 
Costo Vcntns Productos y Servicios 

SUBTOTAL IU~SULTAOO OPERACIONAL 

Castos de Administración y Ventas 
Castos Genera les 

TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 

RESULTADO NO OPERACIONAL 

Otros Ingresos 

Gastos Financieros 
Interés al Capital 
Depreciación 
Otros Gastos No Operacionales 

TOTAL IlESULTADO NO OPERACIONAL 

Resultado ilntes de Im puesto 

Impuesto a la Renta 

REMANENTE DEL EJERCICIO 

,Í'; 
f ' 

y~ 
~-t -·~ 

1999 

2.021.742.800 
3 1.590.887 
34.181.913 

(1 .833.669.513) 

253.846.087 

(196.047.392) 
(52.199.127) 

5.599.568 

153.639.193 
(33.502.538) 

(7.240.988) 
(15.280.692) 
(21.666.953) 

75.94B.022 

81.547.590 

(7.632.868) 

73.914.722 

1998 

1 .883.414.476 

25.387.919 
36.511.549 

(1.663.844 .108) 

1 

281.469.636 

(181 .072.849) 

(65.083.089) 

35.313.898 

106.012.676 
(39.491.981) 

(6.886.382) 
(17.338.11 O) 
(34.595.544) 

7 .100:65& 

43.014.556 

(3.915.529) 

39.099.028 
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CARTA COMPROMISO 

Quienes suscriben. Patricio Montecinos Fernández, R.ut N° 

JO. 123.574-2. Juan Miranda Castro, Rut N° 9.081.971~2 . 

Víctor Gamhoa Cornejo, Rut JVO 6.268.241-8. integrantes del• 

Equipo Técnico de Coopeumo Ltda., comprometen !su 

voluntad de dedicar el tiempo estipulado en el proyecto 

" Co11jormacióll de 1111a Red Computacio11al para Mejorar 

la Gestión Empresarial Predial y Extra-predia/ de 

Pequenos Productores Campesi11os de la VI Región", de/a 

Cooperativa Campesina Jntercomuna/ Peumo Limitada . 

Juan fttlirmula Cas o 
:: 

.Junio, 2000. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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CARTA CO!YIPRO!ri!SO 

h'l suscriw, cerlijit.:a que los Sres. Uicardo J)anessi l!.,',,pinoza y Juan 

Celis Vida /, Coordinador titular y alterno respectivamente del proyetto 

"Conjélrmación de una Red Computacional para lvlejorar la Gestión 

Empresarial Predial y Extrapredial de Peque11os Productores 

Campesinos de la VI Región", permanecerán en nuestra empresa 

mientras dure la realización de dicho proyecto . 

J)eumo, 27 de junio de 2000. 
¡, 

~ 
1 

í 
J. 

,. 
·f 

1: 
1¡ 
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Setioru 
Margarita D'Etigny 
Directora 
FIA 
Santiago 

De mi consideración: 

Pichidegua, 20 de Ocwhre de 2000 . 

La presente tiene por objeto manifestar a Ud que conozco el Proyecto 
preselllado por Coopeumo denominado "Conformación de una red 
computacional para mejorar la gestión empresarial predial y extfapredial de 
pequetlos productores campesinos de la Sexta Región·· y tengo gran inlerés en 
participar en él . 

Sin otro particular, le saluda atentamente . 

Rolando r 
Rut 5.204.892-3 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • '· • 

~: • 
:,• 

~· ' •• ' ,. -. 

Señora 
Margarita D'Etigny 
Directora 
FIA 
Santiago 

Pichidegua, 20 de Octubre de 2000 . 

A través de la presente comunico a Ud. que conozco el Proyecto 
presentado por Coopeumo Ltda. denominado "Conformación de 
una Red Computacional para Mejorar la Gestión Empresarial 
Predial y Extrapredial de Pequeños Productores Campesinos de la 
Sexta Región" y me interesa participar en éL ' 

Sin otro particular, le saluda atentamente . 

•' -) ... 

u~~ S 
, ... -----,:;1:--~ 

/'<Jlando Ruz Jorquera 
, Rut 6.412.445-5 

(' 

~~~,1 
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Señora 
Margarita D'Etigny 
Directora 
FIA 
Santiago 

De mi consideración: 

Comunico a Ud que estoy en conocimiento del Proyecto 
"Conformación de una Red Computacional para 
Mejorar la Gestión Empresarial Predial y Extrapredial 
de Pequeños Productores Campesinos de la Sexta 
Región", que ha presentado Coopeumo y tengo wan 
interés en participar de él. · 

Atentamente . 

San Vicente, 23 de Octubre de 2000 . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~,. 
' 

~· 
~· 
~. 

' 

~· ,· ... 

,<.,'eñora 
klargarita D'Etigny 
Directora 
FIA 
k',lantiago 

De mi consideración: 

Peumo, 20 de Octubre de 2000 . 

Comunico a Ud. que estoy en conocimiento y me interesa participar en el 
proyecto que Coopeumo Ltda. ha presentado y que se denomina 
"Conformación de una red computacional para mejorar la gestión 
empresarial predial y extrapredial de pequeños productores campesinos de la 
Sexta Región" . 

Atentamente, 

José Meliñan Quero 
Rut 9.187.509-8 
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Las Cabras;~3 de Octubre de 2000 . 
) 

Señora 
Margarita D'Etigny 
Directora 
FIA 
PRESENTE 

Comunico a Ud. que tengo interés en participar en el Proyecto que 
Coopeumo Ltda. ha presentado y del cual estoy en conocimiento . 
Este Proyecto se denomina "Conformación de una Red 
Computacional para Mejorar la Gestión Empresarial Predial y 
Extrapredial de Pequeños Productores Campesinos de la Sexta 
Región" . 

Sin otro partisular,le~da atentamente. 

,/// 

1do Castro Miranda 
9.06 .105-2 
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f-1 P, FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
V MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO C 

PRECIOS Y COTIZACIONES 

Número 44 
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(-1 ~ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
V MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 45 

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD 

Impresoras Lexmark 1100 1 $ 40.000 

Nota: Se adjuntan cotizaciones . 
¡ 

Se dec1dió tomar como base de cálculo la 
cotización de Comercial Araucarias . 

La cotización de teléfono es única ya que 
no hay otra empresa que entregue ese 
servicio en esta zona. 

: 
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COMERCIAL ARAUCARIAS LTDA. 
FO~OS : 4433766- 7J70391 FAX: 4433767 EMAIL : ~~~..Ml 

C2000.07000J 5 

.Señores 

. COOPEU.MO LIMITAJJA 
A T.: SR. RICARDO DANESSI 
.'FAX: (72) 56}.59.1 
Preseme 

De nuestra consideración: 

SunlicJgo, 20 de Junio 2000. 

Por i11termdio del pr.tsente, se ooUza el siguie,.te producto solicitado por usted: 

G IMPRESORA LlfXMA.RK 1100 COLOR JET PRJNTER 

VALOR UNITARIO S 33.898.~ 

La tolización tiene una validez de 03 días Mbih~~- 6/wsla Cigota.r .nock. el plazo 
de t!rJtrega es de 05 dias hJbi~es una l'ez pl4e.i'la la orde11 J~ oompra. TodoJ· los valores 
son más !VA . 

Saluda atcmamcntc, 

~001 



·• • • • • • • • ,. 

! 

Los planes comerciales actualmente vigentes de Entel-lnternet son los que a continuación se 
detallan: 

flANES·-~·· ·_D,E·::;CA~~O- F~J~: ti.ORA~ ~~·~o~E~IQN_.:: · _¡~~\; SE~~NDO .. ;;~:; ~-~~~~.Y~ ~.R!'TI_S:~_.·; .. :.' 3~~~ 
CONEXIÓN ' · ,NENSUÁL,:•:.-· ... ~:' · ·. ··,. · · · ··: :' '· ·:,\·.:. :·-;·.ADICIONAL· ,,..• :;Y"!·~-:.;·:.- · ·· :.,. '. · · · ·4i:·; • .: 
•ILIMITADO $1HH30.- IVA ILIMITADO Kit Enlel Internet + 1 casilla 
128 Kbps incluido correo electrónico 
*"ILIMITADO $ 10.000 IVA ILIMITADO Kit Ente! Internet + 4 
IP incluido casilla torreo electrónico 

----·-· 
.. HAPPY $7.500.- IVA llimilado de: Lunes a Viernes $0.48 fuera Kit Entel Internet + 1 casilla 
HOURS incluido de 15:00 a 08:00 hrs de horario correo electrónico 

Fin de Semana y festivos ilimitado 
calendario todo el dia. 1 - --

$48.000 
--

TOP IVA ILIMITADO Kit Business Box , incluye 5 
EMPRESAS incluido cuentas de Acceso y 5 
ILIMITADO casillas de correo 

• • • • • ~- ------· 

TOP $4 1.300 IVA Sin limites 
electrónico 

de Lunes $0.48 fuera Kit Business Box . incluyé-5 ;. 
••• 
: .• 
'·· • 

a 
EMPRESAS incluido Viernes de 08:00 a 20:00hrs. de horario cuentas de Acceso y 5 

Sábado hasta 14:00hrs ilimitado casillas de correo 
Dominqo lodo el día electrónico ---- - -$4.500j Kit Ente·t Internet + 1casiiia PLAN ILIMITADO 

CORREO (Solo navegación Nacional) correo electrónico 

rroP $20.000 IVA ILIMITADO Kit Entel Internet + 5 casillas 
EMPRESAS incluido (Solo navegación Nacional) de correo electrónico 
CORREO 

El cargo por acceso Entel IP (SLM) se cobrará a traves de la cuenta de su Cia. 
, • Telefónica local, este cobro es Independiente del cobro mensual del plan contratado . 
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