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1. Plan de trabajo 

11. Resumen del proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 

Desarrollo y optimización de sistemas de alta eficiencia productiva en cerezos y ciruelos, 
mediante estaciones experimentales y transferencia tecnológica especializada. 

1 2 S t .. ec or, su b sec or, ru ro e proyec o y especie pnnclpa , SI aplica. b d I r 
Sector Agrícola 

Subsector Frutales de hoja caduca 

Rubro Carozos 

Especie (si aplica) Cerezos y Ciruelos 

1.3. Identificación del elecutor (completar Anexo 2) . 

Nombre completo o Asesorías e Inversiones Patricio Espinosa Limitada 

razón social 

Giro Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 

Rut 76.158.718-8 

Nombre completo Patricio Ricardo Espinosa Ibarra 

representante legal 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado). 
Asociado 1 

Nombre completo o Universidad de Concepción 
razón social 

Giro Educación Superior 

Rut 81.494.400-K 

Nombre completo Sergio Lavanchy Merino 
representante legal 

Asociado 2 

Nombre completo o Santa Isabel Sociedad Agrícol~ Limitada 
razón social 

Giro Agrícola 

Rut 79.982.240-7 

Nombre completo Guillermo Eulogio Berguecio Sotomayor 
representante legal 
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Asociado 3 

Nombre completo o Pelayo Eugenio Correa Krumenacker 
razón social 

Giro Agrícola 

Rut 6.065.333-K 

Nombre completo Pelayo Eugenio Correa Krumenacker 
representante legal 

Asociado 4 

Nombre completo o Agrícola Ganadera y Forestal Fundo El Guindo Ltda. 
razón social 

Giro Agricola 

Rut 78.632.450-5 

Nombre completo Pablo Javier Rodríguez Leppe 

representante legal 

Asociado 5 

Nombre completo o Agromillora Sur S.A. 
razón social 

Giro Producción de plantas frutales y ol ivos en vivero 

Rut 96.827.470-8 

Nombre completo Ely ernesto Chernilo Muller 

representante legal 

Asociado 6 

Nombre completo o Dole Chile S.A. 
razón social 

Giro Importación y exportación de fruta 

Rut 94.612.000-6 

Nombre completo Franz Van Sin Jan Del Pedregal 
representante legal 

Asociado 7 

Nombre completo o Frutera San Fernando S.A. 
razón social 

Giro Exportación 

Rut 86.381.300-k 

Nombre completo José Manuel Kaulen Westermeyer 

representante legal 
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Asociado 8 

Nombre completo o Tivar Helicópteros, Asesorías e Inversiones Ltda. 
razón social 

Giro Aplicaciones y fumigaciones aéreas 

Rut 76.031.716-0 

Nombre completo Nicolás Iván Tironi Gallardo 
representante legal 

Asociado 9 

Nombre completo o Summit Agro Chile SPA 
razón social 

Giro Comercialización productos agroquímicos 

Rut 76.336.855-6 

Nombre completo Shinnosuke Ono 

representante legal 

Asociado 10 

Nombre completo o 
Dow AgroSciences Chile .S.A 

razón social 

Giro Comercial 

Rut 96.564.030-4 

Nombre completo Axel Labourt 

representante legal 

1 5P . d d . . eno o e eleCUClon 

Fecha inicio Abril 201 4 

Fecha término Marzo 2017 

Duración (meses) 36 

1 6 L . . ugar en e que se 11 b evara a ca o e proyec o 

Región(es) VI , VII y VII 

Provincia( s) San Fernando, Curicó, Talca y Chillán 

Comuna(s) San Fernando, Curicó, Pencahue y Chillán 

1.7. La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marcar con una X): 
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Productol Proceso2 x 

1.8. La propuesta corresponde a un proyecto de (marcar con una X) : 

Bien público3 X Bien privado4 

1 Si la innovación se centra en generar un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focal iza en mejoras significativas en las elapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial , no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad . 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad . Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad , la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

El problema de la baja disponibilidad y poca capacitación de la mano de obra agrícola, 
sumado a una falta de desarrollo de tecnologías o sistemas productivos locales enfocados a 
mejorar su eficiencia se hace cada día más evidente en Chile, representando sólo este ítem 
el 60% de los costos totales de producción. Según Asoex (2011) la fa lta de mano de obra, 
su baja eficiencia productiva y la falta de sistematización de las labores genera un aumento 
de los costos productivos en cerezos y ciruelos. Ante este escenario, este proyecto propone 
un proceso innovador, dirigido a productores nacionales de ciruelas y cerezas , donde cinco 
sistemas de alta eficiencia productiva permitirán sistematizar las labores, reducir los costos 
de producción, en particular los de mano de obra, mejorar la ca lidad, tamaño y condición de 
la fruta, obtener producciones precoces y de alto potencial productivo, mejorando con ello la 
competitividad del negocio. 

Como oportunidad el ejecutor dispone y ya ha comenzado un trabajo con productores que 
han iniciado la implementación de nuevos sistemas productivos y otros que desean 
implementarlos. Los productores comprometidos con esta innovación abarcan desde la VI a 
la VIII región, con un potencial de superficie plantable cercana a las 5.000 ha. Además se 
cuenta con el apoyo de asociados estratégicos y de primer nivel tecnológico, dentro de los 
cuales destacan la Universidad de Concepción , productores innovadores y visionarios a 
cargo de estaciones experimentales, y empresas líderes en el rubro frutícola . A esto se 
suma la participación de los máximos exponentes internacionales, investigadores de gran 
prestigio, tales como: Lynn Long, Universidad de Oregon; Matthew With ing, Universidad de 
Washington; Gregory Lang, Universidad de Michigan; y Terence Robinson, Universidad de 
Cornell. 

La solución innovadora se basa en lograr incorporar cinco sistemas de conducción de alta 
eficiencia productiva en cerezos y ciruelos (fresco y deshidratado) en productores de la VI , 
VII Y VIII regiones, mediante la entrega de un paquete tecnológico innovador. 
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12. Antecedentes de los postulantes 

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 

Asesorías e Inversiones Patricio Espinosa Limitada, cuyo Representante legal es el Sr. 
Patricio Espinosa, Ingeniero Agrónomo, altamente capacitado en extensión de tecnologías 
productivas, en especial en la producción de cerezos y ciruelos. Asesor especialista en 
cerezas, kiwis, ciruelas y manzanas. En la actualidad se desempeña como asesor frutícola 
privado, atendiendo a un variado grupo de productores de cerezas, ciruelas, kiwis y 
manzanas, abarcando desde la zona de Vicuña (IV región) hasta Chillán (VIII región), con los 
cuales también ha desarrollado giras tecnológicas nacionales e internacionales con apoyo de 
CORFO y FIA. 

La experiencia acumulada ha generado la capacidad y la inquietud de transferir nuevas 
tecnologías de producción, para lo cual ha formado una consultora frutícola , mediante la cual 
puede acceder a diferentes instrumentos de innovación y poder realizar un aporte real a la 
fruticultura nacional. PEC Ltda. es una empresa nueva en su constitución, sin embargo su 
organización está basada en profesionales de vasta experiencia en el rubro. Posee claras 
capacidades de gestión para desarrollar funciones productivas, orientadas a la calidad, 
eficiencia, transferencia de conocimientos, cumplimiento de plazos, presupuestos, 
identificar tareas, llevar un buen control y ejecución de lo planeado. Cuenta con una 
administración moderna capaz de adaptarse a los cambios, posee una visión clara de los 
objetivos, qué hacer para lograrlos y promueve el trabajo en equipo. Como apoyo a la 
gestión participarán en el desarrollo del proyecto destacados profesionales académicos y 
asesores privados nacionales e internacionales, con demostradas competencias y 
conocimientos. 

Actualmente PEC Ltda . ejecuta un proyecto de transferencia tecnológica (12 PDT 14690, 
Innova-CORFO) denominado "Transferencia tecnológica de nuevos sistemas de conducción 
y huertos peatonales de cerezos en Chile", en el cual participan 30 productores de la VI a VIII 
región. Este proyecto ha cumplido cabalmente con los objetivos planteados y se ha 
destacado en el medio frutícola nacional. 
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2.2. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I Universidad de Concepción 

La Universidad de Concepción es una de las tres universidades más antiguas de Chile y con 
mayor trayectoria. En el último año fue considerada la universidad con mayor número de 
especializaciones como doctorados, pasantías, etc. Su principal actividad es la educación 
superior, impartiendo prácticamente todas las profesiones. Dentro de estas actividades está 
considerada la carrera de Agronomía, la cual considera docentes con especialidades y 
doctorados en fisiología vegetal , materia que se relaciona directamente con el ejecutor, ya que 
participa como un asociado que aporta conocimientos fisiológicos necesarios para definir los 
objetivos, indicadores y resultados del proyecto. 

Nombre asociado 2 I Santa Isabel Sociedad Agrícola Ltda. 

Productor innovador que posee vasta experiencia en plantaciones de manzanas, peras, 
ci ruelas, uvas y actualmente cerezas, participa en sectores gremiales, su representante legal es 
director de Copeval y líder en su zona. Ha participado activamente en giras tecnológicas y 
seminarios internacionales. Su relación es directa con el proyecto ya que estará a cargo de la 
estación experimental de la VI región. 

Nombre asociado 3 I Pelayo Eugenio Correa Krumenacker 

Reconocido productor y empresario innovador de la zona de Curicó, líder entre sus pares, 
exitoso en su negocio frutícola , con vasta experiencia en el manejo de manzanos, ciruelos, uvas 
y cerezos. En el proyecto será el responsable y encargado de llevar la gestión de una de las 
estaciones experimentales de la VII región (Curicó) . Participa permanentemente de grupos 
tecnológicos de la zona, giras tecnológicas internacionales y seminarios. 

Nombre asociado 4 I Agrícola Ganadera y Forestal Fundo El Guindo Ltda. 

Reconocido agricultor de la zona de Pencahue, con vasta experiencia en el manejo de cultivos 
tradicionales y actualmente se ha reconvertido a la fruticultura, plantando huertos de peras y 
cerezos en sistemas de alta densidad. Posee una destacada capacidad innovadora y liderazgo 
entre sus pares, lo que lo ha motivado a participar de este proyecto, teniendo bajo su cargo una 
de las estaciones experimentales de la VII región (Pencahue). 
gremiales y ha participado en giras tecnológicas al extranjero. 
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Nombre asociado 5 I Agromillora Sur S.A. 

Reconocida empresa internacional de origen español que se dedica a la producción de plantas 
frutales in vitro. Posee sedes en Chile, Argentina , Brazil , Grecia y España. Empresa innovadora 
y de alta tecnología productiva de plantas. Su relación con el ejecutor es directa ya que aportará 
todo el material vegetal necesario para implementar las estaciones experimentales. 

Nombre asociado 6 I Dole Chile S.A. 

Empresa reconocida como una de las más grandes del mundo dedicada al comercio de fruta 
fresca. Dole Chile está dentro de las tres exportadoras de fruta chilena que mayor volumen 
transan en el mercado internacional. La relación con el ejecutor es directa ya que permiten, a 
través de su organización, el contacto directo con sus productores nacionales, lo que favorece 
claramente la entrega y difusión de la información que incluye el paquete tecnológico innovador. 
Son un nexo importante para la ejecución correcta de esta labor. A lo anterior se suma su aporte 
pecuniario al proyecto. 

Nombre asociado 7 I Frutera San Fernando S.A. 

Empresa ch ilena, tercera en volumen de exportación de cerezas, empresa de alta calidad 
técnica, que durante los últimos años se ha presentado como una empresa líder en la obtención 
de buenas liquidaciones a sus productores. La relación con el ejecutor es directa ya que 
permiten, a través de su organización, el contacto directo con sus productores nacionales, lo 
que favorece claramente la entrega y difusión de la información que incluye el paquete 
tecnológico innovador. Son un nexo importante para la ejecución correcta de esta labor. A lo 
anterior se suma su aporte pecuniario al proyecto. 

Nombre asociado 8 I Tivar Helicópteros, Asesorías e Inversiones Ltda. 

Empresa nacional , especializada en el desarrollo de productos orgánicos para el uso agrícola y 
frutícola, también desarrolla un aporte tecnológico con aplicaciones de productos vía 
maquinarias de bajo volumen muy apropiados para estos nuevos sistemas de conducción. 
Realiza un aporte pecuniario al proyecto y se encargaría de las aplicaciones de productos en las 
estaciones experimentales. 

Nombre asociado 9 I Summit Agro Chile SPA 

Empresa japonesa con 430 años de antigüedad que hoy posee un holding de 20 empresas. 
Tiene presencia en 150 países en el mundo, tiene 7 divisiones de negocios uno de los cuales 
son los agroquímicos, presentando hoy como una de sus divisiones en Chile a Summit Agro, 
empresa de agroquímicos asociada a los productores de cerezas. La relación con el ejecutor es 
directa ya que permiten , a través de su organización , el contacto directo con sus productores 
nacionales, lo que favorece claramente la entrega y difusión de la información que incluye el 
paquete tecnológico innovador. Son un nexo importante para la ejecución correcta de esta labor. 
A lo anterior se suma su aporte pecuniario al proyecto. 
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Nombre asociado 10 I Dow Agrosciences Chile S.A. 

Mega empresa de productos químicos norteamericana, entre todos sus commodities 
comercializa productos químicos de uso agrícola. En Chile es una empresa líder en su oferta de 
productos químicos para el control de enfermedades, plagas y otros. Posee una amplia cartera 
de clientes relacionados con el agro y la fruticultura, lo que permite la relación directa del 
ejecutor con estos, facilitando la entrega y difusión del paquete tecnológico innovador. Además 
realiza un aporte pecuniario al proyecto. 

2.3. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2 3 1 Datos de contacto .. . 
Nombre Patricio Ricardo Espinosa Ibarra 
completo 
Teléfono +56-9-98281059 

E-mail pespinosai@yahoo.com 

2.3.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
com etencias ue 'ustifican su rol de coordinador del ro ecto. 

Ingeniero Agrónomo, altamente capacitado en extensión de tecnologías productivas, en especial 
n la producción de cerezos y ciruelos. Asesor especial ista en cerezas, kiwis, ciruelas y 

manzanas. Dentro de su trayectoria destacan el haber sido parte durante 17 años del 
epartamento agronómico de Copefrut, empresa frutícola líder en exportaciones a nivel nacional 
internacional , siendo la mayor exportadora de cerezas en Chile. Durante este periodo participó 

e permanentes giras tecnológicas nacionales e internacionales, cursos y simposios, que le 
permitieron conocer en profundidad nuevos escenarios de producción frutícola y generar un 
ontacto con los profesionales líderes en el desarrollo de nuevas tecnologías de alta eficiencia 

productiva, contactos que mantiene hasta el día de hoy. También se ha destacado como un 
productor emprendedor dentro de su región , desarrollando giras tecnológicas y simposios al 
xtranjero, con la participación de productores y asesores de la zona, lo que ha permitido el 
esarrollo de un criterio agronómico más sensible a las necesidades propias de los productores. 
ctualmente coordina un proyecto CORFO de transferencia tecnológica de gran impacto nacional 
internacional , lo cual se ve reflejado en comentarios escritos enviados por el profesor Lynn 

Long de la Universidad de Oregon "este nuevo proyecto no es sólo un aporte a la fruticultura 
hilena, sino ue también es un ran a orte a la frllticultu~a mundial" Diciembre 2013. 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1 . Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto 
de innovación, incluyendo antecedentes reales que lo respalden . 

3.1.1. Problema 

En Chile cada año se hace más evidente y más dramático el problema de la baja disponibi lidad 
y poca capacitación de la mano de obra agrícola. Se ha calculado en más de 18.000 el número 
de trabajadores que hacen falta en distintos cultivos a nivel preliminar, otras fuentes mencionan 
que existe un 30% menos de gente trabajando en los campos que el año anterior (Fedefruta, 
2012). 
A lo anterior, se suman los aumentos significativos en los costos de producción , que en el 
caso de las cerezas se vieron incrementados en un 30% por costos asociados a mano de obra, 
mientras en manzanas el alza fue de 20% y en peras 14%, en la Séptima Región. Las razones 
por las que los productores están pagando mayores salarios se remiten a la escasez de mano 
de obra, producto de una migración de trabajadores no calificados que antes se dedicaban al 
campo y que ahora están prefiriendo sectores como la construcción y el comercio. Los sectores 
más afectados por esta situación y que presentan la mayor alza de costos salariales son las 
producciones de cerezas , manzanas y peras (Asoex, 2011). 
Hoy se está generando un estancamiento en las contrataciones del sector agrícola lo que lleva 
consigo una pérdida de dinamismo en la actividad productiva de los sectores transables , a raíz 
de la pérdida de competitividad. En este sentido el creciente costo de mano de obra está 
induciendo a una mayor mecanización de las labores agrícolas y a la reconversión hacia cultivos 
menos demandantes de personal (Budinich, 2011). 
Además la falta de información productiva de las nuevas tecnologías en condiciones locales 
reduce dramáticamente la competitividad del negocio. Muchos sistemas de conducción fracasan 
al no disponer de la información necesaria que asegure precocidad , potencial productivo, 
calidad superior de fruta y permitan manejos simples y de alta eficiencia en el uso de la mano de 

3. 1.2. Oportunidad 

Como oportunidad el ejecutor dispone y ya ha comenzado un trabajo con productores que han 
iniciado la implementación de nuevos sistemas productivos y otros que desean implementarlos. 
Los productores comprometidos con esta innovación abarcan desde la VI a la VIII región , con un 
potencial de superficie plantable cercana a las 5000 ha. Además se cuenta con el apoyo de 
asociados estratégicos y de primer nivel tecnológico, dentro de los cuales destacan la 
Universidad de Concepción, productores innovadores y visionarios a cargo de estaciones 
experimentales, y empresas líderes en el rubro frutícola. A esto se suma la participación de los 
máximos exponentes internacionales, investigadores de gran prestigio, tales como: Lynn Long , 
Universidad de Oregon ; Matthew Withing, Universidad de Washington; Gregory Lang, 
Universidad de Michigan; y Terence Robinson , Universidad de Cornell . 
Hoy, los mercados consumidores de cerezas y ciruelas están dispuestos a pagar altos precios 
por kilo de fruta de buen calibre , color, firmeza y condición . Esta situación se presenta como una 
oportunidad para hacer más rentable el negocio. Además se agrega la importancia económica 
nacional de la ciruela sumada a su característica productiva presentando una gran ventaja 
estratégica en el desarrollo de un proyecto frutícola , permitiendo reducir las ventanas 
improductivas ya que su cosecha se realiza en un periodo complementario a especies como 
cerezas, peras y manzanas, dando un uso más eficaz y eficiente de la mano de obra. 
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3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

La solución propuesta considera: 

a. Adaptación y validación de cinco sistemas de conducción en cerezos, y el desarrollo de cinco 
sistemas de conducción en ciruelos de consumo fresco y ciruelos de secado. Para esto, se 
establecerán cuatro estaciones experimentales, que abarcan las regiones VI , VII Y VIII. Estas 
estarán a cargo de socios y productores estratégicos. Cada estación experimental contará con 
evaluaciones en cerezas , ciruelas fresca y de secado. Cada especie será evaluada en cinco 
sistemas de conducción diferentes sobre un solo portainjerto para cada especie. La superficie 
de cada estación experimental es de aproximadamente 0,6 ha. 

b. Evaluaciones: 
• Arquitectura vegetativa : se medirán los parámetros de desarrollo vegetativo 

cuantificando y clasificando frecuencia de brotes en base a su longitud y su relación a la 
respuesta, a las labores de poda y conducción empleadas en cada sistema. 

• Arquitectura reproductiva: se medirán los parámetros de desarrollo reproductivo 
cuantificando la densidad de centros frutales (dardo o yemas unitarias), retorno floral y 
potencial de fructificación según unidad productiva independiente (ramas de 2 años para 
KGB, UFO, UFOT) y base de madera del año (SSA). 

• Distribución lumínica: se determinarán patrones de intercepción y distribución de la luz 
para todos los sistemas a través del método de barra radiométrica con sensores 
unitarios conectados. 

• Producción y calidad: la medición de rendimiento en kilo de fruta producida por árbol y 
parámetros de calidad de fruta como color, calibre, sólidos solubles y firmeza . 

c. Análisis de la información: se determinarán los coeficientes de relaciones alométricas en las 
diferentes variables. La información obtenida será analizada mediante métodos estadísticos 
específicos que serán desarrollados exclusivamente para la obtención de coeficientes técn icos 
requeridos. 

d. Productos: información de base (indicadores) . Se obtendrán indicadores técnicos que 
facilitarán la toma de decisión de los manejos considerados en el desarrollo de cada uno de los 
sistemas de conducción . 

e. Descripción de cada sistema de conducción : 
• KGB "Kym Green Bush": sistema desarrollado para cosecha peatonal , dos tercios del 

árbol se cosechan desde el suelo sin necesidad del uso de escaleras. Formación de su 
estructura totalmente sistematizada, de fácil comprensión y ejecución . Fruta de alta 
calidad y elevadas producciones. No requiere estructura de soporte. Etapas críticas: 
altura de rebaje al momento de plantas, momento de 2° y 3° rebaje, número de 
unidades productivas definitivas, control del vigor, altura y poda de renovación. 

• UFO "Upright fruiting off shoot": sistema que busca producir elevadas, precoces y 
eficientes producciones en un muro frutal , con una arquitectura que favorece la 
sistematización de la poda y formación de los árboles. Además facilita la incorporación 
de poda y cosecha mecánica. Requiere estructura de soporte. Etapas críticas: ángulo 
de plantación , momento de inclinación de las plantas, estimulación de nuevos 
crecimientos, poda de renovación, manejo de altura y control del vigor. 

• UFO TRELLlS "Upright fruiting off shoot trellis": modificación de sistema UFO con claras 
ventajas en la dilución del vigor, precocidad, potencial productivo y facilidad de cosecha. 
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Requiere estructura. Etapas críticas: ángulo de plantación, momento de inclinación de 
las plantas, estimulación de nuevos crecimientos, poda de renovación, manejo de altura 
y control del vigor. 

• SSA "Super Slender Axes": sistema altamente precoz, de alta calidad y elevados 
volúmenes de fruta. Elevado número de plantas por hectárea. Arquitectura que favorece 
la sistematización de poda y formación, facilita la regulación de carga, lo que favorece el 
calibre de la fruta. Requiere soporte. Etapas críticas: tipo de plantas a establecer, 
momento e intensidad de rebaje pos plantación, promoción de nuevos crecimientos, 
control del vigor y altura. 

• BIAXES: modificación del sistema SSA con claras ventajas en la disminución del 
número de plantas requeridas por hectárea, en la dilución del vigor. De acuerdo al tipo 
de planta que entregue el vivero podría ser igualmente precoz que el sistema SSA, con 
idénticas ventajas productivas. Requiere soporte. Etapas críticas: tipo de plantas a 
establecer, momento e intensidad de rebaje pos plantación, promoción de nuevos 
crecimientos, control del vigor y altura. 

f. Consolidación , a través de la entrega de un paquete tecnológico de innovación, de los cinco 
sistemas de conducción en beneficiarios atendidos con experiencia de dos años en el manejo 
de cada uno de los sistemas en cerezos. 

Esta solución innovadora propuesta se relaciona con los problemas y oportunidades 
identificados al permitir, mediante la obtención y evaluación de datos locales 
(experimentalmente validados), mejorar sustancialmente la eficiencia del uso de la mano de 
obra, reduciendo los tiempos y costos de labores y manejos productivos tales como poda, riego , 
fertilización, entre otros. Lo que ayuda considerablemente a mejorar la competitividad y 
dinamismo del negocio. 
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3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

3.3.1 . En Chile 

Iniciativas relacionadas con la solución innovadora en cerezos: 
• Proyecto de mejoramiento de la productividad mediante el estudio de prácticas de 

manejo intensivo de diferentes combinaciones patrón-variedad en cerezo dulce. 
Proyecto Universidad Católica de Chile - Asoex - FIA. 

• PDT: Mejoramiento de la competitividad de la industria productora de cerezas de la 
Región de O'Higgins, mediante la promoción del calibre y la productividad a través de la 
transferencia de tecnologías integradas para el manejo de carga frutal y la nutrición 
mineral. Copeval Desarrolla -Innova CORFO. 

• PDT: Transferencia tecnológica de nuevos sistemas de conducción y huertos 
peatonales de cerezos en Chile. PEC Ltda. - Innova CORFO. 

• Desarrollo tecnológico para la producción de cerezas con alto rendimiento de la mano 
de obra en la Región del General Libertador Bernardo O'Higgins. Pontificia Universidad 
Católica de Chile - Agrícola Garcés Ltda. - Soco Vivero Rancagua S.A. 

Ninguna de estas iniciativas considera en su estudio la implementación de estaciones 
experimentales con los nuevos sistemas de conducción de cerezos, no considera la variedad de 
sistemas de conducción que propone el actual proyecto, así como tampoco la comparación 
entre ellos. A lo anterior se suma la diferencia en relación a la participación de un grupo selecto 
y variado de especialistas nacionales e internacionales. Este proyecto se diferencia de los 
anteriores ya que considera una mayor participación de los especialistas extranjeros con visitas 
periódicas a las estaciones experimentales, a los beneficiarios atendidos y registro de variables. 
Sabiendo que la columna vertebral o factor de mayor relevancia en este proyecto es la 
innovación tecnológica en todas sus formas. A esto se suma que ninguno de estos proyectos 
considera el estudio y evaluación de ciruela para fresco y ciruela para deshidratado, así como 
también la evaluación de nuevos portainjertos para ciruelo como Rootpac-20. 

• Gira tecnológica USA 2013: Técnicas y conceptos de poda aplicados a la formación , 
transición y producción de los sistemas KGB, UFO, UFO Trellis y SSA. PEC Ltda. -
Productores de cerezas. 

• Gira tecnológica España-Italia 2013: Captura y reconocimiento de nuevas tecnologías 
desarrolladas para sistemas de alta eficiencia productiva en manzanos, ciruelos y 
cerezos. FIA - PEC Ltda. - Productores de cerezas. 

La información obtenida en las giras tecnológicas son datos parciales y particulares del pais y 
lugar visitado, que no necesariamente son extrapolables a las condiciones locales. Por lo tanto, 
la información existente es incompleta, carece de continuidad, en particular no hay datos locales 
(indicadores productivos) de transición y producción, no hay validación de las etapas críticas y 
ventajas que ofrecen los sistemas. 

En relación a ciruelas no existe información sobre el desarrollo ni la implementación comercial 
de estos nuevos sistemas en Ch ile, sólo existe un ensayo de 2 hectáreas de tercera hoja, 
in iciativa personal de un productor, donde ha implementado los sistemas UFO y UFO Trellis en 
variedad Angeleno, mostrando una respuesta estructural y productiva sobresaliente. 
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3.32. En el extranjero 

En relación al sistema KGB el profesor Lynn Long de la Universidad de Oregon, lleva más de 10 
años trabajando en este sistema, con una extensa información de todas las ventajas que este 
tiene con respecto a lo que se hace hoy en el Estado de Oregon. Dispone de variadas 
publicaciones a las cuales se puede acceder vía http://extension.oregonestate.edu/uasco. 
En Australia y Tazmania el productor Kym Green , quien desarrollo el sistema KGB, ha tenido 
resultados muy ventajosos con aumento de productividad y reducción de los costos en relación 
a sistemas tradicionales . 

En el Estado de Washington el Dr. Matthew Whiting acumula 10 años trabajando el en 
desarrollo de los sistemas UFO y UFO Trellis. Variadas pub licaciones muestran las ventajas de 
cada sistema en relación a los sistemas tradicionales. http://cahnrs.wsu .edu/ 
Gregory Lang , profesor de la Universidad del Estado de Michigan, acumula 5 años de ensayos 
con UFO, SSA y KGB, donde prueba diferentes portainjertos y variedades. 
http://www.hrt.msu.edu/greg-Iang 

En relación al sistema SSA desarrollado por el Dr. Estefano Musacchi en 12 años de estudio, en 
variedades como Regina, Ferrovía y Kordia , las evaluaciones productivas y de calidad han sido 
excelentes. http://horticu Itu re. wsu. ed u/people/stefano-m usacch i/ 

El Dr. Terence Robinson de la Universidad de Cornell ha mostrado en ensayos preliminares las 
ventajas del sistema Bi-Axes principalmente en los términos de ahorro en el costo de las plantas 
por hectárea utilizadas. http://hort.cals.comell .edu/people/terence-robinson 
Cada uno de estos investigadores ha visto una disminución de los costos de mano de obra y 
aumento en la precocidad productiva en relación a los sistemas tradicionales. 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1 . Restricción leqal 
A la fecha no existe ningún tipo de restricción legal que afecte el desarrollo e implementación de 
las nuevas tecnologías que propone el proyecto. 
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3.4.2 . Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 
Máximo 1.000 caracteres 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial , marca registrada , denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X) . 

IX 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles. 
Máximo 2.000 caracteres 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X). 

SI NO X 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
erec o e prople a Inte ectua especl Icar os porcentajes e prople ad previstos. d h d · dd · I I l d d 

Nombre institución 
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3.5.4 . Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectualJmarcar con una X) . 

SI NO X 

3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios vinculados al proyecto de innovación. 

Máximo 3.500 caracteres 

3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los con los vinculados proyecto al proyecto de innovación. 

Máximo 3.500 caracteres 
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3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

3.7.1 Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien/servicio público 
vinculado al proyecto. (2.500 caracteres] 

Los beneficiarios atendidos directamente por el proyecto serán 30 productores de fruta, dentro 
de las especies que producen y manejan , se encuentran las cerezas y ciruelas , ubicados en la 
VI , VII Y VIII región . El mayor porcentaje de ellos poseen niveles de venta que los ubican entre 
micras y medianos empresarios. La superficie total que abarcan estos 30 productores se acerca 
a las 5.000 ha, de las cuales 650 ha están actualmente plantadas con cerezos. Muchos de los 
productores beneficiados son líderes en su rubro, participando de asociaciones tales como: 
Fedefruta, Fruséptima, Frusexta, lo que indica que están claramente involucrados en el negocio 
frutícola , en particular en la producción de cerezas y ciruelas. 

Los beneficiarios secundarios del proyecto serán todos los productores de frutas de Chile que 
produzcan cerezas y ciruelas , y con mayor énfasis aquellos de la VI , VII Y VIII regiones, 
beneficiándose directamente de la información desarrollada y obtenida con este proyecto. 

A nivel nacional, las superficies son las siguientes: Cerezos 14.000 ha con una proyección de 
acuerdo a las ventas de vivero de 21 .000 ha, que se concentran principalmente en las regiones 
VI con 5.000 ha, VII con 7. 000 ha y VIII con 1.200 ha. Ciruelos 18.000 ha, de las cuales 6.000 
ha corresponden a Ciruelo Japonés y 13.000 ha a Ciruelo Europeo, concentrándose la 
producción en las regiones RM , VI Y VII. 

3.7.2 Explicar cuál es el valor para los beneficiarios usuarios identificados del bien/servicio 
público vinculado al proyecto. 

5 Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competi tividad y/o rentabilidad . 
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La innovación tecnológica empleada en este proyecto , incorporada en ciruelas y cerezas, 

permitirá reducir los costos de producción, en particular los de mano de obra, sistematizar las 
labores, mejorar la calidad, tamaño y cond ición de la fruta , obtener producciones precoces y de 
alto potencial productivo, mejorando la competitividad del negocio. 

Como ejemplo de las ventajas que presentan estos nuevos sistemas, tenemos dos grandes 
labores que consideran el uso de la mano de obra, que son poda (Cuadro 1 y 2) Y cosecha 

(Cuadro 3). 

Cuadro 1. 

RESULTADOS EN UFO 
TECNICA DE TIEMPO/ARBOL ($) 

TIEMPO/ARBOL PESO DE PRODUCCION/ARBOL 
PODA (%) PODAlARBOL (K) (K) 
Manual 158 100 307 11 .8 + 3.2 

Mecánica total 13 8 1.5 (-60%) 12.8 + 3.8 (+8%) 
Mecánica + Manual 127 80 3.6 10.4 + 2.5 (-19%) 

Cuadro 2. 

PODA MECANICA 
• Requiere alrededor de un 8% del tiempo de poda manual 

• El peso de poda es un 60% menos que la poda manual 

PODA COMBINADA MECANICA + MANUAL 
• El tiempo de poda fue de un 20% menos que poda solo manual 

• El peso de poda fue similar a la poda manual 

Cuadro 3. 

ESPECIE CULTIVAR SISTEMA DE CONDUCCiÓN RANGO DE COSECHA 
(K/MINUTO) 

BING/MAZZARD VASO ABIERTO TRADICIONAL 0.47 + 0.12 
CHELAN/MAZZARD 4-5 EJES CENTRALES (STEEP LEADER) 0.53 + 0.13 (+13%) 

CEREZOS TIETON/GI5 EJE CENrRAL 0.64 + 0.19 (+36%) 
SWEETHEART /MAZZARD KGB 0.72 + 0.17 (+53%) 

COVICHE UFO 0.81 + 1.18 (+72%) 

Uno de los factores productivos de mayor impacto en el :osto de producir 1 kilogramo de cereza 
es precisamente la cosecha , esta labor en cada uno de estos sistemas se ve altamente 
favorecida debido a que permiten una mayor eficiencia de la mano de obra por cada kilogramo 
de fruta cosechada, llegando incluso, en el sistema KGB, a reducir el costo por kilogramo de 
fruta cosechada en un 60%. Así por ejemplo, en Chile en un sistema tradicional el costo directo 
(dinero que recibe el cosechador, no se consideran imposiciones ni otros) de cosechar un 
kilogramo de cerezas es de aproximadamente $120 pesos, en el sistema KGB el costo se puede 
reducir a $50 pesos por kilogramo cosechado. En un huerto tradicional la producción promedio 
rlP kilnnr;:¡mns r.nspr.h;:¡rlns nnr nprsonaal dia pc:. nI" 7n ::l 1 nn kilnnr::lmnc:. rnn pc:.tnc:. ni Ip\lnc:. 
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Figura 1. Facilidad de cosecha en sistema Kº.ª ___ .. __ . __ _ 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1. Objetivo general6 

Incorporar y desarrollar cinco sistemas de conducción de alta eficiencia productiva en 
cerezos y ciruelos (fresco y deshidratado) en productores de la VI , VII Y VIII regiones, 
mediante la entrega de un paquete tecnológico innovador. 

382 Ob' r 'f 7 .. )Je IVOS especl ICOS 

N° Objetivos Específicos (OE) 

Entregar a los beneficiarios usuarios los procesos de innovación de formación , 

1 transición y producción de cada sistema tecnológico (KGB, UFO, UFO TRELLlS, SSA) 
en cerezas. 

Desarrollar indicadores técnicos locales, a través de estaciones experimentales, que 

2 permitan plantear de forma más eficiente los manejos productivos, tales como poda, 
raleo, cosecha , fertilización y riego, para cada sistema en cerezas y ciruelas. 

Implementar y validar una sistematización de las labores en los procesos de 
formación , transición y producción en cada una de las nuevas tecnologías (KGB, UFO, 

3 UFO TRELLlS, SSA), mejorando la productividad en el uso de la mano de obra y 
disminuyendo los costos de producción en cerezas. 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a rea lizar. 
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- - Resultad - - - - - d dicad Ind ' Itad d dicad da ob' .. T 
Indicador de Resu ltados (IR)[2] 

N° W Resultado Esperados Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálcul010 ind icador11 indicador12 

alcance 
ind icador9 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Consolidación de la 
adopción y Adopción y N° de beneficiarios 

sistematización de las sistematización atendidos que adqu ieren y/o Formación: 

1 1 
nuevas tecnologías y de las nuevas consolidan la tecnología de 

0% 60% 
KGB 

metodologías de tecnolog ías de formación en KGB/N° total agosto 
formación en el sistema formación en de beneficiarios atendidos 2014 

KGB, por los KGB (%) 
beneficiarios atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y Adopción y N° de beneficiarios 

sistematización de las sistematización atendidos que adquieren y/o Formación : 

1 2 
nuevas tecnologías y de las nuevas consolidan la tecnología de 

0% 60% 
UFO 

metodologías de tecnologías de formación en UFO/N° total agosto 

I I 

formación en el sistema formación en de beneficiarios atendidos 

I I I 

2014 
UFO, por los UFO (%) 

beneficiarios atendidos. 

8Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. Uno o más resultados pueden 
responder a un mismo objetivo especifico . 

~ 
~ 

9Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables , verificables, relevantes , concretos y asociados a un plazo. 
10lndicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
12Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
13 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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Gobiemo dD ChIto 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

N° N° Resultado Esperados Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálcul0 10 indicador11 indicador12 

alcance indicador9 
(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Consol idación de la 
adopción y Adopción y N° de beneficiarios 

Formación: sistematización de las sistematización atendidos que adquieren y/o 
UFO 

1 3 
nuevas tecnologías y de las nuevas consolidan la tecnología de 

0% 60% TRELLlS metodologías de tecnologías de formación en UFO Trellis/N° 
agosto formación en el sistema formación en total de beneficiarios 

UFO Trellis, por los UFO Trellis atendidos (%) 2014, 

beneficiarios atend idos. 
Consolidación de la 

adopción y Adopción y N° de beneficiarios 
sistematización de las sistematización atendidos que adquieren y/o 

Formación : 
1 4 

nuevas tecnologías y de las nuevas consolidan la tecnolog ía de 
0% 60% SSA agosto metodologías de tecnologías de formación en SSAlN° total 

formación en el sistema formación en de beneficiarios atendidos 2014 

SSA, por los beneficiarios SSA (%) 
atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y Adopción y N° de beneficiarios 

sistematización de las sistematización atendidos que adquieren y/o Transición: 

1 5 
nuevas tecnologías y de las nuevas consolidan la tecnología de 

0% 60% 
KGB 

metodologías de tecnologías de transición en KGB/N° total agosto 
transición en el sistema transición en de beneficiarios atendidos 2015 

KGB, por los KGB (%) 
beneficiarios atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y Adopción y N° de beneficiarios 

sistematización de las sistematización atendidos que adquieren y/o Transición: 

1 6 
nuevas tecnolog ías y de las nuevas consolidan la tecnología de 

0% 60% 
UFO 

metodologías de tecnologías de transición en UFO/N° total agosto 
transición en el sistema transición en de beneficiarios atendidos 2015 

UFO, por los UFO (%) 
, 

beneficiarios atendidos. 
- --------- - -- - --- -------- ----' ----
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~inno~tMe 

N° N° Resultado Esperados 
OE RE (RE) 

Consolidación de la 
adopción y 

sistematización de las 

1 7 
nuevas tecnologías y 

metodologías de 
transición en el sistema 

UFO Trellis, por los 
beneficiarios atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y 

sistematización de las 
nuevas tecnologías y 

1 8 metodolog ías de 
transición en el sistema 

SSA, por los beneficiarios 
atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y 

sistematización de las 

1 9 
nuevas tecnologías y 

metodologías de 
producción en el sistema 

KGB, por los 
beneficiarios atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y 

sistematización de las 

1 10 
nuevas tecnologías y 

metodologías de 
producción en el sistema 

UFO, por los 
beneficiarios atendidos. 

------

Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
25/97 ~
Plan Operativo 

~ 
~) 

Nombre del 
indicador9 

Adopción y 
sistematización 
de las nuevas 
tecnologías de 
transición en 
UFO Trellis 

Adopción y 
sistematización 
de las nuevas 
tecnologías de 
transición en 

SSA 

Adopción y 
sistematización 
de las nuevas 
tecnologías de 
producción en 

KGB 

Adopción y 
sistematización 
de las nuevas 
tecnologías de 
producción en 

UFO 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálcul010 indicador11 ind icador12 
alcance 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

N° de beneficiarios 
atendidos que adquieren y/o Transición : 
consolidan la tecnología de 

0% 60% 
UFO Trellis 

transición en UFO Trellis/N° agosto 
total de beneficiarios 2015 

atendidos (%) 

N° de beneficiarios 
atendidos que adquieren y/o Transición : 
consolidan la tecnología de 0% 60% SSA agosto 

transición en SSAlN° tota l de 2014 
beneficiarios atendidos (%) 

N° de beneficiarios 
atendidos que adquieren y/o Producción: 
consolidan la tecnología de 

0% 60% 
KGB 

producción en KGB/N° total diciembre 
de beneficiarios atendidos 2016 

(%) 

N° de beneficiarios 
atendidos que adquieren y/o Producción : 
consolidan la tecnolog ía de 

0% 60% 
UFO 

producción en UFO/N° total diciembre 
de beneficiarios atendidos 2016 

(%) 
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Mm_.~ 

Gob~rrlod&Chile 

N° 
OE 

1 

1 

1 

2 

N° 
RE 

11 

12 

13 

1 

Resultado Esperado8 

(RE) 

Consolidación de la 
adopción y 

sistematización de las 
nuevas tecnologías y 

metodologías de 
producción en el sistema 

UFO Trellis, por los 
beneficiarios atendidos. 

Consolidación de la 
adopción y 

sistematización de las 
nuevas tecnologías y 

metodologías de 
producción en el sistema 
SSA, por los beneficiarios 

atendidos. 

Trasferencia exitosa a los 
beneficiarios 

Obtención de parámetros 
de desarrollo vegetativo 

en cerezos, sistemas 
KGB, UFO, UFO 

TRELLlS, SSA, BIAXES 
Y Eje tradicional en 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 

Convocatoria N . ~ 
Plan Operativo 

~ ~26 I 97 "''',' Proy.ct" 2014 

Nombre del 
indicador9 

Adopción y 
sistematización 
de las nuevas 
tecnologías de 
producción en 

UFO Trellis 

Adopción y 
sistematización 
de las nuevas 
tecnologías de 
producción en 

SSA 

Efectividad de 
la transferencia 

Cuantificación 
y clasificación 

de brotes 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálcu lo1o ind icador11 indicador12 
alcance 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

N° de beneficiarios 
atendidos que adquieren y/o Producción : 
consolidan la tecnología de 

0% 60% 
UFO Tre ll is 

producción en UFO diciembre 
Trellis/N° total de 2016 

beneficiarios atendidos (%) 

N° de beneficiarios 
atend idos que adquieren y/o Producción: 
consol idan la tecnología de 

0% 60% 
SSA 

producción en SSA/N° total diciembre 
de beneficiarios atendidos 2015 

(%) 

% de participantes a las 
actividades de transferencia Mayo 2014 
que comprende a cabalidad 0% 80% Mayo 2015 
los contenidos difundidos del Mayo 2016 

total de asistentes. 
mar-15 

mar-16 
No existen 

Metro lineal de brote * planta 
parámetros a la Metros lineales al 

* N° plantas por ha = x 
fecha. final de cada 

Para Eje temporada mar-17 
tradic iona l: O 
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GobkmodvChllt> 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

N° N° Resultado Esperado8 Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálcu lo1o indicador11 indicador12 

alcance indicador9 
(situación meta13 

actual) (situación final) 

Obtención de parámetros mar-15 
de desarrollo vegetativo 

mar-16 
en ciruelo europeo, 

No existen 
sistema KGB, UFO, UFO 

Cuantificación parámetros a la Metros lineales al TRELLlS, SSA, BIAXES Metro lineal de brote * planta 
2 2 

Y Eje tradicional 
y clasificación 

* N° plantas por ha = x 
fecha . final de cada 

estaciones 
de brotes Para Eje temporada mar-17 

experimentales San tradicional : O 

Fernando, Curicó, 
Pencahue y Chillán. 

Obtención de parámetros mar-15 
de desarrollo vegetativo 

mar-16 
en ciruelo japonés, No existen 

sistema KGB, UFO, UFO Cuantificación 
Metro lineal de brote * planta parámetros a la Metros lineales al 

2 3 TRELLlS, SSA, BIAXES, y clasificación 
* N° plantas por ha = x fecha. final de cada 

Eje tradicional estaciones de brotes Para Eje temporada mar-17 
experimentales San tradicional : O 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
Obtención de parámetros 

de desarrollo Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas reproductivo en cerezos, de densidad de No existen 

2 4 sistema KGB, estaciones centros frutales 
florales * planta * n° de 

parámetros a la 500 k/ha mar-17 
frutos cuajados* peso fruto * 

experimentales San (dardos o 
nO de plantas por ha = x kilos 

fecha en Ch ile 
Fernando, Curicó, yemas) 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de parámetros 

Cuantificación 
de desarrollo 

de densidad de 
N° de dardos y/o yemas 

No existen 
2 5 

reproductivo en cerezos, 
centros frutales 

florales * planta * nO de 
parámetros a la 2.000 k/ha app. mar-17 sistema UFO, UFO frutos cuajados* peso fruto * 

TRELLlS, BIAXES 
(dardos o nO de plantas por ha = x kilos fecha en Chile 

estaciones yemas) 

~
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N° 
OE 

2 

2 

2 

2 

N° 
RE 

6 

7 

8 

9 

Resultado Esperado8 

(RE) 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 

Obtención de parámetros 
de desarrollo 

reproductivo en cerezos , 
sistema SSA, estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de parámetros 

de desarrollo 
reproductivo en cerezos, 

sistema EJE 
TRADICIONAL, 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán 
Obtención de parámetros 

de desarrollo 
reprod uctivo en ciruelo 

europeo, sistema KGB y 
Eje tradicional , 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 

Obtención de parámetros 
de desarrollo 

reproductivo en ciruelo 
- ------- ----- ---

~ Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
,,~ 28/97 ~

Ian Operativo 

.~-:> 

Indicador de Resultados (1 R)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Nombre del 
Fórmula de cálculo1o indicador11 indicador12 

alcance 
ind icador9 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas 

de densidad de No existen 
centros frutales 

florales * planta * n° de 
parámetros a la 3.000 k/ha app. mar-17 

(dardos o 
frutos cuajados* peso fruto * 

fecha en Chile 
yemas) 

nO de plantas por ha = x kilos 

Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas 

de densidad de 
centros frutales 

f lorales * planta * n° de 
Cero 1.000 k/ha app. mar-17 

(dardos o 
frutos cuajados* peso fruto * 

yemas) 
nO de plantas por ha = x kilos 

Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas 

No existen 
de densidad de parámetros a la 
centros frutales 

florales * planta * nO de 
fecha. 2.000 k/ha app. mar-17 

(dardos o 
frutos cuajados* peso fruto * 

Para Eje 
yemas) 

n° de plantas por ha = x kilos 
tradicional: O 

Cuantificación N° de dardos y/o yemas No existen 
de densidad de florales * planta * nO de parámetros a la 10.000 kg/ha app mar-17 
centros fruta les frutos cuajados* peso fruto * fecha en Chile 

-----
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Gobiunodo(hl!e 

N° 
OE 

2 

2 

2 

N° 
RE 

10 

11 

12 

Resultado Esperados 
(RE) 

europeo, sistema UFO, 
UFO TRELlIS y BIAXES 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de parámetros 

de desarrollo 
reproductivo en ciruelo 
europeo, sistema SSA, 
estación experimental 
San Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chi llán . 
Obtención de parámetros 

de desarrollo 
reproductivo en ciruelo 
europeo, sistema EJE 

TRADICIONAL, estación 
experimental San 

Fernando. 
Obtención de parámetros 

de desarrollo 
reproductivo en ciruelo 

japonés, sistema KGB y 
EJE TRADICIONAL, 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
- -- - --- --- --- - ---

~C
Plan Operativo 

onvocat . ~ 29 I 97 oc," N,doo, ' Pmyect" 2014 

~ 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Nombre del Fórmula de cálculo'o indicador" indicador'2 
alcance 

indicador9 
(situación meta'3 

actua l) 
(situación final) 

(dardos o n° de plantas por ha = x kilos 
yemas) 

Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas de densidad de No existen 

centros frutales 
florales * planta * nO de 

parámetros a la 14.000 kg/ha app. mar-17 
(dardos o 

frutos cuajados* peso fruto * 
fecha en Chile 

yemas) n° de plantas por ha = x ki los 

Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas 

No existen 
de densidad de parámetros a la 
centros frutales florales * planta * n° de 

fecha . 2.000 k/ha app. mar-17 
(dardos o frutos cuajados* peso fruto * 

Para Eje 
yemas) n° de plantas por ha = x kilos 

tradicional: O 

Cuantificación 
N° de dardos y/o yemas 

No existen 
de densidad de parámetros a la 
centros frutales 

florales * planta * nO de 
fecha . 2.000 k/ha app. mar-17 

(dardos o 
frutos cuajados* peso fruto * 

Para Eje 
yemas) 

n° de plantas por ha = x kilos 
tradicional : O 
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&lbitmo~Chll() 

N° N° Resultado Esperado8 

OE RE (RE) 

Obtención de parámetros 
de desarrollo 

reproductivo en ci ruelo 
japonés, sistema UFO, 

2 13 UFO TRELLlS, BIAXES, 
estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
Obtención de parámetros 

de desarrollo 
reproductivo en ciruelo 

2 14 
japonés, sistema SSA, 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
Determinación de 

patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 

2 15 
cerezos, sistema KGB , 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Determinación de 

patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 

2 16 cerezos, sistema UFO, 
UFO TRELLlS, SSA, 
BIAXES estaciones 
experimentales San 

~ 
Plan Operativo 
Convocatoria N . ~ "'--..¡ 30 197 "",,' PmyeO" 201' 

~) ~ 

Nombre del 
indicador9 

Cuantificación 
de densidad de 
centros frutales 

(dardos o 
yemas) 

Cuantificación 
de densidad de 
centros frutales 

(dardos o 
yemas) 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálculo 1o indicador11 indicador12 
alcance 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

N° de dardos y/o yemas 
No existen florales * planta * n° de 

parámetros a la 10.000 k!ha app. mar-17 
frutos cuajados* peso fruto * 

fecha en Chile nO de plantas por ha = x kilos 

N° de dardos y!o yemas 
No existen florales * planta * nO de 

parámetros a la 14.000 k!ha app. mar-17 
frutos cuajados* peso fruto * 

fecha en Chile n° de plantas por ha = x kilos 

(Intercepción de luz * índice Actua lmente es 
60% de de área foliar)! Cantidad de de un 50% en 

intercepción y mar-17 
luz incidente en la supo Total sistema EJE 

distribución de luz del huerto;::: 60% TRADICIONAL 

(Intercepción de luz * índice Actualmente es 
60% de 

de área foliar)! Cantidad de de un 50% en 
intercepción y mar-17 

luz incidente en la supo Total sistema EJE 
distribución de luz del huerto;::: 60% TRADICIONAL 
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N° 
OE 

2 

2 

2 

N° 
RE 

17 

18 

19 

Plan Operativo 

Resultado Esperado8 

(RE) 

Fernando, Curicó, 
Pencahue y Chillán. 

Determinación de 
patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 

cerezos, sistema EJE 
TRADICIONAL, 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Determinación de 

patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 
ciruelo europeo, sistema 

KGB,UFO, UFO 
TRELLlS, SSA, BIAXES 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Determinación de 

patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 
ciruelo europeo, sistema 

EJE TRADICIONAL, 
estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 

~ 
Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
31 /97 

Nombre del 
indicador9 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálculo1o indicador" indicador'2 
alcance 

(situación meta'3 
actual) 

(situación final) 

(Intercepción de luz * índice Actualmente es 50% de 
de área foliar)/ Cantidad de de un 50% en intercepción y mar-17 
luz incidente en la supo Total sistema EJE distribución de luz 

del huerto ~ 50% TRADICIONAL 

(Intercepción de luz * índice Actualmente es 60% de 
de área foliar)/ Cantidad de de un 50% en 

intercepción y mar-17 
luz incidente en la supo Total sistema EJE distribución de luz 

del huerto ~ 60% TRADICIONAL 

(Intercepción de luz * índice Actualmente es 
de área foliar)/ Cantidad de de un 50% en 

50% de 

luz incidente en la supo Total sistema EJE 
intercepción y mar-17 

distribución de luz 
del huerto ~ 50% TRADICIONAL 
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Gobiema doChilo 

N° 
OE 

2 

2 

2 

2 

N° 
RE 

20 

21 

22 

23 

Resultado Esperados 
(RE) 

Determinación de 
patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 
ciruelo japonés, sistema 

KGB, UFO, UFO 
TRELLlS, SSA, BIAXES 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue. 
Determinación de 

patrones de intercepción 
y distribución de la luz en 
ciruelo japonés, sistema 

EJE TRADICIONAL, 
estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
Obtención de 

rendimientos en kilos de 
fruta producida. Cerezos, 
sistema KGB, estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de 

rendimientos en kilos de 
fruta producida. Cerezos, 

sistema UFO, UFO 
TRELLlS, BIAXES 

estaciones 

~
Plan Operativo 

. Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
32/97 

~ 

Nombre del 
indicador9 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Porcentaje de 
intercepción y 
distribución de 

luz 

Kilos de fruta 
producida 

Kilos de fruta 
producida 

-

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálculo 1O indicador11 indicador12 

alcance 
(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

(Intercepción de luz * índice Actualmente es 60% de 
de área foliar)/ Cantidad de de un 50% en 

intercepción y mar-17 
luz incidente en la supo Total sistema EJE distribución de luz 

i 

del huerto ~ 60% TRADICIONAL 

(Intercepción de luz * índice Actualmente es 
de área foliar)/ Cantidad de de un 50% en 

50% de 
intercepción y mar-17 

luz incidente en la supo Total sistema EJE distribución de luz 
del huerto::; 50% TRADICIONAL 

Kilos de fruta * Planta * nO No existe 
30 año 500 k/ha 

total de plantas por ha = información a la mar-17 
Kilos totales por ha fecha en Chile 

app. 

Kilos de fruta * Planta * n° No existe 
total de plantas por ha = información a la 

30 año 2.000 k/ha 
mar-17 

Kilos totales por ha fecha en Chile 
app. 

~ ---- -------
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Indicador de Resultados (IR)[2] 

N° N° Resultado Esperado8 Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálculo1o indicador11 indicador12 

alcance 
indicador9 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 

Obtención de 
rendimientos en kilos de 

fruta producida. Cerezos, 
Kilos de fruta 

Kilos de fruta * Planta * nO No existe 
3° año 3.000 k/ha 2 24 sistema SSA, estaciones 

producida 
total de plantas por ha = información a la mar-17 

experimentales San Kilos totales por ha fecha en Chile app. 

Fernando, Curicó, 
Pencahue y Chillán . 

Obtención de 
rendimientos en kilos de 
fruta producida. Cerezos, 

sistema EJE 
Kilos de fruta 

Kilos de fruta * Planta * nO 
3° año 1.000 3° año 1.000 k/ha 

2 25 TRADICIONAL, 
producida total de plantas por ha = 

k/ha app. 
mar-17 

estaciones Kilos totales por ha 
app. 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de 

rendimientos en kilos de 
fruta producida. Ciruelo 

Kilos de fruta * Planta * n° No existe 
2 26 

europeo, sistema KGB, Kilos de fruta 
total de plantas por ha = información a la 3° año 2.000 k/ha mar-17 

estaciones producida 
Kilos totales por ha fecha en Chile 

app. 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 
Obtención de 

Kilos de fruta * Planta * n° No existe 
2 27 

rendimientos en kilos de Kilos de fruta 
total de plantas por ha = información a la 

3° año 10.000 
mar-17 

fruta producida. Ciruelo producida k/ha app. 
europeo, sistema UFO, 

Kilos totales por ha fecha en Chile 

~ 
Plan Operativo 
Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
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N° 
OE 

2 

2 

2 

N° 
RE 

28 

29 

30 

Resultado Esperado8 

(RE) 

UFO TRELLlS, BIAXES 
estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de 

rendimientos en kilos de 
fruta producida. Ciruelo 
europeo, sistema SSA, 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 
Obtención de 

rendimientos en kilos de 
fruta producida. Ciruelo 
europeo, sistema EJE 

TRADICIONAL, 
estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue'L Chillán . 
Obtención de 

rendimientos en kilos de 
fruta producida. Ciruelo 
japonés, sistema KGB, 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 

~ 
C
Plan Operativo 

onvocat . -3 34 / 97 0"' N,,'o",' P<o"cto, 2014 

Indicador de Resu ltados (lR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha Nombre del indicador11 indicador12 

alcance 
indicador9 Fórmula de cálculo 1O 

(situación meta13 
(situación final) 

actual) 

Kilos de fruta * Planta * nO No existe 
3° año 14.000 mar-17 

Kilos de fruta 
total de plantas por ha = información a la 

k/ha app. producida 
Kilos totales por ha fecha en Chile 

Kilos de fruta * Planta * n° 
3c año 2.000 3° año 2.000 k/ha . Kilos de fruta 

mar-17 
producida total de plantas por ha = 

k/ha app. app. Kilos totales por ha 

Kilos de fruta * Planta * n° No existe 
3° año 2.000 k/ha 

mar-17 
Kilos de fruta 

total de plantas por ha = información a la 
producida 

fecha en Chile 
app. 

Kilos totales por ha 
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Indicador de Resultados (IR)[2] 

N° N° Resultado Esperados Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálculo1O indicador11 indicador12 

alcance 
indicador9 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Obtención de 
rendimientos en kilos de , 

fruta producida. Ciruelo 
japonés, sistema UFO, Kilos de fruta 

Kilos de fruta * Planta * n° No existe 
3° año 10.000 

2 31 UFO TRELLlS, BIAXES 
producida 

total de plantas por ha = información a la 
k/ha app. 

mar-17 
estaciones Kilos totales por ha fecha en Chile 

experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
Obtención de 

rendimientos en ki los de 
fruta producida. Ciruelo Kilos de fruta * Planta * nO No existe 

2 32 
japonés, sistema SSA, Kilos de fruta 

total de plantas por ha = información a la 
3° año 14.000 mar-17 

estaciones producida Ki los totales por ha fecha en Chile 
k/ha app. 

experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
Obtención de 

rendimientos en ki los de 
fruta producida. Ciruelo 
japonés, sistema EJE Kilos de fruta 

Kilos de fruta * Planta * n° 
3° año 2.000 3° año 2.000 k/ha 

2 33 TRADICIONAL, producida 
total de plantas por ha = 

k/ha app. 
mar-17 

estaciones Kilos totales por ha 
app. 

experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 
-----------

~ 
Plan Operativo 
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.. 
N° N° Resultado Esperad08 

OE RE (RE) 

Precocidad productiva 
superior en Cerezos, 
sistema UFO, UFO 

TRELLlS, SSA, BIAXES 
2 34 

estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 
Pencahue, Ch illán . 

Precocidad productiva 
superior en Ciruelo 

europeo, sistema UFO, 
UFO TRELLlS, SSA, 

2 35 
BIAXES estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 
Pencahue, Chillán. 

Precocidad productiva 
superior en Ciruelo 

japonés, sistema UFO, 
UFO TRELLlS, SSA, 

2 36 BIAXES estaciones 
experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue. 

~
Plan Operativo 
Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
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Nombre del 
indicador9 

Precocidad 
productiva 

Precocidad 
productiva 

Precocidad 
productiva 

Indicador de Resultados (IR)[2) 

Línea base del Meta del 
Fecha indicador11 indicador12 

alcance Fórmula de cálcu l010 

(situación 
(situación final) meta13 

actual) 
El N° de centros 

El número de frutales * unidad 
centros frutales* 

N° de centros fruta les * productiva*plant 
unidad productiva 

unidad productiva * planta * a*hectárea a la 
* planta * hectárea hectárea en nuevos 3° hoja en los 

en los nuevos dic-16 sistemas / N° de centros sistemas de 
sistemas será frutales * un idad productiva * EJE tradicional 

mayor en un 50% planta * hectárea en sistema equivalen a 
que en los EJE trad icional ~ 50% 1.000 ki los de 
sistemas fruta por 

tradicionales . hectárea. 
El N° de centros 

El número de 
frutales * unidad 

centros frutales* N° de centros frutales * productiva*plant 
unidad productiva unidad productiva * planta * a*hectárea a la 
* planta * hectárea hectárea en nuevos 3° hoja en los 

en los nuevos mar-17 sistemas / N° de centros sistemas de 
sistemas será frutales * unidad productiva * EJE tradicional 

mayor en un 50% planta * hectárea en sistema equivalen a 
que en los EJE tradicional ~ 50% 2.000 ki los de 
sistemas fruta por 

tradicionales. hectárea. 
El N° de centros El número de 
fruta les * unidad centros frutales* N° de centros frutales * 
productiva*plant unidad productiva unidad productiva * planta * 
a*hectárea a la * planta * hectárea hectárea en nuevos 
3° hoja en los en los nuevos 

mar-17 sistemas / N° de centros 
sistemas de sistemas será frutales * unidad productiva * 

EJE trad icional mayor en un 50% planta * hectárea en sistema 
equivalen a que en los EJE tradicional ~ 50% 

2.000 kilos de sistemas 
fru ta por trad icionales. 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



, Gob",mod&thHo 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

N° N° Resultado Esperad08 Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del Fórmula de cálculo 1O indicador11 indicador12 
alcance 

indicador9 
(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

hectárea. 

Obtención de fruta de 
calibre superior en (% de cajas calibre 22 * 

cerezos, sistema KGB , 22mm + % de cajas calibre 
UFO, UFO TRELLlS , 24 * 24 mm + % de cajas No existe Calibre medio 

2 37 SSA, BIAXES. Calibre de fruta calibre 26 * 26 mm + % de información a la ponderado ~ 28 mar-17 
Estaciones cajas calibre 28 * 28 mm + fecha mm 

experimentales San % de cajas calibre 30 * 30 
Fernando, Curicó, mm)/1 00 ~ 28 mm 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de fruta de 

color superior en Porcentaje de 
cerezos, sistema KGB, N° de frutos con 100% de fruta en color 
UFO, UFO TRELLlS, cubrimiento al inicio de 

No existen óptimo en inicio 
2 38 SSA, BIAXES. Color de fruta 

cosecha por planta/N° total 
datos a la fecha 

de cosecha en los 
mar-17 

Estaciones en Chile 
experimentales San 

de frutos por planta ~ 30% nuevos sistemas ~ 

Fernando, Curicó, 
30% 

Pencahue y Chillán. 
Obtención de fruta de (% de fruta Durofel 60 * 60 + 

firmeza superior en % de fruta Durofel 65 * 65 + 
cerezos, sistema KGB, % de fruta Durofel 70 * 70 + 80% de fruta 
UFO, UFO TRELLlS, Firmeza de % de fruta Durofel 75 * 75 

No existen 
cosechada 

2 39 SSA, BIAXES. 
fruta +% de fruta Durofel 80 * 80 

datos a la fecha 
firmeza media 

mar-17 
Estaciones +% de fruta Durofel 85 * 

en Chile 
ponderada ~ 70 

experimentales San 85)/1 00 ~ 70. Nota: Durofel 
Fernando, Curicó, rango O a 100 

Pencahue y Chillán . 

onvocatori . 

~ 
~Ian Operativo 

~ 37 197 ' N,,,,",, P"yed" 2014 
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N° N° Resultado Esperad08 

OE RE (RE) 

Obtención de fruta de 
cond ición superior en 

cerezos, sistema KGB , 
UFO, UFO TRELLlS, 

2 40 SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chi llán . 

Obtención de fruta de 
cal ibre superior en ciruelo 
europeo, sistema KGB, 
UFO, UFO TRELLlS, 

2 41 SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chi llán. 
Obtención de fruta de 

color superior en ciruelo 
europeo, sistema KGB, 
UFO, UFO TRELLlS, 

2 42 SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 

~
Ian Operativo 

Convoca! . ~ 38197 OC" N"loo,' P""d" 2014 

~ 

Nombre del 
indicador9 

Porcentaje de 
materia seca 

en fruta 

Calibre de fruta 

Color de fruta 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha indicador11 indicador12 

alcance Fórmula de cálcul010 

(situación 
(situación final) meta13 

actual} 
(% de fruta con 17% m.s. * 
17 + % de fruta con 18% 

m.s. * 18 + % de fruta con 
19% m.s. * 19 + % de fruta 

80% de la fruta 
con 20% m.s. * 20 + % de 

presentará valores fruta con 21 % m.s. * 21 + % 
No existen de m.s. media de fruta con 22% m.s. * 22 + 

datos a la fecha ponderada ~ 21 % mar-17 
% de fruta con 23% m.s. * 

en Chi le en los nuevos 23 + % de fruta con 24% 
sistemas de m.s. * 24 + % de fruta con 
conducción 25% m.s. * 25 + % de fruta 

con 26% m.s. * 26)/100 ~ 21 . 
Nota: Rangos al inicio de 

cosecha 

(% de cajas serie 50 * serie 
50 + % de cajas serie 60 * 
serie 60 + % de cajas serie 

No existe Calibre medio 
70 * serie 70 + % de cajas 

información a la ponderado ~ mar-17 
serie 80 * serie 80 + % de 

fecha serie 70 
cajas serie 90 * serie 90 + % 

de cajas serie 100 * sene 
100)/100 > serie 70 

Porcentaje de 
fruta en color N° de frutos con 100% de 

No existen 
óptimo en inicio cubrimiento al inicio de 

datos a la fecha mar-17 
cosecha por planta/N° total de cosecha en los 

en Chile de frutos por planta ~ 30% nuevos sistemas ~ 
30% 
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N° N° Resultado Esperado8 

OE RE (RE) 

Obtención de fruta de 
firmeza superior en 

ciruelo europeo, sistema 
KGB, UFO, UFO 

2 43 TRELLlS, SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chillán . 

Obtención de fruta de 
cond ición superior en 

ciruelo europeo, sistema 
KGB, UFO, UFO 

2 44 TRELLlS, SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue y Chi llán . 

Obtención de fruta de 
calibre superior en ciruelo 

japonés, sistema KGB, 
UFO, UFO TRELLlS, 

2 45 SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó y 

Pencahue. 

~
Plan Operativo 
Convoca . ~ 39 I 97 toe" N",o",1 Pmy"',, 2014 

Nombre del 
indicador9 

Firmeza de 
fruta 

Porcentaje de 
materia seca 

en fruta 

Calibre de fruta 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálculo 1O indicador11 indicador12 
alcance 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

(% de fruta 3 Ib/pul-2 * 3 + % 80% de fruta 
de fruta 4 Ib/pul-2 * 4 + % de poseerá una 

fruta 5 Ib/pul-2 * 5 + % de 
No existen 

firmeza media 
fruta 6 Ib/pul-2 * 6)/1 00 ~ 

datos a la fecha 
ponderada al 

mar-17 
en Chile 

4,5. Nota: al inicio de inicio de cosecha 
cosecha ~ 4,5 Ib/pul-2 

(% de fruta con 17% m.s. * 
17 + % de fruta con 18% 

m.s. * 18 + % de fruta con 
19% m.s. * 19 + % de fruta 

80% de la fruta 
con 20% m.s. * 20 + % de 

fruta con 21 % m.s. * 21 + % 
presentará valores 

de fruta con 22% m.s. * 22 + 
No existen de m.s.media 

% de fruta con 23% m.s. * 
datos a la fecha ponderada ~ 21 % mar-17 

23 + % de fruta con 24% 
en Chile en los nuevos 

m.s. * 24 + % de fruta con 
sistemas de 

25% m.s. * 25 + % de fruta 
conducción 

con 26% m.s. * 26)/100 ~ 21 . 
Nota: Rangos al inicio de 

cosecha 
(% de cajas serie 40 * serie 
40 + % de cajas serie 50 * 
serie 50 + % de cajas serie 
60 * serie 60 + % de cajas No existe Calibre medio 
serie 70 * serie 70 + % de información a la ponderado ~ serie mar-17 

cajas serie 80 * serie 80 + % fecha 60 
de cajas serie 90 * serie 90 

+ % de cajas serie 100 * 
serie 100)/1 00 ~ serie 60 
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N° N° Resultado Esperado8 

OE RE (RE) 

Obtención de fruta de 
color superior en ciruelo 
japonés, sistema KGB, 
UFO, UFO TRELLlS , 

2 46 SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue. 
Obtención de fruta de 
firmeza superior en 

ciruelo japonés, sistema 
KGB, UFO, UFO 

2 47 TRELLlS, SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue. 

Obtención de fruta de 
condición superior en 

ciruelo japonés, sistema 
KGB, UFO, UFO 

2 48 TRELLlS, SSA, BIAXES. 
Estaciones 

experimentales San 
Fernando, Curicó, 

Pencahue. 

. .. _-

~
Plan Operativo 
Convocato' ~ 40197 '" N"',,,,, P"yed" 2014 

Nombre del 
indicador9 

Color de fruta 

Firmeza de 
fruta 

Porcentaje de 
materia seca 

en fruta 

--- - - -_ .. 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálculo1o indicador11 indicador12 
alcance 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Porcentaje de 
N° de frutos con 100% de fruta en color 

cubrimiento al inicio de No existen 
óptimo en in icio 

datos a la fecha mar-17 
cosecha por planta/N° total 

en Chile 
de cosecha en los 

de frutos por planta 2! 30% nuevos sistemas 2! 

30% 

(% de fruta 5 Ib/pul-2 * 5 + % 
80% de fruta de fruta 6 Ib/pu l-2 * 6 + % de 
poseerá una fruta 7 Ib/pul-2 * 7 + % de No existen 

firmeza media fruta 8 Ib/pul-2 * 8 +% de datos a la fecha 
ponderada al 

mar-1 7 
fruta 9 Ib/pul-2 * 9 +% de en Chile inicio de cosecha fruta 10 Ib/pul-2 * 10)/100 2! 

2! 6 Ib/pu 1-2 
6. Nota: al inicio de cosecha 

(% de fruta con 17% m.s. * 
17 + % de fruta con 18% 

m.s. * 18 + % de fruta con 
19% m.s. * 19 + % de fruta 

80% de la fruta 
con 20% m.s. * 20 + % de 

fruta con 21 % m.s. * 21 + % 
presentará valores 

de fruta con 22% m.s. * 22 + No existen de m.s. media 

% de fruta con 23% m.s. * 
datos a la fecha ponderada 2! 21 % mar-17 

23 + % de fruta con 24% 
en Chile en los nuevos 

m.s. * 24 + % de fruta con 
sistemas de 

25% m.s. * 25 + % de fruta 
conducción 

con 26% m.s. * 26)/100 2! 21 . 
Nota: Rangos al inicio de 

cosecha 
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N° N° Resultado Esperados 
OE RE (RE) 

Mejora de la 
productividad en el uso 

de la mano de obra, en el 
3 1 proceso de formación de 

cerezos en sistema KGB, 
por parte de los 

beneficiarios atendidos. 
Mejora de la 

productividad en el uso 
de la mano de obra, en el 

3 2 proceso de formación de 
cerezos en sistema UFO, 

por parte de los 
beneficiarios atendidos. 

Mejora de la 
productividad en el uso 

de la mano de obra, en el 
proceso de formación de 

3 3 cerezos en sistema UFO 
TRELLlS, por parte de 

los beneficiarios 
atendidos. 

Mejora de la 
productividad en el uso 

de la mano de obra, en el 
3 4 proceso de formación de 

cerezos en sistema SSA, 
por parte de los 

beneficiarios atendidos. 

~ 
Plan Operativo 
Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
41 /97 

.~ 
~~ 

Nombre del 
indicador9 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Indicador de Resultados (IR)[2) 

Línea base del Meta del 
Fecha 

indicador11 indicador12 
alcance Fórmula de cálcul010 

(situación meta13 
(situación final) 

actual) 

N° de jornadas hombre 
En cada etapa la 

empleadas en cada uno de 
productividad será 

los procesos/N° jornadas 
Cero 20% superior al ago-14 

hombre empleadas en los 
sistema eje 

procesos del sistema eje tradicional. 
tradicional ~ 20% 

N° de jornadas hombre En cada etapa la 
empleadas en cada uno de productividad será 
los procesos/N° jornadas Cero 20% superior al ago-14 
hombre empleadas en los sistema eje 
procesos del sistema eje tradicional. 

tradicional ~ 20% 

N° de jornadas hombre En cada etapa la 
empleadas en cada uno de productividad será 

ago-14 los procesos/N° jornadas 
Cero 20% superior al 

hombre empleadas en los 
sistema eje 

procesos del sistema eje tradicional. 
tradicional ~ 20% 

N° de jornadas hombre 
En cada etapa la 

empleadas en cada uno de 
productividad será 

los procesos/N° jornadas 
Cero 20% superior al ago-14 

hombre empleadas en los 
sistema eje 

procesos del sistema eje 
tradicional. 

tradicional ~ 20% 
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N° N° Resultado Esperados 
OE RE (RE) 

Mejora de la 
productividad en el uso 

de la mano de obra, en el 
3 5 proceso de transición de 

cerezos en sistema KGB, 
por parte de los 

beneficiarios atendidos. 
Mejora de la 

productividad en el uso 
de la mano de obra, en el 

3 6 proceso de transición de 
cerezos en sistema UFO, 

por parte de los 
beneficiarios atendidos. 

Mejora de la 
productividad en el uso 

de la mano de obra, en el 

3 7 
proceso de transición de 
cerezos en sistema UFO 
TRELLlS, por parte de 

los beneficiarios 
atendidos. 

Mejora de la 
productividad en el uso 

de la mano de obra, en el 
3 8 proceso de transición de 

cerezos en sistema SSA, 
por parte de los 

beneficiarios atendidos. 

~
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Nombre del 
indicador9 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Jornadas 
hombre 

empleadas en 
los procesos. 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 

Fórmula de cálculo1o indicador11 indicador12 Fecha 
alcance 

(situación 
(situación final) meta13 

actual) 

N° de jornadas hombre 
empleadas en cada uno de 

En cada etapa la 

los procesoslN° jornadas 
productividad será 

hombre empleadas en los 
Cero 20% superior al ago-15 

procesos del sistema eje 
sistema eje 

tradicional > 20% 
tradicional. 

N° de jornadas hombre 
empleadas en cada uno de 

En cada etapa la 

los procesoslN° jornadas 
productividad será 

hombre empleadas en los 
Cero 20% superior al ago-15 

procesos del sistema eje 
sistema eje 

tradicional> 20% 
tradicional. 

N° de jornadas hombre 
empleadas en cada uno de 

En cada etapa la 

los procesos/N° jornadas 
productividad será 

hombre empleadas en los 
Cero 20% superior al ago-15 

procesos del sistema eje 
sistema eje 

tradicional ~ 20% 
tradicional. 

N° de jornadas hombre 
empleadas en cada uno de 

En cada etapa la 

los procesos/N° jornadas 
productividad será 

hombre empleadas en los 
Cero 20% superior al ago-14 

procesos del sistema eje 
sistema eje 

tradicional> 20% 
tradicional. 
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.. Gobierno de Chile 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha N° N° Resultado Esperados 

Nombre del ind icador11 indicador12 
alcance OE RE (RE) 

indicador9 Fórmula de cálcul010 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Mejora de la 
N° de jornadas hombre 

En cada etapa la productividad en el uso 
Jornadas empleadas en cada uno de 

productividad será de la mano de obra, en el hombre los procesos/N° jornadas 
Cero 20% superior al dic-16 3 9 proceso de producción empleadas en hombre empleadas en los 

sistema eje de cerezos en sistema 
los procesos. procesos del sistema eje tradicional. KGB, por parte de los tradicional ~ 20% 

beneficiarios atendidos. 
Mejora de la 

N° de jornadas hombre En cada etapa la productividad en el uso Jornadas empleadas en cada uno de productividad será de la mano de obra, en el hombre los procesos/N° jornadas Cero 20% superior al dic-16 3 10 proceso de producción 
empleadas en hombre empleadas en los sistema eje de cerezos en sistema los procesos. procesos del sistema eje tradicional. UFO, por parte de los tradicional ~ 20% 

beneficiarios atendidos. 
Mejora de la 

N° de jornadas hombre En cada etapa la productividad en el uso 
de la mano de obra, en e! Jornadas empleadas en cada uno de productividad será 

dic-16 proceso de producción hombre los procesos/N° jornadas 
Cero 20% superior al 3 11 de cerezos en sistema empleadas en hombre empleadas en los sistema eje 

UFO TRELLlS, por parte los procesos. procesos del sistema eje 
tradicional. 

de los beneficiarios tradicional ~ 20% 
atendidos. 

Mejora de la 
N° de jornadas hombre En cada etapa la productividad en el uso Jornadas empleadas en cada uno de productividad será de la mano de obra, en el hombre los procesos/N° jornadas 

Cero 20% superior al dic-16 3 12 proceso de producción 
empleadas en hombre empleadas en los 

sistema eje de cerezos en sistema 
los procesos. procesos del sistema eje 

tradicional. SSA, por parte de los 
tradicional ~ 20% 

beneficiarios atendidos. 

~
-
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N° N° Resultado Esperados 
OE RE (RE) 

Disminución de los 
3 13 costos de formación de 

cerezos en sistema KGB 

Disminución de los 
3 14 costos de formación de 

cerezos en sistema UFO 

Disminución de los 

3 15 
costos de formación de 

cerezos en sistema UFO 
TRELLlS 

Disminución de los 
3 16 costos de formación de 

cerezos en sistema SSA 

3 17 
Manual de coeficientes 

técnicos 

~
Plan Operativo 
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Nombre del 
indicador9 

Costos de 
formación en 
sistema KGB 

Costos de 
formación en 
sistema UFO 

Costos de 
formación en 
sistema UFO 

TRELLlS 

Costos de 
formación en 
sistema SSA 

Manual 

Indicador de Resultados (IR)[2] 

Línea base del Meta del 
Fecha 

Fórmula de cálcul010 indicador11 indicador12 
alcance 

(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Costos de EJ E No existen 
Costos de EJE 

Tradicional/Costos de datos a la fecha 
Tradicional/Costos 

mar-17 
sistema KGB ~1 en Chile 

de sistema KGB 
~1 

Costos de EJE No existen 
Costos de EJE 

Tradicional/Costos de datos a la fecha 
Tradicional/Costos 

mar-17 
sistema UFO~1 en Chile 

de sistema KGB 
~1 

Costos de EJE No existen 
Costos de EJE 

Tradicional/Costos de datos a la fecha 
Tradicional/Costos mar-17 

de sistema KGB sistema UFO TRELLlS ~ 1 en Chile 
~ 1 

Costos de EJ E No existen 
Costos de EJ E 

Tradicional/Costos de datos a la fecha 
T rad iciona l/Costos mar-17 

sistema SSA ~1 en Chile 
de sistema KGB 

~1 

Tener el total de 
coeficientes 

técnicos para 
cada sistema de 
conducción , para 

W manuales O 
cada especie y 

mar-17 
etapa de 

formación , 
transición y 
producción 

consolidados en 
un manual 
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Indicador de Resultados (IR)[2] 

N° N° Resultado Esperado8 Línea base del Meta del 
Fecha 

OE RE (RE) Nombre del 
Fórmula de cálculo1o indicador11 indicador12 

alcance indicador9 
(situación meta13 

actual) 
(situación final) 

Página web disponible en 
línea y con sus 

3 18 contenidos actualizados Página web W páginas web O 1 Abr-14 
según el estado de 
avance del proyecto 

.. . -

~
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3 10 I d· n Icar os I os cn ICOS para e proyec o. 

Hitos críticos14 Resultado Fecha de cumplimiento 
Esperad015 (RE) (mes y año) 

Implementación de las estaciones 2.1 al 2.48 Diciembre 2014 
experimentales 

In icio y desarrollo proceso de formación 2.1 al 2.48 Marzo 2017 KGB 
en cerezos y ciruelos para cada uno de Marzo 2017 UFO, UFO Trell is 
los sistemas en cada estación Marzo 2016 Biaxes y SSA 
experimental 
Inicio del proceso de transición en 2.1 al 2.48 Marzo 2017 KGB 
cerezos y ciruelos para cada uno de los Junio 2016 inicio de transición , 
sistemas en cada estación Marzo 2017 término de 
experimental transición UFO Y UFO Trellis 

Junio 2015 inicio de transición , 
Marzo 2017 término de 
transición Biaxes y SSA 

Inicio de proceso de producción en 2.1 al 2.48 Diciembre 2017 KGB 
cerezos y ciruelos para cada uno de los Diciembre 2016 UFO Y UFO 
sistemas en estaciones experimentales Trellis 

Diciembre 2016 Biaxes y SSA 
Resultados de la aplicación de Todos Mayo 2014 (1° cuestionario) 
cuestionarios (cuestionario simple) al Mayo 2015 (2° cuestionario) 
1°, 2° Y 3° año del proyecto muestran Mayo 2016 (30 cuestionario) 
efectividad en las transferencias a los 
beneficiarios. 
Real ización de Seminario Internacional Todos Octubre 2014, 2015, 2016 
anual 

Obtención de Manual de coeficientes Todos Marzo 2017 
técnicos 

14 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

15 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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3.11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: Entregar a los usuarios beneficiarios los procesos de innovación de formación , 
transición y producción de cada sistema tecnológico (KGB, UFO, UFO TRELLlS, SSA) en cerezas. 

• Visitas técnicas periódicas a productores (beneficiarios directos) y realizadas por el equipo 
profesional de PEC Ltda., las visitas consistirán en: 

- 1 visita mensual a plantación de cada uno de los beneficiarios directos participantes del 
proyecto. Estas visitas (asesorías) se respaldarán con un informe técnico escrito e 
indicaciones verbales y prácticas. El informe será enviado por e-mail a cada productor, donde 
se documentarán las instrucciones dadas en terreno. 

- Registro fotográfico del avance mensual de cada uno de los sistemas existentes en las 
plantaciones de cada productor. 

- Verificación de los registros de datos e información para la obtención de los coeficientes 
técnicos de los procesos de formación, transición y producción . Datos técnicos como 
jornadas hombre empleadas en cada una de las labores, insumos, maquinaria, riego, etc. 

- Verificación de los registros de costos e insumos involucrados en los procesos de formación , 
transición y producción. Cada beneficiario mantendrá un control de los costos de cada 
proceso, de manera periódica, llevando registros en planillas diseñadas para tal efecto. 

• Visitas técnicas periódicas de especialistas extranjeros: 

- Lynn Long, su programa considera tres visitas anuales durante las cuales recorrerá las cuatro 
estaciones experimentales. Sus indicaciones serán entregadas por escrito. Se realizará un 
día de campo por cada visita al país. Participará como expositor en seminario anual. 

- Matthew Withing, su programa considera una visita anual durante las cuales participará como 
expositor del seminario anual. Además participará en el día de campo programado. 

- Gregory Lang y Terence Robinson, su programa considera dos visitas durante todo el 
proyecto, en las cuales participarán como expositores en el seminario anual correspondiente 
y participarán en el día de campo. 

• Realización de charlas y salidas a terreno: se realizarán charlas y salidas a terreno cada dos 
meses en las cuales se expondrán temas relacionados y atingentes al estado fenológico y 
fisiológico de cada sistema, además de temas como manejo productivo con directa relación 
con la sistematización de labores y costos. Estas charlas contarán con la participación de 
especialistas nacionales (mencionados en punto 3.13 "Actividades de difusión 
programadas") . 

• Cuestionarios a productores: Luego de cada actividad se aplicarán cuestionarios para 
verificar que efectivamente la información fue captada por los participantes, con ella se podrá 
medir en porcentaje el nivel de efectividad de la transferencia de información a los asistentes. 
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Método objetivo 2: Desarrollar indicadores técnicos locales, a través de estaciones 
experimentales, que permitan plantear de forma más eficiente los manejos productivos, tales 
como poda, raleo, cosecha, fertilización y riego , para cada sistema en cerezas y ciruelas. 

• Establecimiento de estaciones experimentales, cada estación experimental considera: 

Estación Experimental San Fernando (VI reqión) y Pencahue (VII región): 
Especie Cerezos Ciruelo consumo Ciruelo de secado 

fresco 
Variedad Santina Angeleno D'Agen 
Portainjerto Gisela 6 Rootpac-20 Rootpac-20 
Sistema de conducción KGB, UFO, UFO KGB, UFO, UFO KGB, UFO, UFO 

TRELLlS, SSA, TRELLlS, SSA, TRELLlS, SSA, 
BIAXES BIAXES BIAXES 

Estación Experimental Curicó (VII región): 
Especie Cerezos Ciruelo consumo Ciruelo de secado 

fresco 
Variedad Lapins Angeleno D'Agen 
Portainjerto Gisela 6 Rootpac-20 Rootpac-20 
Sistema de conducción KGB, UFO, UFO KGB, UFO, UFO KGB, UFO, UFO 

TRELLlS, SSA, TRELLlS, SSA, TRELLlS, SSA, 
BIAXES BIAXES BIAXES 

Estación Experimental Chillán (VIII región) : 
Especie Cerezos Ciruelo de secado 
Variedad Regina D'Agen 
Portainjerto Gisela 6 Rootpac-20 
Sistema de conducción KGB, UFO, UFO KGB, UFO, UFO 

TRELLlS, SSA, TRELLlS, SSA, 
BIAXES BIAXES 

• Visitas técnicas Dr. Richard Bastías y servicio de investigación U. de Concepción: 
• 1 visita técnica al mes a cada estación experimental por parte del Dr. Richard Bastías. 

• Establecimiento de unidades y diseño experimental: las estaciones experimentales se 
establecerán en cuatro localidades (San Fernando, Curicó, Pencahue y Chillán). 

• Cada unidad constará de dos parcelas separadas en conformidad a la distancia de 
plantación: 

- Parcela 1: UFO (3.0 x 1.8), BAXIS (3.0 x 1.8) , SSA (3.0 x 0.9) 
- Parcela 11: UFOT (4.0 x 1.5) , KGB (4.0 x 2.0) 

• El experimento será conducido en un diseño de bloques completamente al azar con cinco 
réplicas (bloques) de tres hileras para cada sistema de conucción y bloque. 
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Método objetivo 2 (continuación): 

• Evaluaciones: 
• Parámetros de arquitectura frutal - para definir indicadores de poda: se medirá el largo y 

número total de brotes por planta usando una huincha de sastre. Los brotes serán 
clasificados según su longitud y se desarrollará una escala de frecuencia de brotes de 
vigor bajo, medio y alto. Una vez finalizada la cosecha y/o previo a la caída de hojas se 
estimarán patrones de intercepción de luz fotosintéticamente activa (PAR, ¡..¡mol m-2 S-1) 

cada 20 cm desde el centro de la hilera hasta el interior del árbol. Para la medición se 
utilizará una barra radiométrica PAR modelo LI-191 y sensor unitario modelo L-190, 
ambos acoplados a un datalogger LI-1400. 

• Parámetros de fructificación - para definir indicadores de raleo: se contará la cantidad de 
dardos y yemas florales por unidad productiva independiente, luego en primavera se 
evaluará el retorno floral y porcentaje de frutos cuajados de estas unidades. 

• Parámetros nutricionales e hídricos - para definir indicadores de fertilización y riego: se 
tomarán muestras de hojas de la zona media de brotes anuales desde sistemas de 
conducción previamente definidos para el análisis nutricional de los siguientes elementos: 
N, P, K, Ca y Mg; con esto se definirán criterios de ferti lización en los distintos sistemas 
evaluados. 

• Por otra parte se medirá el potencial hídrico de hojas al medio día a través de una cámara 
de presión Scholander y así definir criterios de riego en los distintos sistemas evaluados. 

• Procesamiento y análisis estadístico de la información: la información obtenida será 
analizada mediante métodos estadísticos específicos para la obtención de indicadores 
técnicos requeridos utilizando los paquetes estadísticos Statgraphics Centurion XVI y 
Origin Lab 8.5. 

• Se generará información para crear un Manual de coeficientes técnicos: Registro y 
edición de datos técnicos como jornadas hombre empleadas en cada una de las labores, 
insumas, maquinaria, riego, etc. En todos los procesos involucrados en cada uno de los 
sistemas de conducción evaluados. El manual de coeficientes técnicos estará disponible 
en versión impresa y a través de la página web. La versión impresa será entregada a los 
beneficiarios directos y asociados del proyecto La versión on-line estará dispuesta para 
todo público a nivel nacional e internacional. 

• Implementación de página web: en esta página se subirá toda la información entregada 
en las charlas y salidas a terreno. Además se subirán resultados parciales y finales del 
proyecto. 
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Método objetivo 3: Implementar y validar una sistematizélción de las labores en los procesos de 
formación, transición y producción en cada una de las nuevas tecnologías (KGB, UFO, UFO 
TRELLlS, SSA), mejorando la productividad en el uso de la mano de obra y disminuyendo los 
costos de producción en cerezas. 

• Charlas bimestrales y salidas a terreno: se realizará una charla y/o salida a terreno cada dos 
meses en las cuales se expondrán temas relacionados y atingentes al estado fenológico y 
fisiológico de cada sistema, además de temas como manejo productivo con directa relación 
con la sistematización de labores y costos . Estas ch3rlas y salidas a terreno contarán con la 
participación de especialistas nacionales. 

• Manual de coeficientes técnicos: Registro y edición de datos técnicos como jornadas hombre 
empleadas en cada una de las labores, insumos, maquinaria, riego, etc. En todos los 
procesos involucrados en cada uno de los sistemas de conducción evaluados. Toda esta 
información será recopilada en un manual de coeficientes técnicos que estará disponible en 
versión impresa y a través de la pág ina web. La versión ímpresa será entregada a los 
beneficiaríos directos y asociados del proyecto. La versión on-line estará dispuesta para todo 
público a nivel nacional e internacional. 

• Implementación de página web: en esta página se subirá toda la información entregada en 
las charlas y salidas a terreno. Además se subirán resultados parciales y finales del 
proyecto. 
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Gobltomo dé Chile 

3.12. Carta Gantl: Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados 
esperados e ind icando su secuencia cronológica. 

N° N° N° O Actividades 
Act 

E 
RE 

Asesor 

1, 
nacional 

1 2y 
Todo Richard 

3 
s Bastías 

realiza 
visitas 

1, Supervisión 
2y y visitas 
3 técnicas de 

2 
Todo parte del 

s equipo PEC 
Ltda. a los 

beneficiarios 
directos 

1, Realización 
2y de visitas 

3 
3 Todo técnicas del 

s especialista 
extranjero 
Lynn Lonq 

1, Realización 
2y de visitas 
3 

Todo 
técnicas del 

4 especialista 
s 

extranjero 
Matthew 
Withing 

~ Plan Operati 
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Año 2014 

Trimestre 
Abr- Jul- Oct-
Jun Se~ Dic 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X 

X 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Trimestre Trimestre Trimestre 
Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct-
Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic 

Ene-Mar 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X 

X X 
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N° N° N° O Actividades 
Act 

E 
RE 

Realización 
de visitas 

técnicas de 

1, 
los 

5 2y 
Todo especialistas 

s extranjeros 
3 

Gregory 
Lang y 

Terrence 
Robinson 
Aplicación 

de 
cuestionario 

6 1 13 post 
actividad de 
transferenci 

a 
Establecer 

las 
estaciones 

1 al 
experimental 

7 2 
48 

es de San 
Fernando, 

Curicó, 
Pencahue y 

Chillán 
Evaluar los 

1 al 
parámetros 

8 2 
48 

de 
arquitectura 

frutal 

9 2 
1 al Evaluar los 
48 parámetros 
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 
Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct-
Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun SeJ Dic 

Ene-Mar 

X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X 

X X X X 
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N° N° N° O Actividades 
Act 

E 
RE 

de 
fructificación 

1 al 
Evaluar los 

10 2 
48 

parámetros 
nutricionales 

1 al 
Evaluar los 

11 2 
48 

parámetros 
hídricos 

Procesar y 
rea lizar 

Todo 
análisis 

12 3 estadístico 
s dela 

información 
obtenida 
Realizar 

To 
Todo 

charla 
13 do bimestral y/o , 

s 
salida a s 
terreno 
Elaborar 

14 3 17 
manual de 

coeficientes 
técnicos 

15 3 18 
Implementar 
página web 
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Jun 

X 

X 
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 
Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct-
Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic 

Ene-Mar 

X X 
X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X 
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Abril 2014 I Curicó 

Mayo 
2014 

Junio 
2014 

Agosto 
2014 

Plan Operativo 

San 
Fernando, 
Curicó, 
Pencahue 
y Chillán 

Curicó-San 
Fernando
Pencahue 

Curicó 

Reunión 
introductoria e 
informativa del 
proyecto con 
beneficiarios 
atendidos y 
asociados 
Gira técnica con 
asesor 
internacional Lynn 
Long 

Charla "Poda 
invernal en los 
nuevos sistemas" 
Salida a terreno 
"Plantación 
estaciones 
experimentales" 

Charla y salida a 
terreno: "Factores 
que afectan la 
brotación en 
cerezos y ciruelos, 
y cómo mejorarla" 

~ 
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N° 
pa rtici pa n tes 

30 
participantes 

30 
participantes 
más público 
general 

30 
participantes 
más público 
general 

30 
participantes 
más públ ico 
general 

Perfil de los 
participantes 

Beneficiarios 
atendidos, 
asociados y 
productores 
relacionados con 
los asociados 

Beneficiarios 
atendidos, 
asociados y 
productores 
relacionados con 
los asociados 

Beneficiarios 
atend idos, 
asociados y 
productores 
relacionados con 
los asociados 

Beneficiarios 
atendidos, 
asociados y 
productores 
relacionados con 
los asociados 

Medio de Invitación 

Correo electrónico 

Correo electrónico 

Correo electrónico 

Correo electrónico 

Expositor 

Patricio Espinosa Ing . 
Agrónomo, Asesor 
frutícola 

Lynn Long , Docente y 
Extensionista U. de 
Oregon . 
Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola, U. de 
Concepción 
Jessica Saavedra B., 
Ing . Agr. Mg. en 
Horticultura 
Patricio Espinosa Ing. 
Agr. Asesor frutícola . 

Patricio Espinosa, I ng . 
Agr. Asesor frutícola 
Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola, U de 
Concepción 
Jessica Saavedra B., 
Ing . Agr. Mg. en 
Horticultura 
Dr. Richard Bastías. 
Docente e Investigador 
frutícola, U. de 
Concepción 
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Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Perfil de los Medio de Invitación Expositor 
participantes participantes 

Octubre Curicó Charla y salida a 30 Beneficiarios Correo electrónico Osear Carrasco, 
2014 terreno: "Factores participantes atend idos, Docente U. de Ch ile, 

que afectan e más público asociados y Asesor Frutícola 
inciden en la cuaja general productores Dr. Richard Bastías, 
en cerezos y relacionados con Docente e Investigador 
ciruelos" los asociados frutícola, U. de 

Concepción. 
Octubre Por definir Seminario 200 Beneficiarios Correo electrónico y Especialistas y 
2014 internacional: participantes atendidos, prensa escrita asesores 

"Nuevos Sistemas en total asociados y internacionales Lynn 
de Conducción productores Long , Matthew Withing , 
para Cerezos y relacionados con Gregory Lang , Terence 
Ciruelos en Chile". los asociados Robinson. Patricio 

Espinosa Ing. Agr. 
Asesor frutíco la. 
Isabel Ouiroz, Ing. Agr. 
Director IOonsulting 
Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola, U. de 
Concepción. 
Osear Carrasco, 
Docente U. de Chile , 
Asesor Frutícola 

Octubre Curicó- Día de campo: 40 Beneficiarios Correo electrónico Especialistas y 
2014 Pencahue- "Nuevos Sistemas partici pantes atendidos, asesores 

San de Conducción en total asociados y internacionales Lynn 
Fernando para Cerezos y productores Long , Matthew Withing , 

Ciruelos en Chile". relacionados con Gregory Lang , Terence 
Visita asesores los asociados Robinson. 
internacionales Patricio Espinosa, Ing . 
Lynn Long, Agr. Asesor frutícola . 
Matthew Withing , Jessica Saavedra B., 
Gregory Lang, Ing. Agr. Mg. en 
Terence Robinson . H orticu Itu ra 

Dr. Richard Bastías 

onvocatori . ~ 
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Fecha Lugar Tipo de Actividad N° 
participantes 

Diciembre Curicó Charla y salida a 30 
2014 terreno: "Factores participantes 

de importancia más público 
para un óptima general 
cosecha en 
cerezos y ciruelos" 

Febrero Curicó Charla y salida a 30 
2015 terreno: "Riego y participantes 

poda de verano en más público 
cerezos y ciruelos" general 

Abril 2015 Curicó Charla y salida a 30 
terreno: "Control y participantes 
prevención de más público 
enfermedades en . general 
cerezos y Cirue los" 

Mayo Curicó Gira técnica con 30 
2015 asesor partici pantes 

internacional Lynn más público 
Long general 

~ 
Plan Operativo 
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Perfil de los Medio de Invitación Expositor 
participantes 

Docente e Investigador 
frutícola , U. de 
Concepción . 

Beneficiarios Correo electrón ico Patricio Espinosa Ing. 
atendidos, Agr. Asesor frutícola. 
asociados y Marisol Reyes Ing. Agr. 
productores Especialista en manejo 
relacionados con de cosecha y 
los asociados poscosecha. 
Beneficiarios Correo electrónico Antonio Lobato, Ing . 
atendidos, Agr. Especialista en 
asociados y riego . Asesor frutícola. 
productores Patricio Espinosa Ing . 
relacionados con Agr. Asesor frutíco la. 
los asociados Jessica Saavedra B. 

Ing. Agr. Asesor 
frutícola. 

Beneficiarios Correo electrónico Mario Álvarez, Ing. Agr. 
atendidos, Fitopatólogo. Docente 
asociados y U. de Ch ile. 
productores 
relacionados con 
los asociados 
Beneficiarios Correo electrónico Lynn Long, Docente y 
atend idos, Extensionista U. de 
asociados y Oregon . 
productores Dr. Richard Bastías 
relacionados con Docente e Investigador 
los asociados frutícola , U. de 

Concepción 
Jessica Saavedra B., 
Ing . Agr. Mg. en 
Horticultura 
Patricio Espinosa Ing . 
Agr. Asesor frutícola. 
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Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Perfil de los Medio de Invitación Expositor 
participantes participantes 

Junio Curicó Charla y salida a 30 Beneficiarios Correo electrónico Patricio Espinosa Ing . 
2015 terreno: participantes atendidos, Agr. Asesor frutícola. 

"Consideraciones más público asociados y Dr. Richard Bastías, 
en la poda invernal general productores Docente e Investigador 
en cerezos y relacionados con frtuícola , U. de 
ciruelos para cada los asociados Concepción . 
uno de los 
sistemas de 
conducción en los 
procesos de 
formación , 
transición y 
producción" 

Agosto Chillán- Gira de 30 Beneficiarios Correo electrónico Patricio Espinosa Ing. 
2015 Pencahue- retroalimentación participantes atendidos, Agr. Asesor frutícola. 

Curicó-San tecnológica : "Visita más público asociados y Dr. Richard Bastías, 
Fernando a estaciones general productores Docente e Investigador 

experimentales y relacionados con frtuícola, U. de 
huertos de los asociados Concepción. 
beneficiarios Jessica Saavedra B., 
atendidos" Ing . Agr. Mg. en 

Horticultura 
Octubre Curicó Charla y salida a 30 Beneficiarios Correo electrónico Dr. Juan Hirzel , Ing. 
2015 terreno: "Cómo participantes atendidos, Agr. Especialista en 

enfrentar la más público asociados y suelo y fertilidad , 
fertilización en general productores Investigador INIA. 
sistemas de relacionados con 
formación los asociados 
intensivos en 
cerezos y ciruelos" 

Octubre Por definir Seminario 200 Beneficiarios Correo electrónico y Especialistas y 
2015 internacional y día partici pantes atendidos, prensa escrita asesores 

de campo: en total asociados y internacionales Lynn 
"1 nformación y productores Long , Matthew Withing . 
avances del relacionados con Patricio Espinosa Ing. 
comportamiento de los asociados _A~r . Asesor frutícola. 

onvocatoria . 
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Fecha Lugar Tipo de Actividad 

cinco sistemas de 
conducción en 
cerezos y ciruelos, 
en cuatro 
estaciones 
experimentales 
ubicadas en VI , VII 
y VIII regiones de 
Chile" . 

Octubre Curicó- Día de campo: 
2015 Pencahue- "1 nformación y 

San avances del 
Fernando comportamiento de 

cinco sistemas de 
conducción en 
cerezos y ciruelos, 
en cuatro 
estaciones 
experimentales 
ubicadas en VI, VII 
y VIII regiones de 
Chile" . 

Diciembre Curicó Charla y salida a 
2015 terreno: "2° rebaje 

en sistema KGB y 
amarra y 
conducción de 
unidades 
productivas en 
sistema UFO y 
UFO Trellis, Biaxes 
y SSA" 

Febrero Curicó Charla y salida a 
2016 terreno: "¿Cómo 

afectamos la 
diferenciación floral 

~ 
Plan Operativo 
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N° Perfil de los Medio de Invitación Expositor 

• 

participantes participantes 
Isabel Quiroz, Ing . Agr. 
Director IQonsulting 
Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola, U. de 
Concepción . 
Oscar Carrasco, 
Docente U. de Chile, 
Asesor Frutícola 

40 Beneficiarios Correo electrónico Especialistas y 
participantes atendidos, asesores 
en total asociados y intern acionales Lynn 

productores Long , MaUhew Withing . 
relacionados con Patricio Espinosa, Ing. 
los asociados Agr. Asesor frutícola. 

Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola, U. de 
Concepción. 
Jessica Saavedra B. , 
Ing. Agr. Mg. en 
Horticultura 

30 Beneficiarios Correo electrónico Patricio Espinosa, Ing . 
participantes atendidos, Agr. Asesor frutíco la. 

más público asociados y Dr. Richard Bastías 

general productores Docente e Investigador 
relacionados con frutíco la, U. de 
los asociados Concepción. 

Carlos Tapia , Ing . Agr. 
MSc. 

30 Beneficiarios Correo electrón ico Dr. Richard Bastías 
participantes atendidos, Docente e Investigador 

más público asociados y frutícola, U. de 
productores Concepción . 
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Fecha 

Abril 2016 

Mayo 
2016 

Junio 
2016 

Agosto 
2016 

Lugar 

Curicó 

San 
Fernando, 
Curicó, 
Pencahue 
y Chi llán 

Curicó 

Curicó 

Tipo de Actividad 

con una poda tarde 
en verano en 
cerezos y 
ciruelos?" 
Charla y salida a 
terreno: "Control 
del vigor en los 
nuevos sistemas 
de conducción en 
cerezos y ciruelos" 
Gira técnica con 
asesor 
internacional Lyn n 
Long 

Charla y salida a 
terreno: "Cómo 
favorecer la 
precocidad 
productiva en los 
nuevos sistemas 
de conducción de 
cerezas y ciruelas" 

Gira de 
retroalimentación 
tecnológica: "Visita 
a estaciones a 
experimentales y 

Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
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N° Perfil de los Medio de Invitación Expositor 
participantes participantes 

general relacionados con 
los asociados 

30 Beneficiarios Correo electrónico Osear Carrasco, 
participantes atendidos, Docente U. de Chile, 

más público asociados y Asesor Frutícola 

general productores Patricio Espinosa Ing. 
relacionados con Agr. Asesor frutícola. 
los asociados 

30 Beneficiarios Correo electrónico Lynn Long , Docente y 
participantes atendidos, Extensionista U. de 

más público asociados y Oregon. Patricio 

general productores Espinosa Ing. Agr. 
relacionados con Asesor frutícola. 
los asociados Jessica Saavedra B., 

Ing . Agr. Mg. en 
Horticultura 
Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola , U de 
Concepción . 

30 Beneficiarios Correo electrónico Patricio Espinosa Ing. 
participantes atendidos, Agr. Asesor frutícola. 

más público asociados y Dr. Richard Bastías, 

general productores Docente e Investigador 
relacionados con frtuícola , U. de 
los asociados Concepción. 

Osear Carrasco, 
Docente U. de Chile, 
Asesor Frutícola 

30 Beneficiarios Correo electrónico Patricio Espinosa Ing. 
participantes atendidos, Agr. Asesor frutícola. 

más público asociados y Dr. Richard Bastías, 
productores Docente e Investigador 
relacionados con frtuícola , U. de 
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Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Perfil de los Medio de Invitación Expositor 
participantes participantes 

huertos de general los asociados Concepción. 
beneficiarios Jessica Saavedra B., 
atendidos" Ing. Agr. Mg. en 

Horticultura 
Octubre Curicó Charla y salida a 30 Beneficiarios Correo electrónico Dr. Richard Bastías, 
2016 terreno: "Como participantes atendidos, Docente e Investigador 

relacionar la más público asociados y frutícola , U. de 
eficiencia del uso general productores Concepción. 
de la luz en relacionados con 
sistemas de los asociados 
conducción 
intensivos con la 
arquitectura frutal 
en cerezos y 
ciruelos" 

Octubre Por definir Seminario 200 Beneficiarios Correo electrónico y Especialistas y 
2016 internacional y día partici pantes atendidos, prensa escrita asesores 

de campo: en total asociados y internacionales Lynn 
"Desarrollo de productores Long , Matthew Withing , 
sistemas de re lacionados con Gregory Lang , Terence 

, conducr.ión los asociados Robinson. Patricio 
intensivos de Espinosa Ing . Agr. 
cerezos y ciruelos Asesor frutícola . 
en estaciones Isabel Quiroz, Ing . Agr. 
experimentales de Director IQonsulting 
Chile". Visita Dr. Richard Bastías 
asesores Docente e Investigador 
internacionales frutícola, U de 
Lynn Long, Concepción . 
Matthew Withing. Osear Carrasco, 
Expositores Docente U. de Chile, 
nacionales por Asesor Frutícola 
definir. 

Octubre Curicó- Día de campo: 40 Beneficiarios Correo electrónico Especialistas y 
2016 Pencahue- "Desarrol lo de participantes atendidos, asesores 

San sistemas de en total asociados y internacionales Lynn 

~ 
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Convocatoria Naciona l Proyectos 2014 

~ 61/97 

~ \ 

marcelag
Rectángulo



~ ~~ 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Fernando conducción 
intensivos de 
cerezos y ciruelos 
en estaciones 
experimentales de 
Chile" . Visita 
asesores 
internacionales 
Lynn Long , 
Matthew Withing , 
Gregory Lang , 
Terence Robinson . 

Diciembre Curicó Charla y salida a 
2016 terreno: "Como 

relacionar la 
eficiencia del uso 
de la luz con el 
rendimiento y 
calidad de fruta en 
sistemas de 
conducción 
intensivos en 
cerezos y ciruelos" 

Febrero Curicó Charla de clausura 
2017 y término de 

proyecto 
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N° Perfil de los Medio de Invitación Expositor 
participantes participantes 

productores Long , Matthew Withing , 
relacionados con Gregory Lang, Terence 
los asociados Robinson . 

Patricio Espinosa Ing. 
Agr. Asesor frutícola. 
Dr. Richard Bastías 
Docente e Investigador 
frutícola , U. de 
Concepción . 

30 Beneficiarios Correo electrónico Dr. Richard Bastías, 
participantes atendidos, Docente e Investigador 

más público asociados y frutícola , U. de 

general productores Concepción . 
relacionados con 
los asociados 

40 Beneficiarios Correo electrónico Patricio Espinosa Ing . 
participantes atendidos, Agr. Asesor frutícola. 

en total asociados y Jessica Saavedra Ing. 
productores Agr. Mg. en 
relacionados con Horticultura. 
los asociados 
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4. Orgamzaclon 

4.1. Organigrama del proyecto 

PEC Ltda. I 

Coordinador 

l ( Patricio Espinosa) 
m--.......... c= ...... -................ , 

I I :-~ _~ -~ _____ 1 

__ 1 
1.<, 1 

¡ Contadora I 
l ... _ .. _ ... _ .. _ ... __ .. _ ... _ ... _ ....... .-J 
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Servicios de 
terceros 

, 
Ing. Agrónomo 

(JE'ssica 
Saavedra) 

Agrícola 

( Fabiola Plaza) 

Ing. Agrónomo 

( Patricio 
Espinosa) 
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4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Coordinación y ejecución de cada una de las actividades desarrolladas en 

Ejecutor 
el marco del proyecto. Administración de finanzas del proyecto. Contacto 
con todos los especialistas, asociados y productores participantes del 
proyecto. 
Universidad de Concepción. Asistencia técn ica med iante la participación 
del Dr. Richard Bastías y personal calificado para funciones de 
investigación aplicada del proyecto. Servicio y asesoría en: 

Asociado 1 establecimiento de unidades demostrativas y diseño experimental , 
evaluaciones, procesamiento y análisis estadístico de la información. 
Además implementará en sus dependencias la estación experimental de 
Chillán. 
Pelayo Correa Krumenacker: Implementación, desarrollo, mantención, 

Asociado 2 ejecución y registro de labores y costos correspondientes a estación 
experimental de Curicó. 
Sta. Isabel Soco Agrícola . Implementación, desarrollo, mantención, 

Asociado 3 ejecución y registro de labores y costos correspondientes a estación 
experimental de San Fernando. 
Pablo Rodríguez. Implementación, desarrollo, mantención , ejecución y 

Asociado 4 registro de labores y costos correspondientes a estación experimental de 
Pencahue. 

Asociado 5 Agromillora Sur S.A. Aporte de todo el material vegetal necesario para 
implementación de estaciones experimentales. -
Dale S.A. Aporte de recursos para realizar actividades de difusión y 

Asociado 6 contratación de servicios de terceros . Difusión de resultados y logros del 
proyecto a sus productores. 
Frusan: Aporte de recursos para realizar actividades de difusión y 

Asociado 7 contratación de servicios de terceros. Difusión de resultados y logros del 
proyecto a sus productores. 
Tivar: Aporte de recursos para realizar actividades de difusión y 

Asociado 8 contratación de servicios de terceros . Difusión de resultados y logros del 
proyecto a sus clientes. 
Summit: Aporte de recursos para rea lizar actividades de difusión y 

Asociado 9 contratación de servicios de terceros. Difusión de resultados y logros del 
proyecto a sus clientes. 
Dow: Aporte de recursos para realizar actividades de difusión y 

Asociado 10 contratación de servicios de terceros. Difusión de resu ltados y logros del 
proyecto a sus clientes. 
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4.3. Describir las responsabil idades del equ ipo técnico en la ejecución del proyecto, uti lizar el 
siguiente cuadro como referencia para definir los cargos . Además, completar los Anexos 4 y 5. 

1 Coordinador principal 

2 Profesional técnico 1 

3 Profesional técnico 2 

4 Profesional técnico 3 

5 
Profesional 
administrativo 1 

6 
Profesional 
administrativo 2 

Nombre 
N° integrante Formación/Pr 

cargo equipo ofesión 
técnico 

Patricio 

1 y 2 
Ricardo Ingeniero 
Espinosa Agrónomo 
Ibarra 

Jessica Ingeniero 

3 
Alejandra Agrónomo, 
Saavedra Mg. 
Bruna Horticultura 

Fabiola 

4 
Verónica Técnico 
Plaza Agrícola 
Navarrete 

5 
Nancy 

Secretaria Olivares 

6 María 
Contadora 

Pacheco 

Plan Operativo 
Convocatoria Nacional Proyectos 2014 
65/97 

en 

Empleador 
Describir claramente la función en el 

proyecto 

Coordina gestión completa de 

Independiente 
proyecto. Interviene en las finanzas, en 
desarrollo de actividades, participa 
como expositor y asesor técnico. 
Coordinación y control de reg istros, 
control de gestión , control 

Independiente administrativo del proyecto, asesor 
técnico directo de los beneficiarios 
atendidos y estaciones 
experimentales. 

Independiente Captura, registro y entrega de datos. 
Transferencia de información técnica. 

Independiente Secretaria del proyecto. 

Independiente Contabilidad de proyecto. 
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Si corresponde, indique las actividades del proyecto que serán realizadas por terceros16. 

Actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 
Servicio especializado que consistirá en evaluar y tomar Richard Bastías. 
información de parámetros de arquitectura frutal , eficiencia 

Personal de Universidad 
en el uso de la luz, de rendimiento y calidad y procesamiento 

Concepción 
y análisis de la información . 
Indicará pautas técnicas , realizará mediciones y 
evaluaciones, y analizará y procesará la información. Lynn Long 
Además será expositor permanente en seminarios, charlas y 
días de campo. 
Indicará pautas técnicas de los sistemas UFO y UFO Trellis. 
Será expositor en seminarios y participará de los días de Matthew Withing 
campo. 
Indicará pautas técnicas de los sistemas, entregando pautas 
fisiológicas de cada uno de ellos. Será expositor en Gregory Lang 
seminarios y participará de los días de campo. 
Indicará pautas técnicas de los sistemas SSA y BIAXES. 
Será expositor en seminarios y participará de los días de Terrence Robinson 
campo. 

16 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico del proyecto. 
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5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado los bienes y/o servicios 
vinculados al proyecto de innovación. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿De quién será el negocio que deriva del proyecto de innovación? (máximo 600 caracteres) 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

¿ Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
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¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 
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6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 

Para elaborar el modelo de transferencia, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

Los beneficiarios usuarios directos serán 30 productores que participan de un proyecto anterior 
y que tienen dos años de experiencia en cada uno de los sistemas a evaluar en este nuevo 
proyecto. 

Los beneficiarios usuarios indirectos son todos los productores de ciruelas y cerezas a nivel 
nacional, especialmente aquellos de la VI, VII Y VIII regiones. Estos se vincularán con el 
proyecto mediante: 

- Invitaciones masivas a charlas y salidas a terreno. 
- Publicación en medios de prensa de Seminario Internacional de cerezas (uno cada 
año de proyecto) 
- Publicación de información de actividades, seminarios, e información obtenida en 
estaciones experimentales en página web de libre acceso. 
- Publicación de "Manual de coeficientes técn icos de los nuevos sistemas de 
conducción". 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 

La transferencia será realizada por el equipo técnico del PEC Ltda. más la asistencia técnica 
de investigadores internacionales: 

• Lynn Long 
• Matthew Withing 
• Gregory Lang 
• Terence Robinson 

y especialistas nacionales: 
• Patricio Espinosa, Ing. Agr. Asesor frutícola 
• Dr. Richard Bastías Docente e Investigador frutícola, U. de Concepción 
• Jessica Saavedra B., Ing. Agr. Mg. en Horticultura 
• Oscar Carrasco, Docente U. de Ch ile, Asesor Frutícola 
• Isabel Quiroz, Ing . Agr. Director IQonsulting 
• Carlos Tapia, Ing. Agr. MSc. 
• Dr. Juan Hirzel , Ing. Agr. Especialista en suelo y fertilidad, Investigador INIA. 
• Mario Álvarez, Ing. Agr. Fitopatólogo. Docente U. de Chile 
• Antonio Lobato, Ing. Agr. Especialista en riego. Asesor frutícola 
• Marisol Reyes Ing. Agr. Especialista en manejo de cosecha y poscosecha. 
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¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

• Visitas técn icas periód icas realizadas por el equipo profesional de PEC Ltda. Estas 
consistirán en visitas a terreno mensuales, las que se respaldarán con un informe 
técn ico escrito el cual será enviado por e-mail a cada productor, donde se 
documentarán las instrucciones dadas en terreno. Se llevará un registro fotog ráfico del 
avance mensual de cada uno de los sistemas existentes. En estas vis itas se verificará 
la actualización de los registros de datos e información para la obtención de los 
coeficientes técnicos de los procesos de formación , transición y producción. 

• Visitas técnicas periódicas de especial istas extranjeros : 
• Lynn Long, su programa considera tres visitas anuales durante las cuales recorrerá las 

cuatro estaciones experimentales. Sus indicaciones de poda, recomendaciones de 
fertilización , riego y manejo integrado de los nuevos sistemas de conducción serán 
entregadas por escrito, mediante un informe para cada una de las estaciones 
experimentales, desarrollado luego de cada visita en conjunto con el equipo técnico de 
PEC Ltda. Se realiza rá un día de campo por cada visita al país. Participará como 
expositor en seminario anual. 

• Matthew Withing, su programa considera una visita anual durante las cuales 
participará como expositor del seminario anual. Además participará en el día de 
campo programado. 

• Gregory Lang y Terence Robinson, su programa considera dos visitas durante todo el 
proyecto , en las cuales participarán como expositores en el seminario anual 
correspondiente y participarán en el día de campo. 

• Visitas técnicas Dr. Richard Bastías: 1 visitas técnica al mes a cada estación 
experimental , en la cual dará directrices desde el punto de vista fis iológico para el 
desarrollo de cada sistema de conducción, tanto en cerezos como en ciruelos. 

• Charlas bimensuales y salidas a terreno: se realizarán charlas y salidas a terreno cada 
dos meses en las cuales se expondrán temas relacionados y atingentes al estado 
fenológico y fisiológ ico de cada sistema, además de temas como manejo productivo 
con directa relación con la sistematización de labores y costos. Estas charlas contarán 
con la participación de especialistas nacionales (mencionados en punto 3.13 
"Actividades de difusión programadas". 

• Implementación de pagina web: en esta pagina se subirá toda la información 
entregada en las charlas y salidas a terreno. Además se subirán resultados parciales y 
finales del proyecto. 

• Manual de coeficientes técnicos: Reg istro y edición de datos técnicos como jornadas 
hombre empleadas en cada una de las labores, insumos, maquinaria, riego, etc. En 
todos los procesos involucrados en cada uno de los sistemas de conducción 
evaluados. 
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¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximn 1.000 caracteres) 

• Mediante registro de asistencia a las actividades (charlas y salidas a terreno 
programadas y mencionadas en punto 3.13 "Actividades de difusión programadas"). 

• Con un cuestionario a los productores luego de cada actividad para verificar que 
efectivamente la información fue captada por los participantes de la misma, con ella se 
podrá medir en porcentaje el nivel de efectividad c:e la transferencia de información a 
los asistentes. 

• Con registros fotográficos y planillas de avances en terreno, confeccionadas 
especialmente para este evaluar la efectividad de la transferencia de la metodología 
de los nuevos sistemas de conducción 

• Mediante planillas de registro de visitas mensuales por parte del equipo técnico de 
PEC Ltda. 

• Certificación de registro de datos de labores, requerimientos de manos de obra e 
insumas en terreno por parte del equipo técnico de PEC Ltda. 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 

• En el caso de los beneficiarios usuarios directos (30 productores), que hayan 
implementado uno o más sistemas de conducción el costo de mantención y posterior 
desarrollo de estos sistemas será financiado en un 100% por cada uno de ellos. 

• En el caso de los asociados al proyecto, a cargo de las estaciones experimentales (3 
productores de la VI y VII región y la U. de Concepción), los costos de mantención y 
posterior desarrollo de las unidades productivas será financiado en un 100% por cada 
uno de ellos. 
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I 7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro 

Selección Descripción Línea base Meta del 
de Fórmula de del indicador al 

indicador Indicador del indicador término del indicador 
17 indicador18 19 proyect020 

Ventas $/año 

Costos $/unidad 

Empleo 
Jornadas 
hombre/año 

La suma de 100% SSA 70% 
las jornadas JH/año*Ha JH/año*Ha 
hombre en sistema 
utilizadas en Eje central KGB 37% 
las labores JH/año*Ha 
de los *Nota: 
nuevos Incluye UFO 42% 
sistemas jornadas JH/año*Ha 
disminuye de 

Eficiencia debido a 
Jornadas 

cosecha UFO Trellis 

X en el uso una mayor 
hombre/año* 

51 % 
de la mano eficiencia en 

Hectárea 
JH/año*Ha 

de obra el uso de la 
mano de *Nota: No 
obra en incluye 
comparació jornadas de 
n con el cosecha al 
sistema Eje 3° año. 
central 
(sistema de 
conducción 
tradicional) 

17 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
18 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
19 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el 

proyect021 

SSA 53% 
JH/año*Ha 

KGB 28% 
JH/año*Ha 

UFO 32% 
JH/año*Ha 

UFO Trellis 
38% 
JH/año*Ha 

*Nota: 
Incluye 
jornadas de 
cosecha 

21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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I 8. Costos totales consolidados 

8.1. Estructura de financiamiento. 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 
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Monto ($) % 

130.879.942 37,4 

174.486.012 49,9 

44.599.368 12,7 

219. 085.380 62,6 

349.965.322 100 
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8.2. Costos totales consolidados. 

ítem Sub ítem 
Aporte contraparte ($) 

Total ($) Aporte FIA ($) 
Pecuniario No Pecuniario 

Coordinador Principal: Patricio 
Ricardo Espinosa Ibarra 

Recursos Coordinador Alterno: Jéssica 
humanos Alejandra Saavedra Bruna 

Equipo Técnico: Fabiola Verónica 
Plaza Navarrete 

Personal Apoyo y técnico 
Mano de Obra 

Equipamiento 
Infraestructura (menor) 
Viáticos y movilización 
Materiales e insumas 
Servicios de terceros 
Difusión 
Capacitac;ón 
Gastos generales 
Gastos de administración 
Imprevistos 
Total 
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Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 

Total 



19. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Originario Originario 

Productor micro- 1 
pequeño 

--- --- ---

Productor 
29 

mediano-grande 
--- --- ----

Subtotal 29 1 

Total 29 1 

A 2 F' h 'd T '. d I nexo IC a I entl Icaclon e postu ante ejecutor 
Nombre completo o razón social 
Giro / Actividad 
RUT 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
legal 
RUT del representante leqal 
Profesión del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organ ización postulante 

Firma representante legal 
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Asesorías e Inversiones Patricio Espinosa Ltda. 
Asesorías y consultores agrícolas 
76.158.718-8 
Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

050400710100214366 - BBVA 

----

----

----

No 

Manuel Rodríguez 712 - Linares 

2-325291 

98281059 
pespinosa@pecchile.cI 

Patricio Ricardo Espinosa Ibarra 

9.540.382-4 
Ingeniero Agrónomo 

Director 

~~7 

Subtotal 

1 

29 

30 

30 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Universidad De Concepción 

Educación Superior 

78.179.930-0 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades X 
Otras especificar} 

4.200 

No 

Víctor Lamas W1290 , Concepción 

041-2204246-2225643 

rectoría(a)udec. el 

www.udec.eI 

Serg io Alfonso Lavanchy Merino 

4.329.879-6 

Rector 

•..... 11 ........... 

~r~)) ........... .........................•... _ .. _ ....•...... 

.;:~~ .., 

'«~E .~. --- ------ .. __ ... ~ .... . ~ ... - .. 
~ "tca" "'-~ r--' ~"'}.;..,~ ,,~ 
~Ir:",~~ 
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Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Santa Isabel Sociedad Agrícola Ltda. 

Agricola 

79.982.240-7 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

1.893,91 

189.531 ,92 

33 

No 

Parcela n° 31 , san Jose de peñuelas S/N - Placilla , San 
Fernando. 

79660075 

santaisabelagricola@gmail .com 

Guillermo Eulogio Berguecio Sotomayor 

6.061 . 171 -8 
-

Gerente 

:' )) 

-f 7~-----
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Pelayo Eugenio Correa Krumenacker 

Agricola 

6.065.333-K 

Empresas 
Personas naturales x 
Universidades 
Otras (especificar) 

1.634,8 

109.086,7 

548 

No 

Parroquillo S/N Santa Rosa - Sagrada familia 

57585590 

[2e l a~ocorrea@gmail.com 

Pelayo Eugenio Correa krumenaker 

6.065.333-K 

Propietario 

/ '. 
~!JrYh . -- _. -
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Agrícola Gan 3dera y Forestal Fundo el Guindo Ltda. 

Agrícola 

78.632.450-5 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Primer año Sin INformación 

60 

NO 

FUNDO EL GUINDO S/N PENCAHUE 

97446809 

AGRICOLA 6 ELGUINDO.CL 

No Tiene 

Pablo Rodríguez Leppe 

10.838.369-0 

ADMINISTRACION GENERAL 

................. ~ .. __ . 
.-.~--_ .. _- .. _ .... -

~,' j ~ ~c;..;--

~~,- -7' -P -.... - ! 

~'" L/. 
--- .......... _--.-- ......... . . __ ...... .. _--_ ... 
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organ ización postulante 

Firma representante legal 
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Agromillora Sur S.A 

Producción de plantas frutales y olivos en vivero 

96.827.470-8 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

100.000 

370.000 

90 

No 

Jesús Pons 563, Curicó 

075- 3492924 

---

---

agromillora@agromillora.cl 

www.agromillora.cI 

Ely Ernesto Chernilo Muller 

8.457.672-7 

Gerente General 

/ 

r~ 
v ( 
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organ ización postulante 

Firma representante legal 
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DOlE Chile S.A. 

Importación y Exportación de fruta 

94.612.000-6 
-

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

1.397.084,64 

222.701 .975 ,43 

1405 

NO 

Long . Sur km 200, Curicó 

075-2471169 

075-2206059 

98267879 

feli x. moraga(a)dole.com 

www.dole. cI 

Franz Van Sin Jan Del Pedregal 

10.578.098-2 

Gerente Zonal 

JI I v u/ V/--: 
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Frutera San Fernando S.A. 

EXPORTACiÓN 

86.381.300-K 
-

Empresas Empresa 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

---

US $ 150 millones 

Fijos: 270 Tem~,orada : 2.800 

no 

Av. Presidente Riesco W 5561 , of. 1301 , Las Condes, Santiago 

+56226573300 

+56226573399 

frusan @frusan.cI 

www.frusan .cI 

José Manuel Kaulen Westermeyer 

6.061 .150-5 

Gerente General 

/1 ~ 

I 1 

... 
Pp Jordi Casas T. 

, 
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Nombre completo o razón social 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Emai l 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Summit Agro Chile SPA 

Comercializacion Productos Agroquimicos 

76.336.855-6 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

---

---

10 

No 

AV. Vitacura 2736 of. 604 

24306300 

---

---

---

---

Shinnosuke Ono 

24.477.939-5 

Presidente 

'-\ ,~~1i ~ftJ 
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Dow AgroSciences Chile .S.A 

Comercial 

96.564.030-4 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

UF 930.000 

UF O. 

40 

No 

Américo Vespucio Sur # 100 Piso 6 Las Condes Santiago 

02 I 24404800 

94348882 

gdominguez2@dow.com 

www.dowagro.cl 

Axel Labourt 

24.298.574-5 

Country Manager 

I 
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Nombre completo o razón social 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Tivar Helicópteros, Asesorías e Inversiones SPA 

Fumigaciones aéreas dist. Ins. Agricolas 

70.031 .716-0 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

234.043 

30 

No 
. . 

Arauco 420-8 - Quillota 

2310344 

. 

71908073 

fe liQe. negrejo©tivarcl. com 

www.tivar.cl 

Nicolás Iván Tironi Gallardo 

10.216.097-5 

Gerente General 

, ---Ah .. ~. " .--/ 

/' ~--
--~) 1"·· _ 

~-:_-

-~' .- . ... 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técn ico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 
Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia , región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Patricio Ricardo Espinosa Ibarra 

9.540.382-4 

Ingeniero Agrónomo 

Independiente 

No aplica 

No aplica 

Edificio Plaza, Yungay 571 , Oficina 1, Curicó , VII región 

+56-075-2325291 

---

+56-9-98281059 

pespinosai@yahoo.com 

~ ~7 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Jéssica Alejandra Saavedra Bruna 

15.743.075-0 

Ingeniero Agrónomo 

Independiente 

No aplica 

No aplica 

Edificio Plaza, Yungay 571, Oficina 1, Curicó, VII región 

+56-075-2325291 

---

+56-9-88286535 

jsaavedrabruna@gmail.com 
~' --"" 

"' ?, (~ 
\ y.:' 11 uc ",; ¡ .::> 

\ 
. ,1, _.0' . __ ----

- ... _-~ 
... --

~ 
.-~ 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 
RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Fabiola Verónica Plaza Navarrete 

17.441.209-K 

Técnico Agropecuario 

Trabajador Independiente 

76.158.71 8-8 

Técnico Agricola 

Yungay 571 

2-325291 

93508848 

plaza.fabiola89@gmail.com 
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Anexo 5. Currículum vitae de los integrantes del equipo técnico 

Presentar el currículum vitae de cada profesional integrante del equipo técnico que no cumpla una 
función de apoyo. El mismo debe presentarse en el siguiente formato y no debe superar las 2 
hojas. 

CURRICULUM VITAE 

IDENTIFICACiÓN POSTULANTE 

Apellido paterno: Espinosa 

Apell ido materno: Ibarra 

Nombres: Patricio Ricardo 

Correo electrónico personal: pespinosai@yahoo.com 

Teléfono particular (casa , celular): +56-9-98281059 

TITULOS PROFESIONALES 

Título profesional : Ingeniero Agrónomo Diciembre 1989 

(Indicar sólo aquellos con certificados). Universidad de Concepción 

POST TITULO I OTROS 

Ingreso (mm,aaaa) 

Egreso (mm,aaaa) 

Titulo (Indicar sólo aquellos con certificados). Fecha de Titulo (dd ,mm,aaaa) 

Duración (número de semestres) 

Institución 

CAPACITACION (en los últimos 5 años y que tengan relación con su rol en el proyecto) 

Agosto 2008. Gira tecnológica USA: Nuevos 
sistemas de conducción de alta eficiencia 
productiva , variedades y portainjertos en 
cerezas, peras y manzanas. 

Agosto 2008. IX Simposio internacional de 
sistemas de conducción . Geneva-USA. 
Cerezos, manzanas y peras. 
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Copeval 

Copeval 
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Septiembre 2010. Gira tecnológica Italia : 
Nuevos sistemas de conducción de alta 

CORFO eficiencia productiva, nuevas variedades y 
portainjertos en cerezos, kiwis y manzanos. 

Septiembre 2010. VII Simposio internacional de 
CORFO kiwis . Faenza-Italia. 

Mayo-Junio 2010. Gira tecnológica USA: Nuevos 
sistemas de conducción de alta eficiencia 

Personal productiva, variedades portainjertos cerezos y 
manzanos. 

Mayo-Junio 2011. Gira tecnológica USA: 
Nuevos sistemas de conducción de alta 

Personal eficiencia productiva, variedades portainjertos 
cerezos y manzanos. 

Mayo-Junio 2012. Gira tecnológica USA: 
Personal Nuevos sistemas de conducción en Cerezos. 

Julio-Agosto 2012 Gira tecnológica a Italia. 
Reconocimiento de nuevas tecnologías Personal 
productivas en Cerezos , Ciruelos y Manzanos. 

Marzo-Abril 2013 Gira tecnológica a USA: 
Práctica en terreno de labores de poda en 
nuevos sistemas de conducción de cerezos. Personal 

Julio-Agosto 2013 Gira tecnológica a España e 
Italia. Captura de nuevas tecnologías de FIA 
conducción en Cerezos , Ciruelos y Mananos. 

Julio-Agosto 2013. " 7° simposium internacional 
FIA del cerezo". Placensia, España 

EXPERIENCIA LABORAL (Indicar todas las instituciones en las que se desempeñó en los últimos 10 
años) 

Copefrut s.a 

Departamento agronómico 
Cargo: 

Desde: 1992 

Hasta: 2008 

Principales Funciones: 

Agronomo asesor parte del departamento agronómico en las especies de Kiwis, Cerezas, Ciruelas y 
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Manzanos 

OTROS 

Idiomas (Indicar nivel de dominio -básico, 
intermedio, avanzado- en idioma hablado y Inglés. Nivel intermedio a avanzado. 
escrito) : 

Manejo de Herramientas Computacionales Medio a alto 

(Indicar nivel de dominio): 

CURRICUlUM VITAE 

IDENTIFICACION POSTULANTE 

Apellido paterno: Saavedra 

Apellido materno: Bruna 

Nombres: Jessica Alejandra 

Correo electrónico personal : jsaavedrabruna@gmail .com 

Teléfono particular (casa , celular): +56-9-88286535 

TíTULOS PROFESIONALES 

Título profesional: Ingeniero Agrónomo Julio 2008 

(Indicar sólo aquellos con certificados). P. Universidad Católica de Valparaíso 

POST TITULO / OTROS 
. 

Marzo 2010 

Octubre 2012 

Magíster en Horticultura Octubre 2012 

6 trimestres 

Universidad de Talca 

CAPACITACION (en los últimos 5 años y que tengan relación con su rol en el proyecto) 
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Marzo 2013: Gira tecnológica USA "Técnicas y 
conceptos de poda aplicados a la formación, 

PEC Ltda . 
transición y producción de los sistemas K.G.B -
U.F.O - S.S.A" 

Junio-Julio 2013. Gira tecnológica España -
Italia 2013 "Captura y reconocimiento de 
nuevas tecnologías desarrolladas para sistemas 

PEC Ltda. 
de alta eficiencia productiva en manzano, 
ciruelo y cerezo". Participación en el 70 

Simposium Internacional de Cereza . 

EXPERIENCIA LABORAL (Indicar todas las instituciones en las que se desempeñó en los últimos 10 
años) 

Asesorías y Consultorías Agrícolas Patricio Espinosa 
Limitada. (PEC Ltda.) 

Asesor técnico (independiente) 
Asesor técnico 

Diciembre 2011 

A la fecha 

Príncipales Funciones: Administración y gestión de proyectos de investigación y desarrollo.Asesor técn ico 
frutícola . Encargada de prestar asesoramiento integral (suelo, riego, nutrición y conducción) a 27 productores de 
cerezas de la VI y VII región, en el marco del proyecto Innova-Corfo, PDT: "Nuevos sistemas de conducción y 
huertos peatonales de cerezos en Chi le". Formulación y coordinación tecnológica de proyectos. Coordinación de 
actividades, charlas mensuales y seminarios internacionales enfocados al sistema productivo de la cereza. 

Asesor técnico 
Consultorías Agrícolas Independientes 

Octubre 2010 

Diciembre 2011 

Principales Funciones: Elaboración y formu lación de proyectos de innovación agraria, presentados a distintas 
entidades gubernamentales tales como Innova CORFO, Fundación para la Innovación Agraria , Fondef, entre 
otros. Dentro de los proyectos adjudicados destacan: Propagación clonal de la especie Aristotel ia chilensis 
(maqui) mediante la utilización de herramientas biotecnológicas. Proyecto adjudicado , presentado a la 
Fundación para la Innovación Agraria. Transferencia tecnológica de nuevos sistemas de conducción y huertos 
peatonales de cerezos en Chile. Proyecto adjudicado, presentado a Innova-CORFO. 

Responsable laboratorio 
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Agromillora Sur SA 

Responsable Laboratorio 

Marzo 2011 

Agosto 2011 
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,. 

Principales Funciones: Coordinación de producción de laboratorio de micropropagación , investigación , 
programación de labores , requerimientos de insumos, mano de obra, entre otros. Dirección y supervisión de 
personal de laboratorio. Mayo 2011 : Viaje de especialización nuevas técnicas de micropropagación a casa 
matriz Agromillora Catalana, España 

Universidad Católica del Maule 

Investigador As istente 
Investigador Asistente 

Marzo 2009 

Julio 2010 

Principales Funciones: Investigador Asistente Proyecto Fondecyt N° 11080252: Enhancement of the nutritional 
quality of blueberries through the use of horticultural practices that increase phenolic antioxidant biosynthesis: 
Encargada de gestión , administración y rendición del presupuesto del proyecto. Encargada y responsable de 
laboratorio de Biotecnología (Cultivo in vitro y marcadores moleculares) : Determinación de capacidad 
antioxidante y fenoles en frutos de arándano (Vaccinium corimbosum) mediante espectrofotometría, utilizando 
las técnicas DPPH y Folin Ciocalteu, respectivamente. Cultivo i·" vitro de Vaccinium corimbosum, ensayo de 
medios de cultivo para multiplicación. Evaluación del efecto de determinados elicitores, apl icados sobre plantas 
de arándano (Vaccinium corimbosum) in vitro, para determinar actividad antioxidante y fenoles totales, además 
de determinar la activación de los genes responsables de estas características, mediante técnicas moleculares. 
Activa participación en formulación de perfiles y proyectos de innovación, investigación y desarrollo presentados 
a diferentes organismos del estado (FIA, Fondef, Innova Corfo): "Obtención de una nueva variedad de manzano 
rojo para la región del Maule, cuyos frutos posean características de coloración que los ubiquen en la categoría 
Premium". Presentado al concurso Fondef regional (Región del Maule) 2009. "Desarrollo de técnicas de 
detección temprana y control biológico, de enfermedades de madera en vides". Presentado a concurso Innova 
CORFO. "Determinación de factores de manejo en ocurrencia de enfermedades de madera en huertos de kiwi". 
Presentado al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) , Gobierno Regional del Maule. "Prospección , 
evaluación y selección de especies de abejas nativas, con el fin d~ utilizarlas como polinizadores". Presentado a 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). "Estudiantes al rescate de las plantas a través de la biotecnología". 
Presentado al XV Concurso Nacional de Proyectos de Valoración y Divulgación de la Ciencia y Tecnología 
EXPLORA CONICYT. 

SOCo Agrícola Pehuén de Curicó Ltda. 

Jefe Opto . de Investigación y Desarrollo 
Jefe Opto. de Investigación y Desarrollo 

Diciembre 2001' 

Febrero 2009 

Principales Funciones: Evaluación y formulación de distintos ensayos de investigación enfocados al cultivo in 
vitro de plantas: Evaluación de medios de cultivo para multiplicación de distintos cultivares de kiwi (Actinidia 
deliciosa), en cultivo in Vitro. Desarrollo de protocolo de introducción de material vegetal de palto (Persea 
americana) cv. Duke a cultivo in Vitro. Desarrollo de protocolo de introducción de material vegetal de papayo 
(Ca rica papaya) a cultivo in vitro. Protocolo de introducción de material vegetal de nogal (Juglans regia) cv. Serr, 
Chandler y Howard, a cultivo in vitro. Evaluación de distintos medios de multiplicación para la especie nativa 
Gomortega keule , en cultivo in Vitro. Desarrollo de protocolo de introducción y multiplicación de la especie 
Pauwlonia sp. Activa participación en proyectos de innovación formulados por otras entidades asociadas. 
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CURRICULUM VITAE 

IDENTIFICACION POSTULANTE 

Apellido paterno: Plaza 

Apellido materno: Navarrete 

Nombres: Fabiola Verónica 

Correo electrónico personal: Plaza. fabiola89@gmail.com 

Teléfono particular (casa, celular): 93508848 

TíTULOS PROFESIONALES 
-

Titulo profesional: Tecnico agricola Diciembre 2007 

(Indicar sólo aquellos con certificados). Escuela De administración y comercio 

POST TITULO I OTROS 

Ingreso (mm,aaaa) 

Egreso (mm,aaaa) 

Titulo (Indicar sólo aquellos con certificados). Fecha de Titulo (dd,mm,aaaa) 

Duración (número de semestres) 

Institución 

CAPACITACiÓN (en los últimos 5 años y que tengan relación con su rol en el proyecto) 

EXPERIENCIA LABORAL (Indicar todas las instituciones en las que se desempeñó en los últimos 10 
años) 

Cargo: Técnico Agrícola 

Principales Funciones: 

Control de Calidad en Cerezos y manzanos 

OTROS 
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Frutícola José Soler S.A 

Control Calidad 

Desde: Enero 2009 

Hasta: Julio 2011 
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Idiomas (Indicar nivel de dominio -básico, 
intermedio, avanzado- en idioma hablado y 
escrito) : 

Manejo de Herramientas Computacionales 
(Indicar nivel de dominio): 
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Inglés. Básico 

Medio a alto 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 .04.2014 
Fecha término: 31 .03.2017 
Duración (meses) 36 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito 
1 Firma contrato 
2 04.08.2014 Informe de saldo 
3 05.01.2015 Aprobación Informes de Avance 

Técnico y Financiero W1 
4 02.04.2015 Aprobación Informes de Avance 

Técnico y Financiero W2 
5 04.08.2015 Aprobación Informes de Avance 

Técnico y Financiero W3 
6 04.01.2016 Aprobación Informes de Avance 

Técnico y Financiero W4 
7 04.04.2016 Aprobación Informes de Avance 

Técnico!, Financiero W5 
8 02 .08.2016 Aprobación Informes de Avance 

Técnico y Financiero W6 
9 20.07.2017 Aprobación Informes de Avance 

Técnico y Financiero W7 , 8 y 
finales 

Total 
(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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Observación 

Hasta 

349.965.322 

130.879.942 
174.486.012 
44.599.368 

219.085.380 

Monto ($) 
17.000.000 
17.300.000 
14.300.000 

14.500.000 

14.000.000 

13.000.000 

15.000.000 

14.000.000 

(*)11 .779.942 

130.879.942 
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• Calendario de entrega de informes 

Informe de Saldo 
Informe de saldo W 1: 04.08.2014 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 04.08.2014 
Informe Técnico de Avance 2: 04.12.2014 
Informe Técnico de Avance 3: 06.04.2015 
Informe Técnico de Avance 4: 05.08.2015 
Informe Técnico de Avance 5: 03.12.2015 
Informe Técnico de Avance 6: 04.04.2016 
Informe Técnico de Avance 7: 03.08.2016 
Informe Técnico de Avance 8: 05.12.2016 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 04.08.2014 
Informe Financiero de Avance 2: 04.12.2014 
Informe Financiero de Avance 3: 06.04.2015 
Informe Financiero de Avance 4: 05.08.2015 
Informe Financiero de Avance 5: 03.12.2015 
Informe Financiero de Avance 6: 04.04.2016 
Informe Financiero de Avance 7: 03.08.2016 
Informe Financiero de Avance 8: 05.12.2016 

Informe Técnico Final: 17.05.2017 
Informe Financiero Final: 17.05.2017 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

Plan Operativo 

Conforme con Detalle Administrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal Coa inador Principal) 
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