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1. Plan de Trabajo 

"Mejoramiento de la competitividad de la industria floricola a través del establecimiento 
de alianzas en la cadena productiva, ampliación de oferta y periodo de producción 

basados en una correcta articulación de productores, variedades y áreas geográficas" 

Estructura d e  financiamiento: 

Valor % 
FIA 
Contraparte 
Total 

Periodo de ejecución: 

Fecha de inicio 1 Diciembre 2007 
Fecha de término 30 de Noviembre 201 O 
Duración (meses) 36 

2. Identificación del Ejecutor* y Agentes Asociados: 

RUT Nombre 
Rut 

Agente Ejecutor y 
Giro/ Actividad Agente 

postulante Agente 
postulante 

asociados 
Floricultura 

I 
Comercialización de 

Novazel• flores v olantas 

Agrocasablanc 
Producción, 
importación 

a Ltda. _productos florales 
Iris Avendaño 

Agrícola 
Briceño / 

Octavio 
Vivero 

Polanco 
Agrícola 
Ponderosa ¡ Agricola 
Ltda. 
Productos Producción y 
Ornamentales comercialización de 
Floranda S.A. productos 

Agricultura, 
Franklin 

I 
importación y 

Nelson Cueto exportación de 
flores 

Alejandro de Producción en 

Kartzow viveros, floricultura 
-- --

Inversiones y Servicios A�ricola y 

Representante 

Legal 

Beverley Joe 

Sergio Uribe 

Iris Avendaño 
Briceño 

Octavio Polanco 

Martín Cartwright 
Compton 

José Manuel 
Contreras 

FranlcJin Nelson 
Cueto 

Alejandro de 
Kartzow 
-

Lourdes Rojas 

Firma 



Agrícola Forestal 
Platinium Ltda. 

Flores de La Comercialización y 
Pata�?Onia Ltda. exportación 

Comercialización y 
Flowerzone 

exportación de 
Ltda. 

flores 
-- -- -

-- -- -

Carrizalil lo 
Producción y 

Growers S.A. 
exportación de 
Flores 

3. Nombre de la Entidad Responsable/Ejecutor: 

Floricultura Novazel S.A 

Pedro Antonio 
Puratich 

Matias Avendaño 

1 --
--

Juan Ca rlos Lagos 

3. 1. Identificación del representante de la Entidad Responsable/Ejecutor: 

Nombre Beverley Joe 
Rut 
Profesión lng. Agrónomo 
Dirección (comercial) 
Teléfono 
Fax 
E-mail 



4. Objetivos del Programa: 

4. 1, Objetivo general 

"Desarrollar una industria floricola competitiva, a través organización de 
productores y complementación de la producción de nuevas variedades en 
diferentes áreas geográficas" 

4.2. Objetivos especificas (enumerar máximo 5) 

Área Comercial 

1. Desarrollar un estudio de las especies con mayor potencial en los 
mercados de EEUU, EU y Japón. 

2. Conocer e implementar modelos de comercialización (consignación-fijo) 
y distribución (centralizado, atomizado, aéreo, marítimo) más 
ca m peti tivos. 

3. Generar, validar y socializar el modelo de negocio del Programa. 

Área Nuevos Cultivos 

4. Introducir y evaluar nuevas especies ornamentales en diferentes áreas 
geográficas con alto potencial comercial, a través de agencias, 
contactos con breeders y establecimiento de convenios. 

Área Tecnologias 

5. Introducir y evaluar tecnologias de producción de las especies 
introducidas. 

Área Desarrollo Competencias Nacionales 

6. Desarrollar capacidades locales para la consolidación de la industria 
7. Desarrollar modelo de organización de productores respecto del Modelo 

de Negocio de la Cadena Productiva del Programa. 



5. Resultados esperados del Programa: 

Resultados 
Nº Dese ripción 

1 Estudios de mercado que determinan especies con potencial 
come re ial (EEUU, Japón, EU ). 

- Análisis rentabilidad de cada cultivo evaluado y 2 escalamiento productivo de e ada es pee ie. 

3 Modelos de distribución de embarques aéreos, mercados de 
EEUU, EU, Japón. 

4 Modelos de distribución de embarques marftimos, mercados 
de EEUU, EU, Japón. 
Evaluación de potencial productivo al menos 40 variedades 

5 ornamentales r,uevas en Chile. (25 especies para envfos 
aéreos y 15 especies envfos marftimos). 
Desarrollo de proyectos productivos para cada uno de los 
integrantes del grupo. (Análisis comercial, Mix de 
variedades). 
Establecimiento de alianzas comerciales nuevas con 

7 Breeders. (Nuevas licencias y agencias para introducir más 
especies) 

8 Desarrollo de paquetes tecnológico por especie introducida 
(a través de Giras y traída de expertos). 

9 Desarrollo de sistemas de control de calidad (Marftimo y 
Aéreo). 

10 Se desarrollarán contratos de asociaciones abiertas, 
cerradas. 

11 Se esperan formar al menos Joint Ventures y asociaciones 
estrategias dentro del grupo. 

12 Se desarrollaran pasantfas por parte de grupo para capturar 
�cnologfa y capacitar personal chHeno. 

13 l'mó.lementación de un sistema de control y evaluación de 

Indicador de cumplimiento 

3 Reportes con Estudio mercado de EEUU, Japón, EU. 

10 Reportes con análisis rentabilidad de cada cultivo. 

3 Reportes con modelos de distribución Aéreo. 

3 Reportes con modelos de distribución marftimos. 

Reportes con evaluaciones productivas de todas las 
variedades introducidas. 

9 Proyectos productivos operando. 

3 Alianzas firmadas (Nuevas variedades y agencias) 

Un paquete tecnológico por especie introducida. 

2 manuales con sistemas d control de calidad uno 
marftimo y otro aéreo. 
Firma de 5 contratos de producción. (Entre productor 
y exportador). 
Firma de 3 Joint Ventures y 3 asociaciones 
estrategias dentro del grupo. 
Que al menos 1 profesional por empresa participante 
participe de en las pasantfas. 
Desarrollo e Implementación de un sistema de 
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gestión. seguimiento y control de la gestión del Programa. 

Traspaso del conocimiento generado al interior de la 
Presentación de resultados de Giras, Consultorías a 

14 Pasantías en cada reunión trimestral con los 
cadena. 

productores. 

15 Sistema de gestión predial competitividad por costos. 
Desarrollo de Sistema de Gestión predial aplicable a 
cada uno de los productores. 
Desarrollo de Documento de Modelo y Visión 
Estratégica del Negocio, validada por el Directorio 

16 Visión estrategia y modelo de negocio validada y socializada, Ejecutivo. 
Presentación de esta información en cada reunión de 
Directorio. 

17 Unidad Mínima de Negocio 
Caracterización de la unidad mínima de Negocio 
dentro del documento de Modelo de Negocio. 
Caracterización del Modelo de Organización de 

18 Modelo de Organización de Productores. Productores dentro del documento de Modelo de 
Negocio. -- - - --

6 



1 

2 

3 

4 

5 

6. Instrumentos: 

6. 1. Instrumentos requeridos para la ejecución del Programa. 
NOTA: Los periodos de ejecución de las actividades incluyen las etapas previas de coordinación y preparación de las 

mismas. 

Instrumento Descripción de objetivos (breve) 
Periodo de 

Resultados esperados 
ejecución 

Administrar y gestionar actividades de programa 
Cumplimiento carta Gantt al menos en un 90%. Reportes 
mensuales con participación de al menos 75% empresas. 

proyecto FIA, las que corresponden a las programadas Reuniones mensuales equipo coordinador. Obtención de al 
Unidad gestión en los instrumentos, coordinando actividades como 03-12-07 menos 90% de resultados planificados. Tres alianzas 

cursos, pasantías, giras, etc., velando por la obtención 30-11-10 comerciales con breeders. Tres Join Venture entre empresas 
de los resultados programados y asegurando la internacionales y chilenas. Contratos de asociaciones 
participación de las empresatcomprometidas. abiertas, cerradas y join venture. 

Introducir y establecer nuey.as variedades ornamentales 
Introducir y establecer alrededor de 25 variedades de sp. 
ornamentales aptas para envío aéreo 20 para envío 

aptas para transporte aéreo, 'marítimo y gentiana 03-12-07 marítimo y variedades de gentiana. Protocolos desarrollo 
Proyecto Flores apoyado por el paquete tecnológico de manejo de las 

30-11-10 productivo variedades seleccionadas. Evaluación mercado 
variedades, la evaluación de.mercado y la evaluación variedades seleccionadas. Estándar económico productivo 
de la rentabilidad del cultivo. del cultivo de variedades seleccionadas. 
Domesticación del Schinus molle (pimiento o falso Material nativo seleccionado para ensayos agronómicos. 

Proyecto Schinus pimiento), con la selección de material nativo, 03-12-07 Protocolo poda y polinización en Schinus molle. Información 
molle desarrollo de tecnologías de manejos de poda y 30-11-10 mercado Schinus molle. Reporte con análisis rentabilidad 

polinización y la evaluación de rentabilidad del cultivo. cultivo. 
Determinar las condiciones actuales y aproximación a 
tas condiciones futuras para variedades cultivadas en Un estudio de mercado detallado para EEUU, UE y Japón. 

Estudio Mercado Chile, con el aporte de información de demanda actual 03-12-07 
Ranking de especies para determinar Best Bet. Articulación 

EEUU, UE y y futura, ranking de variedades con potencial 
20- 08-10 

productiva para equilibrio ofertas internacional y nacional, 
Japón. comercial, desarrollando modelo productivo nacional un reporte de modelos de distribución por mercado para 

en base análisis mercados, desarrollando un esquema especies de transporte aéreo y marítimo. 
básico de distribución por mercado. 
Captura tecnológica manejo productivo de Gentiana, Reporte de tecnologías de manejo especies Japón. 

Gira Japón 
estrategias de mercado y evaluar variedades nuevas 27-07-09 Desarrollo Estrategia comercial en función del mercado de 
para Chile, conociendo en la práctica tecnologías 

16-10-09 Japón. listado especies con potencial comercial para Chile. 
productivas, evaluando el funcionamiento del auction y Acuerdo comercial importador/Hibridador. 
nuevas especies con potencial en Chile y desarrollando 
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lazos comerciales con importadores japoneses. 
Captura tecnológica manejo productivo, estrategias de 
mercado y evaluación de variedades nuevas para Chile, Reporte de tecnologías de manejo especies en lJE. 

6 
Gira lJE conociendo en la práctica tecnologías de producción, 29-09-08 Desarrollo Estrategia comercial en función del mercado de 

observando el funcionamiento del auction, evaluando 19-12-08 lJE. Listado especies con potencial comercial para Chile. 
especies con potencial y desarrollando lazos Acuerdo comercial Importador / Hibridador. 
comerciales con importadores de la UE. 
Captura tecnológica de manejo productivo y mercado, Reporte de tecnologías de manejo especies EElJlJ. Reporte 
conociendo en la práctica tecnologías productivas, 

modelos de distribución. Listado especies con potencial 
7 

Gira EEUU modelos de distribución de flores, evaluando nuevas 26-04-10 
comercial para Chile. Desarrollo Estrategia comercial en 

especies con potencial de desarrollo en Chile y 16-07-10 
función del mercado de EEUU. Acuerdo comercial 

entendiendo la dinámica del mercado de flores de 
Importador / Hibridador. 

EEUU. 
Alcanzar potencial productivo en especies perennes 
mediante soporte técnico continuo, conociendo las Reporte técnico con claves productivas de variedades 

8.1 
Consultoría 1 claves técnicas de producción, conociendo y adaptando 27-10-08 

introducidas. Reporte técnico manejo y tecnologías de 
Kolster - UE técnicas específicas de postcosecha y evaluando el 16-01-09 

potencial de introducción de nuevas variedades en 
postcosecha. Listado variedades con potencial. 

Chile. 

8.2 
Consultoría 11 Por detallar 

27-05-09 
Por detallar 

Kolster • UE 18-08-09 

8,3 
Consultoría 111 

Por detallar 
27-11-09 

Por detallar 
Kolster - UE 19-02-10 

Alcanzar potencial productivo en gentiana mediante 

Consultoría 
soporte técnico continuo, conociendo las claves 

24•12-07 
Conocimiento claves del cultivo. Conocimiento bases 

9.1 
Gentiana NZ l 

productivas y las bases fisiológicas del desarrollo de 
22-02·08 

fisiológicas de manejo. Evaluar potencial introducción 
cada variedad y evaluando el potencial de nuevas nuevas variedades. 
especies, 

9.2 
Consultoría 

Por detallar 
29-12-08 

Por detallar 
Gentiana Japón 11 13-03-09 

9.3 
Consultoría 

Por detallar 
02-08-10 

Por detallar 
Gentiana Japón 111 15-10·10 

8 



Entender mercado potencial de EEUU de nuevas Reporte con Perfil del mercado de las especies a introducir 

especies introducidas en Chile. Conocer tecnologías de a EEUU. 

manejo productivo de nuevas especies. Reporte con tecnologías de manejo productivo de las 

Consultoría 
Conocer la factibilidad de introducción de nuevas 

25-02-08 
especies a introducir. 

10.1 especies que tengan potencial comercial en el mercado Perfil de potenciales variedades perennes con potencial 
Michael Mavrode. 

de EE.UU. 
09-05-08 comercial en EEUU. 

Conocer elementos logístico-operativos para Aspectos logisticos operacion y coordinacion 
consideración de México como recibidor de flores Mexico como recibidor de flores desde Chile. 
desde Chile. 

Entender mercado de EEUU, introducción nuevas 
variedades y tecnologías, conociendo los elementos 

10.2 
Consultoría Calla que definen el mercado en EEUU, enfocado en 27-11-09 Reporte perfil mercado EEUU. Reporte tecnologías manejo 
Co. supermercados, incorporando tecnologías de manejo y 12-02-10 productivo. Perfil variedades potencial comercial 

evaluando e introduciendo nuevas especies 
ornamentales. 
Conocer elementos de mercado y culturales para buen 

Consultoría 
posicionamiento en mercado japonés, conociendo 

28-07-08 
Reporte perfil mercado japonés. Reporte del 

11.1 
mercado Japón 1 

aspectos culturales de este mercado, conociendo el 
17-10-08 

funcionamiento de auctions y recomendaciones de calidad. 
sistema de venta, calidad y presentación, así como las Charla de tendencia de mercado. 
tendencias y posibles nuevos nichos de negocios. 

11. 2 
Consultoría 

Por detallar 
27-08-09 

Por detallar 
mercado Japón 11 18-11-09 

11.  3 
Consultoría 

Por detallar 
27-05-10 

Por detallar 
mercado Japón 111 18-08-10 

Capturar visión y experiencia en cultivos y mercado 
neozelandés de variedades introducidas, observando el 

Consultoría Nueva 
potencial de variedades introducidas en Chile y 

27-08-08 
Reporte perfil variedades exportadas desde NZ. Reporte 

12.1 
Zelanda 1 

cultivadas en NZ, conociendo las claves productivas de 
18-11-08 

técnico con claves productivas de variedades introducidas. 
cada variedad, al capturar tecnologías de manejo de Listado variedades con potencial. 
gentianas y evaluando el potencial de introducción en 
diferentes zonas geográficas. 

12.2 
Consultoría Nueva 

Por detallar 
29-06-09 

Por detallar 
Zelanda 18-09-09 
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Entregar herramientas teórico técnicas en poda, 
Documento aspectos fisiológicos en poda y pinching. 

pinching y otros manejos en cultivos ornamentales 
comprendiendo aspectos fisiológicos de estas prácticas, 

Reporte técnicas usadas comercialmente en poda y 
01-12-08 pinching. Estudio elementos comerciales, relación costo· 

13 Curso Poda los tratamientos usados en niveles comerciales y 
20-02-09 beneficio de estas prácticas. Resumen conocimiento y herramientas de evaluación comercial. Difundir 

aspectos de transferencia tecnológica y experiencia 
experiencias proyecto FIA. Boletines de difusión, 

adquiridos en instrumentos ejecutados. 
publicaciones página web 

Entregar herramientas teórico técnicas en control de 
calidad de flores y cultivos ornamentales, Documento aspectos fisiológicos en calidad. Documento 
comprendiendo aspectos fisiológicos y comerciales de aspectos comerciales en calidad. Manual trazabilidad, 

Curso Control la calidad de una flor, herramientas teóricas de 
01-06-09 

cadena frío y packing. Estudio evaluación financiera control 
14 

Calidad 
trazabilidad, cadena frío y packing y herramientas 

14-08-09 
calidad. Resumen conocimiento y experiencias proyecto FJA. 

comerciales de implicancias financieras del uso de Sistema de control de calidad para especies transporte 
sistema de control de calidad. Difundir aspectos de aéreo y marítimo. Boletines de difusión, publicaciones 

-� transferencia tecnológica y experiencia adquiridos en página web 
instrumentos ejecutados. 

Entregar herramientas teórico comerciales y 
-:r.- l habilidades en manejo comercial d� cultivos 
-
. Curso Evaluación ornamentales, con herramientas para·evaluar 

Documento manejo costos. Documento productividad. 

15 Comercial productividad, rentabilidad y evaluación de un cultivo 
02-11-09 Documento rentabilidad. Estudio evaluación proyecto 
22-01-10 ornamental. Resumen conocimiento y experiencias proyecto 

ornamental. Difundir aspectos de transferencia FIA. Boletines de difusión, publicaciones página web 
tecnológica y experiencia adquiridos en instrumentos 
ejecutados. 

Entregar herramientas teórico técnicas en postcosecha Documento aspectos fisiológicos en PC. Reporte técnicas 

16 Curso Postcosecha 
de flores y cultivos ornamentales, comprendiendo 27-09-10 usadas comercialmente en PC. Estudio elementos 
aspectos fisiológicos, tratamientos comerciales, 30-11·10 comerciales, relación costo-beneficio uso PC. Resumen 
herramientas de evaluación comercial. conocimiento y experiencias proyecto FIA. 

10 



Capturar y adaptar tecnología en manejo y producción 
especies ornamentales perennes para ser aplicada en 

17 .1 
Pasantía Manejo Chile, adquiriendo conocimientos del manejo 27-04-09 Protocolo manejo sp. perennes. Protocolo poda sp. 
Perennes 1 productivo en centros productivos europeos y poda, 28-07-09 perennes. Protocolo manejo postcosecha sp. perennes. 

observando manejos de postcosecha de la especie y 
adaptando la tecnología a la realidad nacional. 

17.2 
Pasantía Manejo 

Por definir 
31-08-09 

Por definir 
Perennes 11 03-12-09 

17 .3 
Pasantía Manejo 

Por definir 
03-05-10 

Por definir 
Perennes 111 04-08-10 

17.4 
Pasantía Manejo 

Por definir 
30-08-10 

Por definir 
Perennes IV 26·11·10 

Pas anti a Nueva Capturar y adaptar tecnología en manejo y producción 30-03-09 
Protocolo manejo Calla e Hydrangea. Protocolo poda Calla e 

18 .1 Hydrangea. Protocolo manejo postcosecha Calla e 
Zelanda 1 de Calla e Hydrangea para aplicar en Chile. 02-07-09 

Hydrangea. 

18.2 
Pasantía Nueva 

Por definir 
25-01-10 

Por definir 
Zelanda ll 28-04-10 

Capturar y adaptar tecnología en manejo y producción 
de Gentiana para aplicar en Chile adquiriendo 

Pasantía Gentiana 
conocimientos del mane jo productivo en producciones 

28-04-08 
Protocolo manejo Gentiana. Protocolo manejo floración 

19 .1 
1 

japonesas y de mane jo de floración por pinching y 
30-07-08 

gentiana mediante pinching y balance hormonal. Protocolo 
balance hormonal, observando manejos de postcosecha manejo postcosecha Gentíana. 
específicos y adaptando la tecnología a la realidad 
nacional. 

19.2 
Pasantía Gentíana 

Por definir 
28•07•08 

Por definir 
11 29-10-08 

19.3 
Pasantía Gentiana 

Por definir 
26-01-09 

Por definir 
111 30-04-09 

19.2 
Pasantía Gentiana 

Por definir 
03-08-09 

Por definir 
IV 04-11 .• 09 

19.2 
Pasantía Gentiana Por definir 

01-02-10 Por definir 
06-05·10 

19.2 
Pasantía Gentiana Por definir 

05-07-10 
Por definir 

V 07-10-10 
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Capturar y adaptar forma de operación de principales 

Pasantía Logística 
mercados receptores y exportadores para aplicar en 

Protocolo envío flores a EEUU. Protocolo envío flores a UE. 
20.1 

Chile, adquiriendo conocimientos del mercado receptor 03·12·07 

y distribución 1 de flores en EEUU, UE y Japón y de los agentes 01-02-08 
Protocolo envío flores a Japón. Protocolo manejo recepción 

recolectores y exportadores de NZ, modificando así el flores en Chile y exportación exitosa. 

mercado exportador de flores chileno. 
Pasantía Logística 

20.2 Por definir 07-07-08 

y distribución 11 26-09-08 
Por definir 

20.3 
Pasantía Logística 

Por definir 
06-07-09 

y distribución 111 25-09-09 
Por definir 

20.4 
Pasantía Logística 

Por definir 
03-05-10 

y distribución JV 23-07-10 
Por definir 
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8. Hitos Semestrales del Proyecto 

Hitos Semestrales del Proyecto 
Semestre • Hito 

- ---------,-----,----,--------,----:-----:---------,---,c.,---,-----i 
1 1. Introducción de al menos 40 variedades ornamentales a Chile. 

2 

3 

4 

2. Plantación de 30% de tas variedades planificadas x productor. 
3. Programa de trabajo con variedades protegidas. 
4. Manuales con tratamientos a evaluar x productor. 
5. Visión Estratégica y Modelo de Negocios Definido Validado y 

Socializado. Coordinado directamente con la Visita de Lyalt. 
6. Sistema de Control de Gestión y Evaluación Implementado. 
7. Sistema de Captura, Sistematización y Difusión del 

Conocimiento, Implementado. 
8. Presentación de Informe y Discusión de Resultados de Gira 

realizada por Lyatt. 
9. Informes y Resultados de Giras, Consultorías y Pasantías 

desarrolladas en el semestre 1. 
10. Primer estudio de mercado. Presentación de Informe y 

Resut ta dos. 
11. Plan Operativo Finalizado. 
12. Constitución de Directorio finalizada. 
13. Reglamento de Funcionamiento de Directorio Realizado. 
14. Contratos de Producción firmados. 
15. Realización del primer curso. 
16. Al menos una Consultoría, Pasantía y Gira realizada. 
17. Informes y Resultados de Giras, Consultorías y Pasantías 

desarrolladas en et semestre 2. 
18. Evento de Presentación de Resultados coordinado con FIA. 
19. Presentación de Resultados de Visitas y Organización de 

Producto res. 
20. Presentación anual de Sistema Logístico, Año 1 
21. Protocolo de Manejo Técnico definido en forma general y para 

cada tema de evaluación. Avances Anuales, presentación de 
resultados, discusión y redefinición de ensayos y manejos 
técnicos. Primer Año. 

22. Introducción de 5 nuevas variedades. 
23. Primeras evaluaciones de cultivos. 
24. Informes y Resultados de Giras, Consultorías y Pasantías 

desarrolladas en et semestre 3. 
25. Alianzas Establecidas con Breeder. 
26. Realización del 2do curso. 
27. Segundo estudio mercado. Presentación de Informe y Resultados 
28. Al menos 3 consultorías, 5 Pasantías y 2 Giras realizadas. 
29. Primeras evaluaciones productfvas (N' de flores y calidad) 
30. Presentación de Resultados de Visitas y Organización de 

Productores. 
31. Modelo de Exportación Logistica Distribución-Implementado. 

-------------



5 

6 

32. Presentación anual de Sistema Logístico, Año 2. Avance, análisis 
y ajuste. 

33. Sistema de Control de Calidad Implementado, Año 2. 
34. Protocolo de Manejo Técnico definido en forma general y para 

cada tema de evaluación. Avances Anuales, presentación de 
resultados, discusión y redefinición de ensayos y manejos 
técnicos. Segundo Año. 

35. Lista con Potenciales variedades a introducir. 
36. Segundas evaluaciones de cultivo (agronómicas y financieras). 
37. Al menos 3 consultorías, 5 Pasantías y 2 Giras realizadas. 
38. Primeras evaluaciones productivas (N" de flores y calidad). 
39. Informes y Resultados de Giras, Consultorías y Pasantías 

desarrolladas en el semestre 5.  
40. Unidad de Negocio y Rentabilidad por especie definida. Año 2. 
41. Potencial Productivo por especie estimado. Año 2. 
42. Informes y Resultados de Giras, Consultorías y Pasantías 

desarrolladas en el semestre 5. 
43. Evaluaciones financieras de todas las variedades introducidas. 
4 4. Modelos de escalamiento productivo. 
4 5. 3 Joint Venture firmados. 
4 6. Tercer Estudio de Mercado. Presentación de Informes y 

Resultados. 
47. Unidad de Negocio y Rentabilidad por especie definida. Año 3. 
4 8. Potencial Productivo por especie estimado. Año 3. 
4 9. Informes y Resultados de Giras, Consultorías y Pasantías 

desarrolladas en el semestre 6. 
50. Presentación de Resultados de Visitas y Organización de 

Productores. 
51 . Presentación anual de Sis tema Logístico, Año 3. 
52. Sistema de Control de Calidad Implementado, Año 3. 
53. Protocolo de Manejo Técnico definido en forma general y para 

cada tema de evaluación. Avances Anuales, presentación de 
resultados, discusión y redefinición de ensayos y manejos 
técnicos. Tercer Año. 



Competencias requeridas en el equipo técnico para la ejecución del 
Programa: 

Nombre 

Matias 
Avendaño 

Beverley 
Joe 

Roberto 
Cavagnola 

Germán 
García 

Alejandro 
de Kartzow 

Gabriela 
Verdugo 

Magdalena 
Correa 

Contador 

Andrés 
Rosales 

Raul 
Colihuinca 

Formación/ grado 
académico 

lng. Agrónomo, 
especialista 

desarrollo comercial 
flores 

lng. Agrónomo, 
especialista manejo 

productivo flores 

lng. Civil en 
Biotecnología 

lng. Agrónomo, 
especialista cultivo 

flores. 

Mgs. Agrónomo, 
Especialista 

proyectos agrícolas. 

Mgs. Agrónomo, 
Especialista flores. 

lng. Agrónomo 

Contador 

T ecnico Agrónomo 

Técnico Agrónomo 

Cargo dentro 
del Programa 

Coordinador 

Coordinador 
Alterno 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe Técnico 

Representante 
Empresas 

Representante 
Investigadores 

(PUCV) 

Jefe l+D 

Administración 
contable 

independiente 

Jefe Zona 
Norte 

Jefe Zona Sur 

Función y responsabilidad dentro del 
Programa 

Sera el responsable directo del desarrollo de las 
actividades del proyecto en su totalidad, 
cumplimiento de metas y Carta Gantt, así como 
también correcta asignación de recursos y 
reportes. Tendrá a su cargo al Jefe de proyecto. 
Sera responsable directo de la introduccion y 
transferencia de tecnologías de cultivos y 
contacto con investigadores, así como manejo 
de licencias y royalties. Tendrá bajo su 
responsabilidad al Jefe técnico. 
Su responsabilidad será llevar a cabo las 
actividades diarias del proyecto apoyado en las 
directrices del Coordinador, su función principal 
se relacionara al la formulación de reportes y 
presentación de resultados trimestrales al 
directorio del proyecto. 
Sus actividades se remitirán a complementar las 
actividades de introducción y transferencia de 
tecnologías además de la consolidación de estas 
tecnologías en reportes técnicos, reportará 
estos avances en las reuniones de directorio. 
Durante las reuniones mensuales que realice la 
unidad de gestión en función de revisar el 
funcionamiento del proyecto y reportar en 
forma transversal cada una de las actividades, 
se solicitará la presencia de un representante 
de las empresas que mantenga y resguarde el 
enfoque empresarial del proyecto. 
Al igual que el representante de los 
empresarios, en cada reunión mensual se 
invitará a la investigadora de la Universidad 
Católica de Valparaíso en función de tener los 
aportes desde el punto de vista científico y 
docencia sobre las directrices del proyecto 
Sera responsable directo de la generación de los 
estudios de Investigación y Desarrollo del 
Proyecto. Definición de protocolos 
experimentales y metodología operativa del 
proyecto en terreno. Deberá velar por la gestión 
de la tramitación del ingreso de nuevas especies 
ante SAG. 
Encargado de llevar una contabilidad detallada 
(exclusiva para el proyecto) y en tiempo real 
del proyecto, además de realizar reportes 
mensuales sobre gastos de cada mes y flujos 
futuros, reportará en forma directa al jefe del 
proyecto. 
Profesional en terreno. Sera el encari_aet.1 
contacto directo con los productores. Su area ae 
acción será desde la 6ª región haci� el norte. 
Profesional en terreno. Sera el encargado del 
contacto directo con los productores. Su area._de 
acción será desde la 7" región hada el sur 



Persona encargada de todas las actividades 

administrativas, como coordinación de Macarena Secretari a, Soporte reuniones, comunicaciones del grupo y 
Ruiz experiencia manejo 

Administrativo actividades relacionadas con comunicaciones 
proyectos. diarias y gestiones operacionales. Estará bajo 

1 supervisión del jefe de proyecto. 



2. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

2. 1 Los costos totales de la iniciativa serán: 

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 
Aporte Contraparte 

2. 2 Periodo ejecución 
Fecha inicio: 01 de diciembre de 2007 
Fecha término: 30 de noviembre de 2010 

2.3 Calendario de desembolsos 

Fecha Requisito 
Abril 2008 Firma de contrato y firma de 

convenios con todos los 
asociados en el marco del 
Programa 

05/01/09 Aprobación de Informes 
Financiero y Técnico nº1, e 
informe de Saldo Nº1 

21 /09/09 Aprobación de Informe 
Técnico y Financiero N°2 

25/02/11 Aprobación de Informe 
Técnico y Financiero Final 

2.4 Calendario de entrega de informes 

INFORMES TECNICOS 

Total 

Informe técnico de avance 1 
Informe técnico de avance 2 

INFORMES FINANCIEROS 
Informe financiero de avance 1 
Informe financiero de avance 2 

INFORMES DE SALDO 
Informe de saldo nº1 

INFORME TECNICO FINAL 
INFORME FINANCIERO FINAL 

Observación 

25/09/08 
27/07/09 

: 25/09/08 
: 27 /07 /09 

: 20/12/08 

:29/12/10 
:29/12/10 

Monto ($) 



2.5 Garantia 
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas 
y en especial para garantizar los aportes a que se compromete y la correcta 
inversión de lo que reciba el ejecutor entrega un pagaré y/o Boleta de 
Garantia Bancaria y /o Póliza de Garantia de cumplimiento de Contrato de 
ejecución inmediata, que tendrá como beneficiario a FIA. 




