FIA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACION N°1

NOMBRE INICIATIVA:	Modelo de negocios para una oferta de "Pan que Alimentas Más" para sectores de bajos ingresos de la Región de La Araucanía
EJECUTOR:	Inmobiliaria Inversiones y Agrícola Santa Gisela Limitada.
CODIGO:	PYT-2013-0353
FECHA:	16.09.2014

Se deja constancia que durante la supervisión continua del proyecto se podrá detectar la necesidad de ajustes y/o modificaciones al Plan Operativo y Plan de Trabajo en sus diferentes secciones, en especial, fechas de cumplimiento de resultados, metas e hitos, con las consecuentes modificaciones en actividades, método y presupuesto si fuesen necesarios.

OFICINA DE PARTES 2 FIA
RECEPCIONADO
Fecha 13 OCT 2014
Hora 11:10
Nº Ingreso 16448

FIA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	**Pecuniario**	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

Período ejecución	
Fecha inicio:	01 de diciembre de 2013
Fecha término:	31 de mayo de 2015
Duración (meses)	18

- Calendario de Desembolsos

Fecha	Requisito	Observación	Monto ($)
31.12.2013	Firma del contrato	Cancelado	
23.07.2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero Nº1.	Cancelado	
05.01.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero Nº2 y 3.		
22.09.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero Nº4 y finales	Hasta	
Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos	
Informe Técnico de Avance 1:	13.03.2014 Aprobado
Informe Técnico de Avance 2:	29.07.2014 Aprobado
Informe Técnico de Avance 3:	04.11.2014
Informe Técnico de Avance 4:	02.04.2015

FIA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

Informes Financieros	
Informe Financiero de Avance 1:	13.03.2014 Aprobado
Informe Financiero de Avance 2:	14.07.2014 En Revisión
Informe Financiero de Avance 3:	04.11.2014
Informe Financiero de Avance 4:	02.04.2015

INFORME TECNICO FINAL:	16.07.2015
INFORME FINANCIERO FINAL:	16.07.2015

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

CONFORME CON PLAN OPERATIVO