Informe Técnico Final

Proyectos de Emprendimiento Innovador

Nombre del proyecto	Sala de Proceso Taureva
Código del proyecto	PYT-2022-0074
Nº de informe	Final
Período informado (considerar todo el periodo de ejecución)	desde el 3 enero de 2022 hasta el 30 de Abril de 2023
Fecha de entrega	15 de Mayo

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME

I. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, tamaño 11.

II. Sobre la información presentada en el informe

- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda.
- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA.
- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita informar.
- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas.
- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero y ser totalmente consistente con ella.

III. Sobre los anexos adjuntos al informe

- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 del informe.
- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.
- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.
- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información.

IV. Sobre la presentación a FIA del informe

- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma:

  a) Un documento “Informe técnico final”, en formato word.
  b) Un documento “Informe técnico final en formato pdf.
  c) Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.

- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo electrónico dirigido al correo electrónico de la Oficina de Partes de FIA (oficina.partes@fia.cl). La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los informes presentados.

- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto" del correo de envío: **"Presentación de Informe TécnicoFinal Proyecto Código PYT-XXXX-YYYY".**

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo del Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo.

- El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.

CONTENIDOS

1. ANTECEDENTES GENERALES 5

2. RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO 5

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO..... 6

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)..... 8

5. RESULTADOS ESPERADOS (RE)..... **¡Error! Marcador no definido.**

6. CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO..... 9

7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO..... 14

8. CAMBIOS EN EL ENTORNO..... 19

9. DIFUSIÓN..... 19

11. CONCLUSIONES 22

12. RECOMENDACIONES 22

13. ANEXOS..... 22

14. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 23

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:	Lucien Amigues Hotu
Nombre(s) Asociado(s):	Ong Toki Rapa Nui / Heirangui Tuki Roe
Coordinador Principal:	Lucien Amigues Hotu
Coordinar Alterno:	Mahina Pakarati Trengove
Región(es) de ejecución:	Valparaíso
Fecha de inicio iniciativa:	3 de Enero de 2022
Fecha término iniciativa:	28 de Abril de 2023

2. RESUMEN DEL PROYECTO

Entregar de manera **resumida**[1] las principales actividades realizadas y resultados obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados.

Desde el inicio del proyecto hasta la fecha de hoy se realizaron las siguientes actividades:

1. Inicio del proyecto: 3 de Enero 2022, realizando los documentos legales y las primeras compras con los proveedores los equipamientos (a través de FIA).

2. Construcción de la Infraestructura de la Sala de Proceso: Actividad que fue rendida como aporte propio del Ejecutor, y que comenzó a construirse desde febrero de 2022 y dio término a finales de Marzodel 2022. Se construyó fijo con dos personas, y para ciertas partidas de la obra construyó con la ayuda de muchas personas (cerca de 10), donde la obra gruesa contó de 32 días de trabajo. La superficie de la Sala es de 77.12 m2 en total.

3. Adquisición de los equipamientos. En paralelo y a inicios del 2022 se realizaron las primeras compras de las máquinas a implementar en la Sala Taureva. Se compraron: 6 Conservadoras, 1 dosificadora, 1 balanza digital, 1 llave monomando, y parte de la despulpadora. Todo (menos la despulpadora) llegó a inicios de Marzo2022 a la isla, por medio de transporte marítimo.

4. Tramitación de permisos: Primero se realizó el proyecto de alcantarillado y se ingresó a SEREMI el 30 de Marzo de 2022. Esperamos 1 mes y medio para obtener la resolución del proyecto de alcantarillado. Una vez teniendo dicho documento en Mayo de 2022 realizamos el ingreso del expediente para obtener el

[1] Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones subjetivas.

Permiso de edificación de DOM. El cual se emitió con fecha 2 de Junio de 2022.

5. En paralelo estuvimos un período esperando a que la despulpadora estuviera lista en su fabricación en el continente, dicha fecha fue Agosto de 2022, y con toda la logística que significó de entregas y envíos, en Noviembre de 2022 llegó a la isla por transporte marítimo.
6. En Agosto de 2022 nos entregaron el TE1 de la certificación eléctrica de la Sala.
7. El 8 de Septiembre solicitamos por medio de la plataforma de SEREMI la visita para la "Resolución de funcionamiento de alcantarillado", y recién el 14 de Octubre de 2022 se realizó la visita. En el transcurso del tiempo hubieron muchos casos covid, y todo se retrasó.Después de dicha visita, nos exigieron tener un piso de radier en el acceso de la Sala, por lo que hubo otro tiempo más de espera por la compra y entrega de los áridos.
8. En Octubre empezamos las Capacitaciones, ya que también hubieron imprevistos de parte del profesional.
9. El 1 de diciembre solicitamos la prórroga para el cierre del proyecto el 28 de Febrero de 2023, porque aún no habían entregado los áridos, y dicho punto era determinante para obtener la Resolución sanitaria de Alimentos.
10. A finales de Febrero aún no entregaban los áridos, por lo que fue necesario solicitar una nueva prórroga. Para fines de Abril.
11. A mediados de Marzo entregaron los áridos, se realizó la visita de DOM, para recepcionar las obras (uno de los documentos necesario para obtener la Patente comercial).
12. A finales de Abril solicitamos la visita de SEREMI para la Resolución Sanitaria de alimentos, la cual se obtuvo con fecha 24 de Abril.
13. La capacitación también se terminó a finales de Abril.

3. RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO

Entregar de manera **resumida**[2] las principales actividades realizadas y resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados.

[2] Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones subjetivas.

No presentamos informe técnico de avance, ya que solicitamos prórroga en su momento.

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general es habilitar una planta de procesamiento para procesar las diversas frutas producidas en Rapa Nui en pulpas congeladas, empezando primero con la producción personal de maracuyá. Fomentando la economía circular local y frenar las importaciones del continente.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando el grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados.

Nº OE	Objetivo específico (OE)	% de avanceal término del proyecto
1	Habilitar e implementar la infraestructura de una sala de proceso con los permisos y capacitaciones necesarias.	100%
2	Procesar las frutas del cultivo personal para obtener pulpas congeladas de maracuyá.	50%
3	Promocionar y vender producto.	100%
4		
n		

6. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)[3]	% de cumplimiento[4]
1	**1.1**	Sala de proceso equipada con maquinaria necesaria para lavar, despulpar, envasar, congelar y almacenar.	100%

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto[5].

La sala de proceso quedó funcionando con 1 despulpadora, 1 dosificadora, 4 lavafondos (4 tinas), 1 mesón central móvil inoxidable, y 6 conservadoras.

Se realizó la adquisición del equipamiento en el continente, de los congeladores, dosificadora,pesa, y considerando la logística de traslado a Isla de Pascua.
El resto de los equipos como tinas para el lavado y mesones de acero inoxidable fueron adquiridos en las ferreterías de Isla de Pascua.

En este caso, el único equipo que no fue entregado a la fecha fue la despulpadora, que estaba programada para ser enviada enAbril de 2022, y finalmente la fecha fue Agosto de 2022. Esto retrasó los pagos de la Naviera y capacitaciones que estaban programadas para antes deAgosto.

El Resultado esperado se alcanzó pero posterior a la fecha esperada.

Indique el número y nombre del anexo que respalde[6] el cumplimiento de los resultados del proyecto.

Anexo N°1 de Sala de Proceso y equipamientos.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de avance a la fecha
1	**1.2**	Obtener Resolución sanitaria y patente comercial	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

[3] El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo).
[4]El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado
[5]Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos
6Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto.

Se logró obtener la Resolución sanitaria de Alimentos de la SEREMI, donde se cumplieron con los requisitos mínimos para obtener dicha Resolución.

Si bien no logramos obtener este RE a la fecha, por distintos factores que sucedieron en el transcurso del proyecto, en Abril de 2023 obtuvimos la Resolución Sanitaria y la patente comercial Municipal.

Indique el número y nombre del anexo que respalde[7] el avance del resultado esperado.

Anexo N°2Permisos emitidos

(Agregar permiso DOM, Resolucion de alcantarillado, resolución de funcionamiento, recepción de obras DOM, Resolución de alimentos y Patente comercial).

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de avance a la fecha
1	**1.3**	Personal Capacitado para el funcionamiento de la planta	100%
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.			

[7]Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el grado de avance descrito para este resultado.

Se logró obtener la certificación de las capacitaciones, con profesional experto en el área de procesamiento de alimentos.

La capacitación de “Buenas prácticas de Manufactura” se dividió en los siguientes item:

- Fase 1 Capacitaciones:

  - Capacitación BPM, limpieza, sanitización de superficies y equipos de trabajo.
  - Capacitación limpieza y sanitización de equipos, desarme y prevención de contaminación cruzada.

- Fase 2 Etiqueta del producto:

  - Creación de información nutricional del producto (maracuyá)
  - Elaboración de ficha técnica del producto (maracuyá)

- Fase 3 Elaboración documental:

  - Elaboración de documental de procedimientos de limpieza y sanitización, control de plagas, capacitación del personal, control de químicos, higiene del personal, procesos productivos.
  - Elaboración de registros e instructivos asociados a los procedimientos bases.

Indique el número y nombre del anexo que respalde[8] el avance del resultado esperado.

Anexo N°3Capacitación

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de avance a la fecha
2	**2.1**	RE2.1 Despulpar, envasar y almacenar la pulpa de maracuyá	50%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

[8]Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el grado de avance descrito para este resultado.

Considerando que la Sala de proceso fue habilitada recién a la fecha de Abril con sus permisos de Resolución Sanitaria, Patente comercial, y capacitación, este RE, no se logró el 100%, ya que necesitábamos tener todos los papeles al día, tener las capacitaciones correspondientes para poder empezar bien desde 0.

Sumado a lo anterior, en esta época recién esta comenzando la producción de cosecha de maracuyá, cerca de 6 kg de pulpa semanal aproximadamente, por ende no es posible utilizar los equipos en estos momentos ya que se necesitan más kilos para procesar.

Para lograr la meta del indicador era necesario llegar a 1800 kg de pulpa de maracuyá anual, y al día de hoy sólo se ha procesado de manera manual, utilizando algunas de las instalaciones de la Sala, como la zona del lavado de la fruta, mesa inoxidable de trabajo, y sala de almacenaje con los congeladores.

A la fecha no hay fruta de maracuyá madura para cosechar y poder rendir este RE, sin embargo, se logró procesar (de manera manual) otros tipos de frutas de la temporada, como mango, sandia, guayaba. Esto nos sirve para seguir trabajando en el rubro con otras frutas que pueden ser procesadas. Como registro de ello, durante los últimos 5 meses se procesaron de manera manual cerca de 900 kg. En total.

Mango: 400 kg

Sandia: 300 kg

Guayaba: 200 kg

Indique el número y nombre del anexo que respalde[9] el avance del resultado esperado.

Anexo N°4Procesamiento

[9]Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el grado de avance descrito para este resultado.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	% de avance a la fecha
3	**3**	Lograr ventas con: Distribuidoras y comercios locales. Hoteles, restaurantes y centros de eventos. Personas particulares (comunidad Rapa Nui)	100%

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.

Si bien no logramos realizar el procesamiento de la fruta con todo el equipamiento de la Sala de Proceso, hemos continuado con la venta de la pulpa congelada a nivel local. Los principales clientes son: locales comerciales, Restaurantes, Centros de eventos, y personas naturales de la comunidad.

Si bien la meta del indicador era de 2 comercio, 15 restaurantes y hoteles, 10 personas particulares. Logramos por ahora un total de 5 comercios, 1 restaurant, 2 hoteles y 20 personas particulares, lo cual para nosotros es representativo a este momento que recién estamos con los permisos de la Sala.

La venta de la pulpa de 1 kg, al por mayor es de $8.000 x kg. De maracuyá.

Mientras que al por menor el precio es:

Guayaba con cáscara: $5.000

Sandia: $7.000 x kg

Maracuyá $9.000 x kg.

Mango $10.000 x kg.

Indique el número y nombre del anexo que respalde[10] el avance del resultado esperado.

Anexo N°5Venta de producto

[10]Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el grado de avance descrito para este resultado.

7. CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del proyecto.Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, gestión y administrativos, entre otros.

Describir cambios y problemas	Consecuencias (positivas o negativas) para el cumplimiento delos objetivos general y específicos	Ajustes realizados al proyecto para abordar los cambios y problemas
Retraso de la Despulpadora	Negativa, porque el equipo recién llegó a Isla de Pascua después de 4 meses de la fecha de entrega comprometida. Lo que retrasó el proyecto completo.	Se realizó la extensión de plazo para entregar el informe financiero 2 e informe técnico de avance 1 programado para Julio y Septiembre correspondientemente.
Proceso de obtención de permisos	Negativa, ya que retrasó los tiempos del proyecto. En revisiones, coordinaciones, visitas.	Los informes técnicos de avances se postergaron y lo mismo con el cierre final del proyecto.
Falta de áridos en Isla de Pascua	La falta de áridos en la Isla, fue una consecuencia negativa, porque nos retrasó la construcción del radier de acceso a la Sala, lo cual significaba un requerimiento de SEREMI, para la obtención de la Resolución de Alimentos.	Se solicitó dos veces prórroga del cierre del proyecto, una en Diciembre para entregar a fines de Febrero, y la segunda para cerrar a fines de Abril.
Capacitación	Negativa, pues la capacitación se debía realizar de manera online, y perdimos bastante tiempo en tratar de coordinar horarios con el profesional, y descargar los videos con	Como ya se había solicitado la extensión de plazo para cerrar el proyecto logramos realizar la capacitación en el tiempo que nos dieron.

	el deficiente internet que tenemos en la isla.	

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

8.1. Actividades programadas en el plan operativoy realizadas durante el período de ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente.

De acuerdo a Carta Gantt no hubo ninguna actividad programada realizadas en el período según programación:

6.5 Carta Gantt

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica por año calendario, asociándolas a los objetivos específicos (OE) y resultados esperados (RE).

N° OE	N° RE	Actividades	Meses del año 2022[21]											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1	Gestionar compras de equipamiento y traslado a Isla de Pascua	X	X	X	X	X	X						
1	1.2	Resolución Sanitaria, patente comercial.	X	X	X	X	X	X	X					
1	1.3	Capacitaciones	X	X	X	X	X	X						
2	2.1	Procesar frutas y almacenar la pulpa congelada							X	X	X	X	X	X
3	3.1	Promoción y Ventas							X	X	X	X	X	X

1. La resolución sanitaria y patente comercial fue posterior a los 7 meses, teniendo todo equipado en la Sala.
2. la compra de equipamiento y traslado a la isla fue después de los 6 meses del inicio del proyecto.
3. Las Capacitaciones comenzaron en el mes 11
4. El procesamiento se realizó sólo de manera manual, ya que debíamos esperar los permisos.

La venta de los productos se realizó siempre, pero a partir de la pulpa no procesada industrialmente.

8.2. Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente.

1.5 Carta Gantt
1.6 Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica por año calendario, asociándolas a los objetivos específicos (OE) y resultados esperados (RE).

N° OE	N° RE	Actividades	Meses del año 2022[1]															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.1	Gestionar compras de equipamiento y traslado a Isla de Pascua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1	1.2	Resolución Sanitaria, patente comercial.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1.3	Capacitaciones											X	X	X	X	X	X
2	2.1	Procesar frutas y almacenar la pulpa congelada																
3	3.1	Promoción y Ventas											X	X	X	X	X	X

Se podría decir que la única actividad que no se realizó en el período del proyecto fue el procesamiento de la fruta con todo el equipo adquirido. Si bien continuamos realizando procesamiento de la fruta de manera manual, y almacenando dicha pulpa en los congeladores, esperamos a contar con las resoluciones y permisos para poder funcionar en la Sala.

8.3. Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas durante el período de ejecución del proyecto.

De acuerdo a carta Gantt, el proyecto tuvo una duración de 16 meses en total, por lo que las actividades realizadas en otros períodos fueron prácticamente todas.

En este sentido adjuntamos una imagen con los tiempos reales que tuvo la carta Gantt:

1.5 Carta Gantt
1.6 Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica por año calendario, asociándolas a los objetivos específicos (OE) y resultados esperados (RE).

N° OE	N° RE	Actividades	Meses del año 2022[1]															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.1	Gestionar compras de equipamiento y traslado a Isla de Pascua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1	1.2	Resolución Sanitaria, patente comercial.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1.3	Capacitaciones											X	X	X	X	X	X
2	2.1	Procesar frutas y almacenar la pulpa congelada																
3	3.1	Promoción y Ventas											X	X	X	X	X	X

1. La gestión de compras de equipamiento tardó principalmente por el proveedor de la despulpadora, que en ves de haber sido entregada en Abrilde 2022, se entregó en Agostode 2022, y llegó a Isla de Pascua en Octubre de 2022.

2. La resolución sanitaria se tardó por distintos factores, pero principalmente fue por el atraso de la entrega de áridos. Posteriormente, en tener todos los muebles necesarios, algunas correcciones del sistema de alcantarillado, etc. Lo cual se obtuvo después de los 16 meses.

3. Las capacitaciones comenzaron recién en el mes 11, hubo tardanza entre medio, y logramos terminar la capacitación en Abril (mes 16).

4. El procesamiento que se realizó no fue con las máquinas, ya que esperamos contar con la capacitación y resolución. Pero seguimos realizando el proceso manual y almacenando la pulpa congelada en los conservadores.

5. La promoción y ventas se continuó realizando hasta el día de hoy, pero a partir de la fruta congelada que hemos procesado de manera manual.

9. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

Hubieron algunos cambios en el entorno, más bien de logística de traslado del equipamiento en la Naviera, pues siempre los tiempos que se programan al inicio se extienden más de lo esperado.

También en el ámbito normativo, nos dimos cuenta que en SEREMI estaban exigiendo más requisitos que antes, como tapar las cañerías de desagüe que iban por fuera de la infraestructura.

El mercado últimamente no ha mejorado, sin embargo, hemos podido a procesar otros tipos de frutas para la venta.

10. DIFUSIÓN

No hubieron actividades de difusión

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto:

Fecha	Lugar	Tipo de Actividad	Nº participantes[11]	Documentación generada[12]

[11] Debe adjuntar en anexos las listas de participantes.

[12] Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado.

11. CONSIDERACIONES GENERALES

11.1. ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto?

Sí, ya que según el objetivo del proyecto: “es habilitar una planta de procesamiento para procesar las diversas frutas producidas en Rapa Nui en pulpas congeladas, empezando primero con la producción personal de maracuyá. Fomentando la economía circular local y frenar las importaciones del continente”. Lo más importante lo alcanzamos habilitando la Sala con su equipamiento y los permisos correspondientes.

11.2. ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere?

El funcionamiento fue efectivo, lo más importante es que hubo comunicación. Sin embargo, de parte de la capacitación costó más, por los tiempos diferenciados con el continente, el internet, envíos de materiales digitales, y coordinaciones. Aún así fue posible avanzar.

11.3. Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

Importante considerar que este proyecto es el primero de ponerse en marcha en la isla con este tipo de iniciativa, lo cual hasta ahora la Sala Taureva se ha hecho famosa a nivel local, abrió puertas con otros comercios, por ejemplo Hotel Explora, lo cual nos enriquece saber de que el rubro tiene demanda. Por otro lado, este proyecto ha generado que otros emprendedores estén empezando a regularizarse o a emprender regularizando los procesos productivos agrícolas.

11.4. Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la respuesta correcta:

Indique el tipo de innovación desarrollada:	Producto/Servicio	X
	Proceso	X
Para el caso de innovación en producto y/o servicio, ¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o servicio al término del proyecto?	Si	X
	No	
Para el caso de innovación en proceso, ¿Implementó el nuevo proceso al término del proyecto?	Sí	
	No	X
En el caso que su emprendimiento no estuviera	Sí	X

formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir su empresa durante la ejecución del proyecto?	No	
Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros fondos del estado?	Sí	
	No	X

12. CONCLUSIONES

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto.

Este proyecto tuvo variables importantes en el proceso, que significaron aprendizajes para cumplir los objetivos. Estas variables se identifican principalmente en el retraso de ciertas acciones, que dependían de otras en cadena, y que en el largo plazo fueron aplazando el proyecto.

Una de ellas fue por ejemplo, la comunicación con el proveedor de la despulpadora, pues

13. RECOMENDACIONES

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo trabajado durante la ejecución del proyecto.

Nos interesa a corto, mediano y largo plazo, avanzar en materia de negocios y de capacitaciones. Entregar cada vez un mejor producto que vaya de la mano con los requerimientos técnicos y normativos, ya que actualmente el mercado ofrece una gama de productos con los que uno debe competir. A pesar de que tenemos como fortaleza, entregar un producto local que se cultiva en una zona aislada, en medio del Pacífico y en un clima subtropical, no vas a encontrar en otro lugar de Chile continental.

Nos gustaría que nuestro producto se distribuya en la mayor cantidad de locales comerciales de la isla, y así también a nivel nacional. Generar redes de asociatividad con otros comercios que hagan productos derivados a partir de nuestras pulpas congeladas. Y por supuesto, promover en la isla el procesamiento de las frutas, ya que esto nos ayudará a diversificar nuestros productos locales, generar nuevos empleos y tecnificar nuestros procesos.

Agradecemos de antemano el aporte que nos entregó FIA, en términos de financiamiento, capacitación y apoyo técnico en las rendiciones. Esperamos volver a postular a algún proyecto de FIA para el mejoramiento de nuestro emprendimiento.

14. ANEXOS

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados indicados en el informe;especialmente la que permita verificar el nivel decumplimiento de los resultados alcanzadosdurante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de cumplimiento descrito para cada resultado.

- Anexo N°1_ Sala de Proceso y equipamiento
- Anexo N°2_ Permisos emitidos
- Anexo N°3_ Capacitación
- Anexo N°4_ Procesamiento
- Anexo N°5_ Venta del producto

15. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ANEXO N°1

SALA DE PROCESO Y EQUIPAMIENTOS

1. INFRAESTRUCTURA SALA

2. SALA DE LAVADO

3. SALA DE PROCESO

4. SALA DE ALMACENAMIENTO

ANEXO N°2

PERMISOS EMITIDOS

Imágenes de la segunda visita de SEREMI.

ANEXO N°3

1. CAPACITACIONES

ANEXO N°4

PROCESAMIENTO

1. ALMACENAMIENTO DE LA PULPA

ANEXO N°5

1. **PROMOCION DEL PRODUCTO**

MARACUYÁ
MARACUYÁ

taureva_ra...
TAUREVA RAPA NUI
107 Public...
1,506 Segui...
492 Seguid...
PULPAS CONGELADAS DE FRUTAS RAPA NUI 🍍🍏🥭
Agricultura
🌱 Productores de frutas
📍 Easter Island, Isla de Pascua
📩... más
Ver traducción
wa.me/56984475164
luciano.a.h, h.piataro y 165 personas más siguen esta cuenta
Siguiendo
Mensaje
Sugerencias para ti
Ver todo
DULCE MAR
COFFEE & LUNCH
Ta'oraha

taureva_ra...
SANDIA

2. VENTA EN LOCALES COMERCIALES