FORMULARIO POSTULACIÓN

CONVOCATORIA REGIONAL 2023

Proyectos de Inversión para Innovar en el Sector Hortofrutícola de la Región de Aysén

ENERO 2023

SECCCIÓN I	
1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA	
Código propuesto:	(Uso interno)
Nombre de la propuesta:	**Propagación de Frutales menores no tradicionales, grosella y zarzaparrilla, en Laguna Morales**
Fecha inicio:	Abril 2023
Fecha término:	Octubre 2023
Sector:	Agrícola
Subsector (rubros):	Completar: **Subsector** / **SI/NO** Frutales hoja caduca: Frutales hoja persistente: Frutales menores: SI Hortalizas y tubérculos:
Especie(s):	Grosella (*Ribes grosularia L.*) y Zarzaparrilla (*Ribes rubrum L.*)
Temas:	Marque con una cruz el tema que considera principal en el cual se enmarca el proyecto **Tema** / **Marque X** Infraestructura: X Mecanización/Automatización: Manejo productivo: Calidad: Postcosecha: Riego y drenaje: Suelos y fertilidad: Sustentabilidad: Propagación vegetal: X Energías renovables no convencionales:
Región de ejecución principal[1]:	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Provincia	General Carrera
Comuna de ejecución principal:	Río Ibáñez

[1] Corresponde a la región principal donde se realizará el proyecto.

2 ANTECEDENTES DEL POSTULANTE			
POSTULANTE – PERSONA NATURAL [2]			
Rut (Debe ingresar Rut sin punto y con guion)		Nombres	Karin Angélica
Apellidos	Arriagada Urbina	Nacionalidad	Chilena
Región	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.	Comuna	Río Ibáñez
Ciudad		Dirección (calle, número)	
Fecha de nacimiento		Genero (Masculino o Femenino)	Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia	NO	Teléfono fijo (Considere número de 9 dígitos)	
Correo electrónico (Medio oficial de comunicación con FIA)		Celular (Considere número de 9 dígitos)	
ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR			
Segmento al que pertenece: agricultura pequeña, mediana o grande)[3]	Agricultura pequeña	Superficie Total y Superficie Regada	
Nombre de la propiedad en la cual trabaja	Campo Laguna Morales	Ubicación detallada (especificar comuna)	
Cargo (dueño, administrador, etc.)	Administradora	Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el rubro de interés	Horticultura: desde el 2016 en el mismo predio, principalmente hortalizas de hoja y tubérculos, para

[2] La persona natural que postula actuará como coordinador del proyecto ante FIA
[3] De acuerdo con el criterio del postulante

			autoconsumo, con venta de excedentes. Frutales mayores: Desde el 2016 a la fecha en el mismo predio, manejos de poda, riego y cosecha, para autoconsumo, venta de excedentes y elaboración de alimentos procesados. Frutales menores: Desde el 2016 a la fecha, manejo y cosecha de grosellas y zarzaparrillas para autoconsumo, venta de excedentes y elaboración de procesados (mermeladas). Se establecen huertos de frambuesas el 2019 y 2022 (130 m^2), con cosechas principalmente para autoconsumo y venta de excedentes. El 2021 se establece huerto de frutillas

			(70 m2) con cosecha para autoconsumo y venta local (10 kg/semana) durante peak de producción.
Organizaciones (campesinas, gremiales o empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa			
INFORMACIÓN BANCARIA			
Datos cuenta bancaria o deposito[4]			
Nombre banco:			
Tipo de cuenta:			
Número cuenta:			
Describa brevemente la vinculación del postulante con el sector hortofrutícola de la Región de Aysén, y sus capacidades y experiencia para desarrollar el proyecto.			
Soy profesional del agro (médico veterinaria), con experiencia asesorando pequeños productores de Río Ibáñez durante 5 años, dedicándome en forma paralela al campo y la autoproducción de hortalizas, frutas y animales en el Campo Laguna Morales. Hace 2 años me dedico exclusivamente al trabajo en el campo, con el objetivo de crear una unidad productiva rentable. Uno de los rubros que explotamos junto a mi pareja, es la fruticultura de frutales menores, cuyo principal acercamiento fue a través del innovador programa de frutales de INDAP Aysén, con quienes compartí mientras fui asesora de Prodesal y descubrí su gran potencial productivo y económico en la región. Además, pude conocer las experiencias en propagación vegetativa de frutales como el maqui y el calafate, lo que ha significado un gran desafío y oportunidad de negocio para los pequeños productores, tanto para el autoabastecimiento de plantas como para la comercialización.			

[4] Corresponden a los datos de la cuenta bancaria para la transferencia o depósito, y administración de los fondos adjudicados para el cofinanciamiento del proyecto.

3 ANTECEDENTES DEL POSTULANTE			
POSTULANTE – PERSONA JURÍDICA			
Rut (Debe ingresar Rut sin punto y con guion)		Nombre razón social	
Tipo de postulante	Seleccione.	De ser empresa, clasifique su tamaño:	Seleccione.
Región	Seleccione.	Comuna	
Ciudad		Dirección (calle, número)	
Teléfono fijo (Considere número de 9 dígitos)		Celular (Considere número de 9 dígitos)	
Correo electrónico (Medio oficial de comunicación con FIA)		Sitio web o redes sociales	
ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE LA EMPRESA (PERSONA JURÍDICA)			
Tamaño de la empresa vinculada a la actividad agrícola (pequeña, mediana o grande)		Superficie Total y Superficie Regada	
Nombre de la propiedad donde realiza actividad agrícola		Ubicación detallada del lugar donde realiza la actividad agrícola (especificar comuna)	
Forma parte de alguna organización (campesinas, gremiales o empresariales, entre otras)		Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el rubro de interés	
DATOS CUENTA BANCARIA O DEPOSITO[5]			
Nombre banco:			
Tipo de cuenta:			
Número cuenta:			

[5] Corresponden a los datos de la cuenta bancaria para la transferencia o depósito, y administración de los fondos adjudicados para el cofinanciamiento del proyecto.

Describa brevemente la vinculación del postulante con el sector hortofrutícola de la Región de Aysén, y sus capacidades y experiencia para desarrollar el proyecto.
(El texto debe contener máximo 1.000 caracteres con espacio incluido)

Representante legal del postulante[6]			
Rut (Debe ingresar Rut sin punto y con guion)		Nombres	
Apellido Paterno		Apellido Materno	
Profesión/Oficio		Nacionalidad	
Cargo que desarrolla el representante legal		Dirección (calle, número)	
Región	Seleccione.	Comuna	
Ciudad		Teléfono fijo (Considere número de 9 dígitos)	
Celular (Considere número de 9 dígitos)		Correo electrónico (Medio oficial de comunicación con FIA)	
Fecha nacimiento (dd/mm/yyyy)	Seleccione una fecha.	Género	Seleccione
Etnia (Indicar si pertenece alguna etnia)	Seleccione		

[6] El representante legal actuará como coordinador del proyecto ante FIA

4	**RESUMEN DEL PROYECTO** (Describa brevemente de qué se trata su proyecto)
	Mi proyecto consiste en la implementación de un centro de cultivo y propagación de frutales menores no tradicionales, grosella y zarzaparrilla, con el fin de rescatar variedades y ecotipos locales, y generar plantas producidas de forma agroecológica, aptas para el establecimiento de un huerto comercial en el predio y abastecer de plantas a productores interesados en su cultivo, a nivel local y regional. Con esto se logra promover la economía circular a nivel local y la soberanía alimentaria bajo una mirada sustentable, con énfasis en la agricultura familiar campesina. 2000

5	**PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD**
¿Cuál es el problema y/u oportunidad vinculada a su actividad agrícola que da origen al proyecto? (Máximo 3.000 caracteres).	
Actualmente la producción de frutales no tradicionales, como la grosella y zarzaparrilla, a nivel regional es bastante limitada, reducida a pequeños huertos de autoconsumo y ventas de excedentes, debido al menor interés por parte de los agricultores, asociado a una menor rentabilidad respecto a otros frutales menores, mayores costos de producción bajo ciertas condiciones, y ausencia de plantas en el comercio local, lo que explica el mayor costo en inversión al tener que comprar material vegetal proveniente de otras regiones. Además, muchos huertos caseros de grosellas han sido gravemente atacados por una plaga de hongos (oídio) en gran parte de las comunas de Río Ibáñez y Chile Chico, reduciéndose drásticamente su oferta y, por lo tanto, la comercialización de la fruta fresca o como procesado (mermeladas, jugos, etc). Junto a esto, no se ha puesto en valor entre los agricultores sus cualidades de rusticidad, que las hacen tener buenos porcentajes de establecimiento, excelente adaptación a distintos tipos de climas en la región, y altos niveles de producción bajo los manejos adecuados, por lo que se estaría desperdiciando una oportunidad de diversificación productiva con un creciente potencial económico.	

6	**SOLUCIÓN PROPUESTA**
6.1 ¿Cuál es la solución que se desea desarrollar en este proyecto para abordar el problema y/u oportunidad identificada? (Máximo 3.000 caracteres).	
Se creará un centro de propagación vegetativa y vivero de frutales menores no tradicionales, grosellas (*Ribes grossularia L.*) y zarzaparrillas (*Ribes rubrum L.*), rescatando ecotipos locales de elevada adaptabilidad a las condiciones de la Patagonia aysenina, provenientes de plantas saludables, sujetas a manejo integral de plagas y enfermedades, y producidas bajo manejos agroecológicos y sustentables. Así se proveerá de plantas para establecimiento de un huerto propio en el Campo Laguna Morales, con fines de comercialización de la fruta fresca y materia prima a nivel local, y plantas para comercialización a nivel local y regional. Esto permitirá aportar al objetivo de diversificación productiva regional incluido en los lineamientos estatales para la agricultura familiar campesina.	
6.2 ¿Como la inversión a desarrollar o adquirir aporta a la solución esperada y permitirá habilitar procesos de innovación? (máximo 3000 caracteres)	

Esta inversión inicial permitirá adquirir la infraestructura básica, un invernadero de 105 m2, en el que se podrá habilitar el centro de propagación vegetativa de grosellas y zarzaparrillas, que asegure las condiciones de temperatura y humedad óptimas para estimular el enraizamiento y crecimiento de las plántulas. Este invernadero se caracteriza por su calidad, buena resistencia y durabilidad, cualidades imprescindibles en los climas extremos de la zona. Para su mayor protección, se instalará una cortina cortaviento de malla de monofilamento de 4 metros de altura. En su interior se habilitará una cama caliente para propagación de esquejes, y una zona de engorda en maceteros, para luego pasar a una zona de endurecimiento con sombreadores, y posterior trasplante a superficies bajo cubierta (dentro del invernadero) y fuera del invernadero, con expectativas de aumentar progresivamente la superficie cultivada. Se habilitará un sistema de riego automatizado tanto dentro como fuera del invernadero.

7 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO

¿Cuál es el estado de su actividad agrícola, los principales resultados que se han obtenido hasta la fecha y su meta propuesta? (Máximo 3000 caracteres).

Actualmente poseemos una escasa cantidad de plantas de zarzaparrilla y grosella establecidas hace varios años, de las cuales es posible cosechar cerca de 2 y 40 kilos, respectivamente, por temporada. Son plantas rústicas y resistentes a condiciones adversas, saludables, sin presencia de hongos ni pulgones, y no añeras, es decir, producen frutos todos los años, y han sido manejadas de forma manual y agroecológica, sin uso de agroquímicos. Además, contamos con abejas melíferas dentro del campo, las que cumplen la importante labor de polinización, la que asegura una adecuada fructificación.

Se cuenta con conocimiento en el manejo de otros frutales menores.

Esperamos producir plantas suficientes para aumentar nuestra superficie cultivada de forma exponencial. La primera temporada, esperamos aumentar nuestra superficie de grosella y zarzaparrilla a 500 m2, cada una, lo que se logrará con una producción de cerca de 250 plantas aptas para cada uno de los cultivos, es decir, un total de 1000 plantas.

8 BENEFICIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES

8.1 Señale los resultados y/o beneficios en el ámbito técnico[7] que usted cree que se lograrán con la realización del proyecto (máximo 3000 caracteres).

Este proyecto permitirá en primera instancia, optimizar los protocolos y procedimientos de propagación vegetativa de grosella y zarzaparrilla, a partir de las recomendaciones del INIA. En la segunda etapa, obtener plantas de buena calidad para establecimiento en huertos de autoconsumo o comerciales, por lo que serán establecidas en el mismo predio y se analizará periódicamente su rendimiento. Con esto esperamos obtener plantas de especies de frutales no tradicionales, un producto homogéneo, de variedades productivas y ecotipos locales, aptas para condiciones de rusticidad, diversificando la producción, aumentando rendimientos. Creación de capacidades técnicas para transferencia a productores locales y la comunidad.

[7] Ejemplos: aumento de productividad, incorporación de nuevas especies, mejora de calidad, entre otros.

8.2 Señale los resultados y/o beneficios en el ámbito económico[8] que usted cree que se lograrán con la realización del proyecto (máximo 3000 caracteres).
Creación de nuevos ingresos, al diversificar y aumentar la producción. Además, ingresos provenientes de futuras transferencias técnicas a la comunidad, para promover el cultico a nivel local.
8.3 Señale los resultados y/o beneficios en el ámbito medioambiental que usted cree que se lograrán con la realización del proyecto, especialmente en lo que se refiere a la sustentabilidad de la producción[9] (Máximo 2.000 caracteres).
Se producirán plantas libres de agroquímicos, por lo tanto, los frutos provenientes de ellas serán sanos y seguros para su consumo. Además, habrá un uso eficiente del recurso hídrico al haber instalación de un sistema de riego tecnificado automatizado. Al promover el rescate de ecotipos locales, se promueve la soberanía alimentaria y preservación de la biodiversidad local.
9 PLAN DE TRABAJO
9.1 Indique el objetivo general del proyecto.
Instalar un centro de propagación vegetativa y cultivo de frutales no tradicionales, grosella y zarzaparrilla, en el Campo Laguna Morales, Puerto Ibáñez, Comuna de Río Ibáñez.
9.2 Indique uno o más objetivos específicos y los resultados que usted espera lograr con el proyecto.
Indique el objetivo específico N°1
Habilitación del terreno para instalación de invernadero

Resultados esperados[10] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°1	**Fecha de alcance del RE (mes)[11]**
Terreno apto para instalación de invernadero	Mes 1 (abril)

[8] Ejemplos: nuevos ingresos, aumento de rentabilidad y ganancias del negocio, ahorro de costos de producción, mejoras de competitividad, entre otros

[9] Ejemplos: gestión de la inocuidad y trazabilidad del producto, manejo de residuos, gestión energética, manejo y conservación de suelo, monitoreo y uso del recurso hídrico, gestión de biodiversidad, manejo y disminución de aplicación de agroquímicos, entre otros

[10] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

[11] La fecha del resultado debe cumplirse dentro de los 6 meses de ejecución estipulado en las bases

Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°1:	
La postulante realizará solarizado previo, para reducción de malezas. Luego arado y preparación del terreno.	
Indique el objetivo específico N°2	
Instalación de cortina cortaviento para protección de invernadero.	
Resultados esperados[12] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°2	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Construcción de la cortina cortaviento de 4 metros de altura y 15 metros de largo, protegiendo la cara frontal del invernadero.	Mes 1 (abril)
Entrega de obra finalizada y recepción conforme.	Mes 1 (abril)
Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°2:	
Contratación de los servicios de proveedor con experiencia en instalación de cortinas cortaviento en la región, gestionado por el postulante.	
Indique el objetivo específico N°3	
Instalación llave en mano de invernadero 7 x 15 metros por parte del proveedor.	
Resultados esperados[13] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°3	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Construcción de Invernadero en el sitio destinado por personal de la empresa proveedora.	Mes 2 (mayo)
Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°3:	

[12] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

[13] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

Compra de invernadero 7 x 15 metros con instalación llave en mano, es decir, la empresa proveedora realiza el traslado de los materiales y la instalación.	
Indique el objetivo específico N°4	
Validación de instalación de invernadero	
Resultados esperados[14] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°4	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Invernadero instalado y apto para su uso, según especificaciones técnicas	Mes 2 (mayo)
Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°4:	
Constatación en terreno de invernadero instalado según especificaciones técnicas, entrega técnica por supervisor de la empresa y recepción conforme.	
Indique el objetivo específico N°5	
Recibir asesoría técnica sobre propagación vegetativa de frutales menores y aspectos legales para su producción	
Resultados esperados[15] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°5	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Capacitación de la postulante y su equipo sobre propagación vegetativa de frutales menores y aspectos legales	Meses 2 y 3 (mayo y junio)
Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°5:	

[14] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

[15] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

Contratar servicio de asesoría técnica con especialista en propagación de frutales menores, gestionado por el postulante. Capacitación y supervisión de la puesta en marcha del proyecto.	
Indique el objetivo específico N°6	
Recolección de estacas leñosas de grosella y zarzaparrilla	
Resultados esperados[16] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°6	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Recolección y selección de estacas leñosas sanas de grosella y zarzaparrilla	Meses 2, 3 y 4 (mayo, junio y julio)
Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°6:	
Selección de plantas vigorosas y sanas de grosella y zarzaparrilla provenientes del Campo Laguna Morales, selección y recolección de estacas leñosas de la temporada, desinfección y almacenaje del material recolectado.	
Indique el objetivo específico N°7	
Habilitación de centro de propagación vegetativa en cama caliente	
Resultados esperados[17] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°7	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Habilitación de camas calientes.	Mes 3 y 4 (junio y julio)
Riego tecnificado automatizado	Mes 3 y 4 (junio y julio)
Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°7:	
Construcción de camas calientes en mesas con sustrato apto para resistencia eléctrica, para enraizamiento inicial de estacas.	

[16] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

[17] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

Adquisición de materiales y sustratos para habilitación de cama caliente en sustrato orgánico, para enraizamiento de estacas y engorda de plantas. Diseño, adquisición e instalación de riego tecnificado automatizado. Instalación de medidores de temperatura y humedad relativa.
Indique el objetivo específico N°8
Propagación vegetativa de Grosella y Zarzaparrillas de ecotipos locales presentes en el campo Laguna Morales

Resultados esperados[18] (RE) que se espera conseguir para validar el cumplimiento del objetivo específico N°8	**Fecha de alcance del RE (mes)**
Propagación de estacas leñosas seleccionadas para ambas especies, en mesa de cama caliente.	Mes 5 y 6 (agosto y octubre)

Explique cómo piensa cumplir el objetivo específico N°8:
Selección de estacas sanas, postura en cama caliente, supervisión periódica de enraizamiento y desarrollo, controlar variables de temperatura y humedad, proveer riego automatizado.

10 CARTA GANTT

Detalle de las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto.

N° de Objetivo Específico	Actividad (es)	Mes 1 Abril	Mes 2 Mayo	Mes 3 Junio	Mes 4 Julio	Mes 5 Agosto	Mes 6 Octubre
1	Habilitación del terreno	X					
2	Construcción cortina cortaviento	X					
3	Instalación de Invernadero		X				
4	Recepción conforme de invernadero		X				
5	Asesoría técnica en propagación vegetativa de frutales menores y aspectos legales		X				
6	Recolección de estacas leñosas		X	X	X		

[18] La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de **resultados esperados (RE).** Un objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.

7	Habilitación de centro de propagación vegetativa			X	X		
8	Propagación vegetativa en cama caliente					X	X

11 SERVICIOS DE TERCEROS Y PROVEEDORES		
Enumere e identifique las acciones y/o actividades que se realizarán a **través del pago por servicios de terceros**, incluyendo los proveedores del servicio (persona natural o persona jurídica).		
N°	Tipo de servicio de tercero[19]	Nombre del proveedor (En **Anexo 4** se debe adjuntar antecedentes del proveedor y cotización del servicio que prestará)
1	Instalación llave en mano, de Invernadero tipo túnel 7x15	Canamérica Ltda.
2		
3		
4		
5		

12 DETALLE Y COSTOS TOTALES CONSOLIDADOS						
Ítem	**Detalle[20]**	**Aporte FIA ($)**		**Aporte contraparte ($)**		
		Ejecutor	**Total**	**Pecuniario [21]**	**No Pecuniario**	**Total**
Recursos Humanos[22]						
Gastos generales[23]						
Equipamiento						
Infraestructura						
Materiales e Insumos						

[19] Ejemplos: adquisición, instalación y operación inicial de infraestructura y/o equipos; elaboración de proyecto, mejora infraestructura existente, entre otros.

[20] Agregar número o nombre de la cotización según Anexo 4.2.
[21] Como aporte pecuniario solo se exige como mínimo el costo de la garantía que el postulante debe gestionar.
[22] Sólo se puede agregar como aporte de contraparte valorizado por el ejecutor o postulante. En el detalle señalar el tipo de aporte, por ejemplo, mano de obra. No se requiere cotización.
[23] Sólo se puede agregar como aporte de contraparte valorizado por el ejecutor o postulante. En el detalle señalar el tipo de aporte, por ejemplo, arriendo de tierra, uso infraestructura. No se requiere cotización.

Servicio de terceros						
Gastos de administración						
Total						

Las celdas destacadas en color gris no corresponde llenarlas.

12. ANEXOS

1. **Copia de la Cedula de identidad por ambos lados, para el caso de persona natural.**

Se debe presentar una copia en formato de imagen o PDF de la cédula de identidad por ambos lados del postulante.

2. **Documento que acredite residencia o domicilio mediante.**

Se debe presentar en formato PDF o imagen un documento que acredite residencia o domicilio en algunas de las comunas de la región de Aysén, pudiendo ser algunos de los siguientes documentos:

- Certificado de residencia emitido por una Junta de vecinos, o,
- Declaración Jurada simple

3. **Declaración jurada simple respecto de la propiedad del bien raíz donde se realizará la inversión o modalidad de uso.**

4. **Antecedentes de proveedores y cotizaciones.**

4.1. Antecedentes de los proveedores identificados en el cuadro 12 (Servicios de Terceros), señalando para cada proveedor, al menos lo siguientes:

- Experiencias anteriores con otros productores y empresas, en servicios similares
- Respaldo técnico en la instalación
- Capacidad de entregar el servicio y/o inversión en los plazos comprometidos
- Garantía y servicio post venta.

4.2. Cotizaciones de cada proveedor indicando costo neto, costo con IVA, si incluye garantía, tiempo garantía, incluye traslado e instalación, plazo de entrega